

VARIANTE OCULTOARE IN FOLOSINTA - IANUARIE 2022

No. crt.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PANA LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FIZIC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCEPERII	DATA FINALIZARII	AN DESCHIDERE	VALOARE PROIECT	OBSERVATI
1	VARIANTE OCULTOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BACAU	0+000	10+842	SPEITION UMB SRL – TERNOSTRADE SRL	BACAU	OBIECT 1: 0+000-20+290, OBIECT 2: 0+000-3+177 OBIECT 3: 0+000-7+965	30,842	100,0%	99,78%	26.01.2019 - DATA DE INCEPERE PERIOADA DE PROIECTARE 08.09.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR IN BAZA AC DATELE 07.2019/07.2020 - DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR IN BAZA AC 05/12/06.2019	IANUARIE 2022	ANUL 2020, 2021	668,83 MIL LEI FARA TVA	DESCHIDERE TRAFIC 09.09.2020 - OBIECT 1 05.12.2020 - OBIECT 1 20.08.2021 RTL OBIECT 1, OBIECT 2, OBIECT 3 LANSARE PROCEDURA DE ATRIBUIRE MASURI DE MEDIU SUPPLEMENTARE DERIVATE DIN REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU - DRDP IASU - RESPONSABIL
2	VARIANTE OCULTOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE MIHALESTI	0+000	3+180	S.C. VIAROM CONSTRUCT S.R.L.	MIHALESTI	RELICTARE	3,18	99,0%	73,4%	FEBRUARIE 2021 - DEMABARE LUCRARI FINANSA DE EXECUTAT	DESCHIDERE TRAFIC - 2021	2021	16,9 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 26.11.2021 OBIECTIVUL A FOST DESCHIS TRAFICULUI.
3	VARIANTE OCULTOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BADAUTI	0+000	16+580	SPEITION UMB - SC TERNOSTRADE SRL	BADAUTI	1	16,58			08.10.2018	20.11.2020	ANUL 2020	97,44 MIL LEI FARA TVA	LUCRARI FINALIZATE - 20.11.2020 PENTRU ACEST PROIECT A FOST FINALIZAT PROCESUL DE ACESARE A FINANTARII NERAMBURSABILE ALOCATE IN CADRUL POIM 2014-2020, FUND EMISA NOTA DE APROBARE A FINANTARII ACESERA DIN FONDURI NERAMBURSABILE IN LUNA DEC. 2020. CONTRACT DE FINANTARE A LUCRARILOR EXECUTATE IN CADRUL POIM 2014-2020 SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2021
4	VARIANTE OCULTOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SACIENI	0+000	7+620	SC ANTREPRIZA DE REPARATI SI LUCRARI ARL CLUJ SA	SACIENI		7,62			10.09.2019	12.08.2020	DECEMBRIE 2020	42,83 MIL LEI FARA TVA	LUCRARILE AU FOST FINALIZATE SI VARIANTA DE OCULIRE SACIENI ESTE IN DATA IN CIRCULATIE INCEPAND CU 09.12.2020. MONITRINTA SE AFIA IN PROCEDURA DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR. LA DATA DE 15.09.2021 FUND EMISA DECIZIA DIRECTORULUI GENERAL AL C.N.A.J.R.S.A. NR.1413/15.09.2021 PRIN CARE ESTE NUMITA COMISA PENTRU EFECTUAREA R.T.I. IN PERIOADA 29.09.2021 - 08.10.2021 COMISA SI-A DESFASURAT ACTIVITATEA, FININD INTOCMIT PROCESUL VERBAL DE SUSPENDARE A RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR NR.49178/08.10.2021. CARE SUSPENDA RECEPTIA PANA LA MAXIM 90 ZILE CA URMARE A DEPASIRII INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE IN DATA DE 26.11.2021 A FOST EMIS DOCUMENTUL DE AVIZARE PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI. A FOST EMIS AVIZUL MTI nr.87/95/29.12.2021. PENTRU OBTINEREA APROBARII INDICATORILOR PRIN H.G.
5	VARIANTE OCULTOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE SUCEAVA	0+000	7+285	ASOCIERIA S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L. (UDEN) – S.C. OPERATIUNI AUTOGRAFIAS S.R.L. – S.C. OPR. ADAPAT S.R.L. – OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. – S.C. FLOKONSTRUCT S.R.L. – S.C. CALGARUL S.A.	SUCEAVA	1	7,285	DESCHISA TRAFICULUI IN DATA DE 27 SEPTE. 2019	77%	01.10.2018	OCTOMBRIE 2021 - RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR OCTOMBRIE 2020 - RECEPTIE FINALA	OCTOMBRIE 2021 - FINALIZARE LUCRARI AUXILIARE	63,85 MIL LEI FARA TVA	
6	VARIANTE OCULTOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE CARACAL-RELICTARE	0+000	10+345	ASOCIERIA SECOL S.A. - S.E.C.O.L.S.P.A.	CARACAL		10,345	100%	97,06%	16.10.2014	RTL 24.05.2018		41,69 MIL LEI FARA TVA	24.05.2018 - A FOST REALIZATA RTL IN DATA DE 10.11.2020 A FOST REALIZATA RECEPTIA FINALA
7	VARIANTE OCULTOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BRASOV	0+000	7+292	ASOCIERIA CHIRLIU ANDREA IMPRESA INDIVIDUALE - ALEXANDRU SPA - SMART BUILDING PROJECT - PASADUNE AID SRL	TRONSON I, DN1 - DN 11	LOT 1 - RELICTARE		100%	98,56%	16.12.2014	RTL 28.11.2016; 05.18.12.2019		59,56 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 29.11.2016 A AVUT LOC RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR. LA DATA PREZENTEI CONTRACTUL SE AFLA IN PERIOADA DE NOTIFICARE A DEFECTIUNILOR. IN DATA DE 19.12.2019 A FOST APROBAT PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE FINALA.
8	VARIANTE OCULTOARE IN FOLOSINTA	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BRASOV	0+000	4+924	ASOCIERIA SC VIAROM CONSTRUCT SA - SC BETA COPS SRL - SC MANIDEGIN SRL	TRONSON II, DN11 - DN13	LOT 3	4,924	100%	98,77%	07.08.2014	RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR - 29.11.2019		64,42 MIL LEI FARA TVA	PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL GENERAL AL CHAIR IN DATA DE 29.11.2019.