



11	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TIMISOARA VEST	0+000	13+600	SEARCH CORPORATION SRL	TIMISOARA		13.6			18.01.2021	18.08.2022 (CF AA NR.2/201965/17.01.2022)		5.66 MIL. LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE. IN DATA DE 20.05.2021 FOST AVIZAT IN CTE CNAIR SA - ANULATA MULTICRITERALA ETAPA 1. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA DOCUMENTATIA AMC 2. PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE ARHEOLOGICE, TOPOGRAFICE SI STUDIUL GEOTEHNIC. AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIILE DE TEREN. IN DATA DE 19.03.2022 AU FOST SERMANTATE STUDIILE GEOTEHNICE. IN DATA DE 27.12.2022 A FOST DEPUISA DOCUMENTATIA IN VEDEREA OBTINERII CU LA CI TIMES.	
12	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SI/ ELABORARE SI+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DN6 - DRUM EXPRESS CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)			PROCEDURA DE ACHIZITIE ATRIBUIRE CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE ANULATA			10							CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURI CEREREA DE FINANTARE PENTRU PROIECTUL: "ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV P&C, DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TENINCE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE GARANTIE A LUCRANILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA CAPACITATI DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA LUTNI FORD) SI DRUMUL EXPRESS CRAIOVA - PITESTI (TRONSONUL 1)". PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEDARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE, SE FAC DEMERSURI PENTRU RELUAREA PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA.	