

VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT - AUGUST 2022																			
IDGS	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA [km]	PANA LA [km]	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOZUL	LONGIME [km]	STADIUL FDC ACTUAL	STADIUL FINANCIAR ACTUAL	DATA INCERPERI	DATA FINALIZARI	AN DESCOPERIE	IMR_2021 PT	VALOAREA PROIECT	OBSERVATI	DETALIUL PROIECT	
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BISTITA	0+000	15+000	BISTITA		1	15							3.13 MIL LEI FARA TVA INCLUZIV	PRIN BUNA IMPLEMENTARE A DEMERSIUNII A FOIST INCIPERET UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA BISTITA, IN VEDEREA AUSTIENII MODULUI DE CONSTRATIE IN ZONA MUN. BISTITA, OBIECTIVUL PNEZ PATEZ DIN „AUTOTRAHO INNOVATIUN“ –FINANCIERAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA DRUMUL DE AMBA UTICIA BUNA CALITATEA. LOT 1 CANA MUN. BISTITA SI LOT 2 BISTITA IN TERA DORNOI, VA INCEPE IN S FIANZA DE VARIANTA DE OCULTURE PENTRU LOCALITATE INTERSECTATE DE ACESTA.		
2	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BANACIUA VALCEA	0+000	2+000	SE IZMARNI CORPORAITION SRL		BANACIUA VALCEA	PROIECTARE	21.50	30%	0%	16.02.2022	2023		276 MIL MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICI DE PROIECTARE ACTUALE SI STUDIUL INTAL INCLUZIV DOCUMENTATII PENTRU AVERE ZONA BANACIUA VALCEA SI A CONDIIL ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUZIV OTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OMNIETAT VARIANTA DE OCULTURE BANACIUA VALCEA MA. 168.00.10.2023 CU PNEZ DE INCERPERE ACTIVITATI TRECINDE SI INFERE LA 22.02.2022 IN DERULARE, PREZENTARE SI IZMARNI CORPORAITION SRL, INCHIRIARE CONTRACT PROIECTARE, SI CEI TUTI SI IZM. TVA. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR SI, ACTUALIZARE SI, ALTERNATIVE DE TRAZSI CERTIFICATA DE URBANIZARE SI IZMARNI DE ZONE MUN DE C. VALCEA TNU PORT SI FULTEI IN ZONA „OCULTATI“ URBANE A AVIZABILIZATORILOR AL PRIMARIU OCULTATI COMUNALITATEI. DOCUMENT CTE AVIZARE CTE CNAMR MA. 168.00.10.2023. ACTUALIZARE SI, ALTERNATIVE DE TRAZSI (JANIE ETAPA 4). VARIANTE PENTRU BANCACIUA LA COTURA CANTONATEI, C. VALCEA SI TRECINDE SI INFERE DE URBANIZARE MA. 102.00.04.01.2023, CUM SPECIFICA NOTIUA CA TNU PORT SI FULTEI IN ZONA OCULTATI URBANE A AVIZABILIZATORILOR AL PRIMARIU COMUNALITATEI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR MA. 102.00.04.01.2023. STUDIUL ALTERNATIVEI DE TRAZSI IN ZONA OCULTATI REZECLIO, COMUNA BANACIUA VALCEA SI, CUM SPECIFICA NOTIUA CA TNU PORT SI FULTEI IN ZONA OCULTATI URBANE A AVIZABILIZATORILOR AL PRIMARIU COMUNALITATEI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR MA. 102.00.04.01.2023. URBANIZARE SI IZMARNI CORPORAITION SRL, INCHIRIARE CONTRACT PROIECTARE, SI CEI TUTI SI IZM. TVA. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR MA. 102.00.04.01.2023. STUDIUL ALTERNATIVEI DE TRAZSI IN ZONA OCULTATI REZECLIO, COMUNA BANACIUA VALCEA SI, CUM SPECIFICA NOTIUA CA TNU PORT SI FULTEI IN ZONA OCULTATI URBANE A AVIZABILIZATORILOR AL PRIMARIU COMUNALITATEI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR MA. 102.00.04.01.2023. URBANIZARE SI IZMARNI CORPORAITION SRL, INCHIRIARE CONTRACT PROIECTARE, SI CEI TUTI SI IZM. TVA. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR MA. 102.00.04.01.2023.		
3	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE BIGHIN	0+000	10+400	SE TRF INGENIERI SRL		BIGHIN	PROIECTARE	1	12.7%	05.12.2019		2024		646.82 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PNEZ SI SERVICI COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI MANIA LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC.		
4	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGU MURES	0+000	11+600			TARGU MURES	PROIECTARE	11.600	36.20% - PROGRES INREGISTRAT SI CADRU CONTRACTUAL SI URBANIZARE REZULTAT	37.50% - PROGRES FINANCIAR INREGISTRAT LA DATA BUCURIEI	28.10.2020 (DATE DE INCERPERE PENTRU CONTRACTUL REZULTAT) DATE DE INCERPERE SI CUMPLINER PENTRU CONTRACTUL REZULTAT - IN SI SPECIFICAT ULTERIOR DEMERSIUNEA ACESTA.	2023	2024	138 MIL MIL LEI FARA TVA	CONTRACT SI INCERPERE PNEZ SI MANIA LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC. CONTRACTUL REZULTAT LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC. CONTRACTUL REZULTAT LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC. CONTRACTUL REZULTAT LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC. CONTRACTUL REZULTAT LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC.		
5	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	ALTERNATIVA TECHNOLOG	0+000	28+000	SE CONSTATIA SRL - CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF, PT SI OTAC		TECHNOLOG	PROIECTARE	1	28.000	0%	0%	FEBRUARIE 2020	2023	2022	5.972 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT PNEZ SI SERVICI COMPLETARE STUDIUL DE FEZABILITATE SI MANIA LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC.	
6	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE VISOVI	0+000	14+900			VISOVI	PROIECTARE	1	14.90			2019	2024 ETAPA DE EXECUTIE	143 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT REZERVIZARE SI IN DERULARE, SI MANIA LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC.		
7	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE HUS					HUS	PROIECTARE								CONTRACT REZERVIZARE SI IN DERULARE, SI MANIA LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC.		
8	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE PESTI VEST	0+000	20+000	TRF INGENIERI SRL		PESTI VEST	PROIECTARE	20	0%	0%	26.10.2021			3.702 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT ELABORARE SF SI PT SI OTAC IN DERULARE, SI MANIA LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC.		
9	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE DORNOVI	0+000	13+000	SE NV CONSTATIA SRL		DORNOVI	PROIECTARE	13.0	0%	0%					428.23 MIL LEI	IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, SI MANIA LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC.	
10	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	VARIANTA OCULTOARE TARGHARA VEST	0+000	13+000	SEARCH CORPORATION SRL		TARGHARA VEST	PROIECTARE	13.6			18.01.2021	20.01.2023 (ET AP MA NS)		3.64 MIL LEI FARA TVA	CONTRACT IN DERULARE, SI MANIA LA DATA DE 02.12.2019 IN DERULARE, CONTRACT COMPLETARE SI IN DERULARE, A FOIST DINI ACORDUL DE MEDIU, URBANIZARE SI IZMARNI CTE CNAMR MA, IM SI ULTERIOR URBANIZARE INDICATORUL TEHNIC - ECONOMIC PNEZ INC.		
11	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT	VARIANTA OCULTOARE	DRUM DE LEGATURA DIN - DRUM DORNOVI-CANARIU - PESTI VEST/PRONOVA SI						PROIECTARE	10							10 MIL MIL LEI FARA TVA	CONTRACT DE SERVICI DE PROIECTARE ACTUALE SI STUDIUL INTAL INCLUZIV DOCUMENTATII PENTRU AVERE ZONA TARGHARA VEST SI A CONDIIL ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUZIV OTAC, DETALII DE EXECUTIE SI ASISTENTA TEHNICA PENTRU OMNIETAT VARIANTA DE OCULTURE BANACIUA VALCEA MA. 168.00.10.2023 CU PNEZ DE INCERPERE ACTIVITATI TRECINDE SI INFERE LA 22.02.2022 IN DERULARE, PREZENTARE SI IZMARNI CORPORAITION SRL, INCHIRIARE CONTRACT PROIECTARE, SI CEI TUTI SI IZM. TVA. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR SI, ACTUALIZARE SI, ALTERNATIVE DE TRAZSI CERTIFICATA DE URBANIZARE SI IZMARNI DE ZONE MUN DE C. VALCEA TNU PORT SI FULTEI IN ZONA „OCULTATI“ URBANE A AVIZABILIZATORILOR AL PRIMARIU OCULTATI COMUNALITATEI. DOCUMENT CTE AVIZARE CTE CNAMR MA. 168.00.10.2023. ACTUALIZARE SI, ALTERNATIVE DE TRAZSI (JANIE ETAPA 4). VARIANTE PENTRU BANCACIUA LA COTURA CANTONATEI, C. VALCEA SI TRECINDE SI INFERE DE URBANIZARE MA. 102.00.04.01.2023, CUM SPECIFICA NOTIUA CA TNU PORT SI FULTEI IN ZONA OCULTATI URBANE A AVIZABILIZATORILOR AL PRIMARIU COMUNALITATEI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR MA. 102.00.04.01.2023. STUDIUL ALTERNATIVEI DE TRAZSI IN ZONA OCULTATI REZECLIO, COMUNA BANACIUA VALCEA SI, CUM SPECIFICA NOTIUA CA TNU PORT SI FULTEI IN ZONA OCULTATI URBANE A AVIZABILIZATORILOR AL PRIMARIU COMUNALITATEI. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR MA. 102.00.04.01.2023. URBANIZARE SI IZMARNI CORPORAITION SRL, INCHIRIARE CONTRACT PROIECTARE, SI CEI TUTI SI IZM. TVA. DOCUMENT DE AVIZARE CTE CNAMR MA. 102.00.04.01.2023.	