

27	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (CF. P1)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEI - BISTITA - VETRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.A.L. - INGINERIA SPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022	14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	<p>IN DATA DE 10.05.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINIEREA SPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PIETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA SI TABELAREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC).</p> <p>IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA.</p> <p>IN DATA DE 03.05.2022 A FOST APROBATA CONSTATANT DOCUMENTAR ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2. URMANDO A FI SUPUSA SIPE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA.</p> <p>IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.</p> <p>IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVANTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUMA EXPRES SI AUTOSTRAZA.</p> <p>IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR.</p> <p>IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.</p>
----	--	---------------------	---	---------	---------	---	------------------------	-------	-----	--	--	------	------	---	--