

17	AUTOSTRAZI IN PREGATIRE ETAPA PROIECTARE (P1)	DRUM DE MARE VITEZA	DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE DEJ - BUSTITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA	228+000	335+000	ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. - INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.	VATRA DORNEI - SUCEAVA	LOT 3	107			2021	2022		14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)	IN DATA DE 10.08.2021, CNAIN A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIUL DE FIZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI - SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL - INGINERIA SPECIALIZATA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.479.500,00 LEI FARA TVA. ETABLEREA VERIFICATI DE TRASEU (AMC) IN DATA DE 05.09.2022 A FOST INAVINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIN SA. IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONSISTENT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, REV.2, URMAND A FI SUPUSA SIPE ANALIZ SI AUZDARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNIC - ECONOMIC CNAIN SA. IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNAIN S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAVINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUMI EXPRES SI AUTOSTRAZI. IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVUZATA IN CADRUL CTE CNAIN. IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.
----	---	---------------------	---	---------	---------	---	------------------------	-------	-----	--	--	------	------	--	---	--