



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Transporturi, Drumuri și Sistemizarea Circulației

Nr. 9739 / 17.08.2011

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ

de accelerare a procedurii de licitație restrânsă

În vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări pentru continuarea și finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții **“Artera Doamna Ghica Chișinău și Pasaj Suprateran”**

Având în vedere că Municipiul București a reziliat contractul nr. 2772/24.07.2006 încheiat cu S.C. LENA ENGENHARIA e CONSTRUCOES SUCURSALA BUCUREȘTI pentru obiectivul **“Artera Doamna Ghica Chișinău și Pasaj Suprateran”** se impune urgent continuarea lucrărilor pentru îndeplinirea și finalizarea obiectivului **“Artera Doamna Ghica Chișinău și Pasaj Suprateran”** prin accelerarea procedurii de licitație restrânsă, pentru a răspunde scopului acestui obiectiv, de satisfacere a interesului public prin îmbunătățirea mediului de viață al comunității, orice întârziere în finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiție mai sus menționat conducând, în mod evident, la pagube iminente.

Având în vedere că din momentul întreruperii lucrărilor și până în prezent, antreprenorul general nu a luat măsurile de conservare necesare, se impune urgentarea lucrărilor rămase de executat prin accelerarea procedurii de achiziție publică pentru diminuarea efectelor negative care ar produce prejudicii majore pentru Municipiul București.

Accelerarea procedurii de achiziție publică este dictată și de faptul că, într-un ritm extrem de rapid, se pot modifica/ schimba semnificativ condițiile tehnice pentru lucrările rămase de executat



aferente obiectivului de investitii: "Artera Doamna Ghica Chişinău şi Pasaj Suprateran", modificandu-se tehnicul se modifica si conditiile financiare.

Printre cele mai importante modificari ale conditiilor tehnice mentionam:

1.Pentru drum: - borduri si trotuar din dale nefinalizate pe calea 1 intre Pichet 1 – Pichet 18: degradarea si furtul acestora

-perna de balast pe tronson 2 Pichet 25 – pichet 28 calea 2 nu a fost protejata si in prezent a devenit un depozit de resturi menajere

-accesul pe primul tronson nu a fost inchis si, datorita circulatiei, calea este expusa la degradari

-stratul de binder neacoperit cu uzura a dus la degradarea acestuia, pe tronson 1 calea 2, intre pichet 1- pichet 18

2.Pasaj cale ferata: - trotuarele pe rampele pasajului nefinalizate distruse si furate

- rampa Colentina nu a fost finalizata, ramanand la stadiul de fundatie de balast stabilizat

- nefinalizarea sistemului rutier poate duce la compromiterea lucrarilor executate

3.Canal colector: - gura de acces a instalatiei de foraj orizontal nu este securizata, fiind un pericol de accidente

- canalul de colectare si dirijare a apelor reziduale pe sub calea fearta nu este asigurat impotriva accesului persoanelor.

In luna iulie 2011 la solicitarea Municipiului Bucuresti este realizata Expertiza tehnica pentru obiectivul de investitii : "Artera Doamna Ghica – Chisinau si Pasaj suprateran" de catre proiectant general S.C. PRO CONS XXI S.R.L. prin expertii tehnici atestati respective ing. STELEA GH. CONSTANTIN si ing.CERVINSCH D. ION. Concluziile expertizei tehnice sunt : " dat fiind faptul ca au trecut cca. 3 ani de la intreruperea lucrarilor, **este absolut necesar ca in cel mai scurt timp sa se urgenteze lucrarile fara timp de asteptare la obiectivul de investitii : "Artera Doamna Ghica – Chisinau si Pasaj suprateran"**

Valoarea estimată a prezentei achiziții, conform devizului general actualizat la data de 30.06.2011 este de 50.379.757,00 lei.

Astfel, OUG 34/2006 modificată și actualizată, Art. 83 prevede că:

“(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziție publică este egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a candidaturilor trebuie să fie de cel puțin **37 de zile**.

(2) În cazul în care, din motive de urgență, nu poate fi respectat numărul de zile prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), dar nu la mai puțin de **15 zile**.

(3) În cazul în care anunțul de participare este transmis, în format electronic, spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevăzută la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile și perioada prevăzută la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile.”

Având în vedere cele prezentate rezulta cu claritate faptul ca Municipiul Bucuresti a intreprins toate actiunile legale in legatura cu obiectivul **“Artera Doamna Ghica Chișinău și Pasaj Suprateran”** si ca nu putea anticipa data cand va fi reziliat contractul si nici concluziile expertizei tehnice .In baza celor prezentate rezulta ca obiectivul mai sus menționat trebuie finalizat într-o perioadă cât mai scurtă de timp ceea se justifică accelerarea procedurii de licitație restrânsă și depunerea candidaturilor la 10 zile.

Prezenta Notă justificativă reprezintă un înscris la Dosarul achiziției publice, conform Art. **213 alin (1) lit f)** din OUG 34/2006 modificată și actualizată.

DIRECTOR GENERAL

MADALIN DUMITRU