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1
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BRASOV - BACAU 0+000 162+570

PROIECTANT ANTERIOR:

SEARCH CORPORATION& 

PRIMACONS GRUP SRL - 

CONTRACT PROIECTARE 

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT 

TEHNIC

- CONTRACT REZILIAT

BRASOV - BACAU  162.57  0%     
8858.21 MIL. LEI FARA TVA (45.04 MIL. LEI VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT PROIECTARE)

A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI  DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE. 

IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE INCETAT PE CALE AMIABILA AU FOST REALIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE 1 SI 2.

RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ANULATA CA URMARE A NEDEPUNERII UNOR OFERTE.

PROCEDURA ATRIBUIRE RELUATA.

IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ”FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV – 

BACAU”.

2
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA 12 NODURI RUTIERE   S.C. EXPLAN S.R.L.

ELABORARE STUDIU DE DE 

PREFEZABILITATE ȘI STUDIU DE DE 

FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA 

DE NOI NODURI RUTIERE PE 

AUTOSTRAZI.

  5% 4.49%

23.08.2022-ETAPA 1 

ELABORARE STUDIU 

DE PREFEZABILITATE

01.05.2023 ETAPA II 

ELABORARE SF 

PENTRU NODURILE 

ROMANASI, 

PANTEIMON SI 

PESTERA

17.05.2023 PENTRU 

NODURILE 

UNGURENI,  OVIDIU,  

DUNAREA, CIURILA, 

LUDUS, SANDULESTI,  

CRASNA, DUMBRAVA, 

ADJUD

07.03.2024    5.509 MIL. LEI FARA TVA

NOD RUTIER:PANTELIMON (A0-KM 48) – SECTORUL A0 NORD;

NODUL RUTIER UNGURENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI;

NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA;

NOD RUTIER DUNAREA (A2-KM 157) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA;

NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA;

NOD RUTIER: CIURILA (A3 – KM 33+000 PE SECTIUNEA 2B CAMPIA TURZII-GILAU);

NOD RUTIER: ROMANASI (A3 – KM 26 SECTORUL POARTA SALAJULUI-NUSFALAU);

NOD RUTIER LUDUS (A3 ZONA KM 18+000 A SECTIUNII 2A OGRA-CAMPIA TURZII);

NOD RUTIER: SANDULESTI ( A3 ZONA KM 17+000 A SECTIUNII 2B CAMPIA TURZII-GILAU);

NOD RUTIER: CRASNA (A3 ZONA KM 52+000 A SECTIUNII 3B MIHAILESTI-SUPLACU DE BARCAU);

NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCALITATII DUMBRAVA, DUPA CONEXIUNEA AUTOSTRAZILOR A7 CU A3;

NOD DE INCARCARE/ DESCARCARE ADJUD (AUTOSTRADA A7);

IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI. IN DATA DE 23.08.2022 A FOST 

EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1- ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE. IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST AVIZATE NODURILE RUTIERE IN CADRUL 

SEDINTEI CTE-CNAIR.

STUDIILE DE PREFEZABILITATE AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE- CNAIR S.A SI CTE-MTI.

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE.

IN DATA DE 31.05.2023 AU FOST AVIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE IN CTE-CNAIR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANASI 

AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE URBANISM PENTRU ACESTEA.

INVESTIGATIILE DE TEREN AU FOST REALIZATE IN PROPORTIE DE 82% SI TESTELE DE LABORATOR AU FOST FINALIZATE IN 

PROPORTIE DE 60% PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANASI. 

PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIU GEOTEHNIC LA PESTERA. AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI TRANSMISE.

IN PREZENT SUNT IN DESFASURARE ACTIVITATILE DE IDENTIFICARE A PROPRIETARILOR CE VOR FI EXPROPRIATI.

PENTRU NODURILE UNGURENI,  OVIDIU,  DUNAREA, CIURILA, LUDUS, SANDULESTI,  CRASNA, DUMBRAVA, ADJUD-IN CURS DE ELABORARE AMC.

3
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA A1 SI A3   SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC 

DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI 

RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE 

VEST A ROMANIEI

A1(KM 326+155) - DJ 

704(CUGIR),A1(KM 

362+813) - DC 

129(SANTUHALM),A1(KM 

485+030  - DJ 

609E(RECAS),A1(KM 

450+210) - DJ 

609(BETTHAUSEN),A1(KM 

528+509) - DJ 

682G(CRUCENI),A3(KM 

39+940) - DN1P(SPINUS)

6 NODURI 

RUTIERE
20.00% 0% 22.04.2021

30.10.2023 CONFORM 

AA7
  2.05  MIL LEI FARA TVA

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. 

SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA 

TVA.ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE 

INCEPERE A CONTRACTULUI. 

AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. 

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURI RUTIERE URMAND A FI FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE. 

AU FOST AVIZATE CORIDOARELE DE EXPROPRIERE LA OCPI.

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE.

AU FOST EMISE DECIZIILE DE INCADRARE PENTRU MEDIU PENTRU CELE 6 NODURILE RUTIERE.

AU FOST FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU NODURILE: CUGIR , SANTUHALM, RECAS.

IN CURS DE REVIZUIRE STUDIUL DE FEZABILITATE.

4
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA A1, A2 SI A3   SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC 

DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI 

RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE 

SUD EST A ROMANIEI

NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 

KM 73+100 CU DJ702F LA 

IONESTI;

NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 

KM 90+100 CU DJ 306 SI 

DN3A LA DRAGOS VODA;

NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 

KM 36+700 CU DJ 101C LA 

GRUIU (SECTOR BUCURESTI)

3 NODURI 

RUTIERE
85.00% 78.66% 24.06.2021

24.10.2023

CONFORM AA16
  1.37 MIL LEI FARA TVA

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCEPERE A 

ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 19 LUNI SI 21 DE ZILE. 

STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEDINTEI CTE-

MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI CI, IN DATA DE 15.12.2022.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU .

A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HG-URILOR DE EXPROPRIERI.

PTE-URILE AFERENTE NODURILOR RUTIERE AU FOSTVERIFICATE DE CATRE VERIFICATORII DE PROIECTE PENTRU VERIFICAREA TEHNICA LA CERINTELE A4, B2,D.

 PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE  AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUIU SI DRAGOS VODA AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE - CNAIR IN DATA DE 23.06.2023 IN  

SI LA IONESTI IN DATA DE 07.07.2023.

DOCUMENTATIA PAC ESTE IN ANALIZA LA VERIFICATORII MDRAP.

A FOST ELABORATA DOCUMENTATIA PENTRU PROCEDURA DE LICITATIE.

IN CURS DE EMITERE AVIZE IGPR.

5
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA TARGU NEAMT - 

IASI - UNGHENI
0+000 100+140 SC CONSITRANS S.R.L.

TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - 

UNGHENI
 100.14 5% 13%

2021 - SERVICII DE 

PROIECTARE FAZA S.F. 

+ P.A.C. + P.T.E. 

SECTIUNE TARGU 

NEAMT - IASI - 

UNGHENI

APRILIE 2024 - FINALIZARE 

PROIECTARE

SEPTEMBRIE 2024 - 

TERMEN 

FINALIZARE 

PROIECTARE

 

58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT 

COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. 

+ P.A.D. + P.T.E)

IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI 

P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI” CU  SC CONSITRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA 

TVA.IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT.DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUPA CUM URMEAZA: 12 LUNI PENTRU 

REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE;5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI 

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) STABILIRE VARIANTA DE TRASEU (AMC) - IN DATA 

DE 08.10.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZIA 1. ACEASTA A FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTII JASPERS, IN DATA 

DE 21.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT FIIND IN CURS DE REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR. - IN DATA DE 14.02.2022 A 

FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 – REVIZIA 2, TINAND CONT DE RECOMANDARILE JASPERS DIN GUIDANCE 

NOTE NR. 1. IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL JASPERS. - IN DATA DE 28.03.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 2. DOCUMENTATIA 

AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 2 - A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 2 IN VEDEREA PRELUNGIRII TERMENULUI 

DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE CU 114 ZILE, PANA IN DATA DE 29.08.2022. - IN DATA DE 02.06.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 

3. DOCUMENTATIA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 3.- IN DATA DE 29.08.2022 DOCUMENTATIA PENTRU AMC 1 ETAPA 

1+2 A FOST ACCEPTATA DE CATRE JASPERS. - ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 ( ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN DATA DE 

01.09.2022.- IN DATA DE 30.09.2022, PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2_ETAPA 1, ACEASTA FIIND INAINTATA 

SPRE ANALIZA CONSULTANTILOR JASPERS IN DATA DE 07.10.2022.- IN  PERIOADA 21-28.10.2022 A FOST ORGANIZATA CONSULTAREA PUBLICA CU PRIVIRE LA 

TRASEELE  STUDIATE IN CADRUL AMC 2 ETAPA 1- IN DATA DE 09.11.2022 A FOST INAINTAT GN4 DE CATRE CONSULTANTUL JASPERS PENTRU DOCUMENTATIA AMC 

2 ETAPA 1.- STUDIUL GEOTEHNIC- REVIZIA 2 PENTRU TRONSONUL 1 A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 13.12.2022, FIIND TRANSMISA 

APROBAREA ACESTUIA IN 19.12.2022.- DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1 REVIZIA 1 A FOST INAINTATA CATRE CONSUKTANTUL JASPERS IN DATA DE 27.12.2022. IN 

DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1. I

INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST FINALIZATE IN PROCENT DE 98%.

STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 A FOST PREDAT LA CNAIR S.A FIIND IN CURS DE ANALIZA.

ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2 ETAPA 2 SI 3 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 20.07.2023.

6
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV 0+000 50+200

ASOCIEREA SEARCH 

CORPORATION S.R.L. - 

PROTELCO S.A. - LIKE 

CONSULTING S.R.L. – MEGA 

MUHENDISLIK MUSAVIRLIK 

A.S. (MEGA ENGINEERING 

CONSULTING INC.)

FAGARAS - BRASOV LOT 2 50.05 23% 5.53% 15.09.2021

2024 FINALIZARE FAZA DE 

PROIECTARE 

(ESTIMAT 2028 FINALIZARE 

EXECUTIE)

ESTIMAT 2028  18.17 MIL LEI FARA TVA

IN DATA DE 24.08.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL  PENTRU „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - 

FAGARAS”, CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK 

MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.).

VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. 

SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. 

CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL:•ETAPAI:25LUNI;STUDIU DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR 

DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI• ETAPA II: 6 LUNI; PROIECT 

TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR 

FINAL: 1 LUNA.• ETAPA III: 36 LUNI; ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEMARARII LUCRARILOR 

NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.TRASEUL ARE O LUNGIME DE 50.05 KM.

IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA I. 

IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN 

INTERVALUL 2008-2021. 

IN PERIOADA 28.02-14.03.2021 AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO).

A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA 1 SI 2 FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. 

A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CJ BRASOV-IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI.

A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU.

IN CURS DE FINALIZARE STUDIU TOPOGRAFIC. 

SE EFECTUEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE-STADIUL INVESTIGATIILOR ESTE DE 64%.

7
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA TARGU MURES - 

TARGU NEAMT
0+000 211+000

PROIECTANT: INGENIERIA 

ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E 

INDUSTRIAL SA

TARGU MURES - TARGU NEAMT LOT 1 211 92% 28% 28.05.2019

IULIE 2023 - FINALIZARE 

PROIECTARE 

2026 - PERIOADA 

ESTIMATA PENTRU 

DESCHIDEREA PRIMELOR 

SECTIUNI

IULIE 2023 -ANUL 

2022 - FINALIZARE 

PROIECTARE 

2026 - PERIOADA 

ESTIMATA PENTRU 

DESCHIDEREA 

PRIMELOR 

SECTIUNI

 17.58 MIL. LEI FARA TVA

IN 28.05.2019 SEMNAT CTR DE SERV 92/36788 „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE PT AUTOSTRADA TG MURES – TG NEAMT”. TERMEN INITIAL DE FINALIZ A 

REVIZ SF - 25.01.2021. CTR DE REVIZ SF IN DERUL. IN 02.12.2021 PRIN AA 3 PREL TERMEN DE FINALIZ AL SERV DE PROIECTARE CU 118 ZILE TERMEN FINALIZ CF AA 

04.04.2022. IN 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEU FINAL IN CTE CNAIR. INVESTITIEI PT SECT I SI III DIN PNRR, FIIND NECESARA CONCENTRAREA RESURSELOR PT 

FINALIZAREA IN TERMEN IMPUSE. ACTIV DE PROIECTARE -IN 18.02.2022 INAINTARE REV 4 A DOC SF (PT INTREG OBIECTIVUL), PT CARE AU FOST EMISE OBS IN 

10.03.2022. IN 31.03.2022,PREST A TRANSMIS RASP CU PRIV LA SOLICIT CNAIR PRIVIND DOC SF REV. 4, SI O COMPLETARE A DOC. PT SECT II AU AVUT LOC SEDINTE 

LA APM MURES 26.04.2022, APM HARGHITA 03.05.2022, LA APM NEAMT 05.05.2022. PT SECT I TG MURES – MIERCUREA NIRAJULUI, IN 11.05.2022 EMIS PUNCT 

DE VEDERE AL CNAIR CU PRIVIRE LA VARIANTA DRAFT A STUDIU DE EVAL ADECVATA PT SECT I TG MURES – MIERCUREA NIRAJULUI SI A FOST INAINTAT DE CATRE 

PRESTATOR VARIANTA DRAFT A STUDIU DE EVAL A IMPACTULUI ASUPRA CORP DE APA -PT SECT I, AU AVUT LOC IN PER 1-3 AUG LA SEDIUL UAT TRAVERSATE, 

DEZBAT PUBL PRIV DOC DE MEDIU. EMIS AVIZUL ANANP PT SECT I CU NR. 108 ST-MS DIN 24.08.2022. EMIS AVIZ DE GOSPODARIRE AL APELOR (ABA MURES) PT 

SECT I CU NR. 244 DIN 30.09.2022. EMIS ANANP PT SECT III CU NR. 146/05.10.2022. APROB STUDIU GEOTEHNIC PT ASIG CONTINUTITATII A3-A8, PARTE DIN SECT I. 

ACORD DE MEDIU PT SECT I IN 17.10.2022 SI PT SECT III IN 12.10.2022- IN 28.10.2022 AVIZATI IN CTE CNAIR IND TEHN-EC AFERENTI SF PT TRONS FINANTATE DIN 

PNRR ( SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECT III LEGHIN - TG NEAMT)- IN 18.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CTE MTI IND TEHN-EC AFERENTI SF 

PT TRONS FINANTATE DIN PNRR (SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECT III LEGHIN - TG NEAMT) IN 22.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL 

CONSILIULUI INTERMINISTERIAL IND TEHN-EC AFERENTI SF PT TRONS FINANTATE DIN PNRR ( SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECT III LEGHIN - TG 

NEAMT)- IN 20.12.2022 PUBL IN MOF HG PT SECT I SI SECT III. IN 19-21.12.2022. DEZB PUBLICE PT OB ACORDULUI DE MEDIU PT SECT II- IN 29.12.2022 PUBLI IN 

SEAP ANUNTURI DE PARTICIPARE LA LICITATIILE PT PROIECTARE SI EXECUTIE PT SECT I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI PT SECT III LEGHIN - TG NEAMT, AVAND 

CA DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 27.02.2023 - SECT I SI 28.02.2023 - SECT III. IN DATA DE 02.03.2023 PRESTATOR A INAINTAT DOC PT SECT II IN FORMA REVIZ - 

RIM, SEA, SEICA CATRE APM SI ANAR. IN DATA DE 03.04.2023 OBT ACORD DE MEDIU NR.2 SECT II MIERCUREA NIRAJULUI - LEGHIN.

SECTIUNEA I: TARGU MURES – MIERCUREA NIRAJULUI SI LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,4 KM) KM 2+390 - KM 0+000 – KM 22+000 - PROCEDURA DE 

ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI IN DATA DE 27.04.2023.

SECTIUNEA III: LEGHIN – TARGU NEAMT KM 181+195 (89+000) – KM 211+017 (118+912) PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI 

EXECUTIE LUCRARI IN DATA DE 19.04.2023.

8
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA TIMISOARA - 

MORAVITA
0+000

73+330

 CF AMC 1

SEARCH CORPORATION & 

EGIS ROMANIA
TIMISOARA – MORAVITA LOT 1 73.33   

04.03.2020 - 

ELABORARE SF

04.05.2022  (TERMEN 

INITIAL) 

10.04.2024 (47 LUNI SI 6 

ZILE CF. AA NR. 10)

  10,16 MIL. LEI FARA TVA

ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE.

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10,155,287.25, RESPECTIV 8.727.474,68 FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). 

INCEPAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE.

ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT.

IN PREZENT PRESTATORUL REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE, ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 56% (FARA NODURI SI GROPILE DE IMPRUMUT).

 A FOST EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR IN DATA DE 21.03.2023.

A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 206/22.05.2023 (SE VOR REALIZA DOC. RIM, EA FARA SEICA)

9
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 44+800 68+000  

SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C 

CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 

(NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE 

DN 73C (KM 44+800 – KM 

68+000)

SECTIUNEA 6 26.2 25% 0% 18.07.2022 2023

AUGUST 2022 - 

CONFORM GRAFIC 

DE LUCRARI

 
2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI - CURTEA DE ARGES

3.926 MIL. LEI FARA TVA - AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI

IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE:

CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU ”DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ARGES 

- TIGVENI (LOT 1), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTU REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA 

CONTRACTULUI ESTE DE 17LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.

CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU ”REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000”, TIGVENI - MUNICIPIUL 

RAMNICU VALCEA” (LOT 2), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 3.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA 

CONTRACTULUI ESTE DE 17 LUNI SI 27 DE ZILE  DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.

ORDINUL DE INCEPERE A FOST DAT INCEPAND CU DATA 18.07.2022.

AU REALIZATE RIDICARILE TOPOGRAFICE. A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM (PENTRU LOT 1), IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI IN CONFORMITATE 

CU ACESTA.                                                                                        

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU AMBELE SECTOARE DE DRUM, FIIND IN CURS DE EFECTUARE TESTELE DE LABORATOR PE PROBELE 

PRELEVATE.                                                                                              

AU FOST EFECTUATE MASURATORI SI TESTE NEDISTRUCTIVE LA NIVELUL PODURILOR, NECESARE INTOCMIRII EXPERTIZEI TEHNICE CE VA STABILI LUCRARILE NECESARE 

LA PODURI. AU FOST EFECTUARE MASURATORI SI TESTE NEDISTRUCTIVE LA NIVELUL DRUMULUI IN VEDEREA EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE PENTRU STABILIREA 

LUCRARILOR NECESARE REABILITARII/MODERNIZARII DRUMULUI. IN CURS DE FINALIZARE STUDIU DE TRAFIC. A FOST EMISA DECIZIA DE EVALUARE INITIALA (PENTRU 

LOT1). IN CURS DE FINALIZARE AMC 1 PENTRU DRUMUL DE LEGATURA CU AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI (NOD TIGVENI). 

AU FOST FINALIZATE EXPERTIZELE TEHNICE PENTRU DRUM SI PODURI.

IN CURS DE FINALIZARE DOCUMENTATIE PRIVIND AMENAJAREA NODURILOR RUTIERE SI BENZILOR DEDICATE VEHICULELOR LENTE. A FOST AVIZAT IN CADRUL 

SEDINTEI C.T.E-C.N.A.I.R S.A, RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU -ETAPA 1) PRIVIND DRUMUL DE LEGATURA DINTRE 

DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI. 

IN PREZENT SUNT IN DESFASURARE ACTIVITATI DE  IDENTIFICARE A PROPRIETARILOR CE VOR FI AFECTATI DE TRASEUL OBIECTIVELOR. AU FOST FINALIZATE  

INCERCARILE DE LABORATOR PE PROBELE PRELEVATE PENTRU INTOCMIREA STUDIULUI GEOTEHNIC PENTRU LOTUL 1 , URMEAZA ELABORAREA STUDIULUI 

GEOTEHNIC SI  A EXPERTIZEI DE CONSOLIDARI.                 IN CADRUL  LOTULUI 2  AU FOST FINALIZATE INCERCARILE FIZICE IAR INCERCARILE MECANICE SUNT   IN CURS 

DE FINALIZARE .                                                                    AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA  AMC2  FIIND IN CURS DE REVIZUIRE.              AU FOST FINALIZATE 

INCERCARILE NEDISTRUCTIVE  LA FUNDATIILE EXISTENTE ALE  PODURILOR.

10
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)

DRUM DE MARE 

VITEZA

DRUM DE MARE VITEZA BAIA 

MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA 

DORNEI - SUCEAVA

0+000 145+000  BAIA MARE - DEJ - BISTRITA

LOT 1 BAIA MARE - DEJ

 LOT 2 DEJ - BISTRITA

145   27.03.2023 27.09.2024   
LOT I : 12.747  MIL. LEI   FARA TVA

LOT 2 : 8.376 MIL. LEI FARA TVA

IN DATA DE 25.10.2022, CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAIA MARE – DEJ (LOTUL 1) SI 

DEJ – BISTRITA (LOTUL 2).

OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBELOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA QUADRANTE VIAPONTE SI 

CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) – S.C. METROUL S.A. – CAPITAL VISION S.R.L.

VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA:

• PENTRU LOTUL 1 - BAIA MARE – DEJ, CU PRETUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA.

• PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA.

DURATA AMBELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI – STUDIUL DE 

FEZABILITATE).CONTRACTELE AU FOST SEMNATE IN DATA DE 10.02.2023.

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FIIND DATA DE 27.03.2023

ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST INAINTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE  16.06.2023 FIIND EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI IN DATA DE 

04.07.2023

11
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV   SC CONSITRANS S.R.L.

PLOIESTI  - BRASOV (FARA SECTOR 

RASNOV - CRISTIAN)
 97.3 0% 0%

2021 - DEMARARE 

SERVICII DE 

PROIECTARE FAZA S.F. 

+ P.A.C. + P.T.E.

2024 - FINALIZARE  SERVICII 

DE PROIECTARE FAZA S.F. + 

P.A.C. + P.T.E.

  1000.8 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT IN DERULARE. 

IN DATA DE 21.03.2023 A FOST ORGANIZATA O SEDINTA DE LUCRU LA SEDIUL CNAIR LA CARE AU PARTICIPAT REPREZENTANTI AI CNAIR, MTI SI CONSITRANS, IAR CA 

URMARE A SEDINTEI S-A STABILIT CA PRESTATORUL SA INTOCMEASCA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CAREIA SE VOR ANALIZA 3 VARIANTE DE TRASEU (VARIANTA 

IMBUNATATITA STUDIATA LA SF –UL DIN 2006, VARIANTA PREFERATA DIN AMC 1 INITIAL SI VARIANTA CU 80 KM/H). IN DATA DE 29.05.2023 PRESTATORUL A 

INAINTAT DOCUMENTATIA AMC (1+2). PENTRU DOCUMENTATIA AMC AU FOST EMISE DIN PARTEA BENEFICIARULUI OBSERVATII. IN DATA DE 07.07.2023 

PRESTATORUL A TRANSMIS AMC-UL REVIZUIT.

IN DATA DE 07.06.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN – CODLEA.

IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CTE-CNAIR SA.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA A4 16+700 16+700 SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC 

DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER 

CUMPANA A4 (KM 16+700)-DN 

39E

  0% 0%  ESTIMAT DECEMBRIE 2022   674.39 MIL. LEI FARA TVA CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)

DRUM DE MARE 

VITEZA

DRUM DE MARE VITEZA BAIA 

MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA 

DORNEI - SUCEAVA

145+000 228+000 SC EXPLAN SRL BISTRITA - VATRA DORNEI LOT 2 63.25   2021
26.06.2023 (CONFORM AA 

NR. 6)
  15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)

IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 2 

BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL., CU O VALOARE DE 15.793.026,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)- IN DATA DE 

26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1;- IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA 

MULTICRITERIALA ETAPA 2;- IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; - IN DATA DE 

07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII ARHEOLOGICE;- IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE 

ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES.- IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN ( 

ARHEOLOGICE, STUDII TOPOGRAFICE DETALIATE)- IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE- PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI 

APROXIMATIV 6000ML DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M LINIARI PROPUSI. PRESTATORUL A INAINTA STUDIUL GEOTEHNIC - TRONSON 1 KM 0+000 - 

7+500 IN 24.02.2023,.

AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA STUDIULUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FIIND IN CURS DE REVIZUIRE.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)

DRUM DE MARE 

VITEZA

DRUM DE MARE VITEZA BAIA 

MARE - DEJ - BISTRITA - VATRA 

DORNEI - SUCEAVA

228+000 335+000

ASOCIEREA BEST CONSULTING 

& DESIGN S.R.L. – INGENIERIA 

ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E 

INDUSTRIAL S.A.

VATRA DORNEI - SUCEAVA LOT 3 107   2021 2022   14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE CONTRACT ELABORARE S.F.)

IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 3 

VATRA DORNEI – SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 

LEI FARA TVA. 

STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)

IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA

IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI 

AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA.

IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.

IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. 

IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR

IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2023

                                           AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)


