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1
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL

DN79
4+150 107+745 ASTALDI S.P.A.

ARAD - ORADEA, KM 4+150 – KM 

107+745
 103.55 98% 98% 03.02.2009 REZILIAT IN FOLOSINTA  266.31 MIL. LEI FARA TVA

PROBLEME:

CONTRACTUL A FOST REZILIAT DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 02.10.2020 DATORITA 

INTARZIERILOR SI NEEXECUTARII LUCRARILOR RAMASE DE EXECUTAT DE CATRE ANTREPRENOR.

1. NEEXECUTAREA LUCRARILOR PENTRU PODUL DE LA KM 41+635

2. INTARZIEREA FINALIZARII EXECUTIEI LUCRARILOR 

IN DATA DE 26.04.2023 A FOST EMISA HOTARAREA ARBITRALA FINALA IN CADRUL DOSARULUI ICC 

25700/ HBH.

2
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN52 1+350 44+600

ASOCIEREA S.C. ALEXCOR 

TRADING S.R.L. - IMPRESA DI 

COSTRUZIONI ING. E. 

MANTOVANI S.P.A. – S.C. 

PEGASUS ENGINEERING S.R.L.

ALEXANDRIA - TURNU MAGURELE  46 30.00% 12.50% 07.09.2022 2024 SUB TRAFIC  
126.323 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE 

PENTRU AMBELE SECTOARE

ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022, IAR 

PREDAREA AMPLASAMENTULUI AVUT LOC IN DATA DE 13.09.2022 CONFORM AUTORIZATIEI DE 

CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022.; 

A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - 

KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; 

A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE 

EXECUTIE;

3
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN52 49+194 52+649

ASOCIEREA S.C. ALEXCOR 

TRADING S.R.L. - IMPRESA DI 

COSTRUZIONI ING. E. 

MANTOVANI S.P.A. – S.C. 

PEGASUS ENGINEERING S.R.L.

TURNU MAGURELE - PORT 

TURNU MAGURELE
 3.455 2.50% 4.70% 07.09.2022 2024 SUB TRAFIC  

126.323 MII LEI FARA TVA - VALOARE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE 

PENTRU AMBELE SECTOARE

ORDINUL DE INCEPERE A EXECUTIEI LUCRARILOR A FOST EMIS IN DATA DE 07.09.2022.

A FOST EMISA DE CATRE MTI AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 43/29.08.2022 - ETAPA I KM 2+100 - 

KM 44+600 SI KM 49+194- KM 52+649; 

A FOST OBTINUT AVIZUL CTE NR.5207 IN DATA DE 06.05.2022 PENTRU FAZA DE PROIECT TEHNIC DE 

EXECUTIE;

4
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN7 251+475 254+315

S.C GEIGER TRANSILVANIA SRL 

– SERVICII DE PROIECTARE SC 

CONSIS PROIECT SRL IN 

CALITATE DE 

SUBCONTRACTANT

REALIZARE LARGIRE VALEA 

OLTULUI LA 4 BENZI DE 

CIRCULATIE INTRE KM 251+475 – 

KM 254+315

2021 2.84 100% 100% 01.11.2019 17 NOIEMBRIE 2021   22.141 MIL. LEI FARA TVA IN PERIOADA DE GARANTIE

5
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN5 7+573 19+220

ASOCIEREA EUROCOGEN - 

FILIALA ANINOASA SRL & 

ALEANDRI SPA & BEOZZO 

COSTRUZIONI SRL & SMART 

BUILDING PROJET SRL

MODERNIZARE DN 5, 

BUCURESTI – ADUNATII COPACENI 

KM 7+573 - KM 19+220

DRUM MODERNIZAT - 

LUCRARI FINALIZATE IN ANUL 

2020

11.647 99.50% 95.00% 23.04.2015

CONTRACT REZILIAT

DE CATRE ANTREPRENOR: 

21.10.2022

  76.13 MIL. LEI FARA TVA

EXECUTIE LUCRARI

 DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR: 23.04.2015 

PROGRES FIZIC 99.50%

PRIN PROCESUL VERBAL DIN 19.07.2022 S-A DISPUS SUSPENDAREA RECEPTIEI LA TERMINAREA 

LUCRARILOR (PVSRTL).

IN DATA DE 21.10.2022, ANTREPRENORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE REZILIERE A 

CONTRACTULUI, ULTERIOR SUSPENDARII DE CATRE BENEFICIAR A RECEPTIEI LA TERMINAREA 

LUCRARILOR.

ANTREPRENORUL A CONTESTAT SUSPENDAREA RTL SI A SOLICITAT IN INSTANTA (PE ROLUL 

TRIBUNALULUI BUCURESTI CARE SI-A DECLINAT COMPETENTA SOLUTIONARII CAUZEI IN FAVOAREA 

TRIBUNALULUI DAMBOVITA) SUSPENDAREA SI ULTERIOR ANULAREA EXECUTARII ACTULUI 

ADMINISTRATIV PVSRTL DIN 19.07.2022. 

- SUSPENDAREA EXECUTARII ACTULUI ADMINISTRATIV - PVSRTL (DOSAR NR 3721/120/2022 :DATA 

INREGISTRARII 28.11.2022, PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA) STADIU: HOTARARE 

1053/15.12.2022 SOLUTIA PE SCURT: RESPINGE ACTIUNEA. CU RECURS IN 5 ZILE DE LA 

COMUNICARE. 

- ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV - PVSRTL (DOSAR NR 3332/120/2022: DATA INREGISTRARII 

24.10.2022), PE ROLUL TRIBUNALULUI DAMBOVITA. STADIU: HOTARARE 188/16.03.2023 TIP 

SOLUTIE: RESPINGE CEREREA, CU DREPT DE APEL, IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA COMUNICARE

6
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN73 13+800 128+250

ASOCIEREA AZVI SA - STRACO 

GRUP SRL - TRACTEBEL

MODERNIZARE: PITESTI - 

CAMPULUNG - BRASOV 

KM 13+800 - KM 42+850; KM 

54+050 - KM 128+250

 103.25 49.82% 52.10% 19.05.2014 DECEMBRIE 2023  

http://www.cna

dnr.ro/ro/comu

nicare/comunic

ate-de-

presa/interes-

general/vizit%C

4%83-de-lucru-

pe-

%C8%99antieru

l-de-

modernizare-

dn73

275.86 MIL. LEI FARA TVA

A FOST RECEPTIONAT UN SECTOR DE 28,85 KM, PV 221/14.10.2020 IAR IN DATA DE 24.03.2022 A 

FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU SERVICII DE VERIFICARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE 

PENTRU RESTUL SECTORULUI CONTRACTUL ESTE IN CURS DE REZILIERE CONFORM CERERII 

EXECUTANTULUI CE FACE OBIECTUL UNUI DOSAR AFLAT PE ROLUL TRIBUNALULUI BUCURESTI. 

PENTRU RESTUL DE EXECUTAT, IN DATA DE 13.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ACTUALIZARE 

PT+DDE MODERNIZARE PITEST -CAMPULUNG- BRASOV KM 54+050 - KM 128+280 LA DRDP 

BRASOV.

-DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST ANALIZATA IN CTE CNAIR.

-S-AU SOLICITAT COMPLETARI.

-IN DATA DE 17.10.2022 S-A TRANSMIS CONFORM PREVEDERILOR CONTRACTUALE NOTIFICAREA DE 

REMEDIERE CATRE PRESTATOR, CU TERMEN 10 ZILE.

-S-A AVIZAT IN CTE - CNAIR SIGURANTA CIRCULATIEI DOCUMENTATIA TEHNICA.

-AVIZAT IN CTE-CNAIR, IN C.A. AL C.N.A.I.R. S.A., IN CONSILIUL INTERMINISTERIAL 

DE AVIZARE LUCRARI PUBLICE DE INTERES NATIONAL SI LOCUINTE (AVIZ NR. 28/30.05.2023).

A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA LICITATIE DESCHISA CU  ANUNTUL DE 

PARTICIPARE  NR. CN1055758/28.05.2023  PENTRU  „EXECUTIE LUCRARI LA OBIECTIVUL 

„MODERNIZARE DN 73 KM 13+800 - KM 42+850, KM 54+050 - KM 128+250 PITESTI-CAMPULUNG-

BRASOV” - SECTOR KM 54+050-KM 128+250, LOT 1 KM 54+050 – KM 92+000; LOT 2 KM 92+000 – 

KM 128+250”.

DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 19.07.2023.

TERMEN SOLICITARE CLARIFICARI: 27.06.2023.

DATA RASPUNS CLARIFICARI: 07.07.2023.
S-A PRELUNGIT TERMENUL DE DEPUNERE AL OFERTELOR  PANA LA 17.08.2023.

7
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN76 55+425 69+350

ASOCIEREA SC SYLC CON 

TRANS SRL/HIDROSTROY AD
IONESTI - VARFURILE LOT 3 13.93 100% 97.46% 15.03.2019

IN DATA DE 15.06.2022 A 

AVUT LOC RECEPTIA LA 

TERMINAREA LUCRARILOR

  55.95 MIL. LEI FARA TVA IN DATA DE 15.06.2022 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRTL NR. 110

8
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN56 47+000 84+020 MOCHLOS S.A. GALICEA MARE - CALAFAT LOT 2 33.83 100% 91.43% 03.09.2012 16.06.2021   81.94 MIL. LEI FARA TVA

PROCESUL VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR A FOST APROBAT DE DIRECTORUL 

GENERAL AL CNAIR IN DATA DE 16.06.2021.

9
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN76 69+350 102+660

ASOCIEREA SC DRUM ASFALT 

SRL – VAHOSTAV SK A.S. – 

TRAMECO SA – ILE VIOREL 

CONSTRUCT SRL.

VARFURILE - STEI LOT 4 33.31 100% 95.42% 29.06.2020

IN DATA DE 29.12.2021 A 

AVUT LOC RECEPTIA LA 

TERMINAREA LUCRARILOR

ANUL 2021  74.78 MIL LEI FARA TVA IN DATA DE 29.12.2021 A FOST APROBAT DE CATRE INVESTITOR PVRTL NR. 303.

10
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN71 0+000 44+130

ASOCIEREA ESTA INSAAT 

SANAYI LOJISTIK VE DIS 

TICARET ANONIM   SIRKETI – 

S.C. ESTA CONSTRUCTION 

GROUP S.R.L. – GUN AL 

MADENCILIK INSAAT NAKLIYE 

SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI

LOT 1

LOT 1 (SECTOR 1): BALDANA - 

TARGOVISTE KM. 0+000 - KM 

44+130 LARGIRE LA 4 BENZI 

DE CIRCULATIE

44.13 0% 0%
ORDIN INCEPERE 

1 MARTIE 2023
ESTIMAT MARTIE 2026   869.18 MIL LEI FARA TVA

LOTUL 1 - IN DATA DE 17.01.2023  A FOST SEMNAT CONTRACTUL NR. 92/4439 CU  ASOCIEREA ESTA 

INSAAT SANAYI LOJISTIK VE DIS TICARET ANONIM   SIRKETI – S.C. ESTA CONSTRUCTION GROUP S.R.L. – 

GUN AL MADENCILIK INSAAT NAKLIYE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

11
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN28B 0+000 76+758

ASOCIEREA - SC ANTREPRIZA 

DE CONSTRUCTII DRUMURI SI 

AUTOSTRAZI SRL (FOSTA SC 

AQUA PARC SRL) – LIDER 

ASOCIERE - SC MAVGO 

HOLDING SRL – VAHOSTAV SK 

A.S. – TRAMECO SA

MODERNIZARE DN28B, TARGU 

FRUMOS – BOTOSANI, KM 0+000 

– KM 76+758

 71.512 77.00% 62,21%
02.08.2021 

noiembrie-2023 noiembrie-2023  267.31 MIL LEI FARA TVA

CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE - SEMNAT IN DATA DE 20.05.2020. AVIZAT PT CTE 

CNAIR 21.07.2021 AVIZAT PT CTE DRDP IASI - 09.06.2021 - AVIZAT DTAC DRDP IASI - 10.03.2021; 

AVIZAT DTAC CNAIR SA - 16.03.2021. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 21/12.05.2021 EMISA DE 

MTIC. IN DATA DE 28.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC ETAPA II.

SE ANALIZEAZA SOLUTIILE DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE CONSOLIDARE AVAND IN VEDERE 

SOLUTIILE TEHNICE PROIECTATE IN PREZENT SI EXPERTIZELE TEHNICE EFECTUATE.

12
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN29D 2+800 48+146

ASOCIEREA SC 

AUTOTEHNOROM SRL - SC 

OPR ASFALT SRL - OBRAS 

PUBLICAS-Y REGADIOS SA - SC 

EVALCONS TECH SRL

MODERNIZARE DN29D BOTOSANI 

- STEFANESTI KM 2+800 – KM 

18+500 SI KM 18+800 – KM 

48+146

 45.046 95.00% 86.00% 29.03.2021 octombire-2023 octombire-2023  208.44 MIL LEI FARA TVA

IN DATA DE 29.06.2020 A FOST DEPUSA APLICATIA DE FINANTARE PENTRU ANGAJAREA 

CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUI PROIECT, DIN FONDURI NERAMBURSABILE, ALOCALTE IN CADRUL 

POIM 2014 - 2020 

CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE

IN DATA DE 08.01.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE 

TERMEN DE PREDARE A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE: 28.02.2021

PT - AVIZAT CNAIR SA NR. 5035/26.03.2021

13
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN7 30+950 52+350

ASOCIEREA COSEDIL S.P.A-S.C. 

BIT INVEST S.R.L.-CHIRULLI 

ANDREA IMPRESA 

INDIVIDUALE-S.C. TOTAL 

ROAD S.R.L.

PROIECTARE SI EXECUTIE LARGIRE 

LA 4 BENZI DN7, BALDANA-TITU, 

KM 30+950-KM 52+350

 21.4 1.50% 0% 01.09.2022 NOIEMBRIE 2024 NOIEMBRIE 2024  242.36 MIL. LEI FARA TVA

IN URMA CONSTITUIRII/PREZENTARII DE CATRE ANTREPRENOR SI A APROBARII DE CATRE „BENEFICIAR 

/ AUTORITATEA CONTRACTANTA”, IN DATA DE 18.08.2022, A INSTRUMENTULUI DE GARANTIE DE 

BUNA EXECUTIE, SUPERVIZORUL A INAINTAT IN DATA DE 25.08.2022, ORDINUL ADMINISTRATIV DE 

INCEPERE CATRE ANTREPRENOR, CU NOTIFICAREA DATEI DE 01.09.2022 CA DATA DE INCEPERE 

PENTRU ACORDUL CONTRACTUL NR. 92 / 21750 DIN 22.03.2022 “PROIECTARE SI EXECUTIE 

LARGIRE LA 4 BENZI DN 7 BALDANA – TITU KM 30+950 – KM 52+350”

IN DATA DE 26.05.2023 A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 26 /26.05.2023 (NR. MTI 

17040/26.05.2023).

PROIECTUL TEHNIC A FOST RESPINS PENTRU RECTIFICARE/ COMPLETARE.

14
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN6 132+435 185+230

OZALTIN INSAAT TICARET VE 

SANAYI ANONIM SIRKETI

REABILITARE DN 6, ALEXANDRIA - 

CRAIOVA, KM 90+190 - KM 

222+182

LOT 2: KM 132+435 - KM 

185+230 (RELICITARE)

LOT 2 48.009 31.50% 38.50% 02.05.2022 IULIE 2024 2024  317.44 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 08.03.2022. DURATA DE REALIZARE A 

INVESTITIEI: 18 LUNI CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE EXECUTANT DE 

120 LUNI

ANTREPRENORUL A CONSTITUIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE SI A FOST APROBATA DE CNAIR.

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE DE CATRE SUPERVIZOR (DRDP CRAIOVA) CU DATA DE 

02.05.2022.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2023

3.DRUM NATIONAL

                                          DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/MODERNIZARE                                           



15
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN66 106+220 106+965

ASOCIEREA S.C. FREYROM S.A. - 

PROCONS GROUP S.R.L

REABILITARE DN66 PRIN 

REAMENAJAREA SECTORULUI 

CUPRINS INTRE KM 105+000 – 

KM 105+580 IN VEDEREA 

CONSTRUIRII UNUI POD NOU 

PESTE JIU DE LA MERI LA KM 

105+250, REAMENAJARE SECTOR 

KM 106+220 – KM 106+9

 1.325 99.00% 94.68% 12.11.2020 23.03.2023 ANUL 2023  
27.939,8 MIL. LEI FARA TVA (INCLUSIV ACTUALIZAREA 

PRETURILOR)

CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 02.11.2020. 

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI: 12 LUNI (EXCLUSIV PERIOADA DE TIMP FRIGUROS, DE REGULA, 

CUPRINSA IN PERIOADA 15.11- 15.03), CU O PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ACORDATA DE 

EXECUTANT DE 96 LUNI (8 ANI). 

AU FOST APROBATE SITUATIILE DE LUCRARI NR. 1 IN VALOARE DE 673.083,63 LEI FARA TVA, NR. 2 - 

991.685,77 LEI FARA TVA, NR. 3 - 468.537,92 LEI FARA TVA, NR. 4 - 641.044,35 LEI FARA TVA, NR. 5 - 

5.399.055,24 LEI FARA TVA, NR. 6 - 2.936.982,74 LEI FARA TVA, NR. 7 - 5.638.950,86 LEI FARA TVA, 

NR. 8 - 7.618.346,06 LEI FARA TVA, NR. 9 - 524.420,29 LEI FARA TVA, TOTAL VALOARE (INCLUSIV 

ACTUALIZARE PRETURI) - 25.323.656,50 LEI FARA TVA.

 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 493/14.11.2022 AVAND CA OBIECT EXECUTIE 

LUCRARI SUPLIMENTARE LA ACEST OBIECTIV, CONFORM DOCUMENT DE AVIZARE CTE-CNAIR, PRETUL 

CONTRACTULUI FIIND DE 1.151.772,54 LEI FARA TVA, DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR FIIND DE 

3 LUNI. LUCRARILE DE EXECUTIE PENTRU INTREGUL OBIECTIV AU FOST FINALIZATE, URMAND A SE 

EFECTUA INSPECTIA PRELIMINARA IN VEDEREA EFECTUARII RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR. S-

AU SOLICITAT UNELE REMEDIERI, CONSTRUCTORUL EFECTUANDU-LE IN TERMENUL STABILIT DE 

COMISIE. URMEAZA CONVOCAREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR.

16
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN2L 60+165 76+277  

MODERNIZARE DN 2L, SOVEJA - 

LEPSA, KM 60+165 - KM 76+277
 16.112

PROIECTARE IN 

DERULARE
 

ORDINUL DE 

INCEPERE 

PENTRU 

PROIECTARE A 

FOST EMIS IN 

DATA DE  

22.09.2020

DECEMBRIE 2023 DECEMBRIE 2023  106.54 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 24.07.2020.

VALOARE CONTRACT PROIECTARE + EXECUTIE LUCRARI: 126.778.219,70 LEI CU TVA, DIN CARE:

PROIECTARE: 3.655.098,42 LEI CU TVA

EXECUTIE LUCRARI: 123.123.121,28 LEI CU TVA

AVIZAT DTAC CTE DRDP IASI 16918/ 10.05.2021; AVIZAT DTAC CTE CNAIR SA - 08.06.2021

DURATA CONTRACTULUI ESTE: 30 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR:

- 6 LUNI PROIECTARE;

- 24 LUNI EXECUTIE LUCRARI;

- 84 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.

PTE AVIZAT CTE DRDP IASI NR. 18065/03.02.2023. IN AVIZARE LA CTE CNAIR SA DUPA 

IMPLEMENTARE RECOMANDARI ASR STADIUL II

17
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN7 256+675 258+950  

PROIECTARE SI EXECUTIE 

"REALIZARE BANDA A TREIA DN 7 

VALEA OLTULUI INTRE KM 

256+675 – KM 258+950”

 2.274       8.46 MIL. LEI FARA TVA  

18
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN69 0+000 10+000

TODINI COSTRUZIONI 

GENERALI S.P.A.

DRUM DE LEGATURA INTRE 

AUTOSTRADA A1 ARAD - 

TIMISOARA - DN 69

 9.9 24.07%

14.54% (29,35% INCLUSIV  

CIP 3 AFERENT AVANS 

APROBAT DE BENEFICIAR)

01.03.2021 12.09.2023 ANUL 2023  232.62 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 01.02.2021, PERIOADA CONTRACTUALA DE 2 ANI (6 LUNI 

PROIECTAREA SI 18 LUNI EXECUTIE ) SI ARE O GARANTIE DE 84 DE LUNI. IN DATA DE 02.07.2021 A 

FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 35 (NR MTI 26799 DIN 02.07.2021) - ETAPA I. 

AVIZ CTE CNAIR PAC NR. 5075 DIN 30.06.2021.  

AVIZ CTE CNAIR - FAZA PTE - NR. 5115 DIN 16.11.2021 . IN DATA DE 4.11.2022 S-A SEMNAT ACT 

ADITIONAL NR.3/04.11.2022, PRIVIND RESTABILIREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL; INTRODUCERE 

REZERVA DE IMPLEMENTARE; MAJORARE VAL CONTRACT; MODIFICARE FORMULA AJUSTARE 

PRETURI; ELEMENTE SEMNIFICATIVE DE COST.

EXISTA REVENDICARI EMISE DE ANTREPRENOR AVAND CAUZE CONDITII METEO NEFAVORABILE SI 

LUCRARI DE ARHEOLOGIE SUPLIMENTARE, SUPERVIZORUL ACCEPTAND DE PRINCIPIU CELE DOUA 

REVENDICARI, URMAND A SE EMITE DECIZIA ACESTUIA CU PRIVIRE LA EVENTUALELE EXTENSII DE TIMP 

SI/SAU COSTURI SUPLIMENTARE. DE ASEMENEA, EXISTA REVENDICARI EMISE CATRE BENEFICIAR, 

REVENDICAREA NR. 3, RESPECTIV REVENDICAREA NR. 4 PRIVIND PREVEDERILE ART. 5.1 - CLAUZA 50 

(PLATI) DIN ACORDUL CONTRACTUAL, SUB CLAUZA 50.3, CA URMARE A ORDINELOR DE MOBILIZARE 

EMISE DE CATRE SUPEERVIZOR PRIVIND MOBILIZAREA UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR 

ANTREPRENORULUI. PRIN ADRESA LEG-1376 DIN 03.04.2023 SUPERVIZORL EMITE DECIZIA 

AFERENTA DETALIERII FINALE A REVENDICARII BENEFICIARULUI NR.3 ”BENEFICIARUL ESTE 

INDREPTATIT SA PERCEAPA DE LA ANTREPRENOR CU TITLU DE PENALITATI PENTRU NEASIGURAREA 

RESURSELOR DE PERSONAL” PREVAZUT IN ORDINUL ADMINISTRATIV NR.18 - ORDINUL DE 

MOBILIZARE AL PERSONALULUI SI UTILAJELOR PREVAZUT IN PROGRAMUL DE EXECUTIE DETALIAT SI 

REVIZUIT NR. 14. PRIN ADRESA LEG-1426 DIN 24.04.2023 SUPERVIZORL EMITE DECIZIA AFERENTA 

DETALIERII FINALE A REVENDICARII BENEFICIARULUI NR. 4 ”BENEFICIARUL ESTE INDREPTATIT SA 

PERCEAPA DE LA ANTREPRENOR CU TITLU DE PENALITATI PENTRU NEASIGURAREA RESURSELOR DE 

PERSONAL SI UTILAJE” PREVAZUT IN ORDINUL ADMINISTRATIV NR.19 - ORDINUL DE MOBILIZARE AL 

PERSONALULUI SI UTILAJELOR PREVAZUT IN PROGRAMUL DE EXECUTIE DETALIAT SI REVIZUIT NR. 

19
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN7 0+000 14+300 IRIMAT CONS SRL

DRUM DE LEGATURA A1 - DN7 

(TITU) (DJ 711A)  - LARGIRE LA 4 

BENZI DE CIRCULATIE

 14.3   
OCTOMBRIE 

2019

25.02.2023 (CF AA NR. 5-

92/101001/25.11.2022)
  923.97 MII. LEI FARA TVA

STUDIUL DE FEZABILITATE IN VARIANTA DRAFT PREDAT DE CATRE PRESTATOR IN CURS DE ANALIZA. S-

AU EMIS OBS ASUPRA VARIANTEI DRAFT A STUDIUL DE FEZABILITATE SI SE ASTEAPTA VARIANTA 

FINALA. IN DATA DE 29.04.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. STUDIUL DE 

FEZABILITATE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 25.05.2021 AU FOST TRANSMISE 

OBSERVATIILE BENEFICIARULUI LA DOCUMENTATIA INAINTATA IN DATA DE 29.04.2021. 

PRESTATORUL IMPLEMENTEAZA OBSERVATIILE FORMULATE PENTRU SF. PRESTATORUL A TRANSMIS 

SF-UL REVIZUIT IN DATA DE 28.10.2021, AU FOST EMISE OBSERVATII DIN PARTEA BENEFICIARULUI.IN 

PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU OBSERVATIILE IMPLEMENTATE 

IN PARTEA PRESTATORULUI. IN DATA DE 25.02.2022 CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O 

PERIOADA DE 6 LUNI.SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA DE 25.08.2022. IN DATA DE 22.09.2022 

CONTRACTUL A FOST SUSPENDAT PENTRU O PERIOADA DE 2 LUNI.SUSPENDAREA A INCETAT IN DATA 

DE 22.11.2022.

STUDIUL DE FEZABILITATE - REVIZIA 3 A FOST INAINTAT IN DATA DE 29.08.2022.

- A FOST PRELUNGITA PERIOADA CONTRACTUALA PRIN AA NR.5/25.11.2022, CU 90 ZILE. 

- STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A FOST INAINTAT IN DATA DE 28.11.2022 - AU FOST EMISE 

OBSERVATII, FIIND IN CURS DE IMPLEMENTARE.

- PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR IN FORMA DRAFT A FOST INAINTAT IN 

DATA DE 29.12.2022.

- ASUPRA PAC AU FOST EMISE OBSERVATII IN DATA DE 09.01.2022. IN DATA DE 31.01.2023 

PRESTATORUL A INAINTAT REVIZIA 1 A PAC, FIIND EMISE OBSERVATII ASUPRA ACESTUIA. IN DATA DE 

24.05.2023, PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA FINALA A PAC

- ACORDUL DE MEDIU SI AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR AU FOST OBTINUTE.                                                               

FORMA DRAFT A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE A FOST INAINTATA DE CATRE PRESTATOR IN 

DATA DE 15.02.2023, FIIND IN ANALIZA CNAIR.                   STUDIUL DE FEZABILITATE REVIZIA 4 A 

FOSTAVIZAT IN CTE CNAIR IN DATA DE 07.04.2023, IN CTE MTI IN DATA DE 23.05.2023, URMAND A 

20
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL

DRUM TRANSREGIO GILAU - 

APAHIDA
0+000 38+800  GILAU - APAHIDA  38.8

CONTRACT SERVICII 

DE PROIECTARE 

DERULAT IN BAZA 

UNUI PROTOCOL DE 

CATRE UAT CLUJ 

NAPOCA

     2345.52 MIL. FARA TVA

STUDIU DE FEZABILITATE IN ELABORARE

FINALIZARE SF - 2022/ INTARZIERI IN GESTIONAREA CTR DE PROIECTARE GESTIONAT DE CATRE 

PRIMARIA CLUJ NAPOCA

21
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN24C 106+650 142+250

S.C. SEARCH CORPORATION 

S.R.L. - ELABORARE SF / S.C. 

BEST CONSULTING & DESIGN 

S.R.L. BUCURESTI - REVIZUIRE 

S.F.

MANOLEASA - RADAUTI PRUT  35.6 33.63% 0%     109.69 MIL. LEI FARA TVA

SF REVIZUIT IN ANUL 2016 / HG NR. 460/28.06.2018 PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI

LIPSA FINANTARE LUCRARI

22
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL

POD PE DN13C PESTE RAUL 

TARNAVA MARE LA VANATORI
1+200 1+252  

POD PE DN 13C PESTE RAUL 

TARNAVA MARE LA VANATORI
 0.0521       5.45 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT SEMNAT IN LUNA OCTOMBRIE 2020.

STADIU FIZIC REALIZAT: 39%

23
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN1H 6+000 12+000

SC MECANO BAU TRADING 

SRL

REMEDIERE DEFECTIUNI PE DN1H 

KM 6+000 - KM 12+000
 6 100% 88.22% 15.10.2020 07.12.2021 ANUL 2021  12.761 MIL. LEI FARA TVA

ORDINUL DE INCEPERE A FOST EMIS INCEPAND CU DATA DE 15.10.2020. RECEPTIE LA TERMINAREA 

LUCRARILOR IN DATA DE 29 DECEMBRIE 2021 SI A FOST INTOCMIT PV NR. 301. PERIOADA DE 

GARANTIE : 36 LUNI

24
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN51 2+600 43+783  ZIMNICEA - ALEXANDRIA  41.183       0.1953 MIL. LEI FARA T.V.A. DOCUMENTATIE INTOCMITA IN VEDEREA PROMOVARII SPRE LICITATIE.

25
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN2    

PASAJ SUPERIOR PE DN2, PESTE 

CF LA ROMAN, KM 332+961
 2       841.094 MIL. LEI FARA TVA AVIZ CTE DRDP IASI - SF NR. 17629/14.06.2022; AVIZ  CTE - CNAIR SA NR. 5459/23.06.2023

26
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN57 152+990 200+745  

152+990 - 200+745 (ORAVITA - 

MORAVITA)
 47.755       1638 MIL. LEI FARA TVA PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATA

27
DRUMURI NATIONALE IN 

REABILITARE/ MODERNIZARE
DRUM NATIONAL DN21 104+160 106+900  

PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ 

SUPERIOR PE DN 21, KM105+500
 2.74 98% 92% 15.03.2021 07.06.2023 ANUL 2023  98.120 MIL LEI FARA TVA

RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR: 26.05.2023

DESCHIDERE TRAFIC: 30.05.2023


