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1
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BRASOV - BACAU 0+000 162+570

PROIECTANT ANTERIOR:

SEARCH CORPORATION& PRIMACONS 

GRUP SRL - CONTRACT PROIECTARE 

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI 

PROIECT TEHNIC

- CONTRACT REZILIAT

BRASOV - BACAU  162.57  0%     

8858.21 MIL. LEI FARA TVA (45.04 

MIL. LEI VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT PROIECTARE)

A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI  DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE. 

IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII A FOST AVIZATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2.

RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE.

IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST DESCHISE OFERTELE AFERENTE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ”FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE AUTOSTRADA BRASOV – BACAU”.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE ESTE IN DESFASURARE

2
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA

REALIZAREA DE NOI NODURI 

RUTIERE PE AUTOSTRAZI
  S.C. EXPLAN S.R.L.

ELABORARE STUDIU DE DE 

PREFEZABILITATE ȘI STUDIU DE DE 

FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA 

DE NOI NODURI RUTIERE PE 

AUTOSTRAZI.

  15% 9.50%

23.08.2022-ETAPA 1 

ELABORARE STUDIU DE 

PREFEZABILITATE

01.05.2023 ETAPA II 

ELABORARE SF PENTRU 

NODURILE ROMANASI, 

PANTEIMON SI PESTERA

17.05.2023 PENTRU 

NODURILE UNGURENI,  

OVIDIU,  DUNAREA, 

CIURILA, LUDUS, 

SANDULESTI,  CRASNA, 

DUMBRAVA, ADJUD

08.08.2024    5.509 MIL. LEI FARA TVA

NOD RUTIER:PANTELIMON (A0-KM 48) – SECTORUL A0 NORD;

NODUL RUTIER UNGURENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI;

NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA;

NOD RUTIER DUNAREA (A2-KM 157) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA;

NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA;

NOD RUTIER: CIURILA (A3 – KM 33+000 PE SECTIUNEA 2B CAMPIA TURZII-GILAU);

NOD RUTIER: ROMANASI (A3 – KM 26 SECTORUL POARTA SALAJULUI-NUSFALAU);

NOD RUTIER LUDUS (A3 ZONA KM 18+000 A SECTIUNII 2A OGRA-CAMPIA TURZII);

NOD RUTIER: SANDULESTI ( A3 ZONA KM 17+000 A SECTIUNII 2B CAMPIA TURZII-GILAU);

NOD RUTIER: CRASNA (A3 ZONA KM 52+000 A SECTIUNII 3B MIHAILESTI-SUPLACU DE BARCAU);

NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCALITATII DUMBRAVA, DUPA CONEXIUNEA AUTOSTRAZILOR A7 CU A3;

NOD DE INCARCARE/ DESCARCARE ADJUD (AUTOSTRADA A7);

IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI. IN DATA DE 23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE 

INCEPERE PENTRU ETAPA 1- ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE. STUDIILE DE PREFEZABILITATE AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE- CNAIR S.A SI CTE-MTI.

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2 A STUDIULUI DE FEZABILITATE.

AU FOST AVIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE IN CTE-CNAIR PENTRU NODURILE PANTELIMON, PESTERA SI ROMANASI, LUDUS, CIURILA, SANDULESTI SI CRASNA.

AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM PENTRU NODURILE RUTIERE PANTELIMON, PESTERA, ROMANASI, LUDUS, CIURILA, CRASNA, SANDULESTI SI ADJUD.

STUDIUL DE FEZABILITATE AFERENT NODULUI RUTIER ROMANASI A FOST FINALIZAT-A FOST LANSATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA 

NODULUI RUTIER.

NODURILE RUTIERE PESTERA SI PANTELIMON SUNT IN CURS DE FINALIZARE STUDIILE DE FEZABILITATE.

NODURILE RUTIERE CIURILA, LUDUS, SANDULESTI, CRASNA, ADJUD, DUMBRAVA SUNT IN CURS DE ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE.

NOD RUTIER UNGURENI, OVIDIU, DUNAREA- IN CURS DE ELABORARE ANALIZA MULTICRITERIALA.

3
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA A1 SI A3   SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE 

EXECUTIE PENTRU 6 NODURI 

RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE 

VEST A ROMANIEI

A1(KM 326+155) - DJ 704(CUGIR),A1(KM 

362+813) - DC 129(SANTUHALM),A1(KM 

485+030  - DJ 609E(RECAS),A1(KM 

450+210) - DJ 609(BETTHAUSEN),A1(KM 

528+509) - DJ 682G(CRUCENI),A3(KM 

39+940) - DN1P(SPINUS)

6 NODURI RUTIERE 30.00% 0% 22.04.2021
28.05.2024 CONFORM 

AA10
  2.05  MIL LEI FARA TVA

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. 

SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA.ORDINUL DE INCEPERE A 

ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI. 

AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. 

IN DATA DE 22.02.2024 - STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE NODURILOR RECAS, SANTUHALM SI BETHAUSEN AU FOST AVIZATE IN SEDINTA CTE CNAIR S.A.-IN CURS DE PREGATIRE 

DOCUMENTATIE IN VEDEREA EMITERII AVIZULUI CTE MTI.

STUDIILE DE FEZABILITATE PENTRU NODURILE CUGIR, CRUCENI SI SPINUS AU FOST FINALIZATE- VOR FI ANALIZATE IN URMATOAREA SEDINTA A  CTE CNAIR SA.

4
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA A1, A2 SI A3   SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE 

EXECUTIE PENTRU 3 NODURI 

RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE 

SUD EST A ROMANIEI

NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 

CU DJ702F LA IONESTI;

NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 

CU DJ 306 SI DN3A LA DRAGOS VODA;

NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 

CU DJ 101C LA GRUIU (SECTOR 

BUCURESTI)

3 NODURI RUTIERE 90.00% 90.00% 24.06.2021
24.04.2024

CONFORM AA18
  1.37 MIL LEI FARA TVA

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE 

PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 19 LUNI SI 21 DE ZILE. 

STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN CADRUL SEDINTEI CTE-MTI IN DATA DE 

04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI CI, IN DATA DE 15.12.2022.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN ORDINE DE MINISTRU .

AU FOST PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 1079/2023, HOTARAREA NR. 1170/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL 

RUTIER GRUIU SI HOTARAREA NR. 1166/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER DRAGOS VODA. 

A FOST PUBLICAT IN MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI NR. 1171/2023, HOTARAREA NR. 1299/2023 PRIVIND DECLANSAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE LA NODUL RUTIER 

IONESTI.

PROIECTELE TEHNICE DE EXECUTIE  AFERENTE NODURILOR RUTIERE GRUIU SI DRAGOS VODA AU FOST AVIZATE IN CADRUL CTE - CNAIR IN DATA DE 23.06.2023 IN  SI LA IONESTI IN 

DATA DE 07.07.2023.

DOCUMENTATIA PAC A FOST FINALIZATA URMAND A FI DEPUSA IN VEDEREA EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE DUPA EMITEREA DECIZIILOR DE EXPROPRIERE PENTRU 

IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATA

A FOST LANSATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE EXECUTIE- PROCEDURA A FOST SUSPENDATA.

5
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - 

UNGHENI
0+000 100+140 SC CONSITRANS S.R.L.

TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - 

UNGHENI
100.14 60% 19%

2021 - SERVICII DE 

PROIECTARE FAZA S.F. + 

P.A.C. + P.T.E. SECTIUNE 

TARGU NEAMT - IASI - 

UNGHENI

"NOIEMBRIE 2024 - 

FINALIZARE PROIECTARE

NOIEMBRIE 2024 - 

FINALIZARE 

PROIECTARE 

MARTIE  2025 - 

TERMEN FINALIZARE 

CONTRACT

58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE 

CONTRACT 

COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZ

ARE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + 

P.A.D. + P.T.E)

IN 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL 

„AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI” CU  SC CONSITRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA. IN 07.05.2021 A FOST EMIS ORDINUL DE 

INCEPERE. IN 02.06.2022 A FOST INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1. IN 28.06 2022 AU FOST EMISE OBSERVATII DE CATRE BENEFICIAR ASUPRA STUDIULUI 

GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1.IN 13.12.2022 A FOST INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 REVIZUIT, FIIND APROBAR DE CATRE CNAIR IN 

20.12.2022.ANALIZA MULTICRITERIALA AMC 1 ( ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN 01.09.2022.ANALIZA MULTICRITERIALA AMC  2 ETAPA1  A FOST 

AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN 13.01.2023.ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2 ETAPA 2 SI 3 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR IN 20.07.2023.IN 07.08.2023 A FOST 

PREDAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 FIIND EMISE OBSERVATII IN 21.08.2023.IN 07.12.2023 A FOST PREDAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 REVIZIA 1 

FIIND EMISE OBSERVATII IN 20.12.2023 SI  IN 05.01.2024. IN 06.02.2024 A FOST INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 2 REVIZIA 2 FIIND EMISE OBSERVATII IN 

15.02.2024 - PANA IN PREZENT DOCUMENTATIA NU A FOST REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR.IN 12.12.2023 A FOST TRANSMIS MEMORIUL DE PREZENTARE SPRE A FI DEPUS LA 

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI. IN CADRUL DOCUMENTATIEI AU FOST IDENTIFICATE ERORI, CE AU FOST REMEDIATE IAR COMPLETARILE NECESARE AU FOST DEPUSE LA 

APM IASI. PRESTATORUL A DEPUS DOCUMENTATIA NECESARA OBTINERII AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR FIIND MISE OBSERVATII IN DATA DE 16.02.2024. PRESTATORUL A 

TRANSMIS IN DATA DE 05.03.2024 COMPLETARILE SOLICITATE.STUDIUL DE FEZABLITATE A FOST PREDAT IN 15.02.2024. IN URMA ANALIZEI S-A CONSTATAT FAPTUL CA STUDIUL DE 

FEZABILITATE ESTE INCOMPLET SI PREZINTA NUMEROASE ERORI/LIPSURI, FIIND RESPINS DE CATRE CNAIR S.A IN 05.03.2024. TERMENUL DE PREDARE AL STUDIULUI DE FEZABILITATE 

NU A FOST ASTFEL RESPECTAT (15.02.2024) SI NU A FOST NICI DECALAT, DREPT URMARE SE INREGISTREAZA PENALITATI DE INTARZIEREIN PREZENT SE AFLA IN CURS DE DESFASURARE 

ETAPA DE IDENTIFICARE A PROPRIETARILOR, FIIND INTAMPINATE PROBLEME DIN LIPSA DE INFORMATII IN ZONA UAT COSTESTI, LETCANI, REDIU, POPRICANI SI GOLAESTI.IN 

18.03.2024, PRESTATORUL A INAINTAT REVIZIA 1 A STUDIULUI DE FEZABILITATE, DOCUMENTATIE RESPINSA IN 21.03.2024 DATORITA LIPSEI STUDIILOR, NEFINALIZATE, CAT  A 

ERORILOR PREZENTATE IN CONTINUTUL ACESTEIA.IN 20.03.2024, PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE TRONSOANELOR 2, 3 SI A DRUMULUI DE LAGTURA DE 

LA LETCANI, DOCUMENTATII ASUPRA CARORA AU FOST EMISE OBSERVATII CA URMARE A LIPSEI DE IMPLEMENTARE A OBSERVATIILOR EMISE ANTERIOR DE CATRE BENEFICIAR. 

6
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV 0+000 50+200

ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. 

- PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING 

S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK 

MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING 

CONSULTING INC.)

FAGARAS - BRASOV LOT 2 50.05 23% 10.48% 15.09.2021

2024 FINALIZARE FAZA DE 

PROIECTARE 

(ESTIMAT 2028 FINALIZARE 

EXECUTIE)

ESTIMAT 2028  18.17 MIL LEI FARA TVA

IN DATA DE 24.08.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL  PENTRU „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS”, CU 

OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA 

ENGINEERING CONSULTING INC.).

VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. 

SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. 

CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL:•ETAPAI:25LUNI;STUDIU DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE 

(P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI• ETAPA II: 6 LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA 

TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA.• ETAPA III: 36 LUNI; ASISTENTA 

TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI 

TEHNIC.TRASEUL ARE O LUNGIME DE 50.05 KM.

IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA I. 

IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALUL 2008-

2021. 

IN PERIOADA 28.02-14.03.2021 AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO).

A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA 1 SI 2 FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. 

A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CJ BRASOV-IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI.

A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU. MEMORIUL DE MEDIU ESTE IN CURS DE FINALIZARE.

A FOST FINALIZATT STUDIUL TOPOGRAFIC.   

SE EFECTUEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE-STADIUL INVESTIGATIILOR ESTE DE 92 % DIN FORAJELE AFERENTE PROPUNERII FINANCIARE. 

 STUDIILE ARHEOLOGICE AU FOST FINALIZATE.

7
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA TARGU MURES - 

TARGU NEAMT
0+000 211+000

PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA 

OBRA CIVIL E INDUSTRIAL SA
TARGU MURES - TARGU NEAMT LOT 1 211 80% 100% 28.05.2019

IULIE 2023 - FINALIZARE 

PROIECTARE 

2026 - PERIOADA 

ESTIMATA PENTRU 

DESCHIDEREA PRIMELOR 

SECTIUNI

IULIE 2023 -ANUL 

2022 - FINALIZARE 

PROIECTARE 

2026 - PERIOADA 

ESTIMATA PENTRU 

DESCHIDEREA 

PRIMELOR SECTIUNI

 17.58 MIL. LEI FARA TVA

IN 28.05.2019 SEMNAT CTR DE SERV 92/36788 „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE PT AUTOSTRADA TG MURES–TG NEAMT”. INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AU FOST 

AVIZATI IN CADRUL CTE MTI IN DATA DE 21.09.2023; INDICATORII TEHNICO ECONOMICI AU FOST AVIZATI IN CADRUL CI IN DATA DE 29.09.2023. HOTARAREA DE GUVERN PRIVIND 

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI, A FOST PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL IN DATA DE 08.12.2023.SECTIUNEA I: TARGU MURES – MIERCUREA NIRAJULUI ȘI 

LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,4 KM) KM 2+390 - KM 0+000 – KM 22+000 - L=24,0 KM STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT : CTE CNAIR : 28.10.2022, CTE MTI : 17.11.2022, CI : 

22.11.2022, HG : 20.12.2022. IN DATA DE 27.04.2023.  A AVUT LOC DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI. PROCEDURA FINALIZATA SI CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT. SECTIUNEA II: MIERCUREA NIRAJULUI – LEGHIN KM 22+000 – KM 181+195 (89+000) - 

L=159,195 KM. STUDIUL DE FEZABILITATE A AVIZAT : CTE CNAIR : 05.09.2023, CTE MTI : 21.09.2023;  PENTRU ETAPA URMATOARE SECTIUNEA II A FOST IMPARTITA IN 6 SECTOARE 

DISTINCTE DUPA CUM URMEAZA:  - LOT 1B MIERCUREA NIRAJULUI - SARATENI 22+000 - 45+400, -LOT 1C SARATENI - JOSENI 45+400 - 77+800, - LOT 1D JOSENI - DITRAU 77+800 - 

92+195,  - LOT 2A DITRAU - GRINTIES 0+000-37+900,  - LOT 2B GRINTIES - PIPIRIG 37+900 - 72+000,   - LOT 2C PIPIRIG - VANATORI NEAMT (LEGHIN) 72+000 - 89+000. AUDITUL DE 

SIGURANTA PENTRU LOTUL 1B SI 2C A FOST  FINALIZAT. PENTRU RAPORTUL INTOCMIT PENTRU LOTUL 1B AU FOST FORMULATE CONTESTATII DE CATRE  CNAIR SA PENTRU ANUMITE 

RECOMANDARI PREVAZUTE DE CATRE AUDITOR. CONTESTATIA FORMULATA DE CATRE CNAIR S.A A FOST ADMISA. CONTRACTELE SEMNATE DE CATRE CNAIR  PENTRU REALIZAREA 

AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA PENTRU RESTUL LOTURILOR 1C, 1D, 2A, 2B (SECTIUNEA II) AU FOST INAINTATE CATRE ARR IN DATA DE 26.02.2024. DE ASEMENEA AU FOST 

DESEMNATI AUDITORII DE SIGURANTA RUTIERA IN DATA DE 04.03.2024, RAPOARTELE FIIND LA ACEST MOMENT IN CURS DE ELABORARE. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU 

LOTUL 2C: PIPIRIG - VANATORI NEAMT (LEGHIN) SE AFLA IN CURS DE ELABORARE (CERINTELE BENEFICIARULUI, REFERAT DE NECESITATE, VALOARE ESTIMATA). IN DATA DE 

04.04.2024 A FOST PUBLICATA IN SEAP PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU LOTUL 1B MIERCUREA NIRAJULUI - SARATENI. SECTIUNEA 

III:  LEGHIN – TG. NEAMT. STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT : CTE CNAIR : 28.10.2022, CTE MTI : 17.11.2022, CI : 22.11.2022, HG : 20.12.2022. IN DATA DE 19.04.2023  A AVUT LOC 

DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI, PROCEDURA DE EVALUARE FIIND FINALIZATA IN DATA DE 

19.07.2023.  IN DATA DE 20.09.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI.

8
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA TIMISOARA - 

MORAVITA
0+000 72+930

SEARCH CORPORATION & EGIS 

ROMANIA
TIMISOARA – MORAVITA LOT 1 72.93   

04.03.2020 - 

ELABORARE SF

04.05.2022  (TERMEN 

INITIAL) 

07.10.2024 (53 LUNI SI 3 

ZILE CF. AA NR. 12)

  10,16 MIL. LEI FARA TVA

ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE.

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10,155,287.25, RESPECTIV 8.727.474,68 FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA CF. OUG NR. 64/2022). 

INCEPAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE.

ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT.

IN PREZENT PRESTATORUL REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE, ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 99% (FARA GROPI DE IMPRUMUT).

A FOST EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR IN DATA DE 21.03.2023.

BENEFICIARUL A APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI S5, SECTORULUI S4 rev. 2 SI PTF.

iN DATA DE 05.03.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI LA STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI 8.

A FOST OBTINUT AVIZUL DE GOSPODARIRE A APELOR PENTRU NECONSUMATOARE SI PENTRU CONSUMATOARE.

IN DATA DE 07.03.2024 A FOST LUATA DECIZIA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU.

9
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BUCURESTI - 

ALEXANDRIA
0+000 77+000

ASOCIEREA S.C. D P CONSULT S.A. – S.C. 

EXPLAN S.R.L. – S.C.A. TEAHA & FUZESI
BUCURESTI - ALEXANDRIA 77.02 12.05.2022

IANUARIE 2024 - 

FINALIZARE PROIECTARE 

APRILIE 2024- FINALIZARE 

CONTRACT

16.122 MIL. LEI FARA TVA

PREZENTUL CTR A FOST SEMNAT IN 13.04.2022.IN 12.05.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE.IN 09.08.2022 A FOST INAINTAT AMC 1 REV. 0.IN 22.08.2022 AU FOST 

TRANSMISE OBS  PATIALE PT AMC 1 REV. 0.IN 07.09.2022, PRESTATORUL A INAINTAT REV 1 A DOCUMENTATIEI “ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 1”. IN 20.09.2022 A 

A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR DOCUMENTATIA “ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 1”. IN 13.10.2022, PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIA ANALIZA 

MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 2. ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST FORMULATE OBSERVATII IN 07.11.2022. IN 21.11.2022, PRESTATORUL A INAINTAT REVIZIA 1 A 

DOCUMENTATIEI “ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU – ETAPA 2”ASUPRA DOCUMENTATIEI AU FOST FORMULATE OBS IN 05.12.2022. A FOST INAINTAT DOCUMENTATIA AMC 2 

REV. 2 IN 13.12.2022.IN 13.01.2023 A FOST OBTINUT AVIZUL FAVORABIL AL CTE CNAIR SA PTDOCUMENTATIA AMC 2  IN 27.01.2023.A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE 

PENTRU STUDIU GEOTEHNIC REVIZIA 2 IN 24.04.2023.PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC PARTEA I - REVIZIA 1, FIIND APROBATA IN 27.04.2023.IN 31.05.2023 

PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC - PARTEA II. IN 06.07.2023 A FOST  APROBAT STUDIU GEO PARTEA 2 - REV 1. AU FOST EMISE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA 

TOATE CONSILIILE JUDETENE. PRESTATORUL A TRANSMIS NOTIFICAREA DE MEDIU -REV 1 LA CNAIR IN 22.06.2023, ASUPRA ACESTEIA FIIND EMISE OBS.A FOST EFECTUATA VIZITA IN 

AMPLASAMENT CU REPREZENTANTII ANPM IN 20.07.2023 FIIND EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE.IN 26.07.2023 A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC ETAPA 1.IN 

10.10.2023 A FOST TRANSMIS STUDIUL TOPO REVIZIA 2 FIIND EMISE OBS.A FOST TRANSMIS MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU OBT ACORDULUI DE MEDIU IN 13.11.2023, PT 

CARE AU FOST EMISE OBS IN 17.11.2023. IN 06.12.2023 AU FOST EMISE OBS CU PRIVIRE LA STUDIUL GEOTEHNIC PARTEA 3 REVIZA 2. STUDIUL GEOTEHNIC PARTEA 3 A FOST 

APROBAT DE BENEFICIAR IN 08.01.2024 ASUPRA MEMORIULUI DE MEDIU AU FOST FORMULATE OBS DE BENEFICIAR IN 06.02.2024. MEMORIUL REVIZUIT A FOST TRANSMIS, 

URMAND A FI DEPUS LA ANPM.IN 08.11.2023 PRESTATORUL A PREZENTAT VARIANTA "DRAFT" A STUDIULUI DE FEZABILITATE FIIND EMISE NUMEROASE OBS ASUPRA 

DOCUMENTATIEI DIN PUNCT DE VEDERE CANTITATIV SI CALITATIV IN 22.11.2023.TERMENUL CONTRACTUAL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE (02.01.2024) NU A FOST 

RESPECTAT SI NICI NU A FOST DECALAT, IN PREZENT FIIND CUANTIFICATE PENALITATI DE INTARZIERE. IN PREZENT PRESTATORUL MAI ARE DE REALIZAT APROX 1800 DE ML PT 

FINALIZAREA STUDIULUI GEOTEHNIC.CU 11.03.2024 AU FOST MOBILIZATE UTILAJE PT FINALIZAREA INVESTIGATIILOR. IN 11.03.2024 A FOST DEPUS LA ANPM MEMORIUL DE 

PREZENTARE IN VEDEREA DERULARII PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU, FIIND REALIZATA ETAPA DE MEDIATIZARE A ANUNTULUI PUBLIC LA SEDIILE AUTORITATILOR 

PUBLICE PE RAZA CARORA SE REALIZEAZA PROIECTUL. IN 28.03.2024 A FOST APROBAT DE CATRE BENEFICIAR STUDIUL ARHEOLOGIC - ETAPA II DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC INTRUZIV. 

IN PREZENT SE FINALIZEAZA INVESTIIGATIILE GEOTEHNICE IN TEREN.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PASCANI - SUCEAVA 0+000 61+971

SEARCH CORPORATION SRL - EGIS 

ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL 

SAS.

CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF 

SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 

07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE 

PROIECTARE: 11,721,430.96 LEI FARA 

TVA)

PASCANI - SUCEAVA  61.971 0% 0% OCTOMBRIE 2020

26.10.2022 (TERMEN 

INITIAL)

05.10.2024 (47 LUNI SI 9 

DE ZILE DE LA DATA DE 

INCEPERE)  CONFORM AA 

NR. 13

  1304.96 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ETAPA PROIECTARE IN DERULARE. 

A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022. 

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SI ANALIZELE DE LABORATOR.

A FOST APROBAT STUDIUL ARHEOLOGIC.

BENEFICIARUL A APROBAT STUDIILE GEOTEHNICE PENTRU SECTOARELE 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 SI 12.

A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU NR. 4/21.11.2023.

A FOST REALIZAT ASR STADIUL 1.

STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN DATA DE 16.02.2024, IAR IN DATA DE 23.02.2024 IN CADRUL CTE MTI.

IN DATA DE 11.03.2024 STUDIUL DE FEZABILITATE  A FOST AVIZAT CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL.

A FOST INTOCMITA SI TRANSMISA CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII NOTA DE FUNDAMENTARE IN VEDEREA INTOCMIRII HOTARARII DE GUVERN PENTRU 

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI .
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)

AUTOSTRADA - DRUM 

EXPRES

AUTOSTRADA SUCEAVA – DN2H SI 

DRUM EXPRES DN2H – FRONTIERA 

SIRET

0+000 55+700

SEARCH CORPORATION SRL - EGIS 

ROMANIA S.A - EGIS INTERNATIONAL 

SAS.

CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF 

SI PROIECT TEHNIC SEMNAT IN DATA DE 

07.09.2020 (VALOARE CONTRACT DE 

PROIECTARE: 10,092,839.13 LEI FARA 

TVA)

SUCEAVA - SIRET  55.7 0% 0% OCTOMBRIE 2020

06.10.2022  (TERMEN 

INITIAL)

25.03.2025 (52 LUNI SI 27 

DE ZILE LA ORDINUL DE 

INCEPERE CF AA NR. 20)

  882.9 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE IN DERULARE.

INVESTIGATIILE GEOTEHNICE AU FOST DEMARATE, IN DATA DE 24.08.2021. BENEFICIARUL A EMIS ORDINUL DE MOBILIZARE AL UTILAJELOR PREZENTATE IN PT, INCLUSIV UTILAJELE 

SOLICITATE SPRE APROBARE “SUPLIMENTAR”. A FOST SEMNAT ACTUL ADITIONAL PRIVIND AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022.

IN PREZENT SE REALIZEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE ACESTEA FIIND REALIZATE IN PROCENT DE 99,9% (CU FORAJE SUPLIMENTARE), MAI SUNT DE REALIZAT 364 ML.

AU FOST APROBATE STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECTOARELOR S3, S5 SI S6. PENTRU STUDIILE GEOTEHNICE AFERENTE SECTOARELOR 2 SI 3 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII 

PRESTATORULUI IN DATA DE 12.02.2024, RESPECTIV DATA DE 09.02.2024.

A FOST REALIZAT AST STADIUL 1.

IN DATA DE 29.11.2023 BENEFICIARUL A TRANSMIS OBSERVATII LA DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE LOT 1

IN DATA DE 04.12.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE LOT 2 SI LOT 3, IAR IN DATA DE 12.01.2024 AU FOST TRANSMISE OBSERVATII DE CATRE BENEFICIAR.

A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU IN DATA DE 01.03.2024.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 44+800 68+000  

SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C 

CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 

(NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE 

DN 73C (KM 44+800 – KM 

68+000)

SECTIUNEA 6 26.2 30% 0% 18.07.2022 SEMESTRUL 2 2024

AUGUST 2022 - 

CONFORM GRAFIC 

DE LUCRARI

 

2.099 MIL. LEI FARA TVA - TIGVENI - 

CURTEA DE ARGES

3.926 MIL. LEI FARA TVA - 

AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI

IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE:CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU 

”DN 73C, KM 44+800 - KM 55+000, CURTEA DE ARGES - TIGVENI (LOT 1), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 1.881.176,54 LEI 

(FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 20 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU ”REABILITARE 

/ MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000”, TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA” (LOT 2), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN 

VALOARE DE 3.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 22 LUNI SI 16  ZILE  DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.ORDINUL DE INCEPERE A FOST DAT 

INCEPAND CU DATA 18.07.2022.  

LOT1 -DALI (KM 44+800 - KM 55+000) : 

DALI A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA-IN CURS DE PREGATIRE DOCUMENTATIE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI CTE MTI.

 LOT2-SF (KM 55+000 - KM 68+000):

A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA-AMC1 VARIANTELE DE TRASEU 1 SI 2 PRIVIND DRUMUL DE LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI.   

 A FOST AVIZATA IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU ETAPA 2, FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU A DRUMULUI DE 

LEGATURA DINTRE DN 73C SI AUTOSTRADA SIBIU-PITESTI (NOD TIGVENI).   AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM DE LA CJ vALCEA SI CJ ARGES-IN CURS DE OBTINERE 

AVIZE SI ACORDURI. 

IN CURS DE FINALIZARE STUDIU GEOTEHNIC.

A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
DRUM DE MARE VITEZA

DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - 

DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - 

SUCEAVA

0+000 145+000  BAIA MARE - DEJ - BISTRITA

LOT 1 BAIA MARE - DEJ

 LOT 2 DEJ - BISTRITA

145   27.03.2023 27.09.2024   
LOT I : 12.747  MIL. LEI   FARA TVA

LOT 2 : 8.376 MIL. LEI FARA TVA

IN DATA DE 25.10.2022, CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAIA MARE – DEJ (LOTUL 1) SI DEJ – BISTRITA 

(LOTUL 2).

OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBELOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA QUADRANTE VIAPONTE SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER 

DE ASOCIERE) – S.C. METROUL S.A. – CAPITAL VISION S.R.L.

VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA:

• PENTRU LOTUL 1 - BAIA MARE – DEJ, CU PRETUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA.

• PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA.

DURATA AMBELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI – STUDIUL DE FEZABILITATE).CONTRACTELE AU 

FOST SEMNATE IN DATA DE 10.02.2023.

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU CELE DOUA CONTRACTE, ACESTA FIIND DATA DE 27.03.2023

ANALIZA MULTICRITERIALA 1 A FOST INAINTATA DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE  16.06.2023 FIIND EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI IN DATA DE 04.07.2023

ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU ETAPA 1 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. IN DATA DE 24.08.2023.

IN DATA DE 22.12.2023 PROIECTANTUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA AFERENTA ANALIZEI  MULTICRITERIALE DE TRASEU ETAPA 2.

IN DATA DE 22.01.2024 AU FOST FORMULATE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI AMC2.

PRESTATORUL A INAINTAT DOCUMENTATIILE REVIZUITE, URMAND A FI PROGRAMATE IN VEDEREA ANALIZARII IN CTE CNAR.

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - MARTIE 2024

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT)
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV   SC CONSITRANS S.R.L.

PLOIESTI  - BRASOV (FARA SECTOR 

RASNOV - CRISTIAN)
 97.3 0% 0%

2021 - DEMARARE 

SERVICII DE PROIECTARE 

FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E.

11.09.2024 (TERMEN 

INITIAL FINALIZARE 

PROIECTARE) 19.06.2031 

(CF AA NR. 4)

  1000.8 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT IN DERULARE. 

IN DATA DE 21.03.2023 A FOST ORGANIZATA O SEDINTA DE LUCRU LA SEDIUL CNAIR LA CARE AU PARTICIPAT REPREZENTANTI AI CNAIR, MTI SI CONSITRANS, IAR CA URMARE A 

SEDINTEI S-A STABILIT CA PRESTATORUL SA INTOCMEASCA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CAREIA SE VOR ANALIZA 3 VARIANTE DE TRASEU (VARIANTA IMBUNATATITA STUDIATA 

LA SF –UL DIN 2006, VARIANTA PREFERATA DIN AMC 1 INITIAL SI VARIANTA CU 80 KM/H). 

IN DATA DE 07.06.2023 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN – CODLEA.

IN DATA DE 11.07.2023 A FOST APROBATA DOCUMENTATIA AMC IN CADRUL CTE-CNAIR SA.

A FOST OBTINUT CU NR. 276/26.08.2022 EMIS DE CJ BRASOV PENTRU SECTORUL CODLEA-CRISTIAN, CU NR 487/19.09.2023 EMIS DE CJ BRASOV PENTRU SECTORUL PREDEAL - 

RASNOV SI CU NR.328/13.11.2023 EMIS DE CJ PRAHOVA PENTRU SECTORUL PREDEAL - RASNOV.

PRESTATORUL A TRANSMIS TEMELE GEOTEHNICE PENTRU PRIMELE DOUA SECTOARE (S1 KM 0-KM 12+500 SI S2 KM 12+500 - KM 26+500) ALE AUTOSTRAZI, IAR ACESTEA AU FOST 

APROBATE DE CATRE BENEFICIAR IN DATA DE 30.10.2023. 

IN DATA DE 17.01.2024 PRESTATORUL A DEMARAT INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE SECTORUL 1 (KM 0-KM 12+500) SI IN DATA DE 22.01.2024 PE SECTORUL 2 (KM 12+500 - KM 

26+500). AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE PE SECTORUL S2 (KM 12+500 - KM 26+500). IN PREZENT NU SE EFECTUEAZA INVESTIGATII GEOTEHNICE.

AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI IN DATA DE 12.03.2024 PENTRU TEMA AFERENTA INVESTIGATIILOR GEOTEHNICE AFERENTA SECTOARELOR 3-8.

A FOST REALIZAT AUDITULUI DE SIGURANTA A CIRCULATIEI RUTIERE STADIUL 1  PENTRU SECTIUNEA CRISTIAN CODLEA.

IN DATA DE 29.12.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS PROIECTUL TEHNIC AFERENT SECTORULUI DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA, IAR IN DATA DE 16.02.2024 AU FOST TRANSMISE 

OBSERVATII PRESTATORULUI PRIN INTERMEDIUL EMAIL. 

IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA  STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA.

IN DATA DE 03.04.2024 A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE MTI STUDIUL DE FEZABILITATE - COMPLETARE / REVIZUIRE PENTRU SECTORUL DE AUTOSTRADA CRISTIAN-CODLEA.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
AUTOSTRADA A4 16+700 16+700 SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC DE 

EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER 

CUMPANA A4 (KM 16+700)-DN 

39E

  0% 51%  
04.06.2024 

(CF AA NR. 5)
  674.39 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

A FOST EMISA NOTIFICAREA DE CONTINUARE A ACTIVITATILOR, CONFORM DECIZIEI CIVILE NR. 338A/06.03.2023

IN DATA DE 04.09.2023 A FOST EMISA NOTIFICAREA PRIVIND RELUAREA ACTIVITATILOR DE PROIECTARE.

IN DATA DE 26.10.2023, A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE-CNAIR S.A.

IN DATA DE 22.11.2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL  CTE MTI 

A FOST EMIS ORDINUL M.T.I. NR. 2330/27.12.2023 PRIVIND REAPROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA IN VEDEREA DEMARARII PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE, LA DEPARTAMENTUL EXPROPRIERI IN DATA DE 08.01.2024

IN DATA DE 19.01.2024 PRESTATORUL A RETRANSMIS DOCUMENTATIA PRIVIND PTE SI PAC.

IN DATA DE 29.02.2024 A FOST AVIZAT PTE IN CADRUL CTE CNAIR.

IN DATA DE 04.03.2024 A FOST INAINTAT RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2

IN CURS DE IMPLEMENTARE IN CADRUL PTE A RECOMANDARILOR DIN RAPORTUL DE AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
DRUM DE MARE VITEZA

DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - 

DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - 

SUCEAVA

145+000 228+000 SC EXPLAN SRL BISTRITA - VATRA DORNEI LOT 2 63.25 30%  2021
13.04.2024 (CONFORM 

AA NR. 9)
  

15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE 

CONTRACT ELABORARE S.F.)

IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA 

DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL., CU O VALOARE DE 15.793.026,12 LEI FARA TVA. STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)- IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA 

DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1;- IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2;- IN DATA DE 21.02.2022 A 

FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE INVESTIGATII 

ARHEOLOGICE;- IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. DRUM EXPRES.- IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST 

DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN ( ARHEOLOGICE, STUDII TOPOGRAFICE DETALIATE)- IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE 

GEOTEHNICE- PANA IN PREZENT AU FOST REALIZATI APROXIMATIV 6000ML DIN TOTALUL DE APROXIMATIV 12 000 M LINIARI PROPUSI. PRESTATORUL A INAINTA STUDIUL 

GEOTEHNIC - TRONSON 1 KM 0+000 - 7+500 IN 24.02.2023,.

AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA STUDIULUL GEOTEHNIC PENTRU TRONSONUL 1 FIIND IN CURS DE REVIZUIRE.

INCEPAND CU DATA DE  11.07.2023 AU FOST RELUATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE

AU FOST EMISE OBSERVATII PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC TRONSON 2, REV. 1 KM 49+000 – 54+000. 

A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSONULUI 1 KM 0+000 - 7+500 IN DATA DE 07.12.2023.

TERMENUL DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE 13.12.2023 NU A FOST RESPECTAT.

MEMORIUL DE MEDIU REVIZUIT A FOST INAINTAT URMAND A FI DEPUS DE CATRE CNAIR S.A.

IN DATA DE 26.03.2024 A FOST DEPUS LA ANPM MEMORIUL DE PREZENTARE IN VEDEREA DERULARII PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA 

PROIECTARE (SF, PT)
DRUM DE MARE VITEZA

DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - 

DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - 

SUCEAVA

228+000 335+000

ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN 

S.R.L. – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA 

CIVIL E INDUSTRIAL S.A.

VATRA DORNEI - SUCEAVA LOT 3 107   2021 2022   
14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE 

CONTRACT ELABORARE S.F.)

IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI – 

SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. 

STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)

IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA

IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMAND A FI SUPUSA SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL 

COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA.

IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.

IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI AUTOSTRADA. 

IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR

IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.


