Statia si depoul Valea lalomitei % Stadiul de realizare al lucrrilor

Amplasare: Cartierul Drumul Taberei -

Accese: - (] 3] Deviere retele Structuré statie Sdpatura n statie
Peroane: 2 "
Plan statie

Operatiuni ce se executa in aceasta perioada:
o Se lucreaza la tavane false, montaj piatra si pardoseli, instalafii, montaj marmura la

nivel peron si spatii tehnice;

4 ®
Tehnologia de executie utilizata pentru realizarea structurii statiei este de tip “TOP “
DOWN". ]
Aceasta tehnologie implica urmatoarele etape de realizare a structurii :
Devierea traficului; Randari
Realizarea peretilor mulati perimetrali si a diafragmelor centrale (stalpi); Refacere suprafete Finisaje Fundatie cale de rulare
Montarea sistemului de epuisment;
Realizarea planseului superior (placa de la nivelul superior al statiei); o o
Excavarea pana la nivelul intradosului placii intermediare 1 (vestibul); Statie 100%
Realizarea placii intermediare 1;
Excavatia pana la nivelul inferior al radierului;
Realizarea radierului; %
Realizarea peretilor casetei; Interstatii
Realizarea peronului si a scarilor; Galerie foto
Executia placilor din faza 2, care astupa golurile tehnologice.
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