
NR. CRT. CATEGORIE DRUM RANG DRUM INDICATIV  DRUM
DE LA  

(km)

PÂNĂ LA 

(km)
ANTREPRENOR SECTORUL LOTUL LUNGIME (km)

STADIUL FIZIC 

ACTUAL

STADIUL 

FINANCIAR 

ACTUAL

DATA ÎNCEPERII DATA FINALIZĂRII AN DESCHIDERE
VALOARE 

PROIECT
OBSERVAȚII DETALII PROCEDURĂ

1 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA AUTOSTRADA BRASOV - BACAU 0+000 162+570

SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - 

CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 

20.093.359,86 LEI FARA TVA)

BRASOV - BACAU LOT 1 162,57 0% 4%

22.05.2020 - DATA 

SEMNARII 

CONTRACTULUI 

DE PRESTARI 

SERVICII DE 

PROIECTARE 

(STUDIU DE 

FEZABILITATE SI 

ELABORARE 

PROIECT TEHNIC)

10.07.2020 - 

ORDIN INCEPERE 

ETAPA DE 

PROIECTARE

2023 - FINALIZARE 

PROIECTARE 

(SF+PT)

ANUL 2023 - 

FINALIZARE 

PROIECTARE 

(SF+PT)

8858.21 MIL. LEI 

FARA TVA

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 30 LUNI.

ORDINUL DE INCEPERE: 10.07.2020 

PRESTATORUL A ELABORAT ANALIZA MULTICRITERIALA PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVELOR DE TRASEU, ETAPA 1.

A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR SA - ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.

AU FOST FINALIZATE STUDIILE DE TEREN AFERENT PROIECTULUI PRELIMINAR (STUDII TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE).

A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 2 - A FOST AVIZATA IN CTE CNAIR SA

A FOST APROBATA TEMA AFERENTA STUDIULUI ARHEOLOGIC

PENTRU STUDIILE TOPOGRAFICE SI GEOTEHNICE AU FOST EMISE OBSERVATII SI SOLICITATE COMPLETARI

AU FOST OBTINUTE CERTIFICATELE DE URBANISM

2 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA A1 SI A3 SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE SI 

PROIECT TEHNIC 

DE EXECUTIE 

PENTRU 6 

NODURI RUTIERE 

PE A1 SI A3 IN 

ZONA DE VEST A 

ROMANIEI 

A1(KM 326+155) - 

DJ 

704(CUGHIR),A1(K

M 362+813) - DC 

129(SANTUHALM)

,A1(KM 485+030  - 

DJ 

609E(RECAS),A1(K

M 450+210) - DJ 

609(BETTHAUSEN

),A1(KM 528+509) - 

DJ 

682G(CRUCENI),A

3(KM 39+940) - 

DN1P(SPINUS)

0% 0% 22.04.2021 22.06.2022
2,05  MIL LEI FARA 

TVA

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021

SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021.  

VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI FARA TVA. 

ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI, 15 LUNI SI 27 ZILE CONFORM AA NR. 1 (92/99335/29.10.2021) DIN CARE:

-6 LUNI (6 LUNI SI 58 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE, CONF. AA NR. 1), PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE 

- 4 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE,

- 3 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI

- 1 LUNI PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. 

A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT IN DATA DE 22.04.2021. 

IN 02.11.2021  A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA AMC REV. 1 

IN 05.11.2021 SI 08.11.2021 AU FOST EFECTUATE SEDINTE CU AUTORITATILE LOCALE PENTRU DEZBATEREA PUBLICA A MODURILOR DE AMENAJARE A NODURILOR.

24.11.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS AMC REV. 2, IN CONFORMITATE CU NOUA AMENAJARE A NODULUI RECAS.

26.11.2021 - SEDINTA CTE CNAIR SA IN VEDEREA AVIZARII DOCUMENTATIEI AMC. AVIZ CTE NR. 5124/26.11.2021

AU FOST APROBATE TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTITII ARHEOLOGICE, GEOTEHNICE SI STUDII TOPOGRAFICE.

PANA LA DATA DE 10.01.2022 AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM.

IN DATA DE 19.01.2022 PRESTATORUL A DEMARAT INVESTIGATIILE GEOTEHNICE - NODUL RUTIER CUGIR. 

IN CURS DE REALIZARE STUDII TOPOGRAFICE.

3 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA A1, A2 SI A3 SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE SI 

PROIECT TEHNIC 

DE EXECUTIE 

PENTRU 3 

NODURI RUTIERE 

PE A1, A2, A3 IN 

ZONA DE SUD EST 

A ROMANIEI

NOD RUTIER 

AUTOSTRADA A1 

KM 73+100 CU 

DJ702F LA 

IONESTI;

NOD RUTIER 

AUTOSTRADA A2 

KM 90+100 CU DJ 

306 SI DN3A LA 

DRAGOS VODA;

NOD RUTIER 

AUTOSTRADA A3 

KM 36+700 CU DJ 

101C LA GRUIU 

(SECTOR 

BUCURESTI)

0% 0%
24.06.2021 24.04.2022 1,37 MIL LEI FARA 

RVA

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 1.367.790,97 LEI FARA TVA. 

ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 10 LUNI SI 21 DE ZILE (CONFORM ACTULUI ADITIONAL NR. 1/92/97092 SEMNAT IN DATA DE 26.11.2021) DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI, DIN CARE:- 4 LUNI SI 21 DE 

ZILE PENTRU ELABORAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE,- 3 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE,-  2 LUNI PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI TEHNIC DE 

EXECUTIE SI- 1 LUNA PENTRU ACORDAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA BENEFICIARULUI. 

IN DATA DE 22.10.2021, DOCUMENTATIA AMC A FOST AVIZATA  IN CADRUL CTE CNAIR SA-AVIZ NR 5109 /22.10.2021; 

IN DATA 03.11.2021, 04.11.2021 AU FOST APROBATE DE CATRE BENEFICIAR TEMELE DE PROIECTARE PENTRU INVESTIGATII TOPOGRAFICE, ARHEOLOGICE, GEOTEHNICE. 

IN DATA 25.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL ARR PENTRU ASIGURAREA REALIZARII EVALUARII DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE. 

IN DATA DE 10.12.2021 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA DE CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CALARASI.

IN DATA DE 22.11.2021 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA DE CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV .

IN DATA DE 05.01.2022 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE EVALUARE INITIALA DE CATRE AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DAMBOVITA .

PANA LA DATA DE 21.01.2022 AU FOST OBTINUTE CELE 3 CERTIFICATE DE URBANISM.

AU FOST IEMISE DECIZIILE DE EVALUARE INITALA PENTRU NODURILE A2 LA KM90+100 CU DJ306 SI A3 LA KM 36+700 CU DJ 101C. 

AU FOST FINALIZATE STUDIILE TOPOGRAFICE, ARHEOLOGICE SI GEOTEHNICE. 

26.01.2022-PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL ARHEOLOGIC.

02.02.2022-PRESTATORUL A INAINTAT STUDIUL GEOTEHNIC.

IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE.

4 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA
AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - 

UNGHENI
0+000 100+140 SC CONSITRANS S.R.L.

TARGU NEAMT - 

IASI (LETCANI) - 

UNGHENI

100,14

2021 - SERVICII DE 

PROIECTARE FAZA 

S.F. + P.A.C. + 

P.T.E. SECTIUNE 

TARGU NEAMT - 

IASI-UNGHENI

2023 - FINALIZARE 

PROIECTARE

ANUL 2025 - 

PERIOADA 

ESTIMATA 

DESCHIDERE 

TRAFIC PENTRU 

PRIMELE 

SECTIUNI

58.83 MIL. LEI 

FARA TVA 

(VALOARE 

CONTRACT 

COMPLETARE/RE

VIZUIRE/ACTUALI

ZARE S.F. SI 

ELABORARE P.A.C. 

+ P.A.D. + P.T.E)

IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA 

TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI” CU  SC CONSITRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 58.830.448,35 LEI FARA TVA.IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT.

DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUPA CUM URMEAZA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE;5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA 

EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE)

STABILIRE VARIANTA DE TRASEU (AMC)

 - IN DATA DE 08.10.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZIA 1. ACEASTA A FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTII JASPERS, IN DATA DE 21.12.2021 A FOST EMIS 

DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT FIIND IN CURS DE REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR.

5 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV 0+000 68+050

CONSITRANS

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 

16.313.855,49  FARA TVA)

SIBIU - FAGARAS LOT 1 68,05 22,00%

ORDIN DE 

INCEPERE 

11.05.2015 

TRIM. I  2022/ 

FINALIZARE 

PROIECTARE FAZA 

REVIZUIRE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

FINALIZARE 

PROIECTARE 

(EMITERE ACORD 

DE MEDIU) - 

TRIM. I  2022

5170 MIL. LEI 

FARA TVA

STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE. 

IN DATA DE 17.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE -CNAIR – STUDIUL DE FEZABILITATE; AVIZ NR. 5139

IN DATA DE 29.12.2021 A FOST AVIZAT IN CTE -MTI – STUDIUL DE FEZABILITATE; AVIZ NR. 88/96.

IN DATA DE 27.01.2022 A FOST AVIZAT IN CI

IN DATA DE 08.02.2022 A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU

6 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV 0+000 48+410

ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - 

PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA 

MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA 

ENGINEERING CONSULTING INC.)

FAGARAS - 

BRASOV
LOT 2 48,41 0% 0%

2022 - FINALIZARE 

INTEGRALA A 

PROIECTARII, 

REAPROBARE 

INDICATORI 

TEHNICO - 

ECONOMICI AI 

INVESTITIEI

2022 - LANSARE 

PROCEDURA DE 

ATRIBUIRE CTR 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 - ESTIMARE 

FINALIZARE 

LUCRARI

2025
18.17 MIL LEI 

FARA TVA

IN DATA DE 23.08.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL  PENTRU „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU ""AUTOSTRADA BRASOV - FAGARAS”, CU OFERTANTUL DECLARAT 

CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.). VALOAREA CONTRACTULUI 

ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL: 

• ETAPA I: 25 LUNI; 

STUDIU DE FEZABILITATE: 22 LUNI; 

PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI

• ETAPA II: 6 LUNI; 

PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, 

ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA.

• ETAPA III: 36 LUNI; 

ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.

TRASEUL ARE O LUNGIME DE 48.1 KM.     

IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE. 

IN PERIADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN INTERVALUL 2008-2021. 

IN DATA DE 17.01.2021 PRESTATORUL A TRANSMIS BENEFICIARULUI, AMC1.

IN DATA DE 02.02.2022 A FOST ORGANIZATA O SEDINTA IN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN BRASOV, IN CADRUL CAREIA AU FOST PREZENTATE VARIANTELE DE TRASEU. 

IN PREZENT ESTE IN CURS DE REVIZUIRE DOCUMENTATIA AMC1 IN CONFORMITATE CU OBSERVATIILE BENEFICIARULUI SI CELE ALE AUTORITATILOR LOCALE.

7 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA
AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU 

NEAMT 
0+000 211+000

PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA 

CIVIL E INDUSTRIAL SA

TARGU MURES - 

TARGU NEAMT 
LOT 1 211 92% 11% 28.05.2019

04.04.2022 

(CONFORM ACT 

ADITIONAL LA 

CTR DE PRESTARI 

SERVICII)

ANUL 2022 - 

FINALIZARE 

PROIECTARE 

2026 - PERIOADA 

ESTIMATA 

PENTRU 

DESCHIDEREA 

PRIMELOR 

SECTIUNI

17.58 MIL. LEI 

FARA TVA

IN DATA DE 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII 92/36788 AFERENT „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES – TARGU NEAMT”. TERMEN INITIAL DE 

FINALIZARE A REVIZUIRII STUDIULUI DE FEZABILITATE - 25.01.2021. CONTRACT DE REVIZUIRE SF IN DERULARE. IN DATA DE 02.12.2021 A FOST SEMNAT ADITIONALUL NR. 3, PRIN CARE SE PRELUNGESTE 

TERMENUL DE FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE PANA CU 118 ZILE. TERMEN DE FINALIZARE CONFORM ACT ADITIONAL - 04.04.2022 IN DATA DE 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEUL FINAL IN COMISIA 

CTE CNAIR. FINANTAREA INVESTITIEI - SE VA FACE PENTRU SECTOARELE I SI III DIN PNRR, FIIND NECESARA CONCENTRAREA RESURSELOR PENTRU FINALIZAREA IN TERMENELE IMPUSE.

STUDIU TOPOGRAFIC 

- STUDIU TOPOGRAFIC FINALIZAT. IN DATA DE 27.01.2021 A FOST APROBAT STUDIU TOPOGRAFIC. MASURATORI TOPOGRAFICE CU TEHNOLOGIA LIDAR.

STUDIU ARHEOLOGIC

- STUDIU ARHEOLOGIC FINALIZAT. AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE IN SITU PE JUD. MURES, JUD. HARGHITA SI JUD NEAMT SI AU FOST APROBATE STUDIILE ARHEOLOGICE ETAPA 2 . DE ASEMENEA AU FOST 

OBTINUTE AVIZELE DIRECTIILOR JUDETENE DE CULTURA MURES, HARGHITA SI NEAMT.

STUDIU GEOTEHNIC 

- IN DATA DE 30.04.2020 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSON:TARGU MURES - DITRAU, SECTOR 1 KM 0+000 – KM 8+000. 

-  IN DATA DE 25.03.2021 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSON: DITRAU - TARGU NEAMT, SECTOR 4 KM 95+600 – KM 118+800. 

- IN DATA DE 19.01.2022 A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT TRONSON:TARGU MURES - DITRAU, SECTOR 4 KM 78+000 – KM 92+126. 

ACORD DE MEDIU

- IN DATA DE 10.11.2021 A FOST SOLICITATA DE CATRE CNAIR S.A. INCETAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU DEMARATA INITIAL.

- IN PERIOADA 08-11.11.2021 AU FOST INAINTATE NOTIFICARILE PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU, IN CONFORMITATE CU PROPUNEREA DE FINANTARE DIN PNRR 

PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES – TARGU NEAMT, SECTIUNEA I TARGU MURES – MIERCUREA NIRAJULUI SI LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,400KM) SI SECTIUNEA III LEGHIN – TARGU NEAMT.

- IN DATA DE 28.01.2022 A FOST DEPUSA NOTIFICAREA PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU PENTRU SECTIUNEA II MIERCUREA  NIRAJULUI - LEGHIN.

AVIZ GOSPODARIRE APE

- IN DATA DE 27.12.2021 AU FOST INAINTATE DOCUMENTATIILE PENTRU INTOCMIREA PROTOCOLULUI CU ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE PENTRU SECTIUNEA I TARGU MURES – MIERCUREA 

NIRAJULUI SI LEGATURA LA AUTOSTRADA A3 (2,400KM) SI SECTIUNEA III LEGHIN – TARGU NEAMT.

ACTIVITATI DE PROIECTARE

- IN DATA DE 07.12.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU AUTOSTRADA TARGU MURES - TARGU NEAMT_REV 3, PENTRU CARE AU FOST EMISE OBSERVATII IN DATA DE 

28.12.2021.

8 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA AUTOSTRADA TIMISOARA - MORAVITA 0+000 
73+330

 CF AMC 1

SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- 

CONTRACT PROIECTARE ELABORARE SF SEMNAT 

IN DATA DE 4 MARTIE 2020

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  8.727.474,68  

FARA TVA)

TIMISOARA – 

MORAVITA
LOT 1 73,33

04.03.2020 - 

ELABORARE SF 

04.05.2022  

(TERMEN INITIAL)

30.08.2022 (CF 

AA. NR.2 -

92/78401/24.09.2

021)

PERIOADA 

CONTRACTUALA 

DE PRESTARE A 

SERVICIILOR - 27 

LUNI SI 26 ZILE

AUGUST 2022 - 

TERMEN 

FINALIZARE 

PROIECTARE

141.6 MIL. LEI 

FARA TVA

ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. S-A AVIZAT IN CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA A VARIANTELOR DE TRASEU, ETAPA 1. A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA 

AMC ETAPA 2 REVIZIA 4. DOCUMENTATIA  AMC 2  REVIZIA 4 SE AFLA LA JASPERS PENTRU OBSERVATII. DOCUMENTATIA  AMC 2  REVIZIA  6 A FOST AGREATA DE CATRE CONSULTANTUL JASPERS. DOCUMENTATIA 

AMC A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR SA IN DATA DE 05.01.2022 LA PROFIL DE DRUM EXPRES. MTI SUSTINE REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE LA PROFIL DE AUTOSTRADA. PRESTATORUL A 

TRANSMIS TEMELE DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC SI STUDIUL TOPOGRAFIC. TEMELE DE PROIECTARE SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - FEBRUARIE 2022



9 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA AUTOSTRADA BACAU - PASCANI 0+000 77+283

INGINERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E 

INDUSTRIAL SA - CONTRACT ELABORARE SF SI PT 

IN DERULARE

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

16.950.944,23   FARA TVA)

BACAU - PASCANI LOT 1 77,283 0% 31%

ORDIN DE 

INCEPERE 

01.03.2019 - 

ETAPA 

PROIECTARE

2022

ANUL 2022 - 

FINALIZARE 

ETAPA 

PROIECTARE

1750.27 MIL. LEI 

FARA TVA

ACTIVITATE DE PROIECTARE IN DERULARE/ FINALIZARE ANALIZA MULTICRITERIALA, AVIZARE IN CTE/ STABILIRE PROFIL DE AUTOSTRADA. AU FOST INAINTATE OBSERVATII PENTRU STUDIU DE FEZABILITATE. A 

FOST EFECTUATA EVALUAREA DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE. IN DATA DE 02.08.2021 A FOST INAINTAT  PROIECTUL TEHNIC, IN FORMAT ELECTRONIC. ASUPRA PROIECTULUI TEHNIC BENEFICIARUL A 

EMIS OBSERVATII IN DATA DE 23.08.2021. 

A FOST INAINTAT STUDIULUI DE FEZABLITATE REV 6 IN DATA DE 07.02.2022, IN ANALIZA LA BENEFICIAR. 

A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC

10 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI 0+000 82+440

CONSITRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT 

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

13.933.291,10   LEI, FARA TVA)

BUZAU - FOCSANI 82,44 80,46%

ORDIN DE 

INCEPERE 

12.11.2018 - 

ETAPA 

PROIECTARE

2022 FINALIZARE 2022
1270.62 MIL. LEI 

FARA TVA

A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE 

SI DOTARILE AUTOSTRAZII. 

A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE  

18.10.2021.

A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL 

TEHNIC. AU  FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA  CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022.

11 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU 0+000 95+902

CONSITRANS - CONTRACT ELABORARE SF SI PT 

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE:  

20.123.408,52  LEI, FARA TVA)

FOCSANI - BACAU 95,9 0% 6,33%

ORDIN DE 

INCEPERE 

10.01.2019 - 

ETAPA 

PROIECTARE

2022

ANUL 2022 - 

FINALIZARE 

ETAPA 

PROIECTARE

1927.35 MIL. LEI 

FARA TVA

ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. S-A AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI 

ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2). IN DATA DE 09.03.2021 AU FOST ANALIZATE IN ADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII. A FOST INAINTAT 

STUDIUL DE FEZABILITATE REV 4 - IN DATA DE.2022, A FOST INAINTAT PROIECTUL TEHNIC - IN DATA DE 10.02.2022

12 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 44+800 68+000

SECTIUNEA 6, 

CONEXIUNE DN 

73C CU 

AUTOSTRADA 

SIBIU - PITESTI 

(NOD TIGVENI) SI 

MODERNIZARE 

DN 73C (KM 

44+800 – KM 

68+000)

SECTIUNEA 6 23,2 0% 0% 2022 2023

ANUL 2023 - 

FINALIZARE 

PROIECTARE

VALORI 

ESTIMATE: 2.099 

MIL. LEI FARA TVA 

- TIGVENI - 

CURTEA DE 

ARGES

3.926 MIL. LEI 

FARA TVA - 

AUTOSTRADA 

SIBIU - PITESTI

http://www.cnadnr.ro/sites/d

efault/files/pagini-

statice/STUDII%20DE%20FEZA

BILITATE%20%C8%98I%20PRO

IECTE%20TEHNICE.pdf

13 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) DRUM DE MARE VITEZA
DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - 

BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA
0+000 145+000

BAIA MARE - DEJ - 

BISTRITA
LOT 1 145 ESTIMAT 2022 2024 ANUL 2024

6681.19 MIL. LEI 

FARA TVA

PROCEDURA DE ACHIZITIE PENTRU LOTUL 1 A FOST ANULATA

. DETALII STADIU PROCEDURA DE ATRIBUIRE IN LINK-UL DE MAI JOS.

http://www.cnadnr.ro/sites/d

efault/files/pagini-

statice/STUDII%20DE%20FEZA

BILITATE%20%C8%98I%20PRO

IECTE%20TEHNICE.pdf

14 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV SC CONSITRANS S.R.L.

PLOIESTI  - 

BRASOV (FARA 

SECTOR RASNOV - 

CRISTIAN)

97,3 0% 0%

2021 - DEMARARE 

SERVICII DE 

PROIECTARE FAZA 

S.F. + P.A.C. + 

P.T.E.

2023 - FINALIZARE  

SERVICII DE 

PROIECTARE FAZA 

S.F. + P.A.C. + 

P.T.E.

1000.8  MIL. LEI 

FARA TVA

CONTRACT IN DERULARE. S-AU EFECTUAT VIZITE IN TEREN CU REPREZENTANTI DIN PARTEA BENEFICIARULUI SI DIN PARTEA PRESTATORULUI PENTRU IDENTIFICAREA EVENTUALELOR CONSTRANGERI. AU FOST 

APROBATE TEME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI LA 

STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR SI LA STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. IN DATA DE 13.12.2021 A FOST PREDATA DOCUMENTATIA AMC 1, IAR IN DATA DE 31.12.2021 SI 04.01.2022 AU FOST FORMULATE 

OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI.

IN DATA DE 21.01.2022 PRESTATORUL A PREDAT O PARTE DIN DOCUMENTATIA AMC 1 REVIZUITA (FARA STUDIUL DE TRAFIC PRELIMINAR). DOCUMENTATIA REVIZUITA SE AFLA IN ANALIZA LA BENEFICIAR.

15 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) AUTOSTRADA A4 16+700 16+700 SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE SI 

PROIECT TEHNIC 

DE EXECUTIE 

PENTRU NOD 

RUTIER 

CUMPANA A4 

(KM 16+700)-DN 

39E

0% 0% 26.10.2020 DECEMBRIE 2021

DECEMBRIE  2021 - 

FINALIZARE 

PROIECT TEHNIC

674,39 MIL LEI 

FARA TVA
CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

16 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) DRUM DE MARE VITEZA
DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - 

BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA
145+000 228+000 SC EXPLAN SRL

BISTRITA - VATRA 

DORNEI
LOT 2 83 2021 2023 ANUL 2023

15.8 MIL LEI FARA 

TVA (VALOARE 

CONTRACT 

ELABORARE S.F.)

IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU  ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA  BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC 

EXPLAN SRL.,  CU O VALOARE DE 15.793.026,12 LEI FARA TVA. 

STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)

- IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1. 

- IN DATA DE 05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2.

17 AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) DRUM DE MARE VITEZA
DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - DEJ - 

BISTRITA - VATRA DORNEI - SUCEAVA
228+000 335+000

ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – 

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E 

INDUSTRIAL S.A.

VATRA DORNEI-

SUCEAVA
LOT 3 107 2021 2023 ANUL 2023

14.48 MIL LEI 

FARA TVA 

(VALOARE 

CONTRACT 

ELABORARE S.F.)

IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA  BAIA MARE - SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI – SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST 

CONSULTING & DESIGN SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. 

STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)

IN DATA DE 01.11.2021 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1, PENTRU ACEASTA FIIND EMISE OBSERVATII IN DATA DE 04.11.2021. AU FOST SOLICITATE PUNCTELE DE VEDERE ALE 

AUTORITATILOR LOCALE PRIVIND VARIANTELE CLASATE PE PRIMELE 2 POZITII. IN DATA DE 20.12.2021 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 1, PENTRU ACEASTA FIIND EMISE OBSERVATII 

IN DATA DE 12.01.2022 si 02.02.2022.
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