
NR. CRT. CATEGORIE DRUM RANG DRUM INDICATIV DRUM DE LA (km)
PÂNĂ LA 

(km)
ANTREPRENOR SECTORUL LOTUL LUNGIME (km) STADIUL FIZIC ACTUAL STADIUL FINANCIAR ACTUAL DATA ÎNCEPERII 

DATA FINALIZĂRII
AN DESCHIDERE VALOARE PROIECT OBSERVAȚII DETALII PROCEDURĂ

1
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
4+200 30+550

SE VA STABILI IN URMA FINALIZARII PROCEDURII 

DE LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE 

SI EXECUTIE

SECTIUNEA 3C, 

SUBSECTIUNEA 3C1 SUPLACUL 

DE BARCAU - CHRIBIS

SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU 

DE BARCAU - CHIRIBIS  *KM 

4+200 COINCIDE CU KM 

80+054.044 DIN 3B5

26.35 0% 0% 2022 2025 2025 542.95 MIL. LEI FARA TVA
IN DATA DE 06.09.2021 A FOST TRANSMISA CATRE OFERTANTUL ASOCIEREA CONTRUCTII ERBASU - VAHOSTAV SK AS COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

IN DATA DE 20.09.2021 OFERTANTUL SC DRUM-ASFALT SRL A CONTESTAT RAPORTUL PROCEDURII

http://www.cnadnr.ro/sites/

default/files/pagini-

statice/AUTOSTRADA%20BR

A%C8%98OV%20-

%20T%C3%82RGU%20MURE

%C8%98%20-%20CLUJ%20-

%20ORADEA_0.pdf

2
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
25+500 66+500

SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 

3B3: POARTA SALAJULUI - 

ZALAU (KM 25+500- KM 

40+637) + SUBSECTIUNEA 3B4: 

ZALAU -NUSFALAU (KM   

40+660- KM 66+500), INCLUSIV 

TUNEL RUTIER MESES

SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA 

SALAJULUI - ZALAU (KM 

25+500 - KM 40+637) +

SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - 

NUSFALAU (KM 40+660 - KM 

66+500), INCLUSIV TUNEL 

RUTIER MESES

41 2021 2025 ANUL 2025

3926.81  MIL. LEI FARA TVA, 

DIN CARE VALOAREA 

TUNELULUI MESES ESTE DE 

1075.36 MIL LEI FARA TVA

http://www.cnadnr.ro/sites/

default/files/pagini-

statice/AUTOSTRADA%20BR

A%C8%98OV%20-

%20T%C3%82RGU%20MURE

%C8%98%20-%20CLUJ%20-

%20ORADEA_0.pdf

3
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
21+500 37+191

ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST 

CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL -

CONTRACT REZILIAT

TRONSON OGRA - CAMPIA 

TURZII

 (2A3 CHETANI - CAMPIA 

TURZII)

LOT 3 15.691

37.86% - PROGRES 

INREGISTRAT LA DATA 

REZILIERII

41.97% - PROGRES 

INREGISTRAT LA DATA 

REZILIERII

04.05.2016

18.09.2020 - NOD CHETANI 

(1.3 KM) - DESCHIDEREA 

TRAFICULUI 

2021 - INTARZIERI MAJORE 

ALE CONTRACTULUI DE 

PROIECTARE SI EXECUTIE - 

CONTRACT REZILIAT

CTR REZILIAT - RELICITARE 

LUCRARI

383.44 MIL. LEI FARA TVA 

(VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT)

CTR. REZILIAT - IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTIINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN 

DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSA GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. HOTARAREA 5039/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI DISPUNE CA 

CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PLIN DREPT IN BAZA REZILIERII PENTRU LIPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 04.11.2021 CNAIR SA A PRELUAT AMPLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL STRACO GRUP SRL. CTR 

PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE.

S-A DESEMNAT CASTIGATORUL PROCEDURII DE LICITATIE ASOCIEREA DRUM ASFALT - OPR ASFALT - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS - TRAMECO - DRUMURI BIHOR IN DATA DE 31.01.2022. SE ASTEAPTA TERMINAREA 

PERIOADEI DE DEPUNERE A  CONTESTATIILOR (DACA EXISTA).

4
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
2+500 20+000 SECTOR NORD LOT 1 17.5 0% 0% 2021 2024 ESTIMAT TRIM. IV 2024

842.14 MIL. LEI FARA TVA 

(VALOARE ESTIMATA 

PROCEDURA DE LICITATIE) 

746.763.568,57 LEI, FARA TVA 

(VALOARE OFERTA 

CASTIGATOARE)

IN DATA DE 21.10.2021 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL: ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA ITALIA S.P.A.- RETTER PROJECTMANAGEMENT.

STADIUL ACTUAL: PROCEDURA ESTE CONTESTATA LA CNSC

http://cnadnr.ro/sites/defau

lt/files/pagini-

statice/AUTOSTRADA%20DE

%20CENTURA%20A%20MUN

ICIPIULUI%20BUCURE%C8%9

8TI.pdf

5
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
39+000 47+600 SECTOR NORD LOT 3 8.5 0% 0% 2021 2024 ESTIMAT TRIM. IV 2024 466.28 MIL. LEI FARA TVA A FOST DEPUSA CONTESTATIE LA CNSC IN URMA DESEMNARII OFERTATNTULUI CASTIGATOR.

http://cnadnr.ro/sites/defau

lt/files/pagini-

statice/AUTOSTRADA%20DE

%20CENTURA%20A%20MUN

ICIPIULUI%20BUCURE%C8%9

8TI.pdf

6
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 44+500 81+900 CORNETU - TIGVENI SECTIUNEA 3 37.4 0% 0% 2022 2028 2028 5.32 MLD. LEI FARA TVA

TERMENUL  DE DEPUNERE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE A FOST 27.11.2020.

PANA LA TERMENUL LIMITA AU DEPUS OFERTE 15 AGENTI ECONOMICI.CORNETU – TIGVENI (37,40 KM) – FINANȚARE PRIN POT.

ETAPA DE PRECALIFICARE FINALIZATA.

IN DATA DE 10.03.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR PENTRU ETAPA A II-A (PROPUNERI TEHNICE ȘI PROPUNERI FINANCIARE) A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI.

TERMEN ESTIMAT DECLARARE CÂȘTIGĂTOR MAI 2022.

LUNGIME DE 37,4 KM ȘI UN COST ESTIMAT CUPRINS ÎNTRE 5,3 ȘI 5,8 MILIARDE DE LEI, FĂRĂ TVA.

PERIOADELE DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE VOR FI STABILITE ÎN FUNCȚIE DE OFERTA DESEMNATĂ CÂȘTIGĂTOARE.

PRINCIPALELE LUCRARI ALE ACESTEI SECTIUNI SUNT:

•  95 DE PODURI SI PASAJE

•  TUNEL CU DOUA GALERII INDEPENDENTE IN LUNGIME DE 1.7 KM/ GALERIE

•  NOD RUTIER CORNETU SI NOD RUTIER VALENI

•  ECODUCT IN ZONA LOCALITATII CALINESTI

http://www.cnadnr.ro/sites/

default/files/pagini-

statice/PROIECTARE%20%C8

%98I%20EXECU%C8%9AIE%2

0AUTOSTRADA%20SIBIU%20-

%20PITE%C8%98TI.pdf

7
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI 0+000 4+600

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE

BUZAU (AUTOSTRADA 

PLOIESTI - BUZAU) - VADU 

PASII (DRUM DE LEGATURA 

CATRE DN2)

LOT 1 4.6 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE

ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE 

EXECUTIE: TRIM III/IV 2022

2024 ESTIMAT 2024

858.85 MIL LEI FARA TVA 

(VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT DE EXECUTIE 

LUCRARI)

A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE 

AUTOSTRAZII. 

A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE  18.10.2021.

A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU  

FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA  CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: 

IN DATA DE 04.02.2022  - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 05.04.2022.

IN DATA DE 10.02.2022  - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 12.04.2022.

IN LUNA FEBRUARIE A FOST PREDAT DTAC-UL  IN VARIANTA DRAFT.

TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022

8
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU 0+000 21+000

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE
DUMBRAVA - MIZIL Lot 1 21 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE FINALIZATA

ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE 

LUCRARI- ESTIMAT: TRIM. II 

2022

2021 - LANSARE PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR EXECUTIE

2022 - TRIM. II, ESTIMAT 

SEMNARE CTR DE EXECUTIE

ESTIMAT 2024

1.65 MLD. LEI FARA TVA 

(VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT EXECUTIE 

LUCRARI)

IN DATA DE 18.04.2022 CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI AVAND CA OBIECT “EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU LOT 1 DUMBRAVA-MIZIL KM 0+000 – KM 

21+000”.

OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ESTE ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C.S.P.A. – PIZZAROTTI SA – RETTER PROJECT MANAGEMENT SRL, CU PRETUL DE 1.468.550.055,22 LEI FARA TVA.

DURATA DE EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI.

PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI.

LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCȚIA A 14 PODURI SI A UNUI PASAJ DE O COMPLEXITATE TEHNICA RIDICATA, IN LUNGIME DE 550 M.

A FOST DEPUSĂ O CONTESTAȚIE LA CNSC ȘI ÎN PREZENT SE ASTEAPTĂ SOLUȚIONAREA ACESTEIA ÎN VEDEREA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI.

http://www.cnadnr.ro/sites/

default/files/pagini-

statice/AUTOSTRADA%20A7

%20PLOIE%C8%98TI%20-

%20BUZ%C4%82U%20-

%20FOC%C8%98ANI%20-

%20BAC%C4%82U%20-

%20PA%C8%98CANI%20-

%20SUCEAVA%20-

%20SIRET.pdf

9
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA 27+620 56+220

MARGINA - HOLDEA

SECTIUNEA E (KM 47+090 - KM 

56+220) SI FINALIZARE 

SECTIUNEA D

LOT 2
28.6 (9.13 KM SECTIUNEA E SI 

FINALIZARE SECTIUNE D)
27.11.2013

1. FINALIZAT SECT. A - C (KM 

27+620 - KM 43+060); 

2. SECTIUNEA E SI REST DE 

EXECUTAT DIN SECTIUNEA D 

(KM 43+060 - KM 56+220) - 

ESTIMAT DECEMBRIE 2023

2026

1560.50  MIL LEI FARA TVA - 

REPREZINTA VAL ESTIMATA 

TOTALA, CARE CONTINE ATAT 

VAL ESTIMATA A LUCRARILOR, 

CAT SI VAL POSIBILELOR 

LUCRARI NOI SIMILARE

LICITATIA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI ”PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTIȚII AUTOSTRADA LUGOJ –DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220 - SECȚIUNEA E ȘI FINALIZARE 

SECȚIUNEA D” VA FI RELUATA, DEOARECE OFERTA TEHNICĂ DEPUSĂ DE ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. (TURCIA) ESTE NECONFORMĂ.

ÎN URMA DERULĂRII PROCESULUI DE EVALUARE, CNAIR A CONSTATAT FAPTUL CĂ PROPUNEREA TEHNICĂ DEPUSĂ DE CĂTRE ASOCIEREA TURCĂ ESTE NECONFORMĂ, ÎN BAZA PREVEDERILOR LEGALE APLICABILE ÎN 

DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE.

ÎNTRUCÂT SINGURA OFERTĂ DEPUSA ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A FOST RESPINSĂ, CNAIR ÎN CALITATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ A ANULAT PROCEDURA DE ATRIBUIRE, ÎN CONFORMITATE CU 

PREVEDERILE ART. 212 ALIN. (1) LIT. A) DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE:

(1) AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ARE OBLIGAȚIA DE A ANULA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/ACORDULUI-CADRU ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

A) DACĂ NU A FOST DEPUSĂ NICIO OFERTĂ/SOLICITARE DE PARTICIPARE SAU DACĂ NU A FOST DEPUSĂ NICIO OFERTĂ ADMISIBILĂ;

ÎN REGIM DE URGENȚĂ, CNAIR VA FACE TOATE DEMERSURILE NECESARE PENTRU RELUAREA RAPIDĂ A NOII PROCEDURI DE ATRIBUIRE PENTRU ACEST CONTRACT.

http://www.cnadnr.ro/sites/

default/files/pagini-

statice/AUTOSTRADA%20LU

GOJ%20-%20DEVA.pdf

10
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI 4+600 35+400

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE

VADU PASII (DRUM DE 

LEGATURA CATRE DN2) - 

RAMNICU SARAT (DN 22)

LOT 2 30.8 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE

ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE 

EXECUTIE: TRIM III/IV 2022

2024 2024

1.64 MLD. LEI FARA TVA 

(VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT DE EXECUTIE 

LUCRARI)

A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE 

AUTOSTRAZII. 

A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE  18.10.2021.

A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU  

FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA  CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: 

IN DATA DE 04.02.2022  - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 05.04.2022.

IN DATA DE 10.02.2022  - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 12.04.2022.

IN LUNA FEBRUARIE A FOST PREDAT DTAC-UL  IN VARIANTA DRAFT.

TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022

11
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI 35+400 71+500

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE

RAMNICU SARAT (DN 22) - 

MANDRESTI MUNTENI (DN 23)
LOT 3 36.1 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE 

ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE 

EXECUTIE: TRIM III/IV 2022

2024 2024

1.83 MLD. LEI FARA TVA 

(VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT DE EXECUTIE 

LUCRARI)

A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE 

AUTOSTRAZII. 

A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE  18.10.2021.

A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU  

FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA  CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: 

IN DATA DE 04.02.2022  - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 05.04.2022.

IN DATA DE 10.02.2022  - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 12.04.2022.

IN LUNA FEBRUARIE A FOST PREDAT DTAC-UL  IN VARIANTA DRAFT.

TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022

12
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI 71+500 82+440

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE

MANDRESTI MUNTENI (DN 23) 

- FOCSANI NORD (DN 2)
LOT 4 10.94 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE 

ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE 

EXECUTIE: TRIM III/IV 2022

2024 2024

954.65 MIL LEI FARA TVA 

(VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT DE EXECUTIE 

LUCRARI)

A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVELOR DE TRASEU (AMC 1 SI AMC 2). A FOST AVIZAT IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI NODURILE RUTIERE SI DOTARILE 

AUTOSTRAZII. 

A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE  18.10.2021.

A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU  

FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA  CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: 

IN DATA DE 04.02.2022  - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 05.04.2022.

IN DATA DE 10.02.2022  - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 12.04.2022.

IN LUNA FEBRUARIE A FOST PREDAT DTAC-UL  IN VARIANTA DRAFT.

TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - APRILIE 2022



13
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU 21+000 49+350

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE
MIZIL - PIETROASELE LOT 2 28.35 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE FINALIZATA

ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE 

LUCRARI- ESTIMAT: TRIM. II 

2022

2021 - LANSARE PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR EXECUTIE

2022 - SEMNARE CTR DE 

EXECUTIE

ESTIMAT 2024

1.48 MLD. LEI FARA TVA 

(VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT EXECUTIE 

LUCRARI)

ÎN DATA DE 15.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICĂRILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. ÎN DATA DE 25.03.2022 S-A DEPUS O CONTESTAȚIE LA CNSC DE CĂTRE UN OPERATOR ECONOMIC, CONTESTAȚIA 

FIIND RESPINSĂ. ÎN PREZENT, CNAIR AȘTEPATĂ EMITEREA DECIZIEI DE RESPINGERE.

http://www.cnadnr.ro/sites/

default/files/pagini-

statice/AUTOSTRADA%20A7

%20PLOIE%C8%98TI%20-

%20BUZ%C4%82U%20-

%20FOC%C8%98ANI%20-

%20BAC%C4%82U%20-

%20PA%C8%98CANI%20-

%20SUCEAVA%20-

%20SIRET.pdf

14
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU 49+350 63+250

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE

PIETROASELE - MUNICIPIUL 

BUZAU
LOT 3 13.9 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE FINALIZATA 

ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE 

LUCRARI- ESTIMAT: TRIM. II 

2022

2021 - LANSARE PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR EXECUTIE

2022 - TRIM. II, ESTIMAT 

SEMNARE CTR DE EXECUTIE

ESTIMAT 2024

1.16 MLD. LEI FARA TVA - 

VALOARE ESTIAMTA 

ATRIBUIRE CONTRACT 

947,75 MIL LEI FARA TVA - 

VALOARE OFERTA 

DESEMNATA CASTIGATOARE

ÎN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICĂRILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. PÂNĂ LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTAȚII.

ÎN DATA DE 14.04.2022, CNSC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTAȚII ȘI LE-A ADMIS ÎN PARTE PE CELELALTE DOUĂ, DISPUNÂND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CÂȘTIGĂTOR ÎN TERMEN DE 

20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVĂRII. ÎN PREZENT, SE AȘTEAPTĂ EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE 10 ZILE DE LA COMUNICAREA DECIZIEI PRIVIND INTRODUCEREA EVENTUALELOR PLÂNGERI LA CURTEA DE APEL 

BUCUREȘTI.

http://www.cnadnr.ro/sites/

default/files/pagini-

statice/AUTOSTRADA%20A7

%20PLOIE%C8%98TI%20-

%20BUZ%C4%82U%20-

%20FOC%C8%98ANI%20-

%20BAC%C4%82U%20-

%20PA%C8%98CANI%20-

%20SUCEAVA%20-

%20SIRET.pdf


