
NR. 

CRT.
CATEGORIE DRUM RANG DRUM INDICATIV DRUM

DE LA 

(km)

PÂNĂ LA

(km) 
ANTREPRENOR SECTORUL LOTUL LUNGIME (km) STADIUL FIZIC ACTUAL

STADIUL FINANCIAR 

ACTUAL
DATA ÎNCEPERII

DATA FINALIZĂRII
AN DESCHIDERE

VALOARE 

PROIECT
OBSERVAȚII DETALII PROCEDURĂ

1
VARIANTE OCOLITOARE IN 

REABILITARE/MODERNIZARE
VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI 29+500 33+190 ITINERA SPA

LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII 

RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI 

SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 

55+520

AMENAJARE NOD RUTIER LOT 1: 

OLTENITA - DN 4
3.69 58.00% 69.30%

31.07.2019 - 

PROIECTARE; 

06.08.2020 - EXECUTIE

ESTIMAT DECEMBRIE 

2022
ANUL 2022

169.5 MIL. LEI 

FARA TVA

CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA.

BAZINUL DE RETENTIE CATALUNYA – SE CONTINUA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA ELIBERARII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 28.10.2021, A FOST INCHEIAT PV-UL PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SILIT, IAR 

IN ACEASI ZI AU FOST INCEPUTE LUCRARILE PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI. TERMENUL ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. S-AU FINALIZAT LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, URMEAZA EXECUTIA 

UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR OROIECTANTULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA.

REPREZENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPASIREA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRARILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI DE RETENTIE SI ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI LUCRARII.

REPREZENTATANTII PARCULUI INDUSTRIAL CATALUNYA AU APROVIZIONAT O PARTE DIN MATERIALUL DE UMPLUTURA, S-A POMPAT APA DIN PRECIPITATII SI SE VA CONTINUA CU EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI.

2
VARIANTE OCOLITOARE IN 

REABILITARE/MODERNIZARE
VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI 12+300 23+750 TIRRENA SCAVI S.P.A

MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - 

DN7 SI DN2 - A2

SECTIUNEA DN 2 - A2 11.524 18.39% 22.42% 04.05.2020 2023 ANUL 2023
235.75 MIL. LEI 

FARA TVA

1. CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 02.03.2020/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA. 

LUCRARI IN EXECUTIE: 

RELOCARE RETELE APA-CANAL - PESIT ROM; - RELOCARE RETELE TELECOMUNICATII - SANEL; - REALIZARE BLOCAJ; DEMOLARE CONSTRUCTII EXPROPRIATE; - DEFRISARE ARBORI; -750 MC SAPATURA PENTRU FUNDATII; 100 ML FORARE PILOTI; -50 MC BETON DE EGALIZARE; -32 

MC DEMOLARE CAP PILOTI; -200 MC STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA; - ACTIVITATI GENERALE.  

SLABA MOBILIZAREA A RESURSELOR ANTREPRENORULUI.                               

OBTINERE AC PENTRU SECTORUL DE DRUM CE FACE RACORDAREA DE LA 4 BENZI (DN2 - A2) LA 2 BENZI (CENTURA BUCURESTI SUD), KM 23+750 – KM 23+823. S-AU FACUT DEMERSURI IN VEDEREA INTOCMIRII DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINERE AC.                                                                                                       

 PENTRU RELOCAREA DE RETEA ELECTRICA LEA 110KV ESTE NECESAR SCOATEREA DIN CIRCUITUL FORESTIER A SUPRAFETELOR SUPLIMENTARE. PENTRU SCOATEREA DIN CIRCUITUL FORESTIER ESTE NECESAR A SE REVIZUI ACORDUL DE MEDIU ASTFEL INCAT SA CUPRINDA SI 

NOILE SUPRAFETE EXPROPRIATE. S-AU SOLICITAT INFORMATIILE NECESARE INTOCMIRII NOTIFICARII CATRE ANPM PRIVIND REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU. ULTERIOR SUPRAPUNERII SUPRAFETELOR NECESARE A FI SCOASE DIN CIRCUITUL FORESTIER S-A CONSTAT FAPTUL 

CA ACEASTEA AFECTEAZA O ZONA PROTEJATA NATURA 2000. CNAIR A SOLICITAT ANTREPRENORULUI REVIZUIREA SUPRAFETLOR RESPECTIVE ASTFEL INCAT SA NU FIE AFECTATE ZONE PROTEJATE. SE ASTEAPTA RASPUNS DE LA OCOLUL SILVIC PENTRU CONFIRMAREA 

INFORMATIILOR REFERITOARE LA SUPRAFETELE CE VOR FI SCOASE DIN CIRCUITUL FORESTIER.                                                       IN DATA DE 25.05.2022, AU FOST APROBATE OM4/25.05.2022 - SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE – INLOCUIRE INGINER DE DRUMURI, 

OM5/25.05.2022 - SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE – INLOCUIRE COORDONATOR DE PROIECT SI OM6/25.05.2022 - SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE – INLOCUIRE INGINER ASIGURAREA CALITATII.                                                                                                                                         SE 

FAC DEMERSURI PENTRU SCOATEREA EXECUTIEI LUCRARILOR MENTIONATE IN HOTARAREA DE GUVERN NR. 490/2019 DIN CONTRACTUL INCHEIAT CU ANTREPRENORUL TIRRENA SCAVI S.P.A. SI REALIZAREA ACESTORA INTR-UN ALT CONTRACT.  TOTODATA, SE FAC DEMERSURI 

PENTRU PRELUNIGIREA VALABILITATII H.G. NR. 490/2019.                                                                      

3
VARIANTE OCOLITOARE IN 

REABILITARE/MODERNIZARE
VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI 33+190 35+600

ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV 

-SK, A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - 

GRAFIC TENDS S.R.L. S.C. (LIDER DE 

ASOCIERE TRAMECO S.A.)

LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII 

RUTIERE A MUNICIPIULUI BUCURESTI 

SUD INTRE A2 KM 23+600 SI A1 KM 

55+520

AMENAJARE NOD RUTIER LOT 2: 

BERCENI - DJ 401
2.41 65.05% 48.41% 06.05.2019

ESTIMAT DECEMBRIE 

2022
ANUL 2022

146 MIL. LEI FARA 

TVA

CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. 

ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. 

ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE:  23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 – ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC 

NR. 70/13.12.2021

LUCRARI IN EXECUTIE: 

- LUCRARI LA PASAJELE CF DE PE DRUMUL AGABARITIC;

- BALASTARE DRUM AGABARITIC;

- FUNDATIE DE BALAST PE SECTORUL KM 0+210 - KM 0+540;

- STRUCTURA DE SPRIJIN DIN PAMANT ARMAT TIP MACRES PE RAMPELE A1 SI A;

- TURNARE BETON ANTRETOAZE FAZA 2 RAMPA BUCURESTI PILA 8;

- PREDALE RAMPA BUCURESTI;

- ARMARE PLACA DE SUPRABETONARE PE RAMPA A;

- MONTARE LISA PARAPETE RAMPA B;

- EXECUTIE RETEA CANALIZARE TRONSON CV83-CV82.

4
VARIANTE OCOLITOARE IN 

REABILITARE/MODERNIZARE
VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI 55+465 64+160

ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & 

AZVIRT LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L. - 

CONTRACT REZILIAT

MODERNIZAREA CENTURII RUTIERE A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI INTRE A1 - 

DN 7 SI DN 2-A2:SECTIUNEA A1 (KM 

55+465) - DN 7 (KM 64+160)

SECTIUNEA A1 KM 55+465 - DN7 KM 

64+160
8.695

86.5% - PROGRES FIZIC 

LA DATA REZILIERII

77.73% - PROGRES 

FINANCIAR LA DATA 

REZILIERII

2022 2023
106.6 MIL. LEI 

FARA TVA

A FOST DEMARATA PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA PENTRU LUCRARI DE REMEDIERE SI FINALIZARE LUCRARI - REST DE EXECUTAT. 

A FOST PUBLICAT ANUNTUL DE PARTICIPARE. 10.08.2021 - PROCEDURA A FOST ANULATA (NU AU FOST DEPUSE OFERTE). PROCEDURA DE LICITATIE A FOST RELUATA IN SEAP IN DATA DE 25.11.2021. PROCEDURA SUSPENDATA CA URMARE A EMITERII HOTARARII DE INSTANTA 

PRIN CARE SE ANULEAZA REZILIEREA CONTRACTULUI INITIAL. 

IN DATA DE 02.03.2022 A FOST FORMULAT APEL LA TRIBUNALUL BUCURESTI. HOTARAREA DE INSTANTA FIIND EXECUTORIE, INGINERUL FIDIC A A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ANTREPRENOR PENTRU DATA DE 01.06.2022. 

http://www.cnadnr.ro/

sites/default/files/pagini-

statice/DRUMURI%20N

A%C8%9AIONALE%20%

C8%98I%20VARIANTE%

20DE%20OCOLIRE.pdf

5
VARIANTE OCOLITOARE IN 

REABILITARE/MODERNIZARE
VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI SC STRABAG SRL

PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ 

MOGOSOAIA PE CENTURA 

BUCURESTI PESTE DN 1A

MOGOSOAIA/ DN 1A 0.8 100.00% 98.23%

04.12.2018 - 

PROIECTARE;

 02.04.2020 - EXECUTIE

PVRTL 304/29.12.2022
DESCHIS TRAFICULUI IN 

2021

32.26 MIL. LEI 

FARA TVA
TRAFICUL A FOST DESCHIS IN DATA DE 30.09.2021. PROCES VERBAL LA TERMINAREA LUCRARILOR NR. 304/29.12.2021

6
VARIANTE OCOLITOARE IN 

REABILITARE/MODERNIZARE
VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI  SC SPECIALIST CONSULTING SRL

PENETRATIE PRELUNGIREA GHENCEA 

– DOMNESTI SI SUPRALARGIRE 

BULEVARDUL GHENCEA INTRE 

STRADA BRASOV SI TERMINAL 

TRAMVAI 41” CU PROIECTUL “PASAJ 

SUPRATERAN PE DJ 602, CENTURA 

BUCURESTI - DOMNESTI

1.1
13.09.2021 DATA 

ORDIN DE INCEPERE

2022 - INCEPUTUL TRIM. 

Ii - FINALIZARE  SERVICII 

DE PROIECTARE FAZA S.F

139.255 MII LEI 

FARA TVA - 

VALOARE 

PROIECTARE

IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. DATA ORDIN DE INCEPERE 13.09.2021. IN DATA DE 05.10.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA 

BRAGADIRU. IN DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA MUN BUCURESTI. IN DATA DE 16.11.2021 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIR SA  PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVEI OPTIME DE TRASEU.  IN PERIOADA 21.10.2021-13.12.2021 

AU AVUT LOC 4 SEDINTE CU REPREZENTANTII PRIMARIEI MUN BUCURESTI IN VEDEREA STABILIRII MODULUI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIATE DIN ZONA PROIECTULUI SI A MODULUI DE AMENAJARE A INTERSECTIEI CU STRADA ALUNULUI.  IN DATA 26.11.2021 

A FOST SEMNAT CONTRACTUL ARR PENTRU ASIGURAREA REALIZARII EVALUARII DE IMPACT ASUPRA SIGURANTEI RUTIERE. IN DATA DE 06.12.2022 A FOST DEPUSA DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA  ACORDULUI DE MEDIU LA APM ILFOV SI APM BUCURESTI. IN DATA DE 

09.12.2021 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUSPENDAREA CTR PE O PERIOADA DE 2 LUNI INCEPAND CU 09.12.2021. IN DATA DE 12.01.2022 A AVUT LOC SEDINTA CU SIGURANTA CIRCULATIEI IN CARE AU FOST PREZENTATE COMPLETARI ALE DOCUMENTATIEI IN VEDEREA 

OBTINERII AVIZULUI. IN DATA DE 09.02.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS STUDIUL DE FEZABILITATE. ACESTA ESTE IN CURS DE ANALIZA LA BENEFICIAR. IN DATA DE 09.02.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE SUSPENDARE A CTR PE O PERIOADA DE 2 LUNI DEOARECE NU A FOST 

EMIS ACORDUL DE MEDIU. IN DATA DE 29.03.2022 A AVUT LOC, LA SEDIUL PRIMARIEI MUN BUCURESTI, SEDINTA DE LUCRU AVAND CA SUBIECT DEFINITIVAREA SOLUTIILOR DE PROIECTARE A SISTEMULUI DE CANALIZARE PLUVIALA. A FOST DEPUS PLANUL COORDONATOR LA 

APA CANAL ILFOV IN VEDEREA AVIZARII DUPA CARE VA FI TRANSMIS LA APA NOVA SPRE AVIZARE IN FINAL FIIND ANALIZAT IN CADRUL COMISIEI DE COORDONARE RETELE EDILITARE. IN PERIOADA 11.04.2022-15.04.2022 ACI A AVIZAT PLANUL COORDONATOR IN DATA 

12.04.2022 AU FOST REALIZATE MASURATORILE TOPOGRAFICE SI INSPECTIA DE EVALUARE A TERENULUI NECESARE INTOCMIRII RAPORTULUI ANEVAR 21.04.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS PLANUL COORDONATOR REVIZUIT LA APA NOVA IN VEDEREA OBTINERII UNUI PUNCT 

DE VEDERE. IN DATA 02.05.2022 CA URMARE A ANALIZEI DOCUMENTATIEI TRANSMISE APA NOVA A FORMULAT OBS, URMEAZA CA PRESTATORUL SA LE IMPLEMENTEZE. IN DATA 27.04.2022 PRESTATORUL A DEPUS DOCUMENTATIA PENTRU OBTINEREA AVIZULUI  SGA ILFOV. 

IN DATA 03.05.2022 O ECHIPA FORMATA DINTR-UN REPREZENTANT DIN PARTEA PROIECTANTULUI, SGA ILFOV SI CNAIR A EFECTUAT O VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU DEFINITIVAREA SOLUTIEI DE EVACUARE A APELOR PLUVIALE. REPREZENTANTUL SGA A FORMULAT MAI 

MULTE OBS CARE URMEAZA A FI IMPLEMENTATE PANA LA DATA DE 20.05.2022.                                                                                                                                                                                       

 PLANUL COORDONATOR A FOST SEMNAT DE REPREZENTANTII APA NOVA SI DEPUS LA PMB-IN CURS DE AVIZARE.                                                                                                                                                                                                                                           AU FOST COMPLETATA DOCUMENTATIA 

IN VEDEREA EMITERII AVIZULUI DE LA APELE ROMANE-IN CURS DE EMITERE AVIZ.

VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - MAI 2022

http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI NA%C8%9AIONALE %C8%98I VARIANTE DE OCOLIRE.pdf
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI NA%C8%9AIONALE %C8%98I VARIANTE DE OCOLIRE.pdf
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI NA%C8%9AIONALE %C8%98I VARIANTE DE OCOLIRE.pdf
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI NA%C8%9AIONALE %C8%98I VARIANTE DE OCOLIRE.pdf
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI NA%C8%9AIONALE %C8%98I VARIANTE DE OCOLIRE.pdf
http://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/DRUMURI NA%C8%9AIONALE %C8%98I VARIANTE DE OCOLIRE.pdf

