
NR. CRT. CATEGORIE DRUM RANG DRUM INDICATIV DRUM DE LA (km)
PÂNĂ LA 

(km)
ANTREPRENOR SECTORUL LOTUL LUNGIME (km) STADIUL FIZIC ACTUAL STADIUL FINANCIAR DATA ÎNCEPERII DATA FINALIZĂRII AN DESCHIDERE VALOARE PROIECT OBSERVAȚII detalii_procedura

1 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA
AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
8+700 38+760

ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – 

S.C. ELECTROMONTAJ S.A

SECTIUNEA 3A SI SECTIUNEA 3B, 

SUBSECTIUNEA 3A2: NADASELU - 

MIHAIESTI SI 3B1: MIHAESTI 

ZIMBOR

SUBSECTIUNEA 3A2 NADASELU - 

MIHAIESTI KM 8+700 -   25+500+ 

3B1, MIHAIESTI – ZIMBOR KM 

0+000 - 13+260

30.06 34.80% 23.51% 25.01.2021 2024 ANUL 2024
1.390,614 MIL. LEI 

FARA TVA

SEMNARE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DATA DE 28.12.2020. PRETUL PE KM DE AUTOSTRADA ESTE DE CCA. 46,261,293.92 LEI FARA TVA, REPREZENTAND CCA. 9,383,629 EURO FARA TVA.

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 96 DE LUNI, DIN CARE:

• 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,

• 24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR,

• 120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3A2 IN LUNA APRILIE 2021.

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA PENTRU SECTORUL 3B1 IN 01.07.2021

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3A2 AVIZAT IN CTE - CNAIR IN DATA DE 20.08.2021 

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE PENTRU 3B1 - AVIZAT IN CTE IN DATA DE 28.12.2021

2 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA
AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
66+500 80+054 NUROL INSAAT VE TICARET S.A

SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 3B5 

NUSFALAU - SUPLACU DE BARCAU

SUBSECTIUNEA 3B5: NUSFALAU - 

SUPLACU DE BARCAU
13.55 33.60% 33.16% 01.02.2021 FEBRUARIE 2023 FEBRUARIE 2023

384.14 MIL. LEI FARA 

TVA

CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN 30.09.2020; 

6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE; 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE; 120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE

LUCRARILE PENTRU REALIZAREA ACESTUI SECTOR DE AUTOSTRADA PREVAD SI CONSTRUCTIA A 12 STRUCTURI (4 PASAJE SI 8 PODURI), RESPECTIV UN NOD RUTIER LA KM 67+500

FINALIZARE ETAPA PROIECTARE (PTE) - PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE IN DATA DE 02.08.2021

3 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA
AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
13+260 25+500

ASOCIEREA SC SA&PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC 

TEHNOSTRADE SRL

SECTIUNEA 3B, SUBSECTIUNEA 

3B2: ZIMBOR - POARTA SALAJULUI

SUBSECTIUNEA 3B2: ZIMBOR - 

POARTA SALAJULUI
12.24 0% 0%

31.05.2021 - ORDIN DE 

INCEPERE/ PTE IN 

DERULARE

2024 ANUL 2024
680.40 MIL. LEI FARA 

TVA

CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 01.07.2020; 

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 156 DE LUNI, DIN CARE:

12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,

24 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR,

120 DE LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR

A FOST CONSTITUITA GARANTIA DE BUNA EXECUTIE A LUCRARILOR, ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR EMIS PENTRU DATA DE 31.05.2021                                                                                 

IN DATA DE 27.05.2022 A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC IN CADRUL CTE - CNAIR

4 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA
AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
47+600 52+070

ASOCIEREA S.C. SA&PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. - 

S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. 
SECTOR NORD LOT 4 4.47 0% 0% 2021 2024 ESTIMAT TRIM. IV 2024

312.63 MIL. LEI FARA 

TVA

IN DATA DE 31.08.2020, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL "PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 4 KM 47+600 - KM 52+070”, CU OFERTANTUL DECLARAT 

CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.

VALOAREA CONTRACTULUI: 312.633.554,09 LEI FARA TVA.

LUNGIME: 4.47 KM

SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 150 LUNI, DIN CARE:

12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,

18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR

120 LUNI PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR.

IN PREZENT SE LUCREAZA LA ELABORAREA STUDIULUI DE EVALUAREA ADECVATA (SEA), PENTRU LACUL SI PADUREA CERNICA (ARIE PROTEJATA)

5 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA
AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
20+000 39+000

ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - 

SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.
SECTOR NORD LOT 2 19 0% 0% 2021 2024 ESTIMAT TRIM. IV 2024

831.92 MIL. LEI FARA 

TVA 

IN DATA DE 17.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. A SEMNAT CONTRACTUL ""PROIECTARE SI EXECUTIE AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM 0+000-KM 100+900, SECTOR CENTURA NORD KM 0+000-KM 52+770, LOT 2 KM 20+000 - KM 39+000”, CU OFERTANTUL DECLARAT 

CASTIGTOR, ASOCIEREA SC SA & PE CONSTRUCT SRL (LIDER DE ASOCIERE) - SPEDITION UMB - TEHNOSTRADE S.R.L.

VALOAREA CONTRACTULUI: 831.920.653,34 LEI FARA TVA.

LUNGIME: 19 KM

SURSA DE FINANȚARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE.

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 154 LUNI, DIN CARE:

12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE,

22 LUNI PERIOADA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

120 LUNI PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

A FOST EMIS ORDIN DE INCEPERE IN DATA DE 16.08.2021

6 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA
AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
69+000 85+300 ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S. SECTOR SUD LOT 2: VIDRA - BRAGADIRU 16.3 58.32%

59.23% 

 - PROGRES FINANCIAR 

(INCLUSIV AVANS 

LUCRARI SI 

ACTUALIZARI PRETURI)

10.04.2019 - ORDIN DE 

INCEPERE A 

ACTIVITATII DE 

PROIECTARE

18.08.2020 - ORDIN 

INCEPERE LUCRARI KM 

69+000 - KM 70+700

APRILIE 2023 APRILIE 2023
750.85 MIL. LEI FARA 

TVA

ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR 18.08.2020 ETAPA 1: KM 69+000 - KM 70+700 

DECIZIA PENTRU EXPROPRIERI AFERENTA HG 675/2020 A FOST EMISA IN DATA DE 15.10.2020

A FOST ACORDAT AVANSUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI (15% DIN VALOAREA LUCRARILOR)

ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 2, CONSTAND IN INTREG ALINIAMENTUL LOTULUI 2, A FOST EMIS IN DATA DE 29.10.2020, DATA DE INCEPERE FIIND 05.11.2020 (14,6 KM)

A FOST PUBLICAT IN MONITORIUL OFICIAL HG NR. 1139/30.12.2020 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPLIMENTAR, INCLUSIV DECIZIA DE EXPROPRIERE NR. 378/17.02.2021.

IN DATA DE 12.03.2021 A FOST OBTINUTA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11 PENTRU ETAPA III, EXPROPRIERI SUPLIMENTARE.     

                                                                      

PROBLEME : 

ENEL A SOLICITAT EXPERTIZA RELOCARILOR DE UTILITATI PENTRU RETEAUA DE 110 KW LA INTERSECTIILE  3 SI 10. IN URMA EXPERTIZEI A FOST STABILITA EXECUTAREA ALTOR TREI STALPI, CARE NECESITA  EXPROPRIERI SUPLIMENTARE DE TEREN.  ANTREPRENORUL A 

IDENTIFICAT PROPRIETARII, DINTRE CARE DOUA SUPRAFETE APARTINAND UAT JILAVA (FATA DE ACESTEA, REPREZENTANTII CNAIR AU OBTINUT ACEPTUL PRIMARIEI PENTRU A DEMARA EXECUTIA IN ZONA) IAR CEA DE-A TREIA SUPRAFATA APARTINAND A  7 PROPRIETARI 

PENTRU CARE AU FOST INITIATE DEMERSURILE IN VEDEREA OBTINERII ACCEPTULUI ACESORA PRIVIND EXECUTAREA LUCRARILOR PANA LA FINALIZAREA EXPROPRIERII. IN ACEST SENS, IN DATA DE 04 05 2022 , REPREZENTANTII CNAIR SI ALSIM AU OBTINUT PATRU 

DECLARATII AVAND CA SUBIECT ACCEPTUL DE  A FOLOSI SUPRATA DE 42, 5 M NECESARA EXECUTIEI STALPULUI AFERENT PROIECTULUI DE RELOCARE. ANTREPRENORUL NU VA SOLICITA COSTURI SUPLIMENTARE FATA DE BUGETUL INITIAL APROBAT DE ENEL.

7 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA
AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
52+070 69+000 ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET A.S.

SECTOR NORD - KM 52+070 – KM 

52+770; SECTOR SUD - KM 52+770 

– KM 69+000

LOT 1: GLINA - VIDRA 16.93 42.79%

31.99% - PROGRES 

FINANCIAR (INCLUSIV 

AVANS LUCRARI)

03.10.2019 - DATA DE 

INCEPERE A 

ACTIVITATII DE 

PROIECTARE

ORDIN INCEPERE 

LUCRARI 01.03.2021

SEPTEMBRIE 2023 ANUL 2023
830.68 MIL. LEI FARA 

TVA

A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 66/25.11.2020 

A FOST APROBAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN DATA DE 11.02.2021.

ORDIN DE INCEPERE LUCRARI 01.03.2021

A FOST PUBLICAT IN MONITORIUL OFICIAL HG 861/2021 PRIVIND IMOBILELE AFLATE PE CULOARUL SUPLIMENTAR.                                                                                                       

PROBLEME:

IN CADRUL UNEI INTALNIRI CU ANTREPRENORUL, CARE EXECUTA LUCRARILE DE LA PASAJUL BERCENI, AU FOST IDENTIFICATE LUCRARI CE SE SUPRAPUN CU LUCRARILE CARE SE EXECUTA PENTRU AUTOSTRADA, RESPECTIV PROIECTELE DE RELOCARE A UNEI CONDUCETE 

DE GAZ. IN URMA REVIZUIRII PROIECTELOR DE RELOARE CONDUCTA GAZ , RESPECTIV A PROIECTULUI INITIAL SI ULTERIOR, DATORITA IDENTIFICARII NECESITATII RELOCARII ACELEASI CONDUCTEI DE GAZ DAR SI LA O ALTA POZITIE KM (ACESTA RELOCARE FIIND 

SUPLIMENTARA FATA DE PROIECTUL INITIAL), ANTREPRENORUL A OBTINUT AVIZAREA SOLUTIILOR LA TRANZGAZ MUNTENIA SI VA DEPUNE IN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL DOCUMENTATIA NECESARA PENTRU DEMARAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE.

8 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA
AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)

85+300 - 

100+765 SUD

0+000 - 

2+500 NORD

ASOCIEREA AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. 

EURO CONSTRUCT TRADING 98 S.R.L.

SECTOR SUD - KM 85+300 - KM 

100+765; SECTOR NORD - KM 

0+000 + KM 2+500

LOT 3: BRAGADIRU - JOITA 17.965 9.95%

12.65% (PROGRES 

FINANCIAR (INCLUSIV 

AVANS LUCRARI SI 

ACTUALIZARI PRETURI)

23.05.2019 - DATA DE 

INCEPERE A 

ACTIVITATII DE 

PROIECTARE

ORDIN INCEPERE 

LUCRARI KM 86+700 - 

KM 100+765 SI KM 

0+000 - KM 2+500 - 

25.10.2021

OCTOMBRIE 2023 

(ESTIMAT)
ANUL 2023

853.42 MIL. LEI FARA 

TVA

ANTREPRENORUL A FINALIZAT DECLARATIA DE PROIECTARE (INREGISTRAND INTARZIERI MAJORE IN ACTIVITATEA DE PROIECTARE), FIIND PENALIZAT CONFORM CONTRACTULUI PENTRU NEINDEPLINIREA PUCTULUI DE REFERINTA NR 1 (FINALIZAREA DECLARATIEI DE 

PROIECTARE).

PAC A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 11.06.2021.

A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 33/01.07.2021 - ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500)

PTE A FOST ANALIZAT SI APROBAT IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 13.10.2021

DATA DE INCEPERE A LUCRARILOR PENTRU ETAPA I (KM 86+700 - KM 100+765, KM 0+000 - KM 2+500) - 25.10.2021.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

PROBLEME:

INTARZIERI IN FINALIZAREA ORGANIZARII DE SANTIER (NICI LA ACESATA DATA NU ESTE FINALIZATA).MANAGEMENT INADECVAT PENTRU  IMPORTANTA UNUI ASTFEL DE PROIECT.  ANTREPRENORUL NU RESPECTA PROCEDURILE TEHNICE DE EXECUTIE.  ANTREPRENORUL 

INREGISTREAZA SINCOPE IN APROVIZIONAREA CU BETON.  MOBILIZAREA  (UTILAJE, ECHIPAMENTE, PERSONAL) INSUFICIENTA SI PRIN URMARE  SE INREGISTREAZA UN RITM SCAZUT DE EXECUTIE SI UN PROGRES MIC AL LUCRARILOR.

9 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 13+170 44+500
ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET AS - CENGIZ INSAAT SANAYI VE 

TICARET AS.

SECTIUNEA 1, LOT 2 SI SECTIUNEA 

2

SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA, LOT 2 

SI SECTIUNEA 2: BOITA - CORNETU
31.33 0% 0%

01.07.2022- ORDIN 

INCEPERE 
2028 2028

4250.01 MIL. LEI FARA 

TVA

IN DATA DE 31.12.2021 CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA SECTIUNII 2 A AUTOSTRAZII SIBIU – PITESTI, BOITA – CORNETU. OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR ESTE ASOCIEREA MAPA 

INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 4.250.006.315,00 LEI FARA TVA.

IN DATA DE 15.02.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE LUCRARI. DURATA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A ACESTEI SECTIUNI ESTE DE 68 LUNI, DIN CARE 18 LUNI DURATA DE PROIECTARE SI 50 DE LUNI DURATA DE EXECUTIE LUCRARI. DURATA DE GARANTIE A 

LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. TRASEUL ARE O LUNGIME DE 31.33 KM. SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE. ACEASTA SECTIUNE CONTINE URMATOARELE LUCRARI PRINCIPALELE: • 49 DE PODURI SI VIADUCTE; • 7 TUNELURI CU LUNGIMI 

CUPRINSE INTRE 250 M SI 1590 M; • ECODUCT IN ZONA LOCALITATII LAZARET.

10 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 91+761 122+110 WEBUILD SPA (ITALIA) CURTEA DE ARGES - PITESTI SECTIUNEA 5 30.35 11.90% 8.55%

IUNIE 2020 - EMITERE 

ORDIN ETAPA DE 

PROIECTARE, 

AUTORIZATIA DE 

CONSTRUIRE 

NR.31/17.06.2021

IN DATA DE 01.09.2021 

S-A EMIS ORDINUL DE 

INCEPERE A EXECUTIEI 

LUCRARILOR

2025 IN CF CU 

PREVEDERILE CTR 

DURATA DE REALIZARE 

A ACESTUI CTR ESTE DE 

60 DE LUNI, 

RESPECTIV: 12 LUNI 

PERIODA DE 

PROIECTARE SI 48 DE 

LUNI PENTRU 

EXECUTIA 

LUCRARILOR. 

PERIOADA DE 

GARANTIE A 

LUCRARILOR 

OFERTATA DE ASTALDI 

SPA ESTE DE 120 DE 

LUNI

ANUL 2025
1710 MIL. LEI FARA 

TVA

DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 60 DE LUNI, RESPECTIV: 

- 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE 

- 48 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. 

- 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR 

A FOST AVIZAT PAC-ul IN CADRUL CTE CNAIR IN DATA DE 08.06.2021.

A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 31/17.06.2021

A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAIR IN DATA DE 16.09.2021.

11 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 0+000 13+170 PORR CONSTRUCT SRL LOT 1: KM 0+000 - KM 13+170
SECTIUNEA 1: SIBIU - BOITA (KM 

0+000 - KM 14+150), LOT 1
13.17 74.00% 62.54%

29.05.2019 - EMITERE 

ORDIN DE INCEPERE 

ETAPA DE PROIECTARE, 

30.03.2020 - EMITERE 

ORDIN DE INCEPERE 

ETAPA EXECUTIE 

LUCRARI

30.04.2023 ANUL 2023
612.65 MIL. LEI FARA 

TVA

DURATA DE REALIZARE A ACESTUI CONTRACT ESTE DE 48 DE LUNI, RESPECTIV: 

- 12 LUNI PERIODA DE PROIECTARE 

- 36 DE LUNI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR. 

- 120 DE LUNI PENTRU PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR 

A FOST EMISA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE NR. 11/09.03.2020

A FOST AVIZAT PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE IN CADRUL CTE-CNAIR IN DATA DE 01.04.2020.

12 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 81+900 91+761 PORR CONSTRUCT SRL TIGVENI - CURTEA DE ARGES SECTIUNEA 4 9.86 0% 0%
01.03.2022 - ORDIN 

INCEPERE 
2027 ESTIMAT 2027

1678.87 MIL. LEI FARA 

TVA

IN DATA DE 15.11.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L. CU PRETUL DE 1.678.873.121,77 LEI FARA TVA.

DATA DE ÎNCEPERE A LUCRARILOR 01.03.2022

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 60 DE LUNI, DIN CARE 16 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 44 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR.

PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 120 DE LUNI. 

OBIECTUL CONTRACTULUI IL REPREZINTA PROIECTAREA SI EXECUTIA LUCRARILOR PENTRU CONSTRUCTIA AUTOSTRAZII SIBIU - PITESTI, SECTIUNEA 4: TIGVENI - CURTEA DE ARGES IN LUNGIME DE 9.86 KM.

A FOST ACORDAT AVANS PENTRU ETAPA DE PROIECTARE.

 

AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - IUNIE 2022



13 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU 0+000 21+000
ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI & C. S.P.A. - PIZZAROTTI S.A. - RETTER 

PROJECTMANAGEMENT S.R.L.
DUMBRAVA - MIZIL LOT 1 21 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE 

FINALIZATA

ORDIN DE INCEPERE 

EXECUTIE LUCRARI- 

ESTIMAT: TRIM. III 

2022

ESTIMAT 2024 ANUL 2024
1468 MIL. LEI FARA 

TVA 

IN DATA DE 16.06.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI – BUZAU, LOT 1, DUMBRAVA – MIZIL, KM 0+000 - KM 21+000.

DURATA DE EXECUȚIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI.

PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR ESTE DE 10 ANI.

LUNGIMEA ACESTUI LOT ESTE DE 21 KM SI INCLUDE CONSTRUCTIA A 14 PODURI ȘI A UNUI PASAJ DE O COMPLEXITATE TEHNICĂ RIDICATA, IN LUNGIME DE 550 M.

VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.468.550.055,22 LEI FARA TVA.

SURSA DE FINANTARE: FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA.

14 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI DRUM NATIONAL POD BRAILA ASOCIEREA ASTALDI S.P. A - IHI INFRASTRUCTURE SYSTEM CO. LTD.
POD SUSPENDAT PESTE DUNARE IN 

ZONA BRAILA
1

DRUM BRAILA-JIJILA - 

19,095 KM; 

DRUM DE LEGATURA 

CU DN22 SMARDAN-

MACIN - 4,328 KM

72.03% 76.72% 21.12.2018 

SECTIUNEA 2 

OCTOMBRIE 2022 

TOTAL CONTRACT: 

ESTIMAT DECEMBRIE 

2022

DECEMBRIE 2022 

SECTIUNEA 2 PODUL 

SUSPENDAT 

1996 MIL. LEI FARA 

TVA
CONTRACT IN DERULARE

15 AUTOSTRAZI IN EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU 21+000 49+350
ASOCIEREA SC CONI SRL (LIDER DE ASOCIERE) – TRACE GROUP HOLD 

PLC
MIZIL - PIETROASELE LOT 2 28.35 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE 

FINALIZATA

ORDIN DE INCEPERE 

EXECUTIE LUCRARI- 

ESTIMAT: TRIM. III 

2022

07.06.2022 A FOST 

SEMNAT CONTRACTUL 

DE EXECUTIE (20 DE 

LUNI -  DURATA 

CONTRACTULUI)

ANUL 2024

1249 MIL. LEI FARA 

TVA 

(VALOARE  CONTRACT 

EXECUTIE LUCRARI)

07.06.2022, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL DE “EXECUȚIE LUCRARI AUTOSTRADA PLOIESTI – BUZAU, LOT 2, MIZIL – PIETROASELE, KM 21+000 – KM 49+350”.

DURATA DE EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 20 DE LUNI.

PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR OFERTATA CONFORM FACTORULUI DE EVALUARE ESTE DE 10 ANI.

VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 1.249.992.665 LEI FARA TVA.


