
ID GIS CATEGORIE DRUM RANG DRUM INDICATIV DRUM DE LA (km) PÂNĂ LA (km) ANTREPRENOR SECTORUL LOTUL LUNGIME (km) STADIUL FIZIC ACTUAL
STADIUL FINANCIAR 

ACTUAL
DATA ÎNCEPERII DATA FINALIZĂRII AN DESCHIDERE

link_santi

er
VALOARE PROIECT OBSERVAȚII DETALII PROIECT

1
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
4+200 30+550

SECTIUNEA 3C, 

SUBSECTIUNEA 3C1 

SUPLACUL DE BARCAU - 

CHRIBIS

SUBSECTIUNEA 3C1: 

SUPLACU DE BARCAU - 

CHIRIBIS  *KM 4+200 

COINCIDE CU KM 

80+054.044 DIN 3B5

26.35 0% 0% 2022 2025 2025
542.95 MIL. LEI FARA 

TVA

IN DATA DE 06.09.2021 A FOST TRANSMISA CATRE OFERTANTUL ASOCIEREA CONTRUCTII ERBASU - VAHOSTAV SK AS COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

IN DATA DE 20.09.2021 OFERTANTUL SC DRUM-ASFALT SRL A CONTESTAT RAPORTUL PROCEDURII

http://www.cnad

nr.ro/sites/default

/files/pagini-

statice/AUTOSTRA

DA%20BRA%C8%9

8OV%20-

%20T%C3%82RGU

%20MURE%C8%9

8%20-

%20CLUJ%20-

%20ORADEA_0.pd

2
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
30+550 59+100

SECTIUNEA 3C, 

SUBSECTIUNEA 3C2 

CHIRIBIS - BIHARIA

SUBSECTIUNEA 3C2: 

CHIRIBIS - BIHARIA
28.55 0.50% 0% ESTIMAT 2023 ESTIMAT 2025 ESTIMAT 2025 877.29

IN DATA DE 12.05.2022, CNAIR A REZILIAT CONTRACTUL DE "PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU FINALIZAREA AUTOSTRAZII BRASOV – TG. MURES – CLUJ – ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU - BORS, LOT 2 - SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA, KM 30+550 - KM 59+100" INCHEIAT CU ASOCIEREA TRAMECO SA 

– VAHOSTAV -SK A.S. – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – EAST WATER DRILLINGS SRL, CA URMARE A NEINDEPLINIRII DE CATRE ANTREPRENOR A MAI MULTOR PREVEDERI CONTRACTUALE.

IN DATA DE 16.08.2022 A FOST TRANSMIS LA SEAP ANUNȚUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE. TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE 17.10.2022

http://www.cnad

nr.ro/ro/comunic

are/comunicate-

de-presa/interes-

general/cnair-

reziliat-contractul-

pentru-

proiectarea-

%C8%99i

3
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
25+500 66+500

SECTIUNEA 

3B,SUBSECTIUNEA 3B3: 

POARTA SALAJULUI - 

ZALAU (KM 25+500- KM 

40+637) + 

SUBSECTIUNEA 3B4: 

ZALAU -NUSFALAU (KM   

40+660- KM 66+500), 

INCLUSIV TUNEL RUTIER 

MESES

SUBSECTIUNEA 3B3: 

POARTA SALAJULUI - 

ZALAU (KM 25+500 - KM 

40+637) +

SUBSECTIUNEA 3B4: 

ZALAU - NUSFALAU (KM 

40+660 - KM 66+500), 

INCLUSIV TUNEL RUTIER 

MESES

41 2023 2027 ANUL 2027

3926.81  MIL. LEI 

FARA TVA, DIN CARE 

VALOAREA 

TUNELULUI MESES 

ESTE DE 1075.36 MIL 

LEI FARA TVA

LUNI, 30.05.2022, CNAIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV – TARGU MURES – CLUJ – ORADEA SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI – SUPLACU DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI – ZALAU, 

KM 25+500 – KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+660 (KM 40+637 3B3) - KM 66+500.

AU FOST SELECTATI URMATORII CANDIDATI:

1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCCION SA

3.IMPRESA PIZZAROTTI & C S.P.A.

4.ASTALDI SPA

5.ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S.

6.ASOCIEREA REC ULUSLARARASI İNSAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ - ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.

IN PERIOADA URMATOARE CNAIR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUNERE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTATI.

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3,926 MILIARDE DE LEI FARA TVA.

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARI.

TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA:

- 65 DE VIADUCTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM;

- TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS.

http://www.cnad

nr.ro/sites/default

/files/pagini-

statice/AUTOSTRA

DA%20BRA%C8%9

8OV%20-

%20T%C3%82RGU

%20MURE%C8%9

8%20-

%20CLUJ%20-

%20ORADEA_0.pd

f

4
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU 

MURES - CLUJ - ORADEA
21+500 37+191

ASOCIEREA SC STRACO GRUP SRL & SPECIALIST 

CONSULTING SRL & SC TOTAL ROAD SRL -

CONTRACT REZILIAT

TRONSON OGRA - 

CAMPIA TURZII

 (2A3 CHETANI - CAMPIA 

TURZII)

LOT 3 15.691

37.86% - PROGRES 

INREGISTRAT LA DATA 

REZILIERII

41.97% - PROGRES 

INREGISTRAT LA DATA 

REZILIERII

04.05.2016

18.09.2020 - NOD 

CHETANI (1.3 KM) - 

DESCHIDEREA 

TRAFICULUI 

2021 - INTARZIERI 

MAJORE ALE 

CONTRACTULUI DE 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE - CONTRACT 

REZILIAT

CTR REZILIAT - 

RELICITARE LUCRARI

https://yo

utu.be/e

UGHDv3v

fO8

383.44 MIL. LEI FARA 

TVA (VALOARE 

ESTIMATA 

CONTRACT)

CTR. REZILIAT - IN DATA DE 11.03.2021 S-A TRANSMIS ANTREPRENORULUI INSTIINTAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI. PROCEDURA DE REZILIERE A FOST SUSPENDATA IN URMA DECIZIEI TRIBUNALULUI BUCURESTI. IN DATA DE 10.05.2021 S-A EMIS REZILIEREA CONTRACTULUI CATRE ANTREPRENOR PENTRU LIPSA 

GARANTIEI DE BUNA EXECUTIE. HOTARAREA 5039/15.10.2021 EMISA DE CATRE TRIBUNALUL BUCURESTI DISPUNE CA CONTRACTUL ESTE REZILIAT DE PLIN DREPT IN BAZA REZILIERII PENTRU LIPSA GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. IN DATA DE 04.11.2021 CNAIR SA A PRELUAT AMPLASAMENTUL DE LA ANTREPRENORUL 

STRACO GRUP SRL. CTR PROIECTARE SI EXECUTIE - PROCEDURA DE ATRIBUIRE CONTRACT IN DERULARE.

S-A DESEMNAT CASTIGATORUL PROCEDURII DE LICITATIE ASOCIEREA DRUM ASFALT - OPR ASFALT - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS - TRAMECO - DRUMURI BIHOR IN DATA DE 31.01.2022. SE ASTEAPTA TERMINAREA PERIOADEI DE DEPUNERE A  CONTESTATIILOR (DACA EXISTA).

5
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
2+500 20+000 SECTOR NORD LOT 1 17.5 0% 0% 2021 2024 ESTIMAT TRIM. IV 2024

842.14 MIL. LEI FARA 

TVA (VALOARE 

ESTIMATA 

PROCEDURA DE 

LICITATIE) 

746.763.568,57 LEI, 

FARA TVA (VALOARE 

OFERTA 

CASTIGATOARE)

IN DATA DE 21.10.2021 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL: ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA ITALIA S.P.A.- RETTER PROJECTMANAGEMENT.

STADIUL ACTUAL: PROCEDURA ESTE CONTESTATA LA CNSC

http://cnadnr.ro/s

ites/default/files/

pagini-

statice/AUTOSTRA

DA%20DE%20CEN

TURA%20A%20M

UNICIPIULUI%20B

UCURE%C8%98TI.

pdf

6
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
39+000 47+600 SECTOR NORD LOT 3 8.5 0% 0% 2021 2024 ESTIMAT TRIM. IV 2024

466.28 MIL. LEI FARA 

TVA
A FOST DEPUSA CONTESTATIE LA CNSC IN URMA DESEMNARII OFERTATNTULUI CASTIGATOR.

http://cnadnr.ro/s

ites/default/files/

pagini-

statice/AUTOSTRA

DA%20DE%20CEN

TURA%20A%20M

UNICIPIULUI%20B

7
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA LUGOJ - DEVA 27+620 56+220

MARGINA - HOLDEA

SECTIUNEA E (KM 

47+090 - KM 56+220) SI 

FINALIZARE SECTIUNEA 

D

LOT 2

28.6 (9.13 KM 

SECTIUNEA E SI 

FINALIZARE SECTIUNE D)

27.11.2013

1. FINALIZAT SECT. A - C 

(KM 27+620 - KM 

43+060); 

2. SECTIUNEA E SI REST 

DE EXECUTAT DIN 

SECTIUNEA D (KM 

43+060 - KM 56+220) - 

ESTIMAT DECEMBRIE 

2026

2026

VALOARE ESTIMATE 

ESTE INTRE 2.28 ȘI 

2.59 MLD LEI FARA 

TVA 

CNAIR A RELUAT PROCEDURA DE ACHIZITIE

IN DATA DE 27 IUNIE 2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVUL MAJOR DE INVESTIȚII: AUTOSTRADA LUGOJ –DEVA (A1), LOT 2: KM 27+620 - KM 56+220, SECȚIUNEA E ȘI FINALIZARE SECTIUNEA D.

AU DEPUS OFERTE URMATORII OPERATORI ECONOMICI:

ASOCIEREA S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT d.o.o.

AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.)

KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.

ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S - YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI A.S.

MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI

CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

COMISIA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE SI CU LEGISLATIA IN VIGOARE IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE.

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI ESTE INTRE 2.283.776.512,23 SI 2.593.236.211,75 LEI FARA TVA.

SURSA DE FINANTARE: PNRR SURSA 12.

TERMENUL DE FINALIZARE PREVĂZUT ESTE 11 LUNI PROIECTARE ȘI 34 DE LUNI EXECUȚIE CONFORM FACTORILOR DE EVALUARE DIN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE.

http://www.cnad

nr.ro/sites/default

/files/pagini-

statice/AUTOSTRA

DA%20LUGOJ%20-

%20DEVA.pdf

8
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI 4+600 35+400

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE

VADU PASII (DRUM DE 

LEGATURA CATRE DN2) - 

RAMNICU SARAT (DN 

22)

LOT 2 30.8 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE 

ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: TRIM IV 

2022

2024 2024

1640 MIL. LEI FARA 

TVA (VALOARE 

ESTIMATA 

CONTRACT DE 

EXECUTIE LUCRARI)

A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE  18.10.2021.

A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU  FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU 

ATRIBUIREA  CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: 

IN DATA DE 04.02.2022  - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022.

IN DATA DE 10.02.2022  - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022.

IN LUNA MAI A FOST PREDAT DTAC-UL  SPRE ANALIZA LA MTI TRONSON 1  SI TRONSON 2. 

TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM IV 2022

9
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI 35+400 71+500

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE

RAMNICU SARAT (DN 

22) - MANDRESTI 

MUNTENI (DN 23)

LOT 3 36.1 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE 

ESTIMAT ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE: TRIM 

III/IV 2022

2024 2024

1830 MIL. LEI FARA 

TVA (VALOARE 

ESTIMATA 

CONTRACT DE 

EXECUTIE LUCRARI)

A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE  18.10.2021.

A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU  FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU 

ATRIBUIREA  CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: 

IN DATA DE 04.02.2022  - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022.

IN DATA DE 10.02.2022  - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022.

IN LUNA MAI A FOST PREDAT DTAC-UL  SPRE ANALIZA LA MTI TRONSON 1  SI TRONSON 2. 

TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM III 2022
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AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / 

PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU 49+350 63+250

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA PROCEDURII DE 

ACHIZITIE

PIETROASELE - 

MUNICIPIUL BUZAU
LOT 3 13.9 0.00%

ORDIN DE INCEPERE 12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE FINALIZATA

2021 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR EXECUTIE

2022 - TRIM. III, 

ESTIMAT SEMNARE CTR 

DE EXECUTIE

ESTIMAT 2024

1160 MIL. LEI FARA 

TVA - VALOARE 

ESTIAMTA 

ATRIBUIRE 

CONTRACT 

947.75 MIL. LEI FARA 

TVA - VALOARE 

OFERTA DESEMNATA 

CASTIGATOARE

IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. 

PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATII.

CNSC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATII SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DISPUNAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARII.

IMPOTRIVA DECIZIEI CNSC AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE ROLUL CURTII DE APEL BUCURESTI

PROCEDURA IN REEVALUARE OFERTE CONFORM HOTĂRÂRII CURȚII DE APEL BUCUREȘTI.

http://www.cnad

nr.ro/sites/default

/files/pagini-

statice/AUTOSTRA

DA%20A7%20PLOI

E%C8%98TI%20-

%20BUZ%C4%82U

%20-

%20FOC%C8%98A

NI%20-

%20BAC%C4%82U

%20-

%20PA%C8%98CA

NI%20-

%20SUCEAVA%20-

%20SIRET.pdf

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI - AUGUST 2022


