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DETALII 

PROCEDURĂ

1 VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI 29+500 33+190 ITINERA SPA

LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII 

RUTIERE A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 

23+600 SI A1 KM 55+520

AMENAJARE NOD 

RUTIER LOT 1: OLTENITA 

- DN 4

3.69 71,15%

61.07 %(FARA 

ESCALADARE)

89,23 % (CU 

ESCALADARE)

31.07.2019 - PROIECTARE; 06.08.2020 - 

EXECUTIE

ESTIMAT DECEMBRIE 

2022
ANUL 2022 169.5 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACTUL DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT IN DATA DE 20.06.2019/ AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALABILA.

BAZINUL DE RETENTIE CATALUNYA – SE CONTINUA LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, IN VEDEREA ELIBERARII AMPLASAMENTULUI. IN LUNA 28.10.2021, A FOST 

INCHEIAT PV-UL PRIN CARE PROPRIETARUL, CATALUNYA A FOST EXECUTAT SILIT, IAR IN ACEASI ZI AU FOST INCEPUTE LUCRARILE PENTRU ELIBERAREA AMPLASAMENTULUI. TERMENUL 

ESTIMAT DE FINALIZARE LUCRARI CATALUNYA ESTE 01.03.2022. S-AU FINALIZAT LUCRARILE PENTRU MODIFICAREA DIMENSIUNILOR BAZINULUI, URMEAZA EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM 

SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA.

REPREZENTANTII PARC INDUSTRIAL CATALUNYA AU FOST NOTIFICATI CU PRIVIRE LA DEPASIREA TERMENULUI DE FINALIZARE A LUCRARILOR DE MODIFICARE A DIMENSIUNILOR BAZINULUI 

DE RETENTIE SI ELIBERARE A AMPLASAMENTULUI LUCRARII.

REPREZENTATANTII PARCULUI INDUSTRIAL CATALUNYA AU APROVIZIONAT O PARTE DIN MATERIALUL DE UMPLUTURA, S-A POMPAT APA DIN PRECIPITATII SI SE VA CONTINUA CU EXECUTIA 

UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI.

S-A FINALIZAT EXECUTIA UMPLUTURII CONFORM SPECIFICATIILOR PROIECTANTULUI SI TERENUL A FOST ADUS LA STAREA INITIALA .

2 VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI 12+300 23+750 TIRRENA SCAVI S.P.A

MODERNIZAREA CENTURII 

RUTIERE A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI INTRE A1 - DN7 SI 

DN2 - A2

SECTIUNEA DN 2 - A2 11.524 20.55% 22.42% 04.05.2020 2023 ANUL 2023
235.75 MIL. LEI FARA 

TVA

"CTR DE EXECUTIE LUCRARI A FOST SEMNAT PE 02.03.2020/AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE VALAB. OBTINERE AC PENTRU SECTORUL DE DRUM CE FACE RACORDAREA DE LA 4 BENZI (DN2- A2) 

LA 2 BENZI (CB SUD),KM23+750–KM23+823.S-AU FACUT DEMERSURI IN VEDEREA INTOCMIRII DOC PT. OBT AC. PT. RELOCAREA RETEA ELECTRICA LEA110KV ESTE NECESAR SCOATEREA DIN 

CIRCUITUL FORESTIER A SUPRAFETELOR SUPLIMENTARE. PT. SCOATEREA DIN CIRCUITUL FORESTIER ESTE NECESAR A SE REVIZUI ACORDUL DE MEDIU ASTFEL INCAT SA CUPRINDA SI NOILE 

SUPRAF EXPROPRIATE.S-AU SOLICITAT INFO NECESARE INTOCMIRII NOTIFICARII CATRE ANPM PRIVIND REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU.ULTERIOR SUPRAPUNERII SUPRAFETELOR 

NECESARE A FI SCOASE DIN CIRCUITUL FORESTIER S-A CONSTAT FAPTUL CA ACEASTEA AFECTEAZA O ZONA PROTEJATA NATURA 2000.CNAIR A SOLICITAT ANTREPRENORULUI REVIZUIREA 

SUPRAFETELOR RESPECTIVE ASTFEL INCAT SA NU FIE AFECTATE ZONE PROTEJATE.IN URMA REVIZUIRII SUPRAFETELOR SI TRANSMITERII INFORMATIILOR NECESARE AFERENTE ACESTORA DE 

CATRE OCOLUL SILVIC, CNAIR A DEPUS LA ANPM NOTIFICARE PENTRU REVIZUIREA ACORDULUI DE MEDIU SI SE ASTEAPTA RASPUNS).IN DATA DE 25.05.2022, AU FOST APROBATE 

OM4/25.05.2022-SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE–INLOCUIRE ING. DE DRUMURI, OM5/25.05.2022-SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEIE–INLOCUIRE COORDONATOR DE PROIECT SI 

OM6/25.05.2022 - SCHIMBAREA PERSONALULUI CHEI–INLOCUIRE ING. ASIGURAREA CALITATII.IN DATA DE 06.06.2022,A FOST APROBAT ORDINUL DE MODIFICARE NR.7-“MODIF VALORII 

MINIME A CERTIF INTERIMAR DE PLATA NR.11, AFERENT PERIOADEI DE REFERINTA PENTRU LUCRARI:01MARTIE 2022–30 APRILIE 2022”.SE FAC DEMERSURI PT. SCOATEREA EXECUTIEI LUCR 

MENTIONATE IN H.G.NR.490/2019 DIN CONTRACTUL INCHEIAT CU ANTREPRENORUL TIRRENA SCAVI S.P.A. SI REALIZAREA ACESTORA INTR-UN ALT CTR. SE FAC DEMERSURI PENTRU 

PRELUNGIREA VALAB H.G.NR.490/2019.

IN DATA 10.07.2022 A INCETAT VALAB SCRISORII DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. PANA LA DATA PREZENTEI NU A FOST CONSTITUITA O SCRISOARE DE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE. 

SLABA MOBILIZAREA A RESURSELOR ANTREPRENORULUI.                                                                                                                                     

LUCRARI IN EXECUTIE:CURATARE AMPLASAMENT DE FRUNZE, CRENGI, TUFISURI SI ARBUSTI. DECAPARE SI DEPOZITARE PAMANT VEGETAL. SAPATURI DE PAMANT IN AMPLASAMENTUL 

DRUMULUI, CU TRANSPOORT IN DEPOZIT. UMPLUTURA DE PAMANT DIN GROAPA DE IMPRUMUT. REALIZARE STRAT BLOCAJ DIN BETON CONCASAT.

3 VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI 33+190 35+600

ASOCIEREA S.C. TRAMECO S.A. - VAHOSTAV -SK, 

A.S. - CONSTRUCTII ERBASU S.A. - GRAFIC TENDS 

S.R.L. S.C. (LIDER DE ASOCIERE TRAMECO S.A.)

LARGIRE LA 4 BENZI A CENTURII 

RUTIERE A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI SUD INTRE A2 KM 

23+600 SI A1 KM 55+520

AMENAJARE NOD 

RUTIER LOT 2: BERCENI - 

DJ 401

2.41 71,56% 75,16% 06.05.2019 MARTIE 2023 ANUL 2022 146 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ BERCENI A FOST SEMNAT IN DATA DE 19.03.2019. 

ORDIN DE INCEPERE PROIECTARE: 06.05.2019. 

ORDIN DE INCEPERE EXECUTIE:  23.06.2020 - ETAPA 1; 10.08.2020 - ETAPA 2; 21.09.2020 - ETAPA 3; 06.06.2021 – ETAPA 4. AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE: AC NR. 27/12.06.2020 - ETAPA 1; 

AC 37/30.07.2020 - ETAPA 2; AC 52/10.09.2020 - ETAPA 3; AC NR. 24/31.05.2021; AC NR. 70/13.12.2021

4 VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI 55+465 64+160

ASOCIEREA S.C. DELTA A.C.M. 93 SRL & AZVIRT 

LLC & S.C. MAXIDESIGN S.R.L. - CONTRACT 

REZILIAT

MODERNIZAREA CENTURII 

RUTIERE A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI INTRE A1 - DN 7 SI 

DN 2-A2:SECTIUNEA A1 (KM 

55+465) - DN 7 (KM 64+160)

SECTIUNEA A1 KM 

55+465 - DN7 KM 

64+160

8.695
86.5% - PROGRES FIZIC 

LA DATA REZILIERII

77.73% - PROGRES 

FINANCIAR LA DATA 

REZILIERII

2022 2023 106.6 MIL. LEI FARA TVA

AVAND IN VEDERE CA EXISTA HOTARAREA DE INSTANTA PRIVITOR LA ANULAREA REZILIERII CONTRACTULUI,  INGINERUL FIDIC DRDP BUCURESTI A EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU 

CONTINUAREA LUCRARILOR CU ANTREPRENORUL DELTA ACM 93 SRL. DATA DE INCEPERE ESTE 01.06.2022. IN PREZENT, RELUAREA RELATIILOR CONTRACTUALE ESTE ANALIZATA DE AMBELE 

PARTI IMPLICATE. AU FOST SOLICITATE ANTREPRENORULUI MOBILIZAREA PERSONALULUI, TRANSMITEREA PROGRAMULUI DE EXECUTIE SI A RAPOARTELOR LUNARE, CONFORM 

PREVEDERILOR CONTRACTUALE. PANA LA ACEASTA DATA ANTREPRENORUL NU A MOBILIZAT PERSONALUL, NU A TRANSMIS PROGRAMUL DE EXECUTIE PROGRAMELE LUNARE. A FOST 

INTOCMITA O NOTA DE CONSTATARE PE SANTIER IN CARE AU FOST CONSTATATE ABANDONUL SANTIERULUI SI STAREA DEGRADATA A PASAJULUI DE LA KM. 64+100. 

http://www.cnad

nr.ro/sites/default

/files/pagini-

statice/DRUMURI

%20NA%C8%9AIO

NALE%20%C8%98

I%20VARIANTE%2

0DE%20OCOLIRE.

pdf

5 VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE VARIANTA OCOLITOARE CENTURA BUCURESTI  SC SPECIALIST CONSULTING SRL

PENETRATIE PRELUNGIREA 

GHENCEA – DOMNESTI SI 

SUPRALARGIRE BULEVARDUL 

GHENCEA INTRE STRADA 

BRASOV SI TERMINAL TRAMVAI 

41 CU PROIECTUL PASAJ 

SUPRATERAN PE DJ 602, 

CENTURA BUCURESTI - 

DOMNESTI

1.1 80.00% 0% 13.09.2021 DATA ORDIN DE INCEPERE

2022 - INCEPUTUL TRIM. 

Ii - FINALIZARE  SERVICII 

DE PROIECTARE FAZA S.F

139.255 MII LEI FARA 

TVA - VALOARE 

PROIECTARE

IN DATA DE 30.07.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE CU SC SPECIALIST CONSULTING SRL. 

DATA ORDIN DE INCEPERE 13.09.2021.

IN DATA DE 05.10.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PRIMARIA BRAGADIRU. 

IN DATA DE 11.11.2021 A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE PMB. 

IN DATA DE 16.11.2021 A FOST EMIS AVIZUL CTE CNAIR PRIVIND ALEGEREA ALTERNATIVEI OPTIME DE TRASEU. 

IN 24.07.2022 A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE.

IN 27.07.2022 A FOST EMIS AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR.

IN DATA DE 05.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL PENTRU SUSPENDAREA CTR PE O PERIOADA DE 1 LUNA INCEPAND CU DATA DE 09.08.2022  

07.09.2022-A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CLINCENI-IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI.

IN CURS DE AVIZARE LA OCPI CORIDOARELE DE EXPROPRIERE.                                                                                                       "

VARIANTE OCOLITOARE IN REABILITARE/MODERNIZARE - SEPTEMBRIE 2022


