
ID_GIS CATEGORIE DRUM RANG DRUM INDICATIV DRUM DE LA (km) PÂNĂ LA (km) ANTREPRENOR SECTORUL LOTUL LUNGIME (km)
STADIUL FIZIC 

ACTUAL

STADIUL FINANCIAR 

ACTUAL
DATA ÎNCEPERII

DATA 

FINALIZĂRII
AN DESCHIDERE

link_sant

ier

VALOARE 

PROIECT
OBSERVAȚII detalii_procedura

1
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - 

ORADEA
4+200 30+550

SECTIUNEA 3C, 

SUBSECTIUNEA 3C1 

SUPLACUL DE BARCAU - 

CHRIBIS

SUBSECTIUNEA 3C1: 

SUPLACU DE BARCAU - 

CHIRIBIS  *KM 4+200 

COINCIDE CU KM 

80+054.044 DIN 3B5

26.35 0% 0% 2022 2025 2025
542.95 MIL. LEI 

FARA TVA

IN DATA DE 06.09.2021 A FOST TRANSMISA CATRE OFERTANTUL ASOCIEREA CONTRUCTII ERBASU - VAHOSTAV SK AS COMUNICAREA PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

IN DATA DE 20.09.2021 OFERTANTUL SC DRUM-ASFALT SRL A CONTESTAT RAPORTUL PROCEDURII

http://www.cnadnr.ro/ro/t

ransparenta/calendarul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

2
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - 

ORADEA
30+550 59+100

SECTIUNEA 3C, 

SUBSECTIUNEA 3C2 

CHIRIBIS - BIHARIA

SUBSECTIUNEA 3C2: 

CHIRIBIS - BIHARIA
28.55 0.50% 0% ESTIMAT 2023 ESTIMAT 2025 ESTIMAT 2025

877.29 MIL. LEI 

FARA TVA

IN DATA DE 12.05.2022, CNAIR A REZILIAT CONTRACTUL DE ""PROIECTARE SI EXECUTIE PENTRU FINALIZAREA AUTOSTRAZII BRASOV – TG. MURES – CLUJ – ORADEA, SECTIUNEA 3C: SUPLACU DE BARCAU - BORS, LOT 2 - SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA, KM 

30+550 - KM 59+100"" INCHEIAT CU ASOCIEREA TRAMECO SA – VAHOSTAV -SK A.S. – DRUMURI BIHOR SA – DRUM ASFALT SRL – EAST WATER DRILLINGS SRL, CA URMARE A NEINDEPLINIRII DE CATRE ANTREPRENOR A MAI MULTOR PREVEDERI CONTRACTUALE.

IN DATA DE 16.08.2022 A FOST TRANSMIS LA SEAP ANUNȚUL DE PARTICIPARE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE. TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR ESTE 17.10.2022

http://www.cnadnr.ro/ro/t

ransparenta/calendarul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

3
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - CLUJ - 

ORADEA
25+500 66+500

SECTIUNEA 

3B,SUBSECTIUNEA 3B3: 

POARTA SALAJULUI - 

ZALAU (KM 25+500- KM 

40+637) + 

SUBSECTIUNEA 3B4: 

ZALAU -NUSFALAU (KM   

40+660- KM 66+500), 

INCLUSIV TUNEL RUTIER 

MESES

SUBSECTIUNEA 3B3: 

POARTA SALAJULUI - 

ZALAU (KM 25+500 - KM 

40+637) +

SUBSECTIUNEA 3B4: 

ZALAU - NUSFALAU (KM 

40+660 - KM 66+500), 

INCLUSIV TUNEL RUTIER 

MESES

41 2023 2027 ANUL 2027

3926.81  MIL. LEI 

FARA TVA, DIN 

CARE VALOAREA 

TUNELULUI 

MESES ESTE DE 

1075.36 MIL LEI 

FARA TVA

LUNI, 30.05.2022, CNAIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV – TARGU MURES – CLUJ – ORADEA SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI – SUPLACU DE 

BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI – ZALAU, KM 25+500 – KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+660 (KM 40+637 3B3) - KM 66+500.

AU FOST SELECTATI URMATORII CANDIDATI:

1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCCION SA

3.IMPRESA PIZZAROTTI & C S.P.A.

4.ASTALDI SPA

5.ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S.

6.ASOCIEREA REC ULUSLARARASI İNSAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ - ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.

IN PERIOADA URMATOARE CNAIR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUNERE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTATI.

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3,926 MILIARDE DE LEI FARA TVA.

DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARI.

TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA:

- 65 DE VIADUCTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM;

- TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS.

http://www.cnadnr.ro/ro/t

ransparenta/calendarul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

4
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI (A0)
2+500 20+000 SECTOR NORD LOT 1 17.5 0% 0% 2021 2024

ESTIMAT TRIM. IV 

2024

842.14 MIL. LEI 

FARA TVA 

(VALOARE 

ESTIMATA 

PROCEDURA DE 

LICITATIE) 

746.763.568,57 

LEI, FARA TVA 

(VALOARE 

OFERTA 

CASTIGATOARE)

IN DATA DE 21.10.2021 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL: ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA ITALIA S.P.A.- RETTER PROJECTMANAGEMENT.

STADIUL ACTUAL: PROCEDURA ESTE CONTESTATA LA CNSC

http://www.cnadnr.ro/ro/t

ransparenta/calendarul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

5
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA DE CENTURA A MUNICIPIULUI 

BUCURESTI (A0)
39+000 47+600 SECTOR NORD LOT 3 8.5 0% 0% 2021 2024

ESTIMAT TRIM. IV 

2024

466.28 MIL. LEI 

FARA TVA
A FOST DEPUSA CONTESTATIE LA CNSC IN URMA DESEMNARII OFERTATNTULUI CASTIGATOR.

http://www.cnadnr.ro/ro/t

ransparenta/calendarul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

6
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU 49+350 63+250

PIETROASELE - 

MUNICIPIUL BUZAU
LOT 3 13.9 0.00% 0.00%

ORDIN DE 

INCEPERE 

12.11.2018 - 

ETAPA 

PROIECTARE 

FINALIZATA

2021 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR 

EXECUTIE

2022 - TRIM. IV, 

ESTIMAT 

SEMNARE CTR DE 

EXECUTIE

ESTIMAT 2024

1160 MIL. LEI 

FARA TVA - 

VALOARE 

ESTIAMTA 

ATRIBUIRE 

CONTRACT 

1093 MIL. LEI 

FARA TVA - 

VALOARE OFERTA 

DESEMNATA 

CASTIGATOARE

IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. 

PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATII.

CNSC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATII SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DISPUNAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARII.

IMPOTRIVA DECIZIEI CNSC AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE ROLUL CURTII DE APEL BUCURESTI

DUPA  REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTII DE APEL BUCURESTI , IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIEREA NUROL INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (LIDER DE ASOCIERE) - MAKYOL 

INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 1.093.470.823,76 LEI FARA TVA.

http://www.cnadnr.ro/ro/t

ransparenta/calendarul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

7
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI 4+600 35+400

VADU PASII (DRUM DE 

LEGATURA CATRE DN2) - 

RAMNICU SARAT (DN 

22)

LOT 2 30.8 0.00%

ORDIN DE 

INCEPERE 

12.11.2018 - 

ETAPA 

PROIECTARE 

ESTIMAT ORDIN 

DE INCEPERE 

EXECUTIE: TRIM 

IV 2022

2024 2024

1640 MIL. LEI 

FARA TVA 

(VALOARE 

ESTIMATA 

CONTRACT DE 

EXECUTIE 

LUCRARI)

A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE  18.10.2021.

A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU  FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE 

PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA  CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: 

IN DATA DE 04.02.2022  - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022.

IN DATA DE 10.02.2022  - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022.

IN LUNA MAI A FOST PREDAT DTAC-UL  SPRE ANALIZA LA MTI TRONSON 1  SI TRONSON 2. 

TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM IV 2022

8
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BUZAU - FOCSANI 35+400 71+500

RAMNICU SARAT (DN 

22) - MANDRESTI 

MUNTENI (DN 23)

LOT 3 36.1 0.00%

ORDIN DE 

INCEPERE 

12.11.2018 - 

ETAPA 

PROIECTARE 

ESTIMAT ORDIN 

DE INCEPERE 

EXECUTIE: TRIM 

III/IV 2022

2024 2024

1830 MIL. LEI 

FARA TVA 

(VALOARE 

ESTIMATA 

CONTRACT DE 

EXECUTIE 

LUCRARI)

A FOST INAINTAT IN DATA DE 21.09.2021 STUDIUL DE FEZABILITATE FINAL. PRESTATORUL A PREDAT IN DATA DE 17.09.2021 STUDIUL GEOTEHNIC FINAL. A FOST INAINTAT PROIECTULUI TEHNIC IN DATA DE  18.10.2021.

A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILIATE IN CTE CNAIR, CTE MTI. A FOST OBTINUT ACORDUL DE MEDIU. AU FOST AVIZATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PRIN HG. A FOST AVIZAT IN CTE CNAIR PROIECTUL TEHNIC. AU  FOST INAINTATE LA ANAP DOCUMENTELE 

PENTRU LANSAREA PROCEDURII DE LICITATIE PENTRU ATRIBUIREA  CONTRACTELORI DE EXECUTIE LUCRARI 28.01.2022.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR A FOST PUBLICATA IN SICAP, DUPA CUM URMEAZA: 

IN DATA DE 04.02.2022  - TRONSONUL 1 + TRONSONUL 4, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022.

IN DATA DE 10.02.2022  - TRONSONUL 2 + TRONSONUL 3, TERMEN LIMITA DE DEPUNERE 10.05.2022.

IN LUNA MAI A FOST PREDAT DTAC-UL  SPRE ANALIZA LA MTI TRONSON 1  SI TRONSON 2. 

TERMEN ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: TRIM IV 2022

9
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU 0+000 35+600

FOCSANI (AUTOSTRADA 

BUZAU - FOCSANI) ȘI 

DOMNESTI TARG

TRONSON 1 35.6

2980 MIL. LEI 

FARA TVA 

(ESTIMAT 

VALOARE 

EXECUTIE 

LUCRARI)

IN DATA DE 22.09.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR.

AU FOST INREGISTRATI 4 CANDIDATI:

1. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET AS;

2. MAPA INSAAT VE TICARET AS;

3. NUROL INSAAT VE TICARET AS;

4. ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – TEHNOSTRADE SRL.

PERIOADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI

10
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU 35+600 74+380

DOMNESTI TARG - 

RACACIUNI
TRONSON 2 38.78

3147 MIL. LEI 

FARA TVA 

(ESTIMAT 

VALOARE 

EXECUTIE 

LUCRARI)

IN DATA DE 22.09.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR.

AU FOST INREGISTRATI 4 CANDIDATI:

1. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET AS;

2. MAPA INSAAT VE TICARET AS;

3. NUROL INSAAT VE TICARET AS;

4. ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – TEHNOSTRADE SRL.

DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR: 30 DE LUNI

11
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU 74+380 95+902

RACACIUNI - 

MUNICIPIUL BACAU
TRONSON 3 21.522

2118 MIL. LEI 

FARA TVA 

(ESTIMAT 

VALOARE 

EXECUTIE 

LUCRARI)

IN DATA DE 22.09.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR.

AU FOST INREGISTRATI 4 CANDIDATI:

1. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET AS;

2. MAPA INSAAT VE TICARET AS;

3. NUROL INSAAT VE TICARET AS;

4. ASOCIEREA SPEDITION UMB SRL – SA&PE CONSTRUCT SRL – TEHNOSTRADE SRL.

DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR: 30 DE LUNI

12
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BACAU - PASCANI 0+000 30+300 LOT 1 30.3

2050 MIL. LEI 

FARA TVA 

(ESTIMAT 

VALOARE 

EXECUTIE 

LUCRARI)

IN DATA DE 21.09.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE.

AU FOST DEPUSE 8 OFERTE:

1. ASOCIEREA S.C. DANLIN XXL S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.;

2. ASOCIEREA S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.;

3. NUROL INSAAT VE TICARET A.S.;

4. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.;

5. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.;

6. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI;

7. AUTOMAGISTRAL PIVDEN;

PERIOADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI.

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI  - OCTOMBRIE 2022

http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizi%C8%9Bii-al-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
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13
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BACAU - PASCANI 30+300 49+299 LOT 2 18.999

1601 MIL. LEI 

FARA TVA 

(ESTIMAT 

VALOARE 

EXECUTIE 

LUCRARI)

IN DATA DE 21.09.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE.

AU FOST DEPUSE 8 OFERTE:

1. ASOCIEREA S.C. DANLIN XXL S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.;

2. Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.;

3. NUROL INSAAT VE TICARET A.S.;

4. IC IÇTAŞ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.;

5. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.;

6. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.;

7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI;

8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN;

PERIOADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI.

14
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE 

LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BACAU - PASCANI 49+299 77+393 LOT 3 28.094

2215 MIL. LEI 

FARA TVA 

(ESTIMAT 

VALOARE 

EXECUTIE 

LUCRARI)

IN DATA DE 21.09.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR PENTRU CONTRACTUL DE EXECUTIE.

AU FOST DEPUSE 8 OFERTE:

1. ASOCIEREA S.C. DANLIN XXL S.R.L. – S.C. INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L.;

2. Asocierea S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L.;

3. NUROL INSAAT VE TICARET A.S.;

4. IC IÇTAŞ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.;

5. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.;

6. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S.;

7. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI;

8. AUTOMAGISTRAL PIVDEN;

PERIOADA DE EXECUTIE: 30 DE LUNI.


