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1
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA BRASOV - BACAU 0+000 162+570

SEARCH CORPORATION& PRIMACONS GRUP SRL - 

CONTRACT PROIECTARE ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 20.093.359,86 LEI 

FARA TVA)

BRASOV - BACAU 162.57 0% 0%

8858.21 MIL. LEI FARA TVA (45.04 

MIL. LEI VALOARE ESTIMATA 

CONTRACT PROIECTARE)

A FOST SEMNAT DE AMBELE PARTI ACORDUL PRIVIND INCETAREA CONTRACTULUI  DE PRESTARI SERVICII ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE

IN PREZENT SE AFLA  IN DERULARE PROCEDURA DE LICITATIE PENTRU FINALIZAREASTUDIULUI DE FEZABILITATE CU O VALOARE ESTIMATA DE 

45.044.901,90 LEI FARA TVA

IN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII PROIECTARE INCETAT PE CALE AMIABILA AU FOST REALIZATE ANALIZELE MULTICRITERIALE 1 

SI 2.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CTR DE PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - ANULATA CA URMARE A NEDEPUNERII UNOR OFERTE

2
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA A1 SI A3 SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC 

DE EXECUTIE PENTRU 6 NODURI 

RUTIERE PE A1 SI A3 IN ZONA DE 

VEST A ROMANIEI 

A1(KM 326+155) - DJ 704(CUGHIR),A1(KM 362+813) - 

DC 129(SANTUHALM),A1(KM 485+030  - DJ 

609E(RECAS),A1(KM 450+210) - DJ 

609(BETTHAUSEN),A1(KM 528+509) - DJ 

682G(CRUCENI),A3(KM 39+940) - DN1P(SPINUS)

20.00% 0.00% 22.04.2021 02.02.2023 CONFORM AA4 2.05  MIL LEI FARA TVA

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 17.03.2021. 

SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 CONTRACT DE FINANTARE NR. 98/29.04.2021. VALOAREA INITIALA A CONTRACTULUI 2.049.760,33 LEI 

FARA TVA.ORDINUL DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 22.04.2021. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 24 

LUNI SI 11 ZILE DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI. 

AU FOST OBTINUTE TOATE CELE 6 CERTIFICATE DE URBANISM. 

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU CELE 6 NODURI RUTIERE URMAND A FI FINALIZATE STUDIILE GEOTEHNICE. 

AU FOST AVIZATE CORIDOARELE DE EXPROPRIERE LA OCPI.

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE ARHEOLOGICE.

AU FOST EMISE DECIZIILE DE INCADRARE PENTRU MEDIU PENTRU NODURILE: CRUCENI, CUGIR, SANTUHALM , BETHAUSEN. IN CURS DE 

EMITERE DECIZIILE ETAPEI DE INCADRARE PENTRU NODURILE RECAS SI SPINUS.

IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE. 

3
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA A1, A2 SI A3 SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC 

DE EXECUTIE PENTRU 3 NODURI 

RUTIERE PE A1, A2, A3 IN ZONA DE 

SUD EST A ROMANIEI

NOD RUTIER AUTOSTRADA A1 KM 73+100 CU DJ702F 

LA IONESTI;

NOD RUTIER AUTOSTRADA A2 KM 90+100 CU DJ 306 

SI DN3A LA DRAGOS VODA;

NOD RUTIER AUTOSTRADA A3 KM 36+700 CU DJ 101C 

LA GRUIU (SECTOR BUCURESTI)

50.00% 22.00% 24.06.2021 21.12.2022 1.37 MIL LEI FARA TVA

CONTRACT SEMNAT IN DATA DE 20.05.2021. SURSA DE FINANTARE POIM 2014-2020 - CONTRACT DE FINANTARE NR.98/29.04.2021. ORDINUL 

DE INCEPERE A ACTIVITATII DE PROIECTARE A FOST EMIS IN DATA DE 24.06.2021.DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 19 LUNI SI 21 DE ZILE. 

STUDIILE DE FEZABILITATE AFERENTE CELOR 3 NODURI RUTIERE AU FOST AVIZATE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR, IN DATA DE 12.10.2022, IN 

CADRUL SEDINTEI CTE-MTI IN DATA DE 04.11.2022 SI IN CADRUL SEDINTEI CI, IN DATA DE 15.12.2022.

A FOST FINALIZATA DOCUMENTATIA PAC.

IN CURS DE FINALIZARE DOCUMENTATIA PTE-A FOST INAINTATA PENTRU EFECTUAREA AUDITULUI PRIVIND SIGURANTA RUTIERA-ASR 

STADIUL2.

 AU FOST EMISE ORDINELE DE MINISTRU PRIN CARE AU FOST APROBATI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

A FOST DEMARATA PROCEDURA PENTRU EMITEREA HG-ULUI DE EXPROPRIERI. 

4
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA TARGU NEAMT - IASI - 

UNGHENI
0+000 100+140 SC CONSITRANS S.R.L.

TARGU NEAMT - IASI (LETCANI) - 

UNGHENI
100.14 5% 13%

2021 - SERVICII DE PROIECTARE 

FAZA S.F. + P.A.C. + P.T.E. 

SECTIUNE TARGU NEAMT - IASI 

- UNGHENI

2023 - FINALIZARE 

PROIECTARE

2023 - FINALIZARE 

PROIECTARE

58.83 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE 

CONTRACT 

COMPLETARE/REVIZUIRE/ACTUALIZA

RE S.F. SI ELABORARE P.A.C. + P.A.D. 

+ P.T.E)

IN DATA DE 08.04.2021 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII COMPLETARE/ REVIZUIRE/ ACTUALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE SI ELABORARE P.A.C., 

P.A.D. SI P.T.E. PENTRU OBIECTIVUL „AUTOSTRADA TARGU-NEAMT – IASI – UNGHENI” CU  SC CONSITRANS S.R.L. PRETUL CONTRACTULUI ESTE DE 

58.830.448,35 LEI FARA TVA.IN DATA DE 07.05.2021 A AVUT LOC SEDINTA DE INCEPUT.DURATA DE REALIZARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE ESTE DUPA CUM 

URMEAZA: 12 LUNI PENTRU REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE;5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII 

LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (PAC) SI OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE; 5 LUNI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) 

STABILIRE VARIANTA DE TRASEU (AMC) - IN DATA DE 08.10.2021 A FOST INAINTATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 REVIZIA 1. ACEASTA A 

FOST ANALIZATA DE CATRE EXPERTII JASPERS, IN DATA DE 21.12.2021 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT FIIND IN CURS DE 

REVIZUIRE DE CATRE PRESTATOR. - IN DATA DE 14.02.2022 A FOST TRANSMISA DE CATRE PRESTATOR DOCUMENTIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 – 

REVIZIA 2, TINAND CONT DE RECOMANDARILE JASPERS DIN GUIDANCE NOTE NR. 1. IN PREZENT SE AFLA IN ANALIZA IN CADRUL JASPERS. - IN DATA DE 

28.03.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 2. DOCUMENTATIA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 2 - 

A FOST EMIS ORDINUL ADMINISTRATIV NR. 2 IN VEDEREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE PREDARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE CU 114 ZILE, PANA IN DATA 

DE 29.08.2022. - IN DATA DE 02.06.2022 A FOST EMIS DOCUMENTUL GUIDANCE NOTE NR. 3. DOCUMENTATIA AMC 1 FIIND NECESAR A FI REVIZUITA 

CONFORM OBSERVATIILOR DIN GN 3.- IN DATA DE 29.08.2022 DOCUMENTATIA PENTRU AMC 1 ETAPA 1+2 A FOST ACCEPTATA DE CATRE JASPERS. - ANALIZA 

MULTICRITERIALA AMC 1 ( ETAPA 1+ETAPA 2) A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A IN DATA DE 01.09.2022.- IN DATA DE 30.09.2022, PRESTATORUL A 

INAINTAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA DE TRASEU 2_ETAPA 1, ACEASTA FIIND INAINTATA SPRE ANALIZA CONSULTANTILOR JASPERS IN DATA 

DE 07.10.2022.- IN  PERIOADA 21-28.10.2022 A FOST ORGANIZATA CONSULTAREA PUBLICA CU PRIVIRE LA TRASEELE  STUDIATE IN CADRUL AMC 2 ETAPA 1- IN 

DATA DE 09.11.2022 A FOST INAINTAT GN4 DE CATRE CONSULTANTUL JASPERS PENTRU DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1.- STUDIUL GEOTEHNIC- REVIZIA 2 

PENTRU TRONSONUL 1 A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR IN DATA DE 13.12.2022, FIIND TRANSMISA APROBAREA ACESTUIA IN 19.12.2022.- 

DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1 REVIZIA 1 A FOST INAINTATA CATRE CONSUKTANTUL JASPERS IN DATA DE 27.12.2022. IN DATA DE 13.01.2023 A FOST AVIZATA 

IN CTE CNAIR DOCUMENTATIA AMC 2 ETAPA 1. IN PREZENT PRESTATORUL EFECTUEAZA INVESTIGATII DE TEREN PE SECTORUL 2.

5
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV 0+000 50+200

ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - 

LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA MUHENDISLIK 

MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.)

FAGARAS - BRASOV LOT 2 50.05 22% 4% 15.09.2021

2024 FINALIZARE FAZA DE 

PROIECTARE 

(ESTIMAT 2027 FINALIZARE 

EXECUTIE)

ESTIMAT 2027 18.17 MIL LEI FARA TVA

IN DATA DE 24.08.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL  PENTRU „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC PENTRU AUTOSTRADA BRASOV - 

FAGARAS”, CU OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR ASOCIEREA SEARCH CORPORATION S.R.L. - PROTELCO S.A. - LIKE CONSULTING S.R.L. – MEGA 

MUHENDISLIK MUSAVIRLIK A.S. (MEGA ENGINEERING CONSULTING INC.).

VALOAREA CONTRACTULUI ESTE DE 18.174.952,71 LEI FARA TVA. 

SURSA DE FINANTARE: POIM 2014-2020. 

CONTRACTUL DE SERVICII ESTE STRUCTURAT ASTFEL:•ETAPAI:25LUNI;STUDIU DE FEZABILITATE: 22 LUNI; PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII 

LUCRARILOR DE CONSTRUIRE (P.A.C.) SI ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU SUSTINEREA APLICATIEI DE FINANTARE: 3 LUNI• ETAPA II: 6 

LUNI; PROIECT TEHNIC (P.T.): 3 LUNI, ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A EXECUTIEI LUCRARILOR: 2 LUNI 

RAPORT FINANCIAR FINAL: 1 LUNA.• ETAPA III: 36 LUNI; ASISTENTA TEHNICA ACORDATA BENEFICIARULUI PE DURATA EXECUTIEI LUCRARILOR, CU CONDITIA 

DEMARARII LUCRARILOR NU MAI TARZIU DE 3 ANI DE LA APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC.TRASEUL ARE O LUNGIME DE 50.05 KM.

IN DATA DE 15.09.2021 S-A DAT ORDINUL DE INCEPERE. 

IN PERIOADA 07-08.12.2021 A AVUT LOC VIZITA IN AMPLASAMENT PENTRU IDENTIFICAREA TERENULUI CAT SI A EVENTUALELOR CONSTRANGERI APARUTE IN 

INTERVALUL 2008-2021. 

IN PERIOADA 28.02-14.03.2021AU LOC DEZBATERI PUBLICE PE SITE-UL PROIECTULUI (WWW.BRASOV-FAGARAS.RO).

A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE-CNAIR ANALIZA MULTICRITERIALA 1 SI 2 FIIND STABILITA VARIANTA FINALA DE TRASEU. 

A FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM DE CATRE CJ BRASOV-IN CURS DE EMITERE AVIZE SI ACORDURI.

A FOST DEMARATA PROCEDURA DE OBTINERE A ACORDULUI DE MEDIU.

SE EFECTUEAZA INVESTIGATIILE GEOTEHNICE-STADIUL INVESTIGATIILOR ESTE DE 3%.

RIDICARILE TOPOGRAFICE AU FOST FINALIZATE.

6
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA TARGU MURES - 

TARGU NEAMT 
0+000 211+000

PROIECTANT: INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E 

INDUSTRIAL SA
TARGU MURES - TARGU NEAMT LOT 1 211 92% 28% 28.05.2019

ANUL 2022 - FINALIZARE 

PROIECTARE 

2026 - PERIOADA ESTIMATA 

PENTRU DESCHIDEREA 

PRIMELOR SECTIUNI

ANUL 2022 - FINALIZARE 

PROIECTARE 

2026 - PERIOADA 

ESTIMATA PENTRU 

DESCHIDEREA PRIMELOR 

SECTIUNI

17.58 MIL. LEI FARA TVA

IN 28.05.2019 A FOST SEMNAT CONTR DE SERV 92/36788 AFERENT „COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE PT AUTOSTRADA TG MURES – TG NEAMT”. TERMEN INITIAL 

DE FINALIZARE A REVIZUIRII SF - 25.01.2021. CONTR DE REVIZUIRE SF IN DERULARE.IN 02.12.2021 A FOST SEMNAT AA NR. 3,PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL DE 

FINALIZARE AL SERVICIILOR DE PROIECTARE PANA CU 118 ZILE.TERMEN DE FINALIZARE CF AA- 04.04.2022. IN 05.11.2020 A FOST AVIZAT TRASEUL FINAL IN CTE CNAIR. 

FINANTAREA INVESTITIEI- SE VA FACE PT SECT I SI III DIN PNRR, FIIND NECESARA CONCENTRAREA RESURSELOR PT FINALIZAREA IN TERMENELE IMPUSE. ACTIVITATI DE 

PROIECTARE-IN 18.02.2022 A FOST INAINTATA REV 4 A DOCUMENTATIEI STUDIU DE FEZABILITATE (PT INTREG OBIECTIVUL), PT CARE AU FOST EMISE OBS IN 10.03.2022.- 

IN 31.03.2022,PRESTATORUL A TRANSMIS RASP CU PRIVIRE LA SOLICITARILE CNAIR PRIVIND DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE REV. 4, CAT SI O COMPLETARE A 

DOCUMENTATIEI.- PT SECTIUNEA II AU AVUT LOC SEDINTELE CAT LA APM MURES IN 26.04.2022, APM HARGHITA IN 03.05.2022, RESPECTIV LA APM NEAMT IN 

05.05.2022.- PT SECTIUNEA I TG MURES – MIERCUREA NIRAJULUI, IN 11.05.2022 A FOST EMIS PUNCTUL DE VEDERE AL CNAIR CU PRIVIRE LA VARIANTA DRAFT A 

STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATA PT SECTIUNEA I TG MURES – MIERCUREA NIRAJULUI SI A FOST INAINTAT DE CATRE PRESTATOR VARIANTA DRAFT A STUDIULUI DE 

EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA -PT SECTIUNEA I, AU AVUT LOC IN PER 1-3 AUG LA SEDIUL UAT TRAVERSATE, DEZBATERILE PUBL PRIVID 

DOCUMENTATIILE DE MEDIU.- A FOST EMIS AVIZUL ANANP  PT SECTIUNEA I CU NR. 108 ST-MS DIN 24.08.2022. - A FOST EMIS AVIZUL DE GOSPODARIRE AL APELOR (ABA 

MURES) PT SECTIUNEA I CU NR. 244 DIN 30.09.2022.-A FOST EMIS ANANP PT SECTIUNEA III CU NR. 146/05.10.2022.- A FOST APROBAT STUDIUL GEOTEHNIC PT 

ASIGURAREA CONTINUTITATII A3-A8, PARTE DIN SECTIUNEA I.- AU FOST EMISE ACORDURILE DE MEDIU PT SECTIUNEA I IN 17.10.2022 SI PT SECTIUNEA III IN 12.10.2022- 

IN 28.10.2022  AU  FOST AVIZATI IN CTE CNAIR INDICATORII TEHNICO ECONIMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PT TRONSOANELE FINANTATE DIN PNRR ( 

SECTIUNEA I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECTIUNEA III LEGHIN - TG NEAMT)- IN 18.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CTE MTI INDICATORII TEHNICO 

ECONIMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PT TRONSOANELE FINANTATE DIN PNRR ( SECTIUNEA I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECTIUNEA III LEGHIN - TG 

NEAMT)- IN 22.11.2022 AU FOST AVIZATI IN CADRUL CONSILIULUI INTERMINISTERIAL INDICATORII TEHNICO ECONIMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PT 

TRONSOANELE FINANTATE DIN PNRR ( SECTIUNEA I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI SECTIUNEA III LEGHIN - TG NEAMT)- IN 20.12.2022 AU FOST PUBLICATE IN MOF 

HG  PT SECTIUNEA I SI SECTIUNEA III.- IN PER 19-21.12.2022 AU AVUT LOC DEZBATERILE PUBLICE PT OBTINEREA ACORDULUI DE MEDIU PT SECTIUNEA II- IN 29.12.2022 

AU FOST PUBLICATE IN SEAP ANUNTURILE DE PARTICIPARE LA LICITATIILE PT PROIECTARE SI EXECUTIE PT SECTIUNEA I TG MURES - MIERCUREA NIRAJULUI SI PT 

SECTIUNEA III LEGHIN - TG NEAMT, AVAND CA DATA LIMITA DEPUNERE OFERTE: 27.02.2023 - SECTIUNEA I si 28.02.2023 - SECTIUNEA III.

AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE (SF, PT) - IANUARIE 2023



7
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA TIMISOARA - 

MORAVITA
0+000 

73+330

 CF AMC 1
SEARCH CORPORATION & EGIS ROMANIA- TIMISOARA – MORAVITA LOT 1 73.33 04.03.2020 - ELABORARE SF 

04.05.2022  (TERMEN INITIAL) 

02.12.2023 (42 LUNI SI 28 ZILE 

CF. AA NR. 9-OUG nr. 

64/2022)

10,16 MIL. LEI FARA TVA

ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE) IN DERULARE. IN DATA DE 21.04.2022 A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE 

URBANISM EMIS DE CATRE CJ TIMIS.IN DATA DE 21.04.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE REVIZUITA PENTRU STUDIUL 

GEOTEHNIC (10 SECTOARE).INCEPAND CU 01.06.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE.IN DATA DE 13.07.2022 A AVUT LOC 

SEDINTA DE AVIZARE A NODURILOR IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, IN CADRUL CAREIA AU FOST AVIZATE 3 NODURI DIN 5.IN DATA DE 

23.08.2022 PRESTATORUL A INFORMAT BENEFICIARUL CU PRIVIRE LA DEMARAREA INVESTIGATIILOR ARHEOLOGICE.IN DATA DE 16.09.2022 A 

AVUT LOC SEDINTA DE AVIZARE IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, PENTRU CELE 2 NODURI NEAVIZATE INITIAL.IN DATA DE 26.10.2022 

PRESTATORUL A RETRANSMIS SOLICITAREA IN VEDEREA AJUSTARII PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM PREVEDERILOR OUG 64/2022. IAR IN 

ACEST SENS DIRECTIA TEHNICA A INTOCMIT NOTA JUSTIFICATIVA PENTRU AJUSTARE NR. 18/13108/16.11.2022.ACTUL ADITIONAL PRIVIND 

AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI CONFORM OUG 64/2022 A FOST SEMNAT.IN PREZENT PRESTATORUL NU REALIZEAZA INVESTIGATII 

GEOTEHNICE DIN CAUZA CONDITIILOR DIN TEREN.

(VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 10,155,287.25, RESPECTIV 8.727.474,68  FARA TVA+1.427.812,57 LEI FARA TVA CF.  OUG NR. 64/2022)

8
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 44+800 68+000

SECTIUNEA 6, CONEXIUNE DN 73C 

CU AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI 

(NOD TIGVENI) SI MODERNIZARE 

DN 73C (KM 44+800 – KM 68+000)

SECTIUNEA 6 23.2 0% 0% 2022 2023
AUGUST 2022 - CONFORM 

GRAFIC DE LUCRARI

VALORI ESTIMATE: 2.099 MIL. LEI 

FARA TVA - TIGVENI - CURTEA DE 

ARGES

3.926 MIL. LEI FARA TVA - 

AUTOSTRADA SIBIU - PITESTI

IN DATA DE 04.04.2022 AU FOST SEMNATE URMATOARELE CONTRACTE:

CONTRACT DE SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII PENTRU ”DN 73C, KM 44+800 - KM 

55+000, CURTEA DE ARGES  - TIGVENI (LOT 1), INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTU REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 

1.881.176,54 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 11 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.

CONTRACT DE SERVICII ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU ”REABILITARE / MODERNIZARE DN 73C, KM 55+000 - KM 68+000”, 

TIGVENI - MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA” (LOT 2),  INCHEIAT CU S.C. PROIECT - CONSTRUCTU REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L., IN VALOARE DE 

3.686.099 LEI (FARA TVA). DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 14 LUNI DE LA EMITEREA ORDINULUI DE INCEPERE.

ORDINUL DE INCEPERE A FOST DAT INCEPAND CU DATA 18.07.2022.

AU FOST EFECTUATE VIZITE IN AMPLASAMENT IMPREUNA CU EXPERTII DE DRUM, PODURI SI GEOTEHNICA PENTRU IDENTIFICAREA TRASEULUI 

SI A DEGRADARILOR EXISTENTE.

AU REALIZATE RIDICARILE TOPOGRAFICE.                                                                                                                                                                     A 

FOST EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM (PENTRU LOT 1),  IN CURS DE EMITERE AVIZE  AFERENTE ACESTUIA.                                                                                                                                                                               

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PENTRU AMBELE SECTOARE DE DRUM, FIIND IN CURS DE EFECTUARE TESTELE DE 

LABORATOR PE PROBELE PRELEVATE.                                                                                                                                                                                            

AU FOST EFECTUATE MASURATORI SI TESTE NEDISTRUCTIVE LA NIVELUL PODURILOR, NECESARE INTOCMIRII EXPERTIZEI TEHNICE CE VA 

STABILI LUCRARILE NECESARE LA PODURI. AU FOST EFECTUATE MASURATORI SI TESTE NEDISTRUCTIVE LA NIVELUL DRUMULUI IN VEDEREA 

EFECTUARII EXPERTIZEI TEHNICE PENTRU STABILIREA LUCRARILOR NECESARE REABILITARII/MODERNIZARII DRUMULUI.                                                                                                               

IN CURS DE FINALIZARE STUDIU DE TRAFIC.

http://www.cnadnr.ro/ro/transparen

ta/calendarul-de-achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-infrastructur%C4%83
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
DRUM DE MARE VITEZA

DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - 

DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - 

SUCEAVA

0+000 145+000 BAIA MARE - DEJ - BISTRITA

LOT 1 BAIA MARE - DEJ

LOT 2 DEJ - BISTRITA

145 ESTIMAT 2022 2024

VALORI OFERTE DESEMNATE 

CASTIGATOARE: LOT 1: 12,75 MIL. LEI 

FARA TVA;

LOT 2: 8,38 MIL. LEI FARA TVA

IN DATA DE 25.10.2022, CNAIR A COMUNICAT REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PENTRU ELABORAREA STUDIILOR DE PENTRU BAIA 

MARE – DEJ (LOTUL 1) ȘI DEJ – BISTRITA (LOTUL 2).

OFERTANTUL DESEMNAT CASTIGATOR IN CADRUL AMBELOR LOTURI ALE PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICA ESTE ASOCIEREA QUADRANTE 

VIAPONTE SI CONSULTANTA S.R.L. (LIDER DE ASOCIERE) – S.C. METROUL S.A. – CAPITAL VISION S.R.L.

VALOAREA OFERTATA PENTRU PROIECTAREA FIECARE LOT ESTE URMATOAREA:

•	PENTRU LOTUL 1 - BAIA MARE – DEJ, CU PRETUL DE 12.746.666,57 LEI FARA TVA.

•	PENTRU LOTUL 2 - DEJ - BISTRITA, CU PRETUL DE 8.376.369,89 LEI FARA TVA.

DURATA AMBELOR CONTRACTE DE PROIECTARE ESTE DE 18 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI (DIN CARE 14 DE LUNI – 

STUDIUL DE FEZABILITATE).

SEMNAREA CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSIBILA DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPUNERE A EVENTUALELOR CONTESTATII 

SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR/ PLANGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.

http://www.cnadnr.ro/ro/transparen

ta/calendarul-de-achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-infrastructur%C4%83
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BRASOV SC CONSITRANS S.R.L.

PLOIESTI  - BRASOV (FARA SECTOR 

RASNOV - CRISTIAN)
97.3 0% 0%

2021 - DEMARARE SERVICII DE 

PROIECTARE FAZA S.F. + P.A.C. 

+ P.T.E.

2024 - FINALIZARE  SERVICII 

DE PROIECTARE FAZA S.F. + 

P.A.C. + P.T.E.

1000.8 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT IN DERULARE. AU FOST APROBATE TEME DE PROIECTARE PENTRU STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR, STUDIUL TOPOGRAFIC SI 

PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR. AU FOST TRANSMISE OBSERVATII PRESTATORULUI LA STUDIUL GEOTEHNIC PRELIMINAR SI LA 

STUDIUL ARHEOLOGIC PRELIMINAR. IN DATA DE 13.12.2021 A FOST PREDATA DOCUMENTATIA AMC 1, IAR IN DATA DE 31.12.2021 SI 

04.01.2022 AU FOST FORMULATE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI.AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA DOCUMENTATIEI AMC 1, IN 

DATA DE  21.01.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA REVIZUITA, IAR IN DATA DE 15.02.2022 A FOST TRANSMIS STUDIUL DE 

TRAFIC REVIZUIT CONFORM OBSERVATIILOR BENEFICIARULUI.IN DATA DE 07.03.2022, PRESTATORUL A TRANSMIS TEMA DE PROIECTARE 

PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC AFERENT SECTORULUI CRISTIAN-CODLEA.AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE SECTORUL CRISTIAN-

CODLEA.A FOST TRANSMISA TEMA PENTRU INVESTIGATII GEOTEHNICE PE TRONSONUL 1 KM 0+000 - KM 13+650 SI AU FOST EMISE 

OBSERVATIILE BENEFICIARULUI. IN DATA DE 17.11.2022 LA SEDIUL CNAIR A AVUT LOC O SEDINTA DE LUCRU CU REPREZENTANTII MTI, CJ 

PRAHOVA, IAR CA URMARE A DISCUTIILOR PURTATE, PRESTATORUL VA ANALIZA O VARIANTA DE TRASEU CARE SA TINA CONT DE 

CONSTRANGERILE DIN TEREN SI DE COSTURILE DE EXECUTIE.IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL 

GEOTEHNIC REVIZUIT SECTOR CRISTIAN-CODLEA.IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST TRANSMISE OBSERVATIILE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC 

REVIZUIT SECTOR CRISTIAN-CODLEA.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
AUTOSTRADA A4 16+700 16+700 SEARCH CORPORATION SRL

ELABORARE STUDIU DE 

FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC 

DE EXECUTIE PENTRU NOD RUTIER 

CUMPANA A4 (KM 16+700)-DN 

39E

0% 0% ESTIMAT DECEMBRIE 2022 674.39 MIL LEI FARA TVA CONTRACTUL A FOST REZILIAT, DEOARECE PRESTATORUL NU A PRELUNGIT GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

12
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
DRUM DE MARE VITEZA

DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - 

DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - 

SUCEAVA

145+000 228+000 SC EXPLAN SRL BISTRITA - VATRA DORNEI LOT 2 63.25 2021
26.06.2023 (CONFORM AA 

NR. 6)

15.8 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE 

CONTRACT ELABORARE S.F.)

IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU  ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA  BAIA MARE - 

SUCEAVA, LOT 2 BISTRITA - VATRA DORNEI CU OFERTANTUL SC EXPLAN SRL.,  CU O VALOARE DE 15.793.026,12 LEI FARA TVA. STABILIREA 

VARIANTEI DE TRASEU (AMC)- IN DATA DE 26.11.2021 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1;- IN DATA DE 

05.01.2022 A FOST AVIZATA DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2;- IN DATA DE 21.02.2022 A FOST APROBATA TEMA DE 

PROIECTARE PENTRU STUDIUL TOPOGRAFIC PRELIMINAR; - IN DATA DE 07.03.2022 A FOST APROBATA TEMA DE PROIECTARE EFECTUARE 

INVESTIGATII ARHEOLOGICE;- IN DATA DE 03.05.2022 A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA DE ANALIZA COMPARATIVA AUTOSTRADA VS. 

DRUM EXPRES.- IN DATA DE 16.05.2022 AU FOST DEMARATE ACTIVITATILE DE REALIZARE A INVESTIGATIILOR DE TEREN ( ARHEOLOGICE, 

STUDII TOPOGRAFICE DETALIATE)- IN DATA DE 29.08.2022 AU FOST DEMARATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE- PANA IN PREZENT AU FOST 

REALIZATI APROXIMATIV  2000ML DIN TOTALUL DE APROXIMATIV  12 000 M LINIARI  PROPUSI.
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AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
DRUM DE MARE VITEZA

DRUM DE MARE VITEZA BAIA MARE - 

DEJ - BISTRITA - VATRA DORNEI - 

SUCEAVA

228+000 335+000
ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN S.R.L. – 

INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL S.A.
VATRA DORNEI - SUCEAVA LOT 3 107 2021 2022

14.48 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE 

CONTRACT ELABORARE S.F.)

IN DATA DE 10.03.2021, CNAIR A SEMNAT CONTRACTUL PENTRU ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE DRUM DE MARE VITEZA  BAIA MARE - 

SUCEAVA, LOT 3 VATRA DORNEI – SUCEAVA CU ASOCIEREA BEST CONSULTING & DESIGN SRL – INGENIERIA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E 

INDUSTRIAL, CU PRETUL DE 14.475.000,00 LEI FARA TVA. 

STABILIREA VARIANTEI DE TRASEU (AMC)

IN DATA DE 05.04.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2. IN PREZENT FIIND IN ANALIZA IN CADRUL CNAIR SA

IN DATA DE 02.05.2022 A FOST APROBATA CONDITIONAT DOCUMENTATIA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1_REV 2, URMAND A FI SUPUSA 

SPRE ANALIZA SI AVIZARE IN CADRUL COMITETULUI TEHNICO - ECONOMIC CNAIR SA.

IN DATA DE 05.05.2022 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR S.A. ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1.

IN DATA DE 08.06.2022 A FOST INAINTATA ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 SI ANALIZA COMPARATIVA INTRE DRUM EXPRES SI 

AUTOSTRADA. 

IN DATA DE 01.09.2022 ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2 A FOST AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR

IN DATA DE 22.11.2022 A FOST SEMNAT ACORDUL DE INCETARE A CONTRACTULUI DE SERVICII IN BAZA OUG 64.

14
AUTOSTRAZI IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE 

(SF, PT)
12 NODURI RUTIERE NA NA NA S.C. EXPLAN S.R.L.

ELABORARE STUDIU DE DE 

PREFEZABILITATE ȘI STUDIU DE DE 

FEZABILITATE PRIVIND REALIZAREA 

DE NOI NODURI RUTIERE PE 

AUTOSTRAZI.

4.49%

23.08.2022-ETAPTA 1 

ELABORARE STUDIU DE 

PREFEZABILITATE

07.03.2024 ANUL 2022  5509250.26 LEI FARA TVA 

NOD RUTIER:PANTELIMON (A0-KM 48) – SECTORUL A0 NORD;

NODUL RUTIER UNGURENI (A1-KM 53) SECTORUL BUCURESTI-PITESTI;

NOD RUTIER OVIDIU (A2-KM 146) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA;

NOD RUTIER DUNAREA (A2-KM 157) SECTORUL FETESTI-CERNAVODA;

NOD RUTIER PESTERA (A2-KM 181) SECTORUL CERNAVODA-CONSTANTA;

NOD RUTIER: CIURILA (A3 – KM 33+000 PE SECTIUNEA 2B CAMPIA TURZII-GILAU);

NOD RUTIER: ROMANASI (A3 – KM 26 SECTORUL POARTA SALAJULUI – NUSFALAU);

NOD RUTIER LUDUS (A3 ZONA KM 18+000 A SECTIUNII 2A OGRA-CAMPIA TURZII);

NOD RUTIER: SANDULESTI ( A3 ZONA KM 17+000 A SECTIUNII 2B CAMPIA TURZII-GILAU);

NOD RUTIER: CRASNA (A3 ZONA KM 52+000 A SECTIUNII 3B MIHAILESTI-SUPLACU DE BARCAU);

NOD DE DESCARCARE PE AUTOSTRADA A7 IN ZONA LOCALITATII DUMBRAVA, DUPA CONEXIUNEA AUTOSTRAZILOR A7 CU A3;

NOD DE INCARCARE/ DESCARCARE ADJUD (AUTOSTRADA A7);

IN DATA DE 15.07.2022 A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII PRIVIND REALIZAREA DE NOI NODURI RUTIERE PE AUTOSTRAZI. IN DATA DE 

23.08.2022 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA 1- ELABORARE STUDIU DE PREFEZABILITATE. IN DATA DE 22.12.2022 AU FOST 

AVIZATE NODURILE RUTIERE IN CADRUL SEDINTEI CTE-CNAIR


