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1

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN 

COLABORARE CU AUTORITATILE 

LOCALE

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE ALESD 0+000 5+852
PARTENERIAT OUG 101/2020 CNAIR SA SI CJ BIHOR 

INCHEIAT IN 2021 
ALESD 5.852

2022 - CONTRACT PROIECTARE SI 

EXECUTIE
2023 2023 169.06 MIL. LEI FARA TVA

STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT.

INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG .

HG PENTRU EXPROPRIERI APROBAT.

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT.

PAC - AVIZAT IN LUNA IULIE 2022 IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI SI CTE CNAIR SA.

EMITERE AUTORIZATIE CONSTRUIRE - IULIE 2022

PTE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA

LINK: HTTP://MT.RO/WEB14/INFORMATII-DE-INTERES-PUBLIC/ALTE-INFORMATII/AUTORIZATII-2022/4045-A2022-34 

ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR EMIS

2

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN 

COLABORARE CU AUTORITATILE 

LOCALE

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE BECLEAN 0 1+195
PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI 

PRIMARIA BECLEAN

CONTRACT PROIECTARE SI 

EXECUTIE SEMNAT IN DATA DE 

18.10.2022

1.195 60.00% 0% 15.04.2022 DECEMBRIE 2023 DECEMBRIE 2023 86.4  MIL LEI FARA TVA

STUDIU DE FEZABILITATE APROBAT PRIN HG nr. 1092/06.10.2021

INDICATORII ECONOMICI AU FOST APROBATI PRIN HG.

HG PENTRU EXPROPRIERI PROMOVAT.

CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE SEMNAT IN LUNA 18.10.2021.

PAC AVIZAT, DOUA AUTORIZATII DE CONSTRUIRE EMISE PENTRU INTREG CORIDORUL.

PTE - AVIZAT IN CTE CNAIR IN LUNA IULIE 2022.

LUCRARI IN DERULARE

3

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN 

COLABORARE CU AUTORITATILE 

LOCALE

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE IASI
19+690 

(SELGROS)
26+460 (DN28)

ETAPA I – VARIANTA SUD OBIECT 3 

– VARIANTA TRAFIC GREU
6.77

126.88 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE 

ESTIMATA)

PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI A INAINTAT O PROPUNERE DE SCHIMBARE A TRASEULUI, CA URMARE A IMPOSIBILITATII PASTRARII 

TRASEULUI PE BULEVARDUL POITIERS SI STRADA TREI FANTANI (KM 19+690 - KM 26+460). 

PROPUNEREA A FOST ACCEPTATA DE CNAIR, URMAND A SE IDENTIFICA SURSA DE FINANTARE.

4

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN 

COLABORARE CU AUTORITATILE 

LOCALE

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE MEDIAS 0+000 8+500
PARTENERIAT OUG 101/2020 INTRE CNAIR SI 

PRIMARIA MEDIAS
MEDIAS 1 8.5 REVIZUIRE SF 2023 2024

PENTRU IMPLEMENTAREA ACESTUI OBIECTIV A FOST SEMNAT UN  PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE INTRE CNAIR SA SI PRIMARIA MEDIAS IN BAZA PREVEDERILOR OUG 101/2020. 

OBIECTIVUL SE IMPLEMENTEAZA DE CATRE UAT MEDIAS. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE REVIZUIRE A STUDIULUI DE FEZABILITATE DE CATRE PRIMARIA MEDIAS IN LUNA IUNIE 2021. 

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE IN DATA DE 10.06.2021 - AU FOST FINALIZATE  SI AVIZATE IN CADRUL CTE CNAIR AMC 1 SI AMC 2.

IN PREZENT ESTE IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A STUDIULUI DE FEZABILITATE - TERMEN ESTIMAT FINALIZARE MARTIE 2023

AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1 - FINALIZAT, OBSERVATII IMPLEMENTATE

STUDIU DE FEZABILITATE IN CARE AU FOST INTEGRATE RECOMANDARILE ASR 1 FINALIZAT - URMEAZA A FI SUPUS AVIZARII IN CTE CNAIR IN LUNA MAI 2023

5

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN 

COLABORARE CU AUTORITATILE 

LOCALE

VARIANTA OCOLITOARE VARIANTA OCOLITOARE STEI 0+000 7+00 SELINA STEI 1 7 0% 0% 2023 2023 2024 269 MIL. LEI FARA TVA

OBIECTIVUL A FOST TRANSFERAT CATRE CJ BIHOR IN VEDEREA REVIZUIRII DOCUMENTATIEI TEHNICE SI IMPLEMENTARII ACESTUIA IN BAZA OUG 101/2020.A FOST SEMNAT IN LUNA 

DECEMBRIE 2020, PARTENERIATUL INTRE CNAIR SI CJ BIHOR IN ACEST SENS.CONTRACT REVIZUIRE STUDIU DE FEZABILITATE  FINALIZAT - STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN 

CADRUL CTE CNAIR, CTE MTI , CTE IM,  HG DE ACTUALIZARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI APROBAT.

CONTRACT EXECUTIE LUCRARI SEMNAT IN DATA DE 3 FEBRUARIE 2023

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-MAI 2023

VARIANTE OCOLITOARE - PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE




