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1
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM EXPRES A1 (PITESTI) - MIOVENI 0+000 10+300

SEARCH CORPORATION S.R.L. - 

CONTRACT PRESTARI SERVICII 

DE PROIECTARE FAZA STUDIU 

DE FEZABILITATE - REZILIAT

A1 (PITESTI) - MIOVENI  10.3 0% 0%
2023 - 

PROIECTARE
   222.71 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE SF, PAC SI PTE - IN DATA DE 19.10.2022, A FOST SEMNAT ACORDUL DE 

INCETARE PE CALE AMIABILA IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OUG NR. 64/2022.

IN DATA DE 01.11.2022 A FOST SEMNAT PROTOCOLUL INTRE CNAIR SA SI CJ ARGES IN VEDEREA 

FINALIZARII ETAPEI DE PROIECTARE IN TEMEIUL PREVEDERILOR OUG 88/2020. 

CALENDAR ESTIMAT: PREDARE DOCUMENTATIE CATRE CJ ARGES - DECEMBRIE 2022

PREGATIREA DOCUMENTATIEI A FOST INITIATA LA NIVELUL CJ - TERMEN FINALIZARE: SEPTEMBRIE 

2023

2
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

DRUM TRANSREGIO FELEAC TR 

35 - ETAPA I CENTURA 

METROPOLITANA TR 35 SI 

DRUMURI DE LEGATURA

  
PARTENERIAT INCHEIAT CU 

PRIMARIA CLUJ
  

SECTOR 1: 

29.871

SECTOR 2: 

30.017

SECTOR 3: 2.55

  2024 2026   

SECTOR 1: 1877.8 MIL. LEI FARA TVA

SECTOR 2: 1191.7 MIL. LEI FARA TVA

SECTOR 3: 102 MIL LEI FARA TVA

SECTOR 1: DEPUNERE OFERTE - 18.04.2023, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 18.07.2023;

SECTOR 2: DEPUNERE OFERTE - 19.04.2023, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 19.07.2023 - NU AU 

FOST DEPUSE OFERTE/ RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE

SECTOR 3: DEPUNERE OFERTE - 19.04.2023, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 30.06.2023 - NU AU 

FOST DEPUSE OFERTE/ RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE

PERIOADA DE IMPLEMENTARE SECTOR 3: 20 LUNI, 6 LUNI PROIECTARE SI 20 LUNI EXECUTIE.

3
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

GIURGIU
0+000 12+100

PARTENERIAT OUG 101/2020 

INTRE CNAIR SI CJ GIURGIU
GIURGIU  12.1   2024 2025 2025  143.35 MIL LEI FARA TVA

STUDIUL DE FEZABILITATE SI APROBAT PRIN HG DE INDICATORI NR. 58/24.02.2021.

PROIECTUL TEHNIC SI DOCUMENTATIA DTAC AU FOST FINALIZATE SI AVIZATE PRIN CTE CNAIR. 

PENTRU ETAPA DE EXECUTIE CNAIR A INCHEIAT UN PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CU CONSILIUL 

JUDETEAN GIURGIU. 

PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - A FOST ANULATA PROCEDURA DE 

ATRIBUIRE, ANULAREA FIIND CONTESTATA LA CNSC. CONTESTATIE LA CNSC RESPINSA - PROCEDURA 

ANULATA. RELUARE PROCEDURA- IUNIE 2023

A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL GENERAL AL LUCRARILOR FIIND AVIZAT CU URMATOARELE AVIZE:

AVIZ CTE-DRDP NR. 1/09.01.2023 - PENTRU ACTUALIZARE VALOARE DG

AVIZ CTE-CNAIR NR. 5360/ 20.01.2023 - PENTRU ACTUALIZARE VALOARE DG

AVIZ CTE-MT NR. 29/38/15.02.2023 - PENTRU ACTUALIZARE VALOARE DG

ORDIN DE MINISTRU NR. 487/03.03.2023 - PENTRU ACTUALIZAREA VALORII DG

IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE A FOST DEPUSA DOCUMENTATIA IN DATA DE 

17.11.2022. IN DATA DE 28.11.2022 MTI A TRIMIS ADRESA NR 46308/28.11.2022 DE SOLICITARE 

COMPLETARI LA DOCUMENTATIE.

IN DATA DE 27.03.2023 AU FOST DEPUSE COMPLETARILE LA DOCUMENTATIA TRANSMISA IN 

17.11.2022, IAR IN DATA DE 03.05.2023 REPREZENTANTII MTI A SOLICITAT O INTALNIRE CU 

REPREZENTATII DRDP BUCURESTI SI PROIECTANT PENTRU CLARIFICAREA DOCUMENTATIEI DE 

OBTINERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE.

RELUARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. EXECUTIE LUCRARI - IULIE 2023

AU FOST ACTUALIZATE URMATOARELE AVIZE:

- AVIZ CFR BUCURESTI NR.  9/4/1776/08.06.2023 

- AVIZ CN CFR SA NR. L3/2/451/31.05.2023

-  AVIZ ABA ARGES VEDEA NR. 179/20.06.2023

ACORD APM – A FOST OBTINUTA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 5833 DIN 10.07.2023,

4
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE ARAD 

EST
0+000 11+000 SC PORR CONSTRUCT SRL ARAD  11   

2022  -SEMNARE 

CONTRACT 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2022-EMITERE 

ORDIN INCEPERE 

FAZA PAC

2023 - ESTIMAT 

EMITERE ORDIN 

INCEPERE 

LUCRARI

2025 2025  145.82 MIL. LEI FARA TVA

SF FINALIZAT CU HG INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI APROBAT. CONTRACT DE PROIECTARE SI 

EXECUTIE - SEMNAT IN DATA DE 13 OCTOMBRIE 2022. IN DERULARE ETAPA DE REALIZARE A 

PROIECTULUI DE AUTORIZARE A CONSTRUCTIEI SI A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE.

TERMEN ESTIMAT AVIZARE PTE - IULIE 2023. AUDIT DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2 IN DERULARE.

AVIZARE PAC - IULIE 2023

TERMEN ESTIMAT EMITERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE - AUGUST 2023

5
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE SIBIU 

SUD
0+000 22+000

PARTENERIAT INCHEIAT CU CJ 

SIBIU
SIBIU  22.5   2024 2026 2026  266.93 MIL LEI FARA TVA

CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. A FOST FINALIZATA 

ANALIZA MULTICRITERIALA FIIND AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN DATA DE 20.01.2023

 - ESTIMAT FINALIZARE SF - SEPTEMBRIE 2023

6
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

SOSEAUA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BOTOSANI PRIN 

CURTESTI

0+000 10+090
PARTENERIAT SEMNAT CU ADI 

BOTOSANI - DECEMBRIE 2021
BOTOSANI  10.09   

2023 - 

FINALIZARE 

REVIZUIRE SF SI 

PROIECT TEHNIC

2024 - SEMNARE 

CONTRACT 

EXECUTIE 

LUCRARI

2026 2026  263.69 MIL LEI FARA TVA

STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT.

CONTRACT PROIECTARE - ACTUALIZARE DEVIZ SI ELABORARE PROIECT TEHNIC SEMNAT IN LUNA 

AUGUST 2022. A FOST ACTUALIZAT DEVIZUL SI STUDIUL DE FEZABILITATE, FIIND AVIZAT IN CADRUL 

CTE CNAIR SA - SIGURANTA CIRCULATIEI

AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023

STUDIU DE FEZABILITATE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR - IUNIE 2023. AUDITUL DE SIGURANTA 

RUTIERA A FOST FINALIZAT, FIIND CONTESTATE RECOMANDARILE.

7
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA DE OCOLIRE GURA 

HUMORULUI
0+000 10+078

PARTENERIAT OUG 101/2020 

INTRE CNAIR SI CJ SUCEAVA
GURA HUMORULUI  10.078   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2023 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2025  25.47 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN DERULARE. ANALIZA 

MULTICRITERIALA 1 A FOST FINALIZATA, FIIND AVIZATA IN CADRUL CNAIR. AMC 2 FINALIZAT - IN 

DERULARE PROCEDURA DE MEDIU/

A FOST CONTRACTAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE IUNIE 2023.

TERMEN ESTIMAT FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - IULIE 2023, INCLUSIV ACORD DE MEDIU

8
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

DRUM DE LEGATURA INTRE 

MUNICIPIUL ORADEA SI 

COMUNA SINMARTIN / BAILE 

FELIX  (REG. DEZVOLTARE NV)

0+000 7+200
PARTENERIAT CNAIR SA SI CJ 

BIHOR INCHEIAT IN 2021
ORADEA  7.2 30% 23% 2022 2023 2024

https://www.cjb

ihor.ro/stadiul-

lucrarilor-la-

centura-

sanmartin%EF%

BF%BC/"

172.02 MIL. LEI FARA TVA

HG PENTRU EXPROPRIERI EMIS, DECIZIE DE EXPROPRIERE -  SEPT. 2022 CONTRACT DE PROIECTARE SI 

EXECUTIE IJN DERULARE. A FOST AVIZAT PAC IN LUNA OCTOMBRIE 2022. A FOST ELABORAT AUDITUL 

DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 2.   PTE AVIZAT -  MAI 2023

9
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

REALIZARE INEL OCOLITOR AL 

MUNICIPIULUI TARGU MURES 

PRIN INTERCONECTAREA A3, 

E60, DN 15 SI DJ 152A

  
PARTENERIAT CNAIR SA - 

PRIMARIA TARGU MURES
TARGU MURES     2024 2026 2026  131.49 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT. 

STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST AVIZAT IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI, CTR. DE ELABORARE A 

AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - FINALIZAT.

AVIZARE CTE COMPONENTA 6 - IUNIE 2023

AVIZARE CTE COMPONENTA 3 - AUGUST 2023

10
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

STEI/BEIUS
0+000 7+330

PARTENERIAT CNAIR SA SI CJ 

BIHOR INCHEIAT IN 2021
BEIUS  8.9   2022 2023 2024  169.06 MIL. LEI FARA TVA

STUDIU DE FEZABILITATE FINALIZAT.

HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT -2022

HG DE EXPROPRIERI - EMIS 2022 (PENTRU EXPROPRIERILE SUPLIMENTARE REZULTATE DIN 

REVIZUIREA PT)

CONTRACT EXECUTIE LUCRARI - SEMNAT IN LUNA FEBRUARIE 2023.

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE EMISA

IN DATA DE 8 FEBRUARIE 2023 A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A LUCRARILOR.

PTE AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023

11
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

DRUM DE OCOLIRE IN PARTEA 

DE VEST A MUNICIPIULUI SEBES
0+000 5+500

PARTENERIAT CNAIR SA - 

PRIMARIA SEBES 2020
SEBES  5.5   2024 2026 2026  169.06 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PROIECTARE - ELABORARE SF IN DERULARE. AMC 1 AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA. 

AMC 2 - AVIZAT CTE; STUDIUL DE FEZABILITATE A FOST FINALIZAT - IN DERULARE AUDITUL DE 

SIGURANTA RUTIERA, ETAPA 1 - ESTIMAT FINALIZARE MAI 2023.

AVIZARE CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IANUARIE 2023

AVIZARE STUDIU DE FEZABILITATE CTE CNAIR SA = IUNIE 2023

PROMOVARE HG INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI , DUPA AVIZAREA IN CADRUL CTE CNAIR SA, CTE 

MTI, CTE IM - ESTIMAT IULIE 2023

LANSARE PROCEDURA ATRIBUIRE CTR. PROIECTARE SI EXECUTIE - OCTOMBRIE 2023

12
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA DE OCOLIRE VALEA 

LUI MIHAI
0+000 7+830

PARTENERIAT IMPLEMENTARE 

SEMNAT IN DATA DE 

18.05.2021

VALEA LUI MIHAI  7.83   2024 2026 2026  78.08 MIL. LEI FARA TVA

SF FINALIZAT, AVIZARE CTE CNAIR SA - AU FOST SOLICITATE CLARIFICARI CU PRIVIRE LA VARIANTA DE 

TRASEU/ IN ANALIZA LA PRIMARIA VALEA LUI MIHAI

IN CURS DE STABILIRE STRATEGIE REVIZUIRE TRASEU - ESTIMAT IUNIE 2023

13
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

POD PESTE TISA IN ZONA TEPLITA 

DIN SIGHETUL MARMATIEI
  

PARTENERIAT IMPLEMENTARE 

SEMNAT CU CJ MARAMURES 

IN DATA DE 08.10.2021

SIGHETUL MARMATIEI     

2022 - SEMNARE 

CONTRACT 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2023 - EMITERE 

ORDIN INCEPERE 

LUCRARI IN LUNA 

IUNIE 2023

2024 2024  167.03 MIL. LEI FARA TVA

SF FINALIZAT, HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBAT, HG DE EXPROPRIERI PE CIRCUITUL DE 

AVIZARE, CONTRACT DE PROIECTARE SI EXECUTIE - SEMNAT IN LUNA IULIE 2022

PAC A FOST FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN DATA DE 12.05.2023

PTE FINALIZAT IN LUNA MARTIE 2023, AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR NR. 12.05.2023

URMEAZA A FI AVIZAT PAC IN CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - ESTIMAT APRILIE 2023

ELABORARE AUDIT SIGURANTA DE RUTIERA - ETAPA 2 -FINALIZAT IN LUNA APRILIE 2023

AVIZARE PTE IN CADRUL CTE CNAIR SA - MAI 2023

 AUTORIZATIE CONSTRUIRE - EMISA IN DATA DE 15 IUNIE 2023

ORDIN DE INCEPERE A LUCRARILOR - IUNIE 2023

14
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA DE OCOLIRE 

MANGALIA
0+000 6+200

SF DEZVOLTAT DE CATRE 

PRIMARIE, A FOST SEMNAT 

PARTENERIATUL DE 

IMPLEMENTARE IN TEMEIUL 

OUG 88/2020 IN LUNA 

IANUARIE 2023, PT. ASIG. 

FINANTARII ETAPEI DE 

ELABORARE  S.F.

MANGALIA  6.2   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE 

202 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  55.39 MIL. LEI FARA TVA

SF IN CURS DE FINALIZARE LA NIVELUL PRIMARIEI MANGALIA.

IANUARIE 2023 - A FOST SEMNAT PROTOCOLUL DE COLABORARE IN TEMEIUL OUG 88/2020.

ESTIMAT FINALIZARE STUDIU DE FEZABILITATE - TRIM. III 2023

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2023

4.AUTORITATILE LOCALE

                                            PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE



15
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE
VARIANTA DE OCOLIRE NASAUD 0+000 4+700

SOLICITARE DIN PARTEA 

PRIMARIEI NASAUD 

TRANSMISA CATRE CNAIR/IN 

ANALIZA LA DGOIT SI MASTER 

PLAN - NECESAR FORMULARE 

RASPUNS MTI PENTRU 

SEMNARE PARTENERIAT IN 

CONFORMITATE CU OUG 

101/2020

NASAUD  4.7   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2024 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  48.43 MIL. LEI FARA TVA

SF FINALIZAT LA NIVELUL PRIMARIEI NASAUD.

PROIECTUL VA FI FINANTAT IN BAZA UNUI PARTENERIAT DE IMPLEMENTARE CARE VA FI SEMNAT 

DUPA APROBAREA PT 2021-2027.

IN LUNA MARTIE 2023 A FOST AVIZAT STUDIUL DE FEZABILITATE IN CADRUL CTE SIGURANTA 

CIRCULATIEI.

A FOST ELABORAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - ETAPA 1

URMEAZA AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA - ESTIMAT IUNIE 2023

16
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VO ZALAU NORD-ALTERNATIVA 

PENTRU DECONGESTIONAREA 

TRAFICULUI RUTIER PE DN 1H IN 

LOC ZALAU,CRISENI

0+000 8+300

PARTENERIAT OUG 88/2020 

PENTRU ELABORARE SF SI PT - 

SECTOR NORD

ZALAU  8.3   

2023 - 

ACTUALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2024  - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE 

LUCRARI

2025 2026  97.85 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE-ACTUALIZARE SEMNAT 

IN LUNA APRILIE 2023.

ESTIMAT FINALIZARE ACTUALIZARE SF - SEPTEMBRIE 2023

17
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

DRAGASANI EST ( REGIUNEA 

DEZVOLTARE SV)

0+000 10+000

PARTENERIAT INCHEIAT INTRE 

CNAIR SA SI PRIMARIA 

DRAGASANI PENTRU 

INTOCMIRE DOCUMENTATIE 

PROIECTARE (OUG 88/2020)

DRAGASANI  10   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2024 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  79.07 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF - FEBRUARIE 

2023- A FOST AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI ;

ESTIMAT FINALIZARE SF SI AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA -IULIE 2023

IN CURS DE CONTRACTARE AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA ETAPA 1 - ESTIMAT IUNIE 2023

18
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

GHEORGHENI (REGIUNEA 

DEZVOLTARE CENTRU)

0+000 6+800

PARTENERIAT INCHEIAT INTRE 

CNAIR SA SI PRIMARIA 

GHEORGHENI PENTRU 

INTOCMIRE DOCUMENTATIE 

PROIECTARE (OUG 88/2020)

GHEORGHENI  6.8   

2024 - 

CONTRACTARE SF

2025 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2027 2027  78.08 MIL. LEI FARA TVA
PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF SI PT - IN PREGATIRE. A FOST SEMNAT IN LUNA 

IUNIE 2023 - CTR. DE ASISTENTA TEHNICA

19
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE HOREZU 

(REGIUNEA DEZVOLTARE SV)
0+000 4+600

PARTENERIAT INCHEIAT INTRE 

CNAIR SA SI PRIMARIA 

HOREZU PENTRU INTOCMIRE 

DOCUMENTATIE PROIECTARE 

(OUG 88/2020)

HOREZU  4.6   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2023 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  57.82 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR 

SA IN LUNA IUNIE 2022; AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA IULIE 2022; FINALIZARE 

SF IANUARIE 2023

A FOST FINALIZAT AUDITUL DE SIGURANTA RUTIERA - STADIUL 1 

ESTIMAT AVIZARE CTE CNAIR A STUDIULUI DE FEZABILITATE - IUNIE 2023

20
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

DRUM DE 

LEGATURA

DRUMURI DE LEGATURA CU 

CONEXIUNE LA DRUMUL 

EXPRES CONSTANTA-TULCEA-

BRAILA

  

PARTENERIAT INCHEIAT INTRE 

CNAIR SA SI PRIMARIA 

TULCEA PENTRU INTOCMIRE 

DOCUMENTATIE PROIECTARE

CONSTANTA  7.2   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2024 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

    
 CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF: SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022; AMC 1 - AVIZAT IN 

CADRUL CTE CNAIR IN LUNA IUNIE 2023

21
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

DRUM DE 

LEGATURA

DRUM DE LEG LA  DN71 PT 

ASIGURAREA OPTIMIZARII 

TRAFICULUI SI ACCESIBILITATII IN 

PUCIOASA SI FIENI

0+000 14+600

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PAC SI AC - SEMNAT IN 

DATA DE 13.01.2022

FIENI - PUCIOASA  14.6   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2024 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

   3.38 MIL. LEI FARA TVA - SF; 658.32 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT
CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 -AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR 

SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF-TRIM. III 2023

22
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

DRUM DE 

LEGATURA

DRUM DE LEGATURA PENTRU 

CRESTEREA ACCESIBILITATII IN 

ZONA URBANA A MUNICIPIULUI 

TARGOVISTE

0+000 15+180

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PAC SI AC - SEMNAT IN 

DATA DE 13.01.2022

TARGOVISTE  15.18       2.96 MIL. LEI FARA TVA - SF; 612.12 MIL. LEI FARA TVA - PROIECT

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, AMC 1 -AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR 

SA IN LUNA IULIE 2022, AVIZARE AMC 2-AUGUST 2022, AVIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE IN 

CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - MARTIE 2023

FINALIZARE STUDIU DE FEZABILTIATE- APRILIE 2023

23
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

MIERCUREA CIUC
0+000 7+400

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU REVIZUIRE 

SF SI ELABORARE PT - SEMNAT 

IN LUNA IANUARIE 2022

MIERCUREA CIUC  7.4   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2024 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  65.73 MIL. LEI FARA TVA
CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE   2023. IN DERULARE  

ETAPA AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE IULIE 2023

24
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUMURI RADIALE

DRUMURI RADIALE CONEXE 

AUTOSTRAZII DE CENTURA 

BUCURESTI A0

0+000 80+100

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF - SEMNAT IN LUNA 

IANUARIE 2022

BUCURESTI  80.1        
PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF -3 CONTRACTE SEMNATE/ 6 PROCEDURI  IN CURS 

DE LANSARE

25
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE OCOLIRE

OCOLIRE INTRE DN 58 SI DN 58B 

- FAZA 1; OCOLIRE INTRE DN 58B 

SI DJ581-FAZA 2 (REGIUNEA 

DEZVOLTARE V)

0+000 7+200

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF - SEMNAT IN DATA DE 

09.02.2022

RESITA  7.2   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2023 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  111.68 MIL. LEI FARA TVA CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE; ESTIMAT FINALIZARE SF - TRIM. III 2023

26
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE CURTEA 

DE ARGES (REGIUNEA 

DEZVOLTARE S)

0+000 7+800

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF - SEMNAT IN DATA DE 

09.02.2022

CURTEA DE ARGES  7.8   

2024 - 

FINALIZARE SF

2024-LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025 2027  127 MIL. LEI FARA TVA

PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE 

2022

ETAPA DE AMC 1 - FINALIZATA, AVIZATA IN LUNA APRILIE 2023.

AMC 2 - AVIZAT IN CADRUL CTE CNAIR

SF - IN DERULARE PE VARIANTA OPTIM ALEASA

27
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE
VARIANTA OCOLITOARE BABENI 0+000 4+500

PARTENERIAT INCHEIAT INTRE 

CNAIR SA SI PRIMARIA BABENI 

PENTRU INTOCMIRE 

DOCUMENTATIE PROIECTARE 

(OUG 88/2020)

BABENI  4.5   
2023 - 

CONTRACTARE SF
   39.5 MIL. LEI FARA TVA

PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF, IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE 

CONTRACT: IUNIE  2023/ PROCEDURA CONTESTATA.

28
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM NATIONAL

MODERNIZARE DN 25 INTRE 

GALATI SI T.VLADIMIRESCU; 

DRUM DE LEGATURA  BRAILA-

GALATI SI VO GALATI

0+000 38+500

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF - SEMNAT IN DATA DE 

09.02.2022

GALATI  38.5   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2023 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  371.62 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT - 2022, IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE 

APRILIE 2023.

SF AVIZAT IN CADRUL CTE SIGURANTA CIRCULATIEI - IUNIE 2023

A FOST AVIZATA AMC NR. 1 LUNA DECEMBRIE 2022

AVIZARE AMC 2 - IN LUNA MARTIE 2023

ESTIMAT FINALIZARE SF - AUGUST 2023



29
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM NATIONAL

SLOBOZIA - DRAJNA - 

MODERNIZARE DN SI EXTINDERE 

LA 4 BENZI + POD PESTE CF 

M800, LA PROFIL 2+2 DRAJNA

0+000 38+900

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF - SEMNAT IN DATA DE 

09.02.2022

SLOBOZIA  38.9        
CONTRACT ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023.

IN DERULARE ETAPA DE ANALIZA MULTICRITERIALA NR. 1

30
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM EXPRES

DRUM EXPRES A7 - SUCEAVA - 

BOTOSANI
0+000 26+000

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF - SEMNAT IN DATA DE 

09.02.2022

SUCEAVA - BOTOSANI  26       731.39 MIL. LEI FARA TVA
PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 

IUNIE 2023

31
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE ARDUD 

(REGIUNEA DEZVOLTARE NV)
0+000 4+900

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA 

DE 14.03.2022

ARDUD  4.9       49.91 MIL. LEI FARA TVA

SEMNARE CONTRACT: DECEMBRIE  2022; IN DERULARE ETAPA DE AMC 1/AMC 1 FINALIZAT -  IN 

CADRUL CTE CNAIR SA IN  APRILIE 2023

AMC 2 - ESTIMAT AVIZARE IUNIE 2023

32
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE OCOLIRE

VARIANTA OCOLITOARE BOCSA 

(REGIUNEA DEZVOLTARE V)
0+000 12+900

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA 

DE 14.03.2022

RESITA  12.9       199.65 MIL. LEI FARA TVA
PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE 

CONTRACT: NOIEMBRIE 2022; IN DERULARE AMC 1 - ESTIMAT FINALIZARE  IULIE 2023

33
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

CORABIA (REGIUNEA 

DEZVOLTARE SV)

0+000 10+800

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA 

DE 14.03.2022

  10.8       91.42 MIL. LEI FARA TVA
CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA MARTIE 2023. MARTIE 2023 - A 

FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE A ETAPEI DE PROIECTARE, FAZA AMC 1.

34
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

FLAMANZI (REGIUNEA 

DEZVOLTARE NE)

0+000 7+000

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA 

DE 14.03.2022

BOTOSANI  7       61.28 MIL. LEI FARA TVA
SEMNARE CONTRACT - IANUARIE 2023; IN DERULARE ETAPA DE AMC  1 - ESTIMAT FINALIZARE IULIE  

2023.

35
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

NEGRESTI - OAS (REGIUNEA 

DEZVOLTARE NV)

0+000 9+600

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA 

DE 14.03.2022

SIGHETUL MARMATIEI  9.6       95.38 MIL. LEI FARA TVA CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE SEMNAT IN LUNA IUNIE 2023.

36
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM NATIONAL

MODERNIZARE DN14B SI 

PODURI NOI CF M200 TEIUS SI 

CF M300 LA CRACIUNEL-DRUM 

TRANSREGIO BLA-TEIUS-A10

0+000 23+700

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PT, PAC-SEMNAT IN DATA 

DE 14.03.2022

  23.7       151.71 MIL. LEI FARA TVA

CTR PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE - IANUARIE 2023

ETAPA DE REALIZARE A AMC 1 -AVIZATA IN CADRUL CTE CNAIR SA IN LUNA MAI 2023

ETAPA AMC 2 - AVIZARE IN CADRUL CTE CNAIR SA-ESTIMAT IULIE 2023

37
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE MOTRU 

(REGIUNEA DEZVOLTARE SV)
0+000 1+700

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PAC SI AC-SEMNAT IN 

DATA DE 03.05.2022

  1.7       27.18 MIL. LEI FARA TVA
PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE 

CONTRACT: AUGUST 2023

38
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE OCOLIRE

VARIANTA OCOLITOARE 

BUMBESTI-JIU (REGIUNEA 

DEZVOLTARE SV)

0+000 3+800

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PAC SI AC-SEMNAT IN 

DATA DE 03.05.2022

RESITA  3.8   

2023 - 

FINALIZARE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE

2023 - LANSARE 

PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR. 

PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2026 2026  34.59 MIL. LEI FARA TVA
PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE 

CONTRACT: AUGUST 2023

39
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE
DRUM DE OCOLIRE

VARIANTA OCOLITOARE BALESTI 

(REGIUNEA DEZVOLTARE SV)
0+000 5+500

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PAC SI AC-SEMNAT IN 

DATA DE 03.05.2022

  5.5       53.86 MIL. LEI FARA TVA
PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE 

CONTRACT: AUGUST 2023

40
PROIECTE IN COLABORARE CU 

AUTORITATILE LOCALE

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

SLOBOZIA
0+000 4+625

PARTENERIAT IN TEMEIUL 

OUG 88 PENTRU ELABORARE 

SF, PAC SI PTE-SEMNAT IN 

DATA DE 26.05.2022

  4.625       110.20 MIL. LEI FARA TVA
PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: 

TRIM. III 2023


