
                                            VARIANTE OCOLITOARE IN PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ ELABORARE SF/ ELABORARE SF+PT
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE
VARIANTA OCOLITOARE BISTRITA 0+000 15+000  BISTRITA 1 15       2.33 MIL LEI FARA TVA (VALOARE ESTIMATA CONTRACT S.F.)

PENTRU BUNA IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI, A FOST INCHEIAT UN PARTENERIAT ADMINISTRATIV CU PRIMARIA 

BISTRITA, IN VEDEREA SUSTINERII MODULUI DE CONECTARE IN ZONA MUN. BISTRITA.

OBIECTIVUL FACE PARTE DIN ,,AUTOSTRADA NORDULUI” – FIIND SPECIFICAT IN STUDIUL DE FEZABILITATE CA 

DRUMUL DE MARE VITEZA BAIA MARE-SUCEAVA: LOT 1 BAIA MARE-BISTRITA SI LOT 2 BISTRITA-VATRA DORNEI, VA 

INDEPLINI SI FUNCTIA DE VARIANTA DE OCOLIRE PENTRU LOCALITATILE INTERSECTATE DE ACESTA.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

RAMNICU VALCEA
0+000 21+837

SC SEARCH CORPORATION 

SRL
RAMNICU VALCEA PROIECTARE 21.84

80% DIN ELABORARE 

ACTUALIZARE 

STUDIU INITIAL

0% 16.12.2019

2023 - ETAPA DE 

PROIECTARE

2023- DEMARARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2025  276.36 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE ACTUALIZARE A STUDIULUI INITIAL INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU 

AVIZE,OBTINERE AVIZE SI ACORDURI, ELABORARE PROIECT TEHNIC INCLUSIV DTAC, DETALII DE EXECUTIE SI 

ASISTENTA TEHNICA PENTRU OBIECTIVUL VARIANTA DE OCOLIRE RM. VALCEA NR. 148 /04.10.2019, CU ORDIN DE 

INCEPERE ACTIVITATI EMIS IN DATA DE 16.12.2019, IN DERULARE. PRESTATOR SC SEARCH CORPORATION SRL. 

VALOAREA CONTRACT PROIECTARE: 3,832,075.75 LEI FARA TVA. DOCUMENTATIA TEHNICA A FOST INAINTATA LA 

CJ VALCEA CARE A EMIS CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 05/19899/26.01.2021 CARE "NU POATE FI UTILIZAT IN 

SCOPUL DECLARAT" URMARE A AVIZULUI NEFAVORABIL AL PRIMARULUI COMUNEI DAESTI. S-A EMIS ORDIN DE 

SISTARE DIN DATA DE 29.01.2021. URMARE A DEMERSURILOR DRDP CRAIOVA, LA TRIBUNALUL VALCEA A FOST 

DESCHIS DOSARUL NR. 2416/90/2021 AVAND CA OBIECT ANULARE ACT ADMINISTRATIV, RECLAMANT: CNAIR SA 

PRIN DRDP CRAIOVA, PARAT: PRIMARIA COM. DAESTI PRIN PRIMAR. INSTANTA DE FOND A ADMIS IN 04.02.2022 

CEREREA DRDP CRAIOVA PRIVIND ANULAREA ACTULUI ADMINISTRATIV AL PRIMARIEI DAESTI. UAT DAESTI A 

FACUT RECURS IN DATA DE 04.04.2022 IMPREUNA CU ASOCIATIA DECLIC IN CALITATE DE INTERVENIENT. CURTEA 

DE APEL PITESTI A RESPINS CA NEAVENIT RECURSUL FORMULAT DE UAT COMUNA DAESTI SI DE INTERVENIENT - 

HOTARAREA 877/2022, DAR NU EXISTA TERMEN DE PUNERE IN APLICARE A HOTARARII. S-A SOLICITAT 

PROIECTANTULUI DEPUNEREA UNEI NOI CERERI PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM DE LA 

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA. A FOST OBTINUT CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 3/4468/29.03.2023. A FOST 

EMIS ORDIN DE RELUARE A SERVICIILOR DE PROIECTARE INCEPAND CU 06.06.2023. ORDIN DE SISTARE A 

PRESTARII SERVICIILOR DIN 23.06.2023.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE
VARIANTA OCOLITOARE REGHIN 0+000 10+440 SC TPF INGINERIE SRL REGHIN 1 12.731   05.12.2019

2023 - FINALIZARE ETAPA 

DE PROIECTARE S.F.

2023 - LANSARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2024  644.85 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT PRESTARI SERVICII COMPLETARE STUDIU DE FEZABILITATE SEMNAT LA DATA DE 05.12.2019, IN 

DERULARE. CONTRACT COMPLETARE SF IN DERULARE , A FOST EMIS ACORDUL DE MEDIU, AU FOST OBTINUTE 

AVIZELE CTE, RESPECTIV CTE CNAIR SA NR. 5213/27.05.2022, AVIZ CTE MTI NR. 76-85/15.06.2022, AVIZ 

CONSILIUL INTERMINISTERIAL NR. 37/01.07.2022. A FOST EMISA HG NR. 1109/07.09.2022 PENTRU 

REAPROBARE A INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI. 

A FOST EMISA HG DE EXPROPRIERE NR.203/09.03.2023.  IN CURS DE EMITERE ORDIN DE INCEPERE A 

DOCUMENTATIEI PAC.

A FOST EMIS ORDINUL DE INCEPERE PENTRU ETAPA - ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR SI 

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE CU DATA DE 12.07.2023
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE TARGU 

MURES
0+000 11+643  TARGU MURES

RELICITAREA LUCRARILOR 

RAMASE DE EXECUTAT SE VA 

REALIZA IN 2 ETAPE:

ETAPA 1: REVIZUIRE PROIECT 

TEHNIC

ETAPA 2: LICITATIE LUCRARI 

RAMASE DE EXECUTAT, 

CORELATE CU PROIECTUL 

TEHNIC REVIZUIT

11.643

34.26%  - PROGRES 

INREGISTRAT IN 

CADRUL 

CONTRACTULUI DE 

LUCRARI REZILIAT

37.55% - PROGRES 

FINANCIAR INREGISTRAT LA 

DATA REZILIERII

09.10.2014 

(ORDIN DE 

INCEPERE 

PENTRU 

CONTRACTUL 

REZILIAT) 

ORDIN DE 

INCEPERE A 

LUCRARILOR -

PENTRU 

CONTRACTUL 

RELICITAT - VA FI 

SPECIFICAT 

ULTERIOR 

SEMNARII 

ACESTUIA

CONTRACT 1 INCETAT PE 

CALE AMIABILA IN 

29.12.2017

CONTRACT REVIZUIRE 

DOCUMENTATIE - 2021, CU 

TERMEN FINALIZARE 2023

2024  134.80 MIL. LEI FARA TVA

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA - CONTRACT REZILIAT.LICITATIE ATRIBUIRE CONTRACT REST LUCRARI 

RAMASE DE EXECUTAT, CU TERMEN DEPUNERE OFERTE: 26.08.2020.PROCEDURA ANULATA ADMINISTRATIV 

PENTRU NEDEPUNERE DE OFERTE. DEMERSURILE IN VEDEREA ACTUALIZARII PROIECTULUI TEHNIC SUNT 

DEMARATE DE CATRE DRDP BRASOV.IN DATA DE 23.02.2021, A FOST PUBLICAT IN SEAP ANUNTUL NR. 

CN1029446 CU PRIVIRE LA ACHIZITIA PUBLICA CARE VA AVEA CA SCOP ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE 

PT+DDE VARIANTA DE OCOLIRE TARGU MURES.,,ACTUALIZAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PT+DDE VARIANTA DE 

OCOLIRE TARGU MURES”.CONTRACT SEMNAT, IN DERULARE.CONTRACT NR. 312/22.10.2021.DURATA 

CONTRACTULUI : 40 LUNI. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR CE VOR FI INDEPLINITE DE PRESTATOR : 38 LUNI. 

ORDIN DE INCEPERE : 08.11.2021.ELABORARE PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (PTE) SI PROIECT PENTRU 

AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR (PAC) – 8 LUNI DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE BENEFICIAR 

PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA ESTIMATA 08.07.2023). ASISTENTA ACORDATA BENEFICIARULUI PENTRU AVIZARE 

CTE DRDP BRASOV, CNAIR, MTIC ETC.- 4 LUNI DE LA PREDAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE; OBTINERE AUTORIZATIE 

DE CONSTRUIRE – 2 LUNI DE LA DATA ORDINULUI DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA 

ETAPA ( DATA ESTIMATA – 08.09.2022); ASISTENTA TEHNICA PE DURATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI – 24 LUNI 

DE LA ORDINUL DE INCEPERE TRANSMIS DE CATRE BENEFICIAR PENTRU ACEASTA ETAPA ( DATA ESTIMATA : 

25.12.2024). STADIU: S-A PREDAT RAPORTUL DE INCEPUT IN DATA DE 23.12.2021.URMEAZA PREDAREA 

RAPORTULUI PENTRU UTILITATI EXISTENTE SI NOU IDENTIFICATE – 1 LUNA DE LA DATA DE INCEPERE (IN CURS DE 

PREDARE).RAPORTUL PRIVIND SITUATIA AVIZELOR, ACORDURILOR EXISTENTE SI VALABILE/NECESARE – 1 LUNA DE 

LA APROBAREA PRIMITA DE LA BENEFICIAR PENTRU RAPORTUL DE INCEPUT ( IN CURS DE PREDARE ); RAPORTUL 

PENTRU EXPROPRIERI – 2 LUNI DE LA DATA DE INCEPERE ( IN CURS DE PREDARE).

STADIU: S-A PREDAT DOCUMENTATIA COMPLETATA CU SOLICITARILE SERVICIULUI DERULATOR, IN 

DOCUMENTATIA TEHNICA ACTUALIZATA VA FI INCLUSA SI AMENAJAREA INTERSECTIEI LIVEZENI.

A FOST TRANSMISA DOCUMENTATIA COMPLETA A PROIECTULUI TEHNIC, A FOST AVIZATA IN CTE BRASOV CU 

AVIZUL NR.273/27.07.2023. URMEAZA TRANSMITEREA ASR-ULUI PENTRU ACEASTA ETAPA.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE
ALTERNATIVA TECHIRGHIOL 0+000 30+560

SC CONSITRANS SRL - 

CONTRACT PROIECTARE 

ELABORARE SF, PT SI DTAC

TECHIRGHIOL 1 30.56 0% 0% FEBRUARIE 2020

03.02.2022 (TERMEN 

INITIAL

07.11.2023  (CF AA. NR.6

2023  5.372 MIL. LEI FARA TVA

AU FOST FINALIZAT INVESTIGATIILE GEOTEHNICE DE TEREN.

A FOST APROBATA TEMA GEOTEHNICA PE ZONA NODULUI RUTIER CUMPANA SI TEMA GEOTEHNICA AFERENTA 

GROPILOR DE IMPRUMUT

A FOST OBTINUT AVIZUL AFERENT STUDIULUI ARHEOLOGIC

A FOST INAINTAT MEMORIUL DE PREZENTARE PENTRU DOCUMENTATIA DE MEDIU FIIND DEPUS LA ANPM 

CONSTANTA IN DATA DE 07.12.2022

A FOST EMISA DECIZIA PRIVIND ETAPA DE INCADRARE.

A FOST PREZENTAT IN CADRUL CTE CNAIR AMC 2 REVIZUIT IN DATA DE 21.04.2023

IN DATA DE 28.04.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE (VARIANTA DRAFT), 

IAR IN DATA DE 30.05.2023 AU FOST EMISE OBSERVATII.

IN DATA DE 04.05.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI – RIM 

(VARIANTA DRAFT) SPRE ANALIZA, IAR IN DATA DE 30.05.2023, AU FOST EMISE OBSERVATII, 

IN DATA DE 16.06.2023 PRESTATORUL A RETRANSMIS RAPORTUL PRIVIND IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI – RIM 

REVIZUIT (E-MAIL), ACESTA FIIND INAINTAT IN DATA DE 19.06.2023 CATRE DEPARTAMENTUL DE MEDIU SPRE 

ANALIZA.

IN DATA DE 28.06.2023 A FOST SEMNAT CONTRACTUL CU A.R.R. PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE 

ELABORARE A AUDITULUI DE SIGURANTA RUTIERA

IN DATA DE 26.06.2023 PRESTATORUL A TRANSMIS DOCUMENTATIA STUDIU DE FEZABILITATE

In data de 07.07.2023 au fost transmise observatiile asupra documentatiei Studiu de Fezabilitate, in 

prezent fiind in revizuire la Prestator.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE
VARIANTA OCOLITOARE VASLUI 0+000 14+940

CONTRACT REVIZUIRE SF IN 

DERULARE
VASLUI 1 14.94   2019

2022 - ETAPA DE 

PROIECTARE

2022 - DEMARARE 

PROCEDURA ATRIBUIRE 

CTR PROIECTARE SI 

EXECUTIE

2024-ETAPA DE 

EXECUTIE
 142.8 MIL. LEI FARA TVA

SF - 2006 (AVIZ MT 36/27/19.03.2007).

CONTRACT REVIZUIRE SF SI ELABORARE PT + DTAC SEMNAT IN LUNA MAI 2019 - IN DERULARE, CU TERMEN 

DECALAT FINALIZARE OCTOMBRIE 2021 

DURATA REVIZUIRE SF – 8 LUNI AVIZ CTE DRDP IASI NR. 16891/19.04.2021, ACTUALIZAT IN CTE DRDP IASI 

17522/13.04.2022; AVIZAT LA CTE CNAIR SA 5201/05.05.2022; AVIZAT MTI 74/83/15.06.2022; AVIZAT CI 

40/11.07.2022; HG INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI NR. 1137/14.09.2022 SI IN CURS DE EMITERE HG 

EXPROPRIERE

DURATA ELABORARE PT – 6 LUNI DE LA EMITERE HG INDICATORI

VALOARE CONTRACT PROIECTARE: 1.478.500 LEI
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE
VARIANTA OCOLITOARE HUSI   

CONTRACT REVIZUIRE SF IN 

DERULARE
  14.4         
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE PITESTI 

VEST
0+000 20+000 TPF INGINERIE SRL PITESTI VEST  20 0% 0% 25.02.2021

07.03.2022 (24 LUNI SI 10 

ZILE DE LA INCEPERE CF AA 

NR. 2 - 

92/29779/15.04.2022)

  VALOARE SPF + SF 2.732 MIL LEI FARA TVA

CONTRACT ELABORARE SPF SI SF IN DERULARE. 

IN DATA DE 16.02.2022 A FOST APROBAT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - CNAIR. 

IN DATA DE 17.05.2022 A FOST SUSTINUT STUDIUL DE PREFEZABILITATE IN CADRUL CTE - MTI (AVIZ NR. 

64/73/19.05.2022). 

IN DATA DE 13.05.2022 A FOST TRANSMIS CATRE CNAIR AMC 1 SI AU FOST EMISE OBSERVATII ASUPRA 

DOCUMENTATIEI.

IN PREZENT SE ASTEAPTA TRANSMITEREA AMC 1 REVIZIA 1 DE CATRE PRESTATOR.

IN DATA DE 04.08.2022 PRESTATORUL A TRANSMIS SOLICITAREA DE REZILIERE A CONTRACTULUI CONFORM OUG 

64/2022, IAR IN DATA DE 17.08.2022 AU FOST TRANSMISE DOCUMENTELE SUPORT (ANEXE). 

CA URMARE A CERERII PRESTATORULUI A FOST INTOCMITA NOTA JUSTIFICATIVA DE REZILIERE NR. 

18/10838/26.09.2022.

ACORDUL DE INCETARE DE COMUN ACORD NR. 92/102201 A FOST SEMNAT IN DATA DE 29.11.2022.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

DOROHOI
0+000 13+900 SC NV CONSTRUCT SRL DOROHOI  13.9 0% 0%     429.22 MII LEI IN CURS DE FINALIZARE STUDIUL DE FEZABILITATE, DUPA APROBARE PUZ DOROHOI
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE

VARIANTA OCOLITOARE 

TIMISOARA VEST
0+000 13+600 SEARCH CORPORATION SRL TIMISOARA  13.6   18.01.2021

18.04.2022 (INITIAL) 

29.11.2023 CF AA NR. 9 

(34 LUNI SI 11 ZILE DE LA 

DATA DE INCEPERE CF AA 

NR. 10 IN CURS DE 

SEMNARE)

  3.66 MIL. LEI FARA TVA

CONTRACT IN DERULARE. 

IN DATA DE 23.02.2022 AU FOST DEMARATE STUDIILE GEOTEHNICE. 

AU FOST FINALIZATE INVESTIGATIILE GEOTEHNICE PE TEREN.

PROCEDURA DE MEDIU ESTE IN DERULARE. A FOST EMISA DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE NR. 242/19.06.2023 

(ESTE NECESARA INTOCMIREA DOCUMENTATIEI RIM)

A FOST APROBAT RAPORTUL ARHEOLOGIC.
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VARIANTE OCOLITOARE IN 

PREGATIRE FAZA PROIECTARE/ 

ELABORARE SF/ ELABORARE 

SF+PT

VARIANTA 

OCOLITOARE

DRUM DE LEGATURA DN6 - 

DRUM EXPRES CRAIOVA - PITESTI 

(TRONSONUL 1)

  

CONTRACT DE PRESTARI 

SERVICII DE PROIECTARE - 

ASOCIEREA S.C. H.V.I.D. 

CONSULTING GROUP S.R.L. 

BUCURESTI (LIDER DE 

ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC 

TENDS S.R.L. (ASOCIAT)

DRUM DE LEGATURA PENTRU 

SPORIREA CAPACITATII DE TRAFIC 

INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI 

DRUMUL EXPRES CRAIOVA – 

PITESTI (TRONSONUL 1)

PROIECTARE 10   20.04.2023 2025   1.231 MIL. LEI FARA TVA

CNAIR SA A TRANSMIS CATRE MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII CEREREA DE FINANTARE 

PENTRU PROIECTUL: """"ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE INCLUSIV PAC, 

DETALII DE EXECUTIE, ASIGURAREA ASISTENTEI TEHNICE PE PARCURSUL EXECUTIEI DE LUCRARI SI IN PERIOADA DE 

GARANTIE A LUCRARILOR EXECUTATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: DRUM DE LEGATURA PENTRU SPORIREA 

CAPACITATII DE TRAFIC INTRE DN6 (ZONA UZINEI FORD) SI DRUMUL EXPRES CRAIOVA – PITESTI (TRONSONUL 

1)"""".

PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA DEOARECE NU AU FOST DEPUSE OFERTE ADMISIBILE. A FOST RELUATA 

PROCEDURA DE ACHIZITIE PUBLICA.

IN DATA DE 06.04.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (2 OFERTE). PROCEDURA DE ACHIZITIE ANULATA.

IN DATA DE 25.07.2022 A AVUT LOC DEPUNEREA OFERTELOR (O OFERTA). 

PROCEDURA DE ACHIZITIE ACTUALA ANULATA, CONTESTATIE DEPUSA LA CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A 

CONTESTATIILOR. CONTESTATIA A FOST RESPINSA. A FOST RELUATA PROCEDURA DE ACHIZITIE, IN VEDEREA 

SEMNARII CONTRACTULUI DE SERVICII FIIND SOLICITATE CREDITE DE ANGAJAMENT IN VALOARE DE 1.230.660,40 

LEI FARA TVA. A FOST SEMNAT CONTRACTUL DE SERVICII NR. 591/31.03.2023 AVAND CA PROIECTANT ASOCIEREA 

S.C. H.V.I.D. CONSULTING GROUP S.R.L. BUCURESTI (LIDER DE ASOCIERE) SI S.C. GRAFIC TENDS S.R.L. (ASOCIAT), 

VALOAREA CONTRACTULUI: 1.230.660,40 LEI FARA TVA, DURATA CONTRACTULUI - 29 LUNI (DIN CARE: 3 LUNI 

ELABORARE SF INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE; 2 LUNI ELABORARE PT INCLUSIV DTAC SI DE; 24 LUNI 

ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR). S-A EMIS ORDIN DE INCEPERE PENTRU 

ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE, INCLUSIV DOCUMENTATII PENTRU AVIZE, OBTINERE AVIZE SI ACORDURI 

INCEPAND CU DATA DE 20.04.2023 ( DURATA - 3 LUNI).

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA - IULIE 2023


