



DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚIA CU SINDICATELE, PATRONATELE ȘI ORGANIZAȚIILE
NEGUVERNAMENTALE

Nr. 254/35

Data: 23.01.2018

Către:

ASOCIATIA METROU USOR

Ref: răspuns petiție

Având în vedere petiția dumneavoastră, înregistrată la Registratura Ministerului Transporturilor sub nr. 254/35/2017, vă comunicăm punctul de vedere al direcției de specialitate:

Până în prezent au fost finalizate următoarele etape premergătoare atribuirii contractului de execuție:

- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici revizuiți ai proiectului prin Hotărârea de Guvern nr. 930/08.12.2016;
- Aprobarea coridorului de expropriere a proiectului prin Hotărârea de Guvern nr 496/13.07.2017;
- Elaborarea documentației de finanțare a proiectului din fonduri europene nerambursabile în cadrul P.O.I.M. 2014-2020;
- Obținerea Acordului de Mediu ;
- Publicarea în SEAP a anunțului de participare pentru procedura de atribuire a serviciilor de consultanță pentru exproprieri;
- Aprobarea de către Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a cererii de finanțare a proiectului, finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul P.O.I.M. 2014-2020 și transmiterea acesteia către Comisia Europeană.

De asemenea, documentația pentru atribuirea contractului de lucrări se află în faza de revizuire.

Termenul de finalizare a obiectivului de investiții de utilitate publică de interes național "Legătura rețelei de metrou a Municipiului București cu Aeroportului Internațional Henri Coandă - Otopeni" (Magistrala 6. 1 Mai -Otopeni) este de 48 de luni de la data semnării contractului de execuție a acestui obiectiv.

Cu stimă,

Laurențiu Voicu

Director



P-13/2018

