

25	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN67	152+990	200+745		152+990 - 200+745 (DRAUTA - MODRUTA)		47.755						1.638 MIL LEI FARA TVA	PROCEDURA DE ATRIBUIRE LANSATĂ	
26	DRUMURI NATIONALE IN REABILITARE/ MODERNIZARE	DRUM NATIONAL	DN21	104+160	106+900		PROIECTARE SI EXECUTIE PASAJ SUPERIOR PE DN 21, EN1405+600		2.74	4.00%	0%	15.03.2021	01.09.2023	IANUL 2023	98.120 MIL LEI FARA TVA	IN DATA DE 15.03.2021, S-A EMIS ORDINUL DE INCERPERE. DURATA DE EXECUTIE CONTRACT - 360 ZILE PERIOADA DE PROIECTARE - 540 ZILE PERIOADA DE EXECUTIE. STADIU - S-A EMIS AUTORIZATIA DE CONSTRUCTIE IN DATA DE 14.12.2021. CONTRACTUL ESTE IN PERIOADA DE EXECUTIE.	