

20	AUTOSTRADA IN PREGATIRE FARA PROIECTARE (P1)	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU	PM-380	09+002	CONSTRANSI - CONTRACT ELABORARE SI SF PT PENTRU AUTOSTRADA FOCSANI - BACAU VALORAE CONTRACT PROIECTARE: 20.123.456.78 LEI, FARA TVA)	SACALUNI - MUNICIPIUL BACAU	TRONSON 3	21.522	DN	0,65% (DN VALORAEA CONTRACTULUI SF-PT)	ORDIN DE INCESERE 31.03.2022 - ETAPA PROIECTARE	2022	ANUL 2022 - FINALIZARE ETAPA PROIECTARE	1.60 MIL. LEI FARA TVA ESTIMAT VALORAE EXECUTIE LUCRARI	ETAPA DE PROIECTARE (ELABORARE STUDIUL DE FEZABILITATE) IN DERULUI: S-A INESAT IN CADRUL CTE CNABR SA - STUDIUL SI RAPORTUL ALTERNATIVEILOR DE TRASEU (ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 1 SI ANALIZA MULTICRITERIALA ETAPA 2), IN DATA DE 08.03.2021 AU FOST ANALIZATE IN CADRUL COMISIEI TEHNICE PENTRU SIGURANTA CIRCULATRII MODURILE RUTIERE SI DOTARILE AUTOSTRAZII, A FOST INANTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 4 - IN DATA DE 08.FEBRUARIE.2022, A FOST REFINANSA A FOST INANTAT PROIECTUL TEHNIC - IN DATA DE 31.03.2022, IN CURS DE ANALIZA LA BENEFICIAR A FOST INANTAT STUDIUL DE FEZABILITATE REV 6 - IN DATA DE 03.APRILIE.2022, AU FOST EMISE OBSERVATIILE LA STUDIUL GEOTECNIC
----	--	------------	----------------------------	--------	--------	---	--------------------------------	-----------	--------	----	---	---	------	--	---	--