

VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI - Iunie 2022

NR. CRT.	CATEGORIE DRUM	RANG DRUM	INDICATIV DRUM	DE LA (km)	PÂNĂ LA (km)	ANTREPREZOR	SECTORUL	LOTUL	LUNGIME (km)	STADIUL FID. ACTUAL	STADIUL FINANCIAR	DATA ÎNCEPERII	DATA FINALIZĂRII	AN DESCHIZERE	VALOARE PROIECT	OBSERVAȚII	detaliu_proiectare
1	VARIANTE OCULTOARE IN PREGATIRE FAZA EXECUTIE LUCRARI	VARIANTE OCULTOARE	VARIANTE OCULTOARE SIGHESDA	0+000	1+007	PROCEDURA DE LICITARE ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN SIGHIȘEA	SIGHIȘEA		13.027	0.00%	0.00%	2022	2024	2024	291.084 MIL. LEI (IVA PA)	<p>04.06.2022 - DATA PUBLICĂRII ANUNȚULUI: 01.08.2022 - DATA DE RESPONDERE A OFERTELOR: 23.11.2022 - DATA FINALIZĂRII PROCESULUI DE TRĂNDAȘ ÎN PREZENT PROCESUL DE ȘI LA ÎN STADIUL DE EVALUARE A OFERTELOR TRĂNDAȘ - SERVICIU DE PROIECTARE - 15 Iunie DE LA DATA ORDONULUI DE ÎNCEPERE PENTRU ACESTA STADIU, ACTUEL - PREZINTAREA LA SUPERVIZOR A DOCUMENTAȚIILOR TEHNICE (PROIECTUL PENTRU AUTORIZAREA A EXECUTIEI LUCRĂRII DE CONSTRUCȚII (PAZ) - 1 Iunie DE LA DATA DE ÎNCEPERE - PREZINTAREA LA CĂȘTE SUPERVIZOR SI BENEVOLEȘIA A DOCUMENTAȚIILOR NECESSARE PROIECTARE SI EXECUTIE A SI TRĂNDAȘ PENTRU ÎNPOȘIBILIZAREA SI ÎNTRER DE ÎNCEPERE - 1 Iunie DE LA DATA DE ÎNCEPERE - PREZINTAREA LA CĂȘTE SUPERVIZOR CONDIȚIILE CAZUT SI SI ÎN CONDIȚIILE SPECIALE - SI ÎN DE LA DATA PREZINTĂRII LA SUPERVIZOR - PREZINTAREA LA CĂȘTE BENEVOLEȘIA CONDIȚIILE CAZUT SI SI ÎN CONDIȚIILE SPECIALE - SI ÎN DE LA DATA DE ÎNCEPERE - PREZINTAREA LA CĂȘTE SUPERVIZOR SI BENEVOLEȘIA A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE - 1 Iunie DE LA DATA DE ÎNCEPERE - PREZINTAREA PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE LA CĂȘTE SUPERVIZOR SI BENEVOLEȘIA CONDIȚIILE CAZUT SI SI ÎN CONDIȚIILE SPECIALE ÎNCLUSIV PENTRU ÎNPOȘIBILIZAREA ELABORĂRII SI ÎNTRER DE ÎNCEPERE - 1 Iunie DE LA DATA DE ÎNCEPERE - PREZINTAREA LA CĂȘTE SUPERVIZOR SI BENEVOLEȘIA A PROIECTULUI TEHNIC DE EXECUTIE SI A DETALIILOR DE EXECUTIE - ÎNTREREA AUTORIZĂȚII DE CONSTRUCȚIE - 1 Iunie DE LA DATA DE ÎNCEPERE - EXECUTIE - 1 Iunie DE LA DATA ÎNTRERULUI DE ÎNCEPERE PENTRU ACESTA STADIU - PREZINTAREA LA GARANȚIE ȘI ÎNTRER</p>	