

17	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARANTA OCOLITOARE	VARANTA OCOLITOARE DEZAGANZI EST I REGULINA DEZVOLTAIE SI	0-000	35-000	PARTENERIAT INCHIRIET INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DARGANZI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTARE PROIECTARE (DUG/REGUL)	DRAGANZI											PRESTATI, LUI FARA TUA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE - ESTIMAT FINALIZARE SF: DECEMBRIE 2022
18	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARANTA OCOLITOARE	VARANTA OCOLITOARE DEZAGANZI EST I REGULINA DEZVOLTAIE CENTRUL	0-000	6-400	PARTENERIAT INCHIRIET INTRE CNAR SA SI PRIMARIA DEZAGANZI PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTARE PROIECTARE (DUG/REGUL)	DEZAGANZI											78.08 MIL. LUI FARA TUA	PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: SF-PT - IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: NOIEMBRIE 2022
19	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUMURI DE LEGATURA CU CONVENIRE LA SINALA SFINETS CONSTANTA-TULLEA BRALIA			PARTENERIAT INCHIRIET INTRE CNAR SA SI PRIMARIA TULLEA PENTRU INTOCMIRE DOCUMENTARE PROIECTARE	CONSTANTA												CONTRACT PRESTARI SERVICII ELABORARE SF: SEMNAT IN LUNA AUGUST 2022
20	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA DINTZ PT REGIMULUI OPTIMIZARI TRAFICULUI SI ACESIBILITATEI IN PROTECTIA SI TIEI	0-000	34-000	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF: INC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022	FEIN - PUDOGRA											2.38 MIL. LUI FARA TUA SI 68.37 MIL. LUI FARA TUA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ANCI 1 - AVANT IN CURSUL CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT AVANSI ANCI 2 - AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF: OCTOMBRIE 2022
21	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM DE LEGATURA	DRUM DE LEGATURA PENTRU CATERISIRE ACCESIBILITATEI IN ZONA URBANA COMUNICULUI TRAFICULUI	0-000	15-180	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF: INC SI AC - SEMNAT IN DATA DE 13.03.2022	FARGHIVITE											2.86 MIL. LUI FARA TUA SI 63.23 MIL. LUI FARA TUA - PROIECT	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ANCI 1 - AVANSI CTE CNAR SA IN LUNA IULIE 2022, ESTIMAT AVANSI ANCI 2 - AUGUST 2022, ESTIMAT FINALIZARE SF: OCTOMBRIE 2022
22	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARANTA OCOLITOARE	VARANTA OCOLITOARE MIERCUREA CIUC	0-000	7-400	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU REVIZUIRE SI ELABORARE SF - SEMNAT IN LUNA IANUARIE 2022	MIERCUREA CIUC											63.73 MIL. LUI FARA TUA	PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022
23	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI DE COLECIE	COLECIE INTRE DN 58 SI DN 58B, PANA LA COLECIE INTRE DN 58 SI DN 58B, PANA LA REGULINA DEZVOLTAIE SI	0-000	7-000	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	RESTA											112.58 MIL. LUI FARA TUA	CONTRACT PRESTARI SERVICII DE PROIECTARE IN DERULARE, ESTIMAT FINALIZARE SF: OCTOMBRIE 2022
24	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARANTA OCOLITOARE	VARANTA OCOLITOARE CURTEA DE ANESI REGULINA DEZVOLTAIE SI	0-000	7-800	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	CURTEA DE ANESI											127 MIL. LUI FARA TUA	PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022
25	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	MODERNIZARE DN 25 INTRE CALATI SI TAMBULEA; DRUM DE LEGATURA BRALIA-CALATI SI DE CALATI	0-000	38-000	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	CALATI											275.62 MIL. LUI FARA TUA	PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022
26	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUM NATIONAL	ELUCIDARE DRUMURI DE COLECIE DN 58 SI DN 58B, PANA LA COLECIE INTRE DN 58 SI DN 58B, PANA LA REGULINA DEZVOLTAIE SI	0-000	38-000	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF - SEMNAT IN DATA DE 09.03.2022	SLOBOZIA												PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022
27	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARANTA OCOLITOARE	VARANTA OCOLITOARE ARBUD REGULINA DEZVOLTAIE SI	0-000	4-900	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF - PT. INC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	ARBUD											48.91 MIL. LUI FARA TUA	PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022
28	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	DRUMURI DE COLECIE	VARANTA OCOLITOARE SOCIA REGULINA DEZVOLTAIE SI	0-000	12-600	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF - PT. INC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	RESTA											208.55 MIL. LUI FARA TUA	PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022
29	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARANTA OCOLITOARE	VARANTA OCOLITOARE COBARNA REGULINA DEZVOLTAIE SI	0-000	35-800	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF - PT. INC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022												94.42 MIL. LUI FARA TUA	PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022
30	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARANTA OCOLITOARE	VARANTA OCOLITOARE FLAMANDI REGULINA DEZVOLTAIE SI	0-000	7-000	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF - PT. INC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	BOTOSANI											61.28 MIL. LUI FARA TUA	PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: IN DERULARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: SEPTEMBRIE 2022
31	PROIECTE IN COLABORARE CU AUTORITATILE LOCALE	VARANTA OCOLITOARE	VARANTA OCOLITOARE NISRETUL REGULINA DEZVOLTAIE SI	0-000	9-800	PARTENERIAT IN TITULUI DUG BI PENTRU ELABORARE SF - PT. INC SEMNAT IN DATA DE 14.03.2022	SICHTUL MARIANTEL											95.38 MIL. LUI FARA TUA	PROCEDEURA ATRIBUIRE CONTRACT ELABORARE SF: IN CURS DE LANSARE, ESTIMAT SEMNARE CONTRACT: OCTOMBRIE 2022