



MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

Serviciul Comunicare
Bd. Libertății nr. 16,
Latura Nord, sector 5
București, cod poștal 050706

T: +40 372 111 409
info@mdlpa.ro
www.mdlpa.ro

Asociația „Metrou Ușor”

Nr. 121803 / 27.10.2022

Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) pe adresa info@mdlpa.ro și înregistrată cu nr. 110858/29.09.2022, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), în baza prevederilor Acordului de parteneriat și ale Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice, încheiate cu fiecare dintre parteneri, a organizat și derulat procedura privind **“Achiziția de 49 tramvaie cu lungimea de cca. 18 m destinate transportului public urban de călători”**.

Cele 49 tramvaie fac obiectul a patru (4) proiecte implementate de MDLPA în parteneriat, finanțate din Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 4.1, respectiv:

- Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, **Botoșani, cod SMIS 128115** ;
- Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, **Brăila, cod SMIS 128116**;
- Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, **Galați, cod SMIS 128117**;
- Achiziție mijloace de transport public - tramvaie 18 m, **Ploiești, cod SMIS 128118**.

Având în vedere perioada de eligibilitate a cheltuielilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2022 (POR), până la data de 31 decembrie 2023, cât și durata contractelor de furnizare a tramvaielor, respectiv de 24 de luni de la data semnării de către ambele părți și conform graficelor de livrare depuse de furnizor, primul tramvai urmează a fi livrat până în luna a XVII-a, în timp ce ultimele urmează a fi livrate până în luna a XXII-a, livrarea și recepționarea tramvaielor depășind data de 31 decembrie 2023, respectiv perioada de eligibilitate a cheltuielilor, ceea ce ar implica suportarea de către UAT parteneri a întregii valori a contractelor de furnizare, sunt în analiză următoarele opțiuni:

- Posibilitatea încadrării livrărilor în perioada care asigură finanțarea proiectului prin POR 2014-2020 prin restrângerea graficului de livrare.
- Variante care să asigure finanțarea proiectului în situația în care graficul de livrări nu se va putea restrânge până la termenul limită:
- ✓ Posibilitatea extinderii perioadei pentru în care se pot face plăți din POR 2014-2020;

- ✓ Posibilitatea continuării proiectelor prin POR 2021-2027;
- ✓ Posibilitatea finanțării proiectelor prin PNRR;
- ✓ Posibilitatea finanțării proiectelor din bugetul de stat/local.

Având în vedere rolurile și obligațiile partenerilor (MDLPA ca Lider de parteneriat și Municipiile Botoșani, Brăila, Galați și Ploiești în calitate de parteneri), stabilite prin Acordul de parteneriat și Protocolul de asociere încheiate, la finalizarea procedurii de achiziție derulate de către MDLPA în numele și pe seama partenerilor, aceștia au obligația semnării contractelor, în termenul de valabilitate a ofertelor (extinsă de la data 14.01.2021 până la 09.01.2023). Astfel, Liderul de parteneriat a transmis dosarul achiziției către cei 4 parteneri, urmând ca aceștia să semneze contractul de furnizare cu furnizorul declarant câștigător în perioada de valabilitate a ofertei, conform obligației asumate.

Cu privire la ultima întrebare, vă informăm că a fost aprobată/este în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii deizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

Loredana TIFINIUC

Șef serviciu

Serviciul Comunicare