

7	AUTOSTRADA IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI	AUTOSTRADA	AUTOSTRADA FLORESTI - BRASOV				VARIANTA OCULTARE COMARANC - PROIECTARE SI EXECUTIE NOD RUTIER COMARANC NORD - ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE SI PROIECT TEHNIC		7	0%	0%	2021	2023			305.17 MIL LEI	CONTRACTUL A FOST SEMNAT IN DATA DE 16.02.2021 ORDINAL DE INCERARE ESTE EMIS PENTRU DATA DE 11.03.2021
---	--	------------	------------------------------	--	--	--	--	--	---	----	----	------	------	--	--	----------------	---