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1. Introducere

Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisa intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretati ca
fiind mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant ci aceasta trebuia
mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

Orice anexd, aferentd vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezinti parte integrant a
acelui capitol si implicit a Documentatiei de atribuire.

Ofertantii trebuie sa raspunda integral cerintelor minime incluse in acest Caiet de Sarcini si fird a
limita functionalitétile ofertate, sau responsabilitdtile care-i revin pentru indeplinirea scopului
documentatiei.

Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,
care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

2. Contextul realizirii acestei achizitii de servicii

In cadrul Metrorex existd in acest moment, in statiile de metrou, instalatii de control acces al
calatorilor avand tehnologii diferite si generatii diferite, in concordanti cu momentul instalarii sau
al modernizarii acestora.

METROREX S.A. are in exploatare un sistem tehnologic hardware-software pentru control acces
si taxare a célatorilor, care pe 14ngd permiterea accesului in statiile de metrou, furnizeaza date
pentru rapoarte utilizdnd diverse criterii de selectie. Acesta are o serie de functionalitati:
supravegheazd accesul célatorilor in statiile de metrou, permite accesul in functie de tipul si durata
de valabilitate a titlului de calatorie, permite restrictionarea accesului pentru cartelele aflate pe
“Lista neagrd”, permite extragerea rapoartelor privind traficul de clitori (pe luna, pe tipuri de
calatorii, etc.), permite emiterea de legitimatii pentru personalul angajat si pentru membri de
familie, etc..

Acest sistem este de tip instalatie tehnologica, utilizat in prezent in refeaua interna, prin conexiune
pe fibrd opticd intre calculatoarele distribuite in fiecare statie de metrou si serverele centrale.
Sistemul de taxare pus in functiune pentru prima daté in 1995, a fost completat incepand cu anii
2000 si pand in 2017 (Magistrala 4), iar in perioada 2015-2020 a fost modernizat pe zona
Magistralelor 1,2,3 si TL.

Odata cu realizarea modernizarii sistemului pe Magistralele 1, 2, 3 si TL, au fost implementate
titluri de célatorie comune cu STB incepand cu luna decembrie 2017.

Accesul calatorilor 1n incinta statiei de metrou se face numai dupi validarea unui titlu de calitorie
valabil in aparatele de taxare tip turnichet sau usi batante montate in incinta statiilor de metrou la
nivel vestibul.

Integrarea sistemului de control acces al Magistralei 4 (Racord 1 - Nicolae Grigorescu 2 - Anghel
Saligny si Racord 2 - Gara de Nord 2 - Straulesti) cu Magistralele 1,2, 3 si TL este necesari pentru
realizarea unei exploatiri functionale unitare, prin modernizare si compatibilizare privind:
conditiile de acces, utilizarea suporturilor moderne pentru titlurile de cilitorie, gestiunea
vanzarilor si tranzactiilor de calatorie la nivelul Intregii retele de metrou, cat si adaptarea la
prevederile legale actuale de reglementare cu privire la evacuarea calatorilor din statiile de metrou
si asigurarea fluxurilor de evacuare in cazul aparitiei unor situatii de urgentd, in scopul realizarii
serviciului public de transport al calatorilor cu metroul in conditii de sigurant, calitate si confort.




2.1. Informatii despre Autoritatea Contractanta

Nr. Informatie Detaliere
Autoritate S.C. Metrorex S.A cu sediul in municipiul Bucuresti,
1 Contractanta: bd Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, www. metrorex.ro .
denumire, adresa,
pagina web
Activitdti de transport de persoane cu metroul pe reteaua de cii
2 Misiune ferate subterane si supraterane in scopul satisfacerii interesului
public.

Transport de persoane cu metroul pe reteaua de cai ferate subterane

3 Sectorul de activitate | .
$1 supraterane

Metrorex este societate comerciala pe actiuni, initial cu capital
Activitate principald/ | integral de stat, desfégoara in principal activitati de interes public si

atributia principala | strategic si se organizeaza si functioneazi in subordinea
Ministerului Transporturilor.

Metrorex desfidgoard activitéti de transport de persoane cu metroul
pe reteaua de céi ferate subterane si supraterane, in conditii de
sigurantd a circulatiei, in scopul satisfacerii interesului public,
social si de protectie civila. avind ca obiect de activitate:

a) asigurarea exploatarii, intretinerii si repararii materialului rulant
si a retelei de cai ferate proprii, a instalatiilor fixe de cale, a
instalatiilor electroenergetice, de automatizari si telecomunicatii,
semnalizare, centralizare, bloc de linii automat, dispecer a
instalatiilor de ventilatie, inc3lzire, tehnico-sanitare, de alimentare
cu apd si canalizare, a escalatoarelor, cdilor de rulare, casetelor si
tunelelor, statiilor si constructiilor speciale de metrou, instalatiilor
de protectie civila, a spatiilor tehnologice si netehnologice si a altor
instalatii specifice;

b) realizarea de investitii pentru extinderea si modernizarea retelei
de metrou, a infrastructurii si materialului rulant de metrou,
negocierea si incheierea contractelor pentru lucrdri de investitii,
achizitii de bunuri, lucrari, servicii, precum si pentru valorificarea
de active si bunuri;

c) asigurarea functiei de protectie civila a populatiei in cazuri de
dezastre;

Activitatile/atributiile
Autoritatii
Contractante care sunt
5 afectate /influentate de
rezultatul Contractului
ce urmeaza a fi atribuit
(direct sau indirect)

2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea serviciilor

METROREX S.A. are in exploatare un sistem tehnologic hardware-software pentru control acces si
taxare a calatorilor, care pe langa permiterea accesului in statiile de metrou, furnizeazi date pentru
rapoarte utilizand diverse criterii de selectie. Acesta are o serie de functionalititi: supravegheazi
accesul célatorilor 1n statiile de metrou, permite accesul in functie de tipul si durata de valabilitate a
titlului de célatorie, permite restrictionarea accesului pentru cartelele aflate pe “Lista neagrd”, permite
extragerea rapoartelor privind traficul de célatori (pe luna, pe tipuri de cilatorii, etc.), permite
emiterea de legitimatii pentru personalul angajat si pentru membri de familie etc.

Acest sistem este de tip instalatie tehnologica, utilizat in prezent in reteaua internd, prin conexiune pe
fibra optica intre calculatoarele distribuite in fiecare statie de metrou si serverele centrale. Sistemul




de taxare pus in functiune pentru prima daté in 1995, a fost completat incepand cu anii 2000 si pAnd
in 2017 (Magistrala 4), iar in perioada 2015-2020 a fost modernizat pe zona Magistralelor 1,2,3 si
TL. Un moment aparte 1-a constituit si punerea in functiune a Magistralei 5 de metrou in septembrie
2020 cu integrarea functionalitétilor de taxare in sistemul modernizat.

Odata cu realizarea modernizarii sistemului pe Magistralele 1, 2, 3 si TL, au fost implementate titluri
de célatorie comune cu STB incepand cu luna decembrie 2017.

Accesul cilatorilor in incinta statiei de metrou se face numai dupé validarea unui titlu de calitorie
valabil in aparatele de taxare tip turnichet sau usi batante montate in incinta statiilor de metrou la
nivel vestibul.

Sistemul de control acces cilitori este structurat in prezent pe urmitoarele nivele:

A. Nivel statie de metrou. Acest nivel se afld la baza intregului sistem de taxare. El este amplasat
in fiecare statie de metrou si se compune din aparate de control si validare acces, concentrator de
statie (calculator de statie) si echipament de conectare la fibra optica.

La acest nivel echipamentele ce compun sistemul sunt:

M4 Racord I: Nicolae Grigorescu 2, 1 Decembrie, Nicolae Teclu, Anghel Saligny,

- Sunt dotate cu aparate de taxare din inox, tip turnichet avand montate pe un catarg cititorul de
cartele magnetice (CCS KGB 8030).

- Switch ethernet montat in cabina controloarei de acces

- Switch-ul de statie Gigabit Ethernet montat in camera tehnica a fiecarei statii.

- Calculatorul de statie

- Conectarea validatoarelor la calculatorul de statie se realizeaza prin intermediul FTP cét si al
fibrei optice

M4 Racord II: Gara de Nord 2, Basarab 2, Grivita, 1 Mai

- Validatoare Prodata V2148 — cititoare de cartele magnetice tip TFC1 standard EN753-3
montate pe catargul aparatului mecanic de control acces calatori (turnichet)

- Calculator de statie — calculator industrial avand configuratia urmitoare: Pentium 11 400 Mhz,
128 MB RAM, placd video AGP 4 MB, HDD 6,4 GB, placa de retea ethernet. Acest calculator
este montat in camera tehnicad a fiecérei statii intr-un Rack alaturi de switch-ul Gigabit
Ethernet, concentratorul de retea NC 3003, media convertorul RS485- FO si sunt alimentate
de un UPS.

- Conectarea validatoarelor la calculatorul de statie se realizeaza prin intermediul cablului de
semnal torsadat protocol RS485 cét si al fibrei optice multimode.

M4 Racord II: Jiului, Parc Bazilescu

- Aparate de taxare din inox, tip turnichet avdnd montate in interior cititorul de cartele
magnetice (CCS KGB 2005).

- Switch ethernet montat in cabina controloarei de acces

- Switch-ul de statie Gigabit Ethernet montat in camera tehnica a fiecirei statii.

- Calculatorul de statie

- Conectarea validatoarelor la calculatorul de statie se realizeaza prin intermediul cablului FTP
cat si al fibrei optice.

M4 Racord II: Laminorului, Straulesti

- Aparate de taxare din inox, tip usi batante (sticla securizata) avind montate in interior cititorul
de cartele magnetice (CCS KGB 2005) si cititorul de carduri contactless (Prodata MG750)

- Switch ethernet montat in dulapul de electroalimentare de langé cabina controloarei de acces
(switch de generatie veche ce nu este compatibil cu reteaua noud de taxare necesitind
inlocuire)




Switch-ul de statie Ethernet montat in camera tehnica a fiecarei statii (switch de generatie
veche ce nu este compatibil cu reteaua noud de taxare necesitand inlocuire)

Calculatorul de statie

Conectarea validatoarelor la calculatorul de statie se realizeaza prin intermediul cablului FTP
cat si al fibrei optice.

M1, M2, M3 si M5

Aparate de taxare din inox, tip usi batante (sticla securizati) avand montate in interior cititorul
de cartele magnetice (CCS KGB 2005) si cititorul de carduri contactless (Prodata MG750)
Switch ethernet montat in dulapul de electroalimentare de 14ngi cabina controloarei de acces.
Switch-ul de statie Gigabit Ethernet montat in camera tehnica a fiecarei statii.

Calculatorul de statie

Conectarea validatoarelor la calculatorul de statie se realizeaza prin intermediul cablului FTP
cat si al fibrei optice.

B. Nivel central/procesare date (server baza de date in statia Gara de Nord 1, calculatoare pentru
management, calculatoare pentru monitorizare si mentenanti Laborator Automatiziri, Laborator
FO). Pe aceste servere sunt stocate intr-o baza de date tranzactiile transmise de fiecare calculator
de statie cat si informatiile de configurare pentru validatoare.

C. nivel emitere titluri de transport CPC - Piata Unirii 1, aici se emit si se codeazi titluri de
transport si se asigurd evidentierea contabila a distribuirii cartelelor si cardurilor in statiile de
metrou. Cartelele i cardurile codificate sunt verificate, numarate si distribuite citre punctele de
vanzare. Acest nivel se compune din: masini de codificat cartele KGB7508 + calculatoarele
aferente lor,

Automatele de Vandut Cartele (AVC)

o finstatiile 1 Decembrie (1 buc.), Anghel Saligny (1 buc.), 1 Mai (1 buc.), Jiului (2 buc.)
si Parc Bazilescu (1 buc.) sunt montate automate vechi uzate fizic si moral, ce nu
asigurd functionalititile moderne necesare pentru buna desfisurare a activititii
comerciale (nu acorda rest, nu pot efectua reincarcarea cardurilor contactless). Astfel,
aceste automate necesita retehnologizare sau inlocuire.

o 1n statiile Laminorului si Straulesti sunt montate automate de vandut cartele de tip nou
care pot acorda rest gi pot efectua reincarcarea cardurilor contactless.

o 1n statiile Nicolae Grigorescu 2, Nicolae Teclu, Gara de Nord 2, Basarab 2, Grivita nu
sunt montate automate de vandut cartele fiind necesard dotarea acestor statii cu cel
putin 2 automate pe fiecare acces al statiilor.

in toate statiile Magistralei 4 Racord I cét si Racord II numarul de automate de vandut cartele

va fi suplimentat astfel incat la fiecare acces de statie sa fie montate cel putin 2 automate pentru
vanzarea titlurilor de calatorie.

Prin achizitionarea acestor servicii se urmareste demararea integrarii sistemului de control acces al
Magistralei 4 Racord I si Racord II cu Magistralele 1, 2, 3, TL si Magistrala 5. Astfel se vor realiza
proceduri comerciale facile, o oferta tarifara adecvata, interactiunea cu cilatorii realizatd in mod
unitar, simplificat, cresterea calitatii serviciilor oferite si a gradului de satisfactie al calatorilor cu
metroul, prin introducerea extinsa a noilor suporturi, tip card contactless, pentru titlurile de célitorie.




2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanti

Realizarea functiondrii unitare a sistemului de control acces pe intreaga retea de metrou, va aduce
beneficii atat in ceea ce priveste exploatarea sistemelor existente cat si in perspectiva dezvoltarilor
ulterioare de noi magistrale. Rezultatul evident pentru relatia cu calitorul este o ofertd tarifard
adecvatd, proceduri comerciale facile si o interactiune cu calatorii, de asemenea unitare, in scopul
cresterii calitdtii serviciilor oferite si a gradului de satisfactie al calatorilor cu metroul.

Un alt beneficiu anticipat este realizarea de achizitii corect dimensionate de echipamente, aplicatii,
licente, servicii prin proiectarea si implementarea unui sistem modernizat, integrat dar si complet
functional.

2.4. Serviciie solicitate: activitatile principale ce vor fi realizate
Prestatorul se va angaja si presteze serviciile, intr-o manierd profesionista si la un inalt standard, asa
cum se agteaptd din partea unei organizatii cu statut bine recunoscut, in conformitate cu standardele
stabilite in acest Caiet de Sarcini.
Prestatorul va realiza si va asigura:
i) Elaborare Studiului de Fezabilitate si asistentd tehnici acordats Beneficiarului;
i) Intocmire documentatiei pentru Aplicatia de finantare i asistentd acordati
Beneficiarului pentru depunerea si sustinerea Aplicatiei de finantare;
iii)Pregdtire Documentatiei de atribuire si asistentd tehnicd acordatd Beneficiarului in
perioada deruldrii procedurii de achizitie publicd pentru atribuirea contractului de
prestare servicii supervizare dirigentie de santier pentru realizarea obiectivului de
investitii;
iv)Pregitire Documentatiei de atribuire si asistentd tehnicd acordatd Beneficiarului in
perioada deruldrii procedurii de achizitie publicd a contractului de proiectare si
executie lucrari

In situatia in care, dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbari care determina
modificarea in plus a valorilor maximale si/sau modificarea in minus a valorilor minimale ale
indicatorilor tehnico-economici aprobati ori depasirea intervalelor, sunt necesare refacerea
corespunzdtoare a documentatiei tehnico-economice aprobate si reluarea procedurii de aprobare a
noilor indicatori, cu exceptia situatiilor de actualizare a acestora previzute in Legea nr. 500/2002, cu
modificérile si completirile ulterioare.

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor aferente livrabilelor, prestatorul are
obligatia de a aplica/respecta toate actele normative i prescriptiile tehnice in vigoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea prestatorul va
aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile, care intra in vigoare pe
parcursul indeplinirii contractului, dupa caz.

Prestatorul are obligatia de a furniza livrabilele contractate la sediul achizitorului, cu suportarea de
catre furnizor a cheltuielilor de transport, asigurari si alte cheltuieli aferente ocazionate de conditiile
de livrare.

Prestatorul are obligatia de a implementa observatiile Beneficiarului transmise pe parcursul elaboririi
documentelor din cadrul livrabilelor, inclusiv cele exprimate de institutii publice abilitate de lege.
Daca i se va solicita, prestatorul are obligatia de a fi prezent si de a sustine livrabilele in sedintele de




avizare ale Beneficiarului sau la orice sedinte cu institutii abilitate pentru avizare si aprobare conform
legii, precum si in sedinta Comisiei Tehnico Economice in care se va prezenta spre aprobare Studiul
de Fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenti. Prestatorul are obligatia de intocmi toate
documentele necesare pentru promovarea si aprobarea Studiului de Fezabilitate prin act normativ
inclusiv instrument de prezentare si motivare cat si proiectul de act normative, precum si cele necesare
in vederea promovarii Studiului de Fezabilitate la nivelul Metrorex S.A., si la institutiile publice
abilitate de lege pentru avizarea Studiului de Fezabilitate.

Prestatorul se obligd, ca pe intreaga duratd a contractului cat si ulterior acestuia, sa pastreze
confidentialitatea cu privire la toate datele si informatiile de care ia la cunostintd sau le realizeazi in
cadrul prestatiei de servicii. Dezvéluirea oriciror informatii citre o tertd parte, chiar si in conditiile
necesitatii pentru realizarea serviciilor, se face exclusiv in baza acordului expres al beneficiarului,
sens in care obligatia de confidentialitate se va asuma si de terta parte.

2.5. Activititi necesare

2.5.1.Principii de bazii necesar a fi analizate la intocmirea Studiului de fezabilitate

o Pastrarea caracterului ,,inchis”, cu control sistematic la intrare;

* Solutia tehnologica folositd pentru titlurile de transport o reprezinta cardul contactless ISO
14443 MIFARE A/B (carduri cu memorie 4k pentru legitimatiile de serviciu pentru personalul
METROREX S.A. si carduri cu memorie 1k pentru calitori). Cardul este procesat in
validatoare exclusiv contactless si functioneazid impreund cu cartela magneticd, dedicata
calatorilor ocazionali i procesat in validatoare magnetice;

 Solutia trebuie sa asigure atét cerintele specifice ale METROREX S.A., cat si compatibilitatea
cu sistemul automat de taxare al STB S.A., in vederea realizirii integrarii tarifare;

® Trebuie avute in vedere metodele alternative de plati a caldtoriei cu instrumente apartinand
altor entitdti (banci si companii de telefonie mobila);

¢ Toate echipamentele de validare a accesului (atat validatoare contactless, cat si cele magnetice
si cele bancare si GSM) trebuie amplasate in interiorul portilor de constructie modernizati.
Validatoarele portilor de intrare trebuie integrate in corpul acestora, cu respectarea conditiilor
de ergonomie (accesul cardului, afisaj, butoane, etc). Integrarea este valabili si pentru
validatoarele magnetice adoptate si pentru validatoarele bancare si GSM;

e Portile de intrare si de iesire trebuie sa fie bidirectionale, batante, de tip “Speed Gates” sicu
aspect unitar.

* Toate portile vor fi echipate cu validatoare tip contactless. Toate portile de intrare si 30% din
portile de iesire se vor echipa si cu validatoare pentru cartelele magnetice.

o Portile de iesire trebuie pregitite pentru o eventuala decizie de control a titlurilor de transport
la iesire, decizie legata de un sistem de tarifare zonal, de distantd sau timp de célitorie.
Pregétirea constd in cablarea de alimentare si de semnal, precum si spatiu rezervat pentru
validator pe partea dinspre interiorul statiei;

* Blocajul mecanic al incercdrilor de trecere frauduloasa trebuie sa fie ferm insi fird a lua
aspectul unor bariere inestetice extinse pe Inilfime si fird ca actiunea de blocare si fie
periculoasa pentru calitori;




Evacuarea de urgentd a cdlatorilor din statii, avand traseul obligatoriu prin sectiunile de
intrare/iesire, este asiguratd de deblocarea portilor in pozitia deschis, la 0 comandi si/sau la
intreruperea tensiunii de alimentare;

Portile de intrare au ambele tipuri de validatoare integrate, magnetic si contactless;

Se va pastra caracterul “unizonal”;

METROREX S.A. dispune de o retea comerciala si de validatoarele proprii, care si proceseze
titluri de transport realizate pe suportul fizic al cardurilor contactless ISO 14443 si al cartelelor
magnetice actuale;

Independenta operationala a sistemelor automate de taxare ale celor 2 operatori (METROREX
S.A. i STB S.A.) va rimane o caracteristicd de baza in conditiile separirii institutionale;
Existd o componentd de control, dupa linia portilor de acces, prin echipe dotate cu
echipamentul necesar, acest tip de control suplimentar asigurand un plus de rigoare si de
protectie antifrauda;

Se va acorda o atentie deosebitd lucrarilor de incadrare a noilor echipamente in estetica
statiilor. Zonele de pardoseala afectate de lucrari trebuie refacute astfel incat, la final, aspectul
statiilor sa fie armonios;

Trecerea de la sistemul de acces de tip tripod catre unul cu porti batante de acces si de la cel
magnetic la contactless pe cele 10 statii nemodernizate, se va face fird a crea probleme atét in
tranzactiilor rezultate prin validarea cartelelor si cardurilor de orice fel;

Portile vor trebui dotate cu sistem de numdrare a calitorilor in scopul determinarii fluxurilor
de calatori;

Trebuie sd existe posibilitatea de decontare si cu alti operatori de transport public si/sau privat
pentru care METROREX S.A. urmeaza si elibereze titluri de cilatorie;

La momentul punerii in functiune, in intregul sau, sistemul de taxare va permite validarea
cardurilor de tip magnetic, a cardurilor contactless METROREX S.A., STB S.A., bancare si
ale altor operatori, cod QR precum si plata si validarea prin sisteme de telefonie mobila.
Sistemul de taxare va trebui configurat tehnic la nivelul echipamentelor si aplicatiilor
software, astfel incat sd permitd unificarea mai multor tipuri de legitimatii de calatorie
specifice METROREX S.A., STB S.A. si ale altor operatori de transport. Taxarea cu card
bancar si telefonie mobila va face obiectul unor contracte separate METROREX S.A. — binci
si operatori de telefonie mobila;

se vor echipa céate doud porti de intrare/capat de statie cu cititoare de coduri QR pe intreaga
refea de metrou, respectiv 41 statii aferente Magistralelor 1, 2 si 3, 12 statii aferente
Magistralei 4 Racord I si Racord II, precum si 10 statii aferente Magistralei 5;

In toate statiile portile vor fi de tip reversibil, manual sau automat. Operarea manuala se face
de cétre personalul de intretinere atunci cind se fac modificari aplicabile pe termen lung, iar
operarea automatd se face de la distantd (Data Center/Dispecerat Taxare) cu ajutorul unei
aplicatii software care gestioneaza sensul de acces prin portile de acces, putdnd fi
implementate inclusiv subrutine bazate pe intervale orare si date calendaristice. Spre exemplu,
cu ocazia unor evenimente sportive, culturale etc. intr-o anumitd dati, intr-un interval orar
toate portile de acces sunt setate pe intrare sau iesire. Un alt exemplu: in anumite statii un
numdr de porti de acces sunt setate la inceperea intervalului de circulatie (ora 4:00 a fiecirei




zile) in sens de intrare sau iesire, urméand ca la 0 anumita ora si se schimbe in mod automat

sensul;

e Sistemul propus va trebui sa permita extensii software si hardware pentru noi statii de metrou;

e Pentru a beneficia in final de un sistem 100% integrat pe intreaga retea de metrou, este necesar
ca solutiile tehnice, adoptate in cadrul proiectului tehnic si al detaliilor de executie realizate
pentru statiile aferente Magistralei 4 Racord I si Racord 11, sd compatibile complet cu sistemul
de pe Magistralele 1, 2, 3, TL si Magistrala 5, astfel incat din punct de vedere procedural si
operational sa fie realizat un mod unitar de lucru atat din punct de vedere comercial cét si din
punct de vedere al activititilor de operare, mentenant, gestiune baze de date.

2.5.2 Documentele de achizitie si asistentii in timpul atribuirii contractului

Prestatorul va elabora si pune la dispozitia Beneficiarului documentele initiatoare si toate
informatiile necesare pentru definitivarea strategiei de contractare, documentatiilor de atribuire a
contractelor de servicii supervizare dirigentie de santier pentru realizarea obiectivului de investitii
si de proiectare si executie lucrari si a tuturor documentelor necesare organizirii procedurii,
asigurand o informare corectd, completd, detaliatd si documentatd a obiectului, cu suficiente
detalii pentru fiecare grup de activitati, urmérind respectarea reglementirilor legale obligatorii,
pentru a permite oricdrui operator economic accesul egal la procedura de atribuire si a unei
competitii corecte.
Elaborarea Documentelor necesare pentru definitivarea documentatiei de atribuire va avea in
vedere urmétoarele:

e Specificatii administrative

e Criterii si specificatii de calificare si selectie

o Cerintele Beneficiarului (sectiunea Caiet de sarcini a documentatiei de atribuire),

incluzand:

e Clauze contractuale
Lista prezentatd mai jos contindnd documentele/informatiile pe care consultantul are obligatia de
a le elabora si preda METROREX S.A. are caracter informativ si nu limitativ:

Nr.

o Informatii/documente necesare
crt.

Precizarea obiectului principal si a celor suplimentare ale contractului/contractelor,
1 |in corespondenti cu codurile CPV, relevanti fiind in acest sens activitatea care
caracterizeaza scopul principal al contractului/contractelor;

Recomandare privind modalitatea de atribuire a contractului de servicii supervizare
dirigentie de santier pentru realizarea obiectivului de investitii si a contractlui de proiectare
si executie lucrdri (tipul procedurii, contract sau A-C, etc.) si recomandare privind durata
optima a contractului/contractelor.

Nota privind determinarea valorii estimate totale, inclusiv eventuale optiuni privind
servicii similare care ar putea fi achizitionate ulterior;

3 La elaborarea Notei privind determinarea valorii estimate se vor avea in vedere
prevederile legislatiei aplicabile (inclusiv instructiunile previzute in Ghidul pentru
elaborarea strategiei de contractare) si de asemenea se vor evidentia urmdtoarele:
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*Valoarea estimata a serviciilor/lucrdrilor care fac obiectul procedurii de achizifie,
detaliatd corespunzdtor tipurilor principale de servicii/lucrdri si a obiectelor/
activitdtilor,

* suma corespunzdtoare procentului de diverse §i neprevizute, conform
prevederilor legislatiei aplicabile.

Se va prezenta justificarea privind determinarea valorii estimate (cercetare de

piatd/baza istoricd, actualizare);

Preturile pot fi identificate:

- fie in urma unui studiu de piatd reflectat intr-o suitd de prefuri orientative,

- fie pe bazd istoricd, utilizdndu-se valori actualizate ale contractelor din anii
anteriori, obfinute, de reguld, prin aplicarea unui coeficient de actualizare adecvat
(de ex.: rata inflatiei), samd.

Daca se acceptd oferte alternative: se vor stabili si preciza conditii obligatorii pentru
ofertele alternative;

Documentele care se constituie in secfiunea - Caiet de Sarcini - (sectiune a documentatiei
de atribuire prin care se stabilesc principalele cerinte specifice obiectului achizitiei).
Cerintele principale ce vor fi avute in vedere la elaborarea Caietului de sarcini:

a. cerinfele legale aplicabile referitoare la autorizatiile, avizele, atestatele, etc. pe
care trebuie sd le indeplinescd Prestatorul in scopul prestirii serviciilor de
supervizare dirigentie de santier pentru realizarea obiectivului de investitii si de
proiectare si executie lucrari;

b. cerinfele METROREX SA in calitate de Beneficiar referitoare la continutul
Serviciilor de supervizare dirigentie de santier pentru realizarea obiectivului de
investitii si de proiectare si executie lucrari;

c. date tehnice referitoare la infrastructura si echipamentele care fac obiectul
serviciilor;

d. date referitoare la spatiile de pe intreaga retea de metrou in care se vor desfisura
lucrarile si modul cum pot fi puse acestea la dispozitie Prestatorului;

e. date referitoare la dotdrile tehnico-materiale existente in aceste si spatii modul
cum pot fi puse acestea la dispozitie Prestatorului;

f. date referitoare la modul de furnizare a utilititilor citre Prestator si modul de
achitare a acestora citre Beneficiar;

g. cerinfele legale aplicabile referitoare la autorizatiile, avizele, atestatele, etc. pe
care trebuie sd le Indeplinesca furnizorii §i subcontractantii Prestatorului, pentru
ca acesta sd poatd presta serviciile de supervizare dirigentie de santier pentru
realizarea obiectivului de investitii si de proiectare si executie lucrari.

Informatii/mentiuni  referitoare la conditii specifice Indeplinirii  obiectului
contractului/contractelor cum ar fi, dar fara a se limita numai la acestea:

- conditii de garantie, daca e cazul;

- conditii/etape de receptie (prevederi legale incidente receptiei, functie de obiectul
specific al contractului),

- indicatii privind ajustarea prefului, respectiv modul concret de ajustare a
pretului, categoria de indici care vor fi utilizati, precum si sursa informatiilor
cu privire la evolufia acestora, perioada la care poate fi acceptati ajustarea
pretului (daca este cazul).
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- propuneri privind modalitéti de platd a prefului contractului (procentual-pe baza
graficului de plati, conform cantitatilor de servicii/lucriri estimate in listele din
contract, combinatie a celor doud varinate);

- locarea riscurilor si masuri de gestionare a acestora,

- stabilirea penalitatilor;

- clauze de revizuire in sensul prevederilor art. 236 alin. (1) din Legea 99/2016;

- obligatiile prestatorului/executantului  privind  asigurarea instalatiilor/
echipamentelor necesare realizirii serviciului/lucrarii (daci este cazul);

- obligatiile achizitorului privind punerea la dispozitia prestatorului/ executantului a
instalatiilor/echipamentelor necesare prestarii serviciului/executiei lucrarii (dac
este cazul).

7 | Grafic estimativ privind realizarea obiectului contractului/contractelor.

Cerinfe specifice raportate la obiectul contractului/contractelor, respectiv pentru

demonstrarea capacititii tehnice si profesionale a ofertantilor in ceea ce priveste:

- Lista minima a tipurilor de utilaje/dotari impuse;
- Personal/structura managementului;

Categoriile de servicii dintre cele cuprinse in obiectul contractului pentru care se consider

necesara verificarea experientei anterioare a ofertantilor — formularea cerintei minime

8 | pentru experienti similari — d.p.d.v. al specificului serviciilor/lucririlor ce ar putea

fi considerate similare.

In cazul in care se considerd necesare cerinfe de tipul celor de mai sus se va prezenta

Justificarea necesitdtii impunerii cerinfelor minime raportat la specificul obiectului

contractului sau, dupd caz, cu menfionarea reglementdrilor specifice care impun

solicitarea  unor — anumite  cerinte  (atestate, certificiri pentru  operatorul
economic/personal, etc).

9 | Criterii de selectie — factori de selectie si mod de aplicare.

Mentionarea activitdtilor din obiectul contractului/contractelor, incadrate ca servicii

10 | feroviare critice, previzute n clasele de risc feroviar conform OMT nr. 290/2000, pentru

care este obligatoriu a se solicita, prin Documentatia de atribuire, agrementarea AFER.

Cerinte specifice privind personalul cheie minim necesar: atestare, calificare, certificare,

etc — vor fi incluse 1n sectiunea Caiet de sarcini;

Criteriu de atribuire/factori de evaluare propusi, raportat la specificul obiectului

contractului/contractelor, in cazul in care atribuirea contractului nu se va face exclusiv pe

12 | baza criteriului de pref — se vor urmdri prevederile legislafiei aplicabile (cu justificarea

propunerii acestora 1n raport de relevantd/avantaje in raport de obiectul

contractului/contractelor).

13 | Cerinte privind continutul obligatoriu al propunerii tehnice;

Cerinfe privind continutul obligatoriu al propunerii financiare (Formulare specifice ce

urmeaza a fi completate);

15 | Propunere privind Formularele specifice obiectului contractului.

11

14

Acordarea de asistentd tehnica va include si toatd perioada de derulare a procedurilor de atribuire
a_contractelor, pdnd la semnarea contractului, constdnd in, dar fird a se limita la, urmitoarele
activitati:
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e Formularea de raspunsuri la observatii/solicitérii de clarificri fatd de documentatia de
atribuire;

e Evaluarea ofertelor — elaborarea de rapoarte de specialitate in calitate de experti cooptati
pe langa comisiile de evaluare;

e Puncte de vedere fata de notificari / contestatii, etc.

e Asistentd la elaborarea si semnarea contractului

Criterii clare in vederea solutionirii nevoii Beneficiarului

Pentru integrarea sistemului de control acces al Magistralei 4, Racord II si Racord I (Nicolae
Grigorescu 2 — Anghel Saligny) cu Magistralele 1, 2, 3 si TL si Magistrala 5 au fost luate in calcul
doud variante, cea de modernizare in intregime a sistemului de control acces si cea de adaptare a
instalatiilor existente in statii.

Prin modernizarea sistemului de control acces pe Magistrala 4, Racord II si Racord I (Nicolae
Grigorescu 2 — Anghel Saligny) ar rezulta un sistem unitar in Intreaga retea de metrou, cu beneficii
atét din punct de vedere tehnic cat i financiar, costurile de exploatare si intretinere fiind reduse.
fn conditiile in care la momentul actual trebuie respectate noile normative ISU, prin care spatiul
de trecere al cilatorilor pe culoarul de acces dintre 2 dispozitive trebuie si fie de minim 600mm,
rezulta ca trebuie marit spatiul de trecere al célatorilor de la 500mm (existent) la minim 600mm,
prin marirea barei de tip tripod cu 100 mm si repozitionarea turnichetilor. Aceastd modificare nu
se poate face la turnichetii existenti din cauza limitarilor de gabarit ale carcasei acestora in zona
de retragere a barei.

In ceea ce priveste necesitatea adaptdrii de noi validatoare magnetice si contactless la turnichetii
existenti cu scopul uniformizarii sistemului de taxare cu cel deja modernizat, din punct de vedere
constructiv cele doua sisteme prezintd diferente majore.

In situatia adaptarii de validatoare pe turnicheti, acestea pot fi instalate pe turnichet sau pe o bara,
deasupra echipamentului. Ambele variante de montaj nu conduc la un echipament ergonomic, facil
de utilizat, cum ar fi montajul in interiorul acestuia, datoritd dimensiunilor turnichetilor existenti.
Pe langa dificultdtile de montaj, trebuie avut in vedere si necesitatea de modificare substantiali la
nivel de aplicatii software, cele 2 tipuri de echipamente (pe turnichet sau pe o bara versus cel
incorporat) nefiind pe deplin compatibile, avand utilizari si cerinte specifice diferite.

Acest lucru ar implica costuri suplimentare de dezvoltare a software-ului pentru integrarea si
compatibilizarea acestor echipamente precum si necesitatea achizitionarii unui nou server de Baze
de Date pentru gestionarea software-ului de Back Office in acest scop si cu dezvoltiri software
ulterioare.

Realizarea comunicatiilor la turnicheti trebuie realizatd (atat in varianta de adaptare a sistemului
existent cit si in varianta de modernizare prin inlocuirea acestora), prin demontarea turnichetilor,
realizarea comunicatiilor §i remontarea acestora (in cazul adaptarii sistemului existent). Astfel
demontarea sistemului existent i remontarea acestuia dupa realizarea instalatiilor de comunicatie,
datoritd vechimii echipamentelor, poate conduce la dificultiti in executie datoritd riscurilor de
distrugere/deteriorare a turnichetilor existenti la momentul demontirii si manipularii necesare
realizarii instalatiilor de comunicatie.

Prin urmare, varianta de adaptare a instalatiilor de control acces existente nu este viabild, din punct
de vedere tehnic, deoarece implementarea s-ar realiza cu dificultate, atat in ceea ce priveste
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dezvoltarea cu succes a aplicatiilor de integrare cu sistemul de control acces de pe Magistralele
1,2,3 51 TL, cét si incapacitatea de adaptare a instalatiilor existente in raport cu normativele tehnice
in vigoare.

Varianta optima este cea de modernizare in intregime a sistemului de control acces si integrare cu
sistemul de control acces al Magistralelor 1, 2, 3 si TL si Magistrala 5.

Pentru a beneficia in final de un sistem 100% integrat pe intreaga retea de metrou, este necesar ca
solutiile tehnice, adoptate in cadrul proiectului tehnic si al detaliilor de executie realizate pentru
statiile aferente Magistralei 4, Racord I si Racord II, si fie implementate si pe Magistralele 1, 2, 3,
TL si Magistrala 5, astfel incét din punct de vedere procedural si operational sa fie realizat un mod

unitar de lucru atat din punct de vedere comercial cat si din punct de vedere al activititilor de
operare, mentenanta, gestiune baze de date.

Elementele ce se vor avea in vedere la modernizarea sistemului de taxare:

> Portile de acces/de iesire. Portile de intrare §i de iesire trebuie sa fie bidirectionale, de tip
“Speed Gates”, constructie modulard, dispozitiv batant din sticla securizatd de min. 10 mm
grosime, unitate HDD de control si actionare;

> Portile speciale. Portile speciale trebuie si fie bidirectionale, de tip “Speed Gates”,
constructie modulard, dispozitiv batant din sticld securizatd de min. 10 mm grosime, unitate
HDD de control si actionare, respectdnd gabaritul de trecere al echipamentelor similare
existente pe Magistralele 1, 2, 3 si TL si Magistrala 5;

» Validatoarele. Atét validatoarele contactless cat si cele magnetice vor fi integrate in portile
batante ce vor fi montate la nivel vestibulului si vor avea minim urmatoarele caracteristici
tehnice:

- Validatorul contactless pentru prelucrarea cardurilor contactless ISO 14443 A/B, certificat
international conform standard banvar EMV, interfati RS232 si Rs485, ecran grafic,
Housing IP54;

- Validatorul magnetic pentru prelucrarea datelor inregistrate pe suport magnetic, tiparire
termica directd, coercivitate magnetica joasd LOCO sau inaltda HICO, interfatd V.24/RS 232;

> Cabinele controloarelor de acces. Se vor pistra actualele cabine de acces urmand ca
acestea sd fie adaptate, dupd caz, pentru ca echipamentele interioare de control al portilor sa
fie modernizate, astfel incat acestea s Intruneascd urmatoarele cerinte minimale:

- echipare cu mobilier interior pentru instalatii si spatiu de lucru, sertar valori monetare;

- echipare cu sistem antiefractie si antivandalism;

- minim 2 bucéti prize 220V/10A, alimentare auxiliar;
Vor fi realizate remedierile necesare cauzate de inlocuirea echipamentelor existente, refacere
pardoseala si de eventuale repozitionari in frontul de taxare.

> Casieriile amplasate la vestibulele statiilor. Instalatiile aferente casieriilor vor fi inlocuite,
modernizate sau adaptate dupa caz, astfel incét acestea si intruneascd urmitoarele cerinte
minimale:

- echipare cu mobilier interior pentru instalatii si spatiu de lucru, sertar valori monetare;

- echipare cu sistem antiefractie si antivandalism

- minim 4 buciti prize 220V/10A pe peretele cu ghiseul de tranzactionare si alte 2 prize pe
peretii laterali ai incaperii, alimentare auxiliari;
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De asemenea trebuie sd se tind cont de posibilitatea extinderii acestui serviciu de emitere a
cardurilor si pentru cele de tip contactless STB in statiile Metrorex. Tipul acestor carduri se va
stabili in urma unor negocieri METROREX S.A. — STB S.A., urmand ca aceste carduri si
satisfacd cerintele unui sistem integrat de taxare.

Cablaje. Traseele de cabluri de alimentare si semnal pentru bateriile de porti vor fi refacute.
Aceasta operatie va presupune demontarea pardoselii, demontarea vechilor cabluri, pozarea
cablurilor noi, inclusiv in zona portilor de iesire.

Se vor reface toate traseele de cabluri de alimentare i semnal pentru toate instalatiile ce
formeaza sistemul de control acces, inclusiv intre dulapurile de alimentare si de conectare si
sala TTR, intre sala TTR si TGD (daci este cazul), legatura cu calculatoarele de statii si
traseele de cabluri pentru automatele de vandut titluri de calitorie.

In cazul in care situatia din teren o impune, se vor adapta dulapurile existente in silile TTR
sau se vor realiza si monta dulapuri noi de alimentare.

Dulapuri (tablouri) de electroalimentare si de conexiune. Dulapurile locale de alimentare
si de conexiune se vor reface si se vor monta, protejat, in dulapuri (rack-uri) metalice, in
spatele sau aldturat, dupd caz, cabinelor controloarelor de acces, si vor contine surse cu
stabilizatoare de tensiune, sistem anti, sistem de semnalizare pentru starea surselor de
alimentare (prezenta sau lipsa tensiune)

Calculatoare de statii. Calculatoarele de statii vor fi modernizate la nivelul tehnologic la
zi. Vor fi livrate toate licentele sistemelor de operare, Office si aplicatii software ale
sistemului de control acces nivel client/server, precum si ale programelor de protectie
ciberneticd, antivirus, malware, etc, necesare functiondrii sistemului de control acces in
intregul sau.

Comunicatii. SWITCH-uri de 24 intrari/6 intrari — vor fi aduse la nivelul tehnologic la zi si
vor asigura capabilitatea de interconectare cu reteaua de comunicatii a sistemului de control
acces existent pe celelalte Magistrale 1, 2, 3, TL si 5.

Pentru automatele de vandut titluri de caldtorie va fi prevazutd posibilitatea conectarii fizice
la reteaua de comunicatii a sistemului de control acces, prin VPN, a dispozitivelor POS
pentru plata electronicé cu cardul bancar.

Echipament pentru instruire profesionali. Se va avea in vedere furnizarea unui
echipament portabil tip laptop cu licentele necesare (sistem operare/pachet complet de
aplicatii) in scopul instruirii personalului comercial pentru accesarea online sau offline a
aplicatiilor software ale sistemului de control acces.

Servere si baza de date. In principal se va lua in considerare necesitatea integrarii sistemelor
de control acces din intreaga retea de metrou, fie prin crearea unei baze de date comuna
gazduita pe server unic, fie prin servere independente cu sincronizarea bazelor de date.

Automate de vindut titluri de calitorie. Statiile se vor dota cu automate de vandut titluri
de caldtorie cu caracteristici functionale superioare sau cel putin egale celor mai noi aflate
in exploatare la METROREX S.A.

Conform prevederilor legale aplicabile, automatele vor elibera chitante fiscale.
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Echipamentele vor avea prevdzute functia de reincarcare cartele de tip contactless, functia

de vanzare titluri de céldtorie pe cartele magnetice si functia de rest in bancnote si monede.
Functie de volumul de calatori se vor prevedea minimum doua automate de vanzare a
titlurilor de cilitorie pe cap de statie. In statiile unde exista deja un automat de vanzare
modelul vechi, acesta va fi modernizat pentru a avea si functia de rest in bancnote si monede
s1 emitere chitanta fiscala.

Se va avea in vedere posibilitatea proiectdrii §i dotdrii alternative cu Automate pentru
reincdrcarea cardurilor contactless, prin plata exclusiva cu cardul bancar, fard numerar, cu
emitere de chitant fiscala si cu posibilitatea tipariri unui cod QR pe aceasta, pentru caldtorie
prin scanarea acesteia la portile de acces, ca alternativi a reincércarii cardului.

> Aplicatii software pentru sistemul de control acces. Aplicatiile vor cuprinde modular:
o Aplicatia de vanzare titluri de célatorie, prin casierii, AVC si on-line;

o Aplicatia de emitere legitimatii de célatorie, puncte de personalizare si on-line;

o Aplicatia locala de gestionare a portilor de acces, validatoare;

o Aplicatia de mentenantd a sistemului de control acces, automate de vanzare a titlurilor de
célatorie si retea de comunicatie a sistemului de control acces.

o Aplicatia de gestionare baze de date a sistemului, interconectare cu sistemul informatic
integrat al METROREX S.A., vanzari-contabilitate, resurse umane, constructie rapoarte cu
date din vanzari titluri de calatorie, facilititi, gratuititi acordate si validari acces prin sistemul
de control acces.

Strategia de implementare

in vederea reducerii disconfortului célatorilor, este de preferat ca lucrarile de modernizare si se
desfagoare pe capete de statii (cap X, cap Y). Nu se va lucra niciodatd simultan in ambele capete
de statie, astfel incat statia sd rdména deschisa cel putin intr-un cap de statie. Acolo unde existd
numai un acces, lucrdrile se vor desfasura o dati pentru tot accesul.

Se vor lua toate masurile pentru ca perioada in care se efectueazi lucririle de modernizare sa fie
cat mai scurtd posibil, astfel incét activitatea de transport public de calatori si fie cAt mai putin
afectatd. Avizarea calatorilor asupra inchiderilor de capete de statii sau a statiilor se va face din
timp prin sistemul de informare dinamic a clatorilor si prin afise.

Operatiile ce vor fi executate:

e Demontarea sistemului de control acces existent;

e Demolarea pardoselii existente;

o Demontarea traseelor de cabluri de comunicare existente in pardoseali si a
sistemului de alimentare;

e Repozifionarea si amenajarea interiorului cabinei controloarei de acces,
refacere dupd dezafectare si echipare cu mobilierul necesar;

e Realizarea noilor trasee de cabluri de comunicatie si a sistemului de alimentare

cu energie electrica;

Realizarea noii pardoseli;

Montarea sistemului de control acces modernizat;

Montarea automatelor de vandut titluri de cilatorie;

Efectuarea testelor functionale.
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e Alte operatii ce nu deranjeaza sistemul de taxare si cilitorii.

La punerea in functiune sistemul de control acces va trebui si fie configurat astfel incat
validatoarele portilor de acces al calitorilor si a portilor speciale vor putea procesa:

o Cartele magnetice - functional si integrat cu Sistemul de taxare modernizat de pe
Magistralele 1, 2, 3 si TL si Magistrala 5 si cu Sistemul Informatic Integrat.

o Cartele contactless - functional pentru tranzactiile cu noul card de tip contactless emis
de Metrorex si cu cele comune cu STB - biletul unic (integrat cu vechiului sistem de
taxare si Sistemul Informatic Integrat Metrorex) si carduri bancare de tip contactless.

o Coduri QR pe diferite suporturi.

Pentru titlurile de calatorie pe suport magnetic se vor pistra in continuare cartelele cu 1, 2 si 10
calatorii. Astfel se considera ca odatd ce va fi incheiatd aceastd etapi, METROREX S.A. va
beneficia de un Sistem de control acces modern cu costuri de mentenanti reduse, la parametrii de
functionare ridicati si de nivel European.

Durata minima de functionare, apreciati corespunzitor destinatiei/functiunilor propuse

In conformitate cu Hotardrea nr. 2139 din 30.11.2004 care cuprinde si Catalogul privind
clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, durata de viati a instalatiilor de
control acces a calatorilor este de 8-12 ani.

Nevoi/solicitiri functionale specifice;

Se va avea in vedere echiparea statiilor cu porti speciale pentru persoane cu dizabilitati sau nevoi
speciale.

Se vor respecta prevederile legale de reglementare cu privire la evacuarea cilitorilor din
statiile de metrou si asigurarea fluxurilor de evacuare in cazul aparitiei unor situatii de
urgenta, in scopul realizirii serviciului public de transport al cilitorilor cu metroul in
conditii de siguranta, calitate si confort.

2.6. Rezultatele care trebuie obtinute in urma prestirii serviciilor
in termen de 1 luni de la emiterea ordinului de incepere, Prestatorul va transmite Beneficiarului
Livrabilul 1, ce contine urmitoarele:
e Raport de inceput.
e Documentatie de proiect:
o Plan de calitate
o Plan de siguranta si sinitate
o Plan pentru managementul riscurilor
o Noté de organizare a proiectului, inclusiv roluri si responsabilititi
o Plan detaliat de mobilizare a resurselor
e Planificarea serviciilor in conformitate cu contractul

In termen de 3 luni de la emiterea ordinului de incepere, Prestatorul va transmite Beneficiarului,
forma propusa a Studiului de Fezabilitate.

Observatiile Beneficiarului asupra formei propuse a studiului de Fezabilitate, se vor face in maxim
20 de zile de la primirea acestuia, iar Prestatorul le va remedia in termen de maxim 10 zile de la
transmiterea acestora.
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In termen de 5 luni de la emiterea ordinului de incepere, Prestatorul va transmite Beneficiarului
Livrabilul 2, care va contine urmatoarele:

e Studiul de fezabilitate aprobat de institutiile publice abilitate de lege;

e Raport de asistentd tehnicd oferitd Beneficiarului pand la constituirea obiectivului de
investitii, unde vor fi descrise activititile efectuate de citre Prestator pentru aprobarea
Studiului de Fezabilitate si constituirea obiectivului de investitii.

In termen de 30 zile de la transmiterea Livrabilui 2 aprobat de cétre institutiile abilitate de lege

prin act normativ, Beneficiarul va emite notificarea de 1 incepere a prestarii serviciilor aferente
livrabilelor 3, 4, 5, 6, 7, 8.

In termen de 1 luna de la primirea notificarii de incepere a prestirii serviciilor livrabilelor 3-8,
Prestatorul va transmite Beneficiarului Livrabilul 3, ce va contine urmatoarele:

e Aplicatia de finantare i documentatia aferents, aprobati de D.G.P.E.T.
* Raport de asistentd tehnica oferitd Beneficiarului pentru Aplicatia de finantare unde se vor

descrie toate activitatile desfasurate de Prestator pentru depunerea, sustinerea si aprobarea
Aplicatiei de finantare

In termen de 2 luni de la primirea notificdrii de incepere a prestirii serviciilor livrabilelor 3-8,
Prestatorul va transmite Beneficiarului Livrabilul 4, care va contine urmitoarele:

e Documente initiatoare, strategia de contractare si alte documente necesare intocmirii
Documentatiei de achizitie publica pentru atribuirea contractului de prestare servicii de
consultanta si dirigentie de santier pentru realizarea obiectivului de investitii.

In termen de 2 luni de la primirea notificarii de incepere a prestarii serviciilor livrabilelor 3-8,
Prestatorul va transmite Beneficiarului Livrabilul 5, ce va contine urmitoarele:

e Documente initiatoare, strategia de contractare si a altor documente necesare intocmirii
Documentatiei de achizitie publica pentru atribuirea contractului de proiectare si executie
lucridri pentru realizarea obiectivului de investitii.

In termen de 8 luni de la primirea notificarii de incepere a prestarii serviciilor livrabilelor 3-8,
Prestatorul va transmite Beneficiarului Livrabilul 6, ce cuprinde urmitoarele:

* Raport de asistentd tehnica oferitd de Prestator pani la finalizarea procedurii de atribuire a
contractului de prestare servicii de consultanta si dirigentie de santier unde vor fi descrise
toate activitatile desfasurate pentru atingerea obiectivului, inclusiv obtinerea
avizelor/aprobidrilor, implementarea eventualelor observatii ANAP, formularea
clarificarilor la documentatie, rapoartele expertilor in procesul de evaluare, formulare
punctelor de vederea solicitate de catre autorititile competente sau instantele de judecata
in eventualitatea unor contestatii etc.

In termen de 8 luni de la primirea notificarii de incepere a prestarii serviciilor livrabilelor 3-8,
Prestatorul va transmite Beneficiarului Livrabilul 7, ce cuprinde urmitoarele:

e Raport de asistentd tehnica oferitd pana la finalizarea procedurii de atribuire a contractului
de proiectare si executie lucrdri pentru realizarea obiectivului de investitii unde vor fi
descrise toate activitdtile desfdsurate pentru atingerea obiectivului, inclusiv obtinerea
avizelor/aprobdrilor, implementarea eventualelor observatii ANAP, formularea
clarificarilor la documentatie, rapoartele expertilor in procesul de evaluare, formulare
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punctelor de vederea solicitate de catre autorititile competente sau instantele de judecati
in eventualitatea unor contestatii etc.

In termen de 9 luni de la primirea notificarii de incepere a prestarii serviciilor livrabilelor 3-8,
Prestatorul va transmite Beneficiarului Livrabilul 8, ce va contine urmitoarele:

e Raport final, ce va contine descrierea activitatilor realizate de Prestator si informatii privind
indeplinirea obligatiilor contractuale precum si modul in care au fost materializate
obiectivele planificate prin contract.

Asistentd tehnica - este estimata sa se desfasoare pand la semnarea contractelor de proiectare si
executie lucrdri, respectiv servicii de consultanta si dirigentie de santier, Livrabilele 6, 7 si 8 fiind
livrate corelat cu perioada necesard semndrii contractelor, fara costuri suplimentare din partea
Beneficiarului.

Prestatorul va putea demara activitati in paralel in sensul formarii si definitivirii simultan a mai
multor livrabile folosind date de intrare care nu sunt conditionate de aprobarea
livrabilului/livrabilelor de catre Beneficiar.

In cazul in care datele de intrare folosite de citre Prestator dintr-un livrabil care a fost revizuit ca
urmare a observatiilor Beneficiarului, sunt folosite la compunerea unui alt livrabil, Prestatorul va
corela si revizui corepunzator fara costuri suplimentare pentru Beneficiar.

Note:

- Prin livrabil se infelege totalitatea documentelor intocmite conform descrierii, la termenul
stabilit prin prezentul Caiet de sarcini.

- Avdnd in vedere interdependenta datelor din cadrul livrabilelor, plata contractuald se va
realiza dupd receptia livrabilului nr. 5, fapt care va confirma si indeplinirea conditionalitdtii de
recepfie pentru livrabilelor anterioare i nu va fi mai mare de 70% din valoarea contractului.
Restul de 30% se va achita prestatorului dupd receptia livrabilului nr. 8, fapt care va confirma si
indeplinirea conditionalitdtii de receptie pentru livrabilelor anterioare neachitate.

2.7. Atributiile si responsabilitiitile Beneficiarului

Réspunderi generale ale beneficiarului

Beneficiarul - METROREX S.A.:

e vapune la dispozitie Prestatorulului informatii necesare in legatura cu contractul, in mésura in
care acestea sunt detinute de Beneficiar;

e va coopera cu Prestatorul pentru a facilita procesul de obtinere a tuturor avizelor si acordurilor
necesare,

e va coopera cu Prestatorul pentru completarea formularului de cerere pentru fondurile
structurale necesare pentru obtinerea alocarii bugetare de la stat si de la Uniunea Europeani;

e va coopera cu Prestatorul pentru a defini atribuirea proiectului;

e va coopera cu Prestatorul pentru a defini cadrul de achizitie, procedurile si conditiile de
implementat pentru intocmirea documentatiilor de achzitie;

e va pastra contabilitatea Proiectului;
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3. Ipoteze si riscuri

In pregatirea Ofertei, Prestatorul trebuie sa aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise

exemplificativ in continuare si s3 estimeze posibilele efecte ale acestora.

Principalele ipoteze privind prestarea cu succes a serviciilor sunt:

buna colaborare intre toate partile implicate: Beneficiar, Prestator, autoritdti competente si
orice alti factori relevanti implicati;

respectarea de cétre Prestator a termenelor stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini;

serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin
legislatie specificd, accesibild tuturor factorilor interesati;

nu se prevad schimbiri ale cadrului institutional si legal care si afecteze major implementarea
si desfasurarea in bune conditii a Contractului;

respectarea de citre Prestator §i Beneficiar a termenelor stabilite prin prezentul Caiet de
Sarcini;

toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legaturd cu proiectul vor fi puse la dispozitia Prestatorului, in masura in care
sunt la dispozitia Achizitorului;

Riscuri

In pregatirea ofertei, Ofertantii trebuie si aiba in vedere cel putin riscurile previzute in caietul de
sarcini.
Riscuri asociate executarii contractului:

Riscul neindeplinirii obligatiilor contractuale de citre terti sau subcontractori

Contractorul 1si inceteazi activitatea

Riscuri legate de rdspunderea partilor (valoare, posibilitati de limitare, perioada, reglementiri
pentru daunele indirecte)

Riscuri legate de echipa proprie a contractantului (planificarea tehnics, planificarea
capacitafii, programarea activitatilor, gestiunea costurilor si planificarea resurselor financiare,
organizarea, sistemul de informatii, colaborari, erori tehnice, erori organizatorice, relatiile cu

tertii).

In acest sens, la intocmirea ofertei, Prestatorul trebuie s ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

METROREX S.A. isi rezervd dreptul de a recupera de la Prestator orice prejudicii care vor fi generate
de intrzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism/superficialitatea tratarii studiilor si
lucrdrilor, de nerespectarea obligatiilor conform prezentului Caiet de Sarcini si a legislatiei in vigoare.
Prestatorul isi va asuma riscurile generale identificate de Beneficiar prin participarea sa la procedura
de achizifie publicd precum si prin semnarea contractului si nu va avea nicio pretentie in cazul
aparifiei acestora, cu exceptia cazurilor in care culpa se datoreazi unor terte parti sau unor motive
neimputabile acestuia. Lipsa culpei va trebui si fie dovediti de cétre Prestator.

La stabilirea pretului ofertei se va tine cont de riscurile generale prezentate, iar Prestatorul nu va avea
nici o pretentie de orice natura (materiald, financiara, etc..) in cazul aparitiei acestora.
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4. Abordare si metodologie in cadrul Contractului

Autoritatea Contractantad nu solicitd o abordare specifica in realizarea serviciilor avand in vedere
ca etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru
realizarea obiectivului de investitie sunt reglementate prin legislatie specific.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizati. Metodologia prezentati
trebuie sd corespunda reglementarilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod
concret in Propunerea Tehnicd, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia
propusa.

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de
sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor
cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini. Este obligatorie intocmirea acesteia astfel
incat in procesul de evaluare, informatiile si propunerea tehnica sa permita identificarea facila
acorespondentei cu cerintele tehnice din Caietul de sarcini. Propunerea tehnica va avea un caracter
ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de
autoritatea contractanta. Oferta tehnica va demonstra conformitatea cu cerintele Caietului de
sarcini, prin intermediul urmatoarelor:

1) Abordarea propusa pentru implementarea contractului;

2) Resursele umane si realizérile corespunzitoare fiecarei activititi;

3) Atributiile membrilor echipei in implementarea activitétilor contractului, distribuirea si
interactiunea sarcinilor/responsabilitatilor dintre ei;

4) Incadrarea in timp, succesiunea si durata activititilor propuse;

Se vor respecta conditiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului. Se va prezenta o
declaratie pe propria raspundere in acest sens. Informatii detaliate privind reglementarile care sunt
in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si
sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi
prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.

Se va prezenta Planul de asigurare al calitatii pentru proiectare ce trebuie sa cuprinda cel putin
prezentarea generala a serviciilor, descrierea sistemului calitatii, inclusiv lista procedurilor
aferente sistemului calitatii aplicat la serviciile propuse.

S. Plan de lucru pentru activitiitile/serviciile solicitate

Activitétile din cadrul Contractului se desfagoara pe baza Planului de lucru al activitatilor inclus
in Propunerea Tehnica a Ofertantului devenit Prestator.

Planul de lucru pentru activitatile din cadrul Contractului se actualizeaza imediat dupa semnarea
Contractului si devine datd de intrare pentru toate intdlnirile de monitorizare a progresului
activitatilor in cadrul Contractului.
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6. Locul si durata desfasuririi activititilor
6.1. Locul desfasuririi activitiitilor

Activitdtile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai mare parte la sediul
Prestatorului. Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
i.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri
in legatura cu proiectul
ii.  Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante
Pentru desfdsurarea activititilor in cadrul Contractului, Prestatorul este responsabil de asigurarea
unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

6.2. Data de inceput si data de incheiere a prestirii serviciilor sau durata prestirii
serviciilor

Autoritatea Contractantd intentioneaza inceperea serviciilor, imediat dupa semnarea Contractului.
In termen de cel mult 30 de zile de la semnarea contractului Beneficiarul va transmite ordinul de
incepere a serviciilor, conditionat de constituirea garantiei de buni executie.
Durata prestérii serviciilor este de 15 luni si este stabilita de Autoritatea Contractranti ca incluzand
toate activitdtile necesare finalizarii contractului, respectiv:
Nr. Activitate Durata (in luni)
1 Elaborare Studiului de Fezabilitate si asistentd tehnici
acordata Beneficiarului
Intocmire documentatiei pentru Aplicatia de finantare si
asistentd acordatd Beneficiarului pentru depunerea si 15 luni
sustinerea Aplicatiei de finantare
Pregatire Documentatiei de atribuire si asistenta tehnici
acordatd Beneficiarului in perioada derularii procedurii
de achizitie publicd pentru atribuirea contractului de
prestare servicii supervizare dirigentie de santier pentru
realizarea obiectivului de;
Pregatire Documentatiei de atribuire si asistenta tehnic#

acordata Beneficiarului in perioada derularii procedurii
de achizitie publicd a contractului de proiectare si
executie

Durata Contractului se poate prelungi prin act aditional, pana la semnarea contractelor pentru
servicii de consultanta, supervizare dirigentie de santier pentru realizarea obiectivului de
investitii/servicii de proiectare si executie lucrdri fard modificarea pretului Contractului cu
exceptia modificarilor legislative intervenite in perioada de derulare.

Contractul inceteazd la momentul in care s-a realizat finalizarea procedurilor de achizitie prin
semnarea contractelor mentionate.
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7. Resursele necesare/expertiza necesari pentru realizarea activititilor in Contract si

obtinerea rezultatelor
7.1. Personal

EXPERTI CHEIE
Experienta expertilor-cheie este concretizatd in numarul de contracte similare in care
respectivii experti au indeplinit acelasi tip de activititi ca cele pe care urmeaza si le
indeplineasca in viitorul contract.
Prin contract de natura similara, se intelege:
Elaborare Studiu de Fezabilitate (SF) / intocmire documentatii pentru depunerea Aplicatiilor
de finantare / Pregatire Documentatii de atribuire / Asistents tehnici acordatd Beneficiarilor in
sensul celor de mai sus.
Nr. Functia Nr. de Cerinte minim necesar privind Tip de
crt. expertului persoane personalul (minimum) activititi
Natura
Educatie experientei
relevante
Coordonarea si
: " . supervizarea
1 Sef de proiect 1 Tgrer ° qnstruc;u % protecte generala a
civile similare
tuturor
activitatilor
T Proiectarea de
Specialist in s
. . . . sisteme de
sisteme de taxare Inginer, Studii 2 proiecte .
2 ‘ . . . taxare si control
st control acces 1n 1 superioare similare % .
spatii publice avoes M spap
publice
Proiectarea de
Inginer specialist sisteme de
— Instalatii alimentare cu
Electrice Aferente : . . energie electrica
3 Constructiilor, Inglner,. Studii g prqlecte pentru sisteme
Alimentare cu 1 SHpEEace similare de taxare si
energie electrica control acces in
spatii publice
Asistentd in
elaborare
documentatii de
achizitii publice,
Specialist o q 2 proiecte asistarea
4| Aehiziti publice ! Studii superioare | <0 | el pe
parcursul
desfasurarii
procedurilor de
achizitie
Nota:

Pentru personalul propus se va prezenta Declarafia de disponibilitate, precum si documente
suport / justificative pentru demonstrarea indeplinirii cerinfelor minime, care pot fi: fisa de post,
contractul de muncd, recomandarea sau orice alte documente similare din care sd rezulte

informatiile solicitate.

23




7.2. Alte cerinte legate de personalul direct implicat in prestarea serviciilor

Prestatorul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificarii
educationale si profesionale si alocarii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele
necesare pentru efectuarea eficientd a tuturor activitétilor enumerate in Caietul de Sarcini si
pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si
nivelului calitativ solicitat.

Prestatorul are obligatia de a se asigura ci toti expertii trebuie si fie independenti si si nu se
afle in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilitétile acordate lor si/sau cu
activitatile pe care le vor desfisura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de
implementare a Contractului, Prestatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a
preveni orice situatie de naturd sd compromitd realizarea cu impartialitate si obiectivitate a
activitdtilor desfasurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.

Prestatorul are obligatia sa se asigure si sd urmareasca cu strictete ca oricare dintre expertii
principali propusi cunosc foarte bine si inteleg cerintele, scopul si obiectivele Contractului,
legislatia si reglementarile tehnice aplicabile, specificul activititilor pe care urmeazi si le
desfigoare in cadrul Contractului precum si a responsabilititilor atribuite.

Pe parcursul deruldrii Contractului personalul specializat utilizat poate fi inlocuit numai in
cazuri temeinic justificate, cu personal avind cel putin aceeasi calificare si experientd
profesionald si numai dupa obtinerea acordului Achizitorului in conditiile art.7.1. din Caietul
de sarcini.

7.3. Infrastructura Prestatorului necesari pentru desfisurarea activititilor
Contractului

Ofertantul devenit Prestator trebuie si se asigure c& personalul care 1si desfdsoars activitatea in
cadrul Contractului, dispune de sprijinul material si de infrastructura necesari pentru a permite
acestuia si se concentreze asupra realizarii activitatilor din cadrul Contractului.

Infrastructura prezentatd de Ofertant in Propunerea Tehnica trebuie si fie corespunzitoare
scopului Contractului si sa indeplineasca toate cerintele de functionalitate si pentru utilizare
(inclusiv aspecte legate de protectia mediului) stabilite prin legislatia in vigoare, indiferent de
forma de access la infarstructura necesar pentru realizarea activititilor in Contract.

7.4. Infrastructura si resursele disponibile la nivel de Autoritate Contractanti pentru
indeplinirea Contractului

Metrorex S.A. are la dispozitie pentru monitorizarea contractului resurse de tip software din

suita Office si Adobe, precum si programe de tip viewer pentru fisiere create prin programul
Autocad si similar.
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8. Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractantii si Prestator
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

In executarea Contractului, Ofertantul devenit Prestator are obligatia de a respecta obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii.

Prestatorul va detine la momentul depunerii ofertei toate certificdrile in legiturd cu
implementarea activititilor si va detine toate agrementele din partea AFER valabile pe durata
implementérii proiectului legate de activitatea pe care o desfisoars.

Se vor respecta conditiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului. Se va prezenta
o declaratie pe propria raspundere in acest sens. Informatii detaliate privind reglementarile care
sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii
si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul
http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

9. Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul
Contractului

Dupa semnarea contractului va fi organizata o intélnire de demarare a activititilor in Contract,
pentru obfinerea asigurdrii ca Autoritatea Contractanta si Prestatorul au aceeasi perspectiva
asupra activitatilor si rezultatelor din Contract.

Atat la solicitarea Autoritatii Contractante cét si la solicitarea Prestatorului vor fi stabilite
intalniri interimare. Aceste sedinte de analizd vor fi organizate ori de cate ori este necesar
Prestatorul, anunténd Beneficiarul in timp util. Prestatorul va pregati programul acestor sedinte,
va transmite procesele verbale aferente citre toate pirtile mentionate si va face toate
aranjamentele necesare.

La solicitarea Autoritatii Contractante, Prestatorul va elabora un Raport de progres in
conformitate cu cerintele stabilite la paragrafele urmatoare.

Formatul si continutul Raportului de Progres va fi agreat cu Autoritatea Contractanta imediat
dupd semnarea Contractului.

Cel putin urmatoarele aspecte trebuie incluse in Raportul de progres:

1) Stadiul activitatilor utilizdnd ca referinta Planul de lucru acceptat, prin prezentarea:

a) unui rezumat al evenimentelor relevante, a activitatilor perioadei precedente,a
activitatilor planificate pentru perioada urmitoare;

b) progresul in cadrul Contractului pe activitati majore indiciAnd procentul din totalul
activitdtilor planificat, procentul real executat si procentul planificat atat pentru perioada
urmatoare, cét si cumulat pand in momentul realizérii raportarii.

c) unrezumat al aspectelor de calitate (de ex., neconformitati, respingeri si revizuire termene
de predare)

d) lista deciziilor care trebuie realizate la nivel de Autoritate Contractantd si care sunt
necesare Prestatorulului pentru a progresa in realizarea activitatilor sau care impiedica
Prestatorul in indeplinirea obiectivelor Autoritétii Contractante. Aceasti listd va include
elementele care, dacd nu sunt rezolvate, vor avea un impact negativ asupra realizirii
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activitatilor si a termenului de predare, precum si a continutului documentatiilor tehnico-

economice.
e) Lista cu activitatile in asteptare, cauzele, responsabilii desemnati pentru actiune,
calendarul solutionarii §i modalitatea de recuperare/remedire preconizata.

10. Receptia serviciilor si livrabilelor

Receptia privind prestarea corespunzitoare a serviciilor care fac obiectul achizitiei, in
conformitate cu cerintele impuse prin Caietul de Sarcini, cu obligatiile asumate prin oferta
depusa i prin Contract, se vor efectua pe baza Livrabilelor prezentate, respectiv astfel cum sunt
acestea precizate prin Caietul de Sarcini, predate Achizitorului in baza unui proces — verbal de
predare — primire. Receptia se finalizeaz prin insusirea si aprobarea documentelor de citre
Achizitor prin semnarea fara obiectiuni, de citre ambele pirti, a procesului verbal de receptie.

Corespunzitor fiecdrui livrabil din Caietul de Sarcini, dupd predarea de citre Prestator,
Achizitorul va verifica conformitatea cu prevederile din Caietul de Sarcini si cu obligatiile
asumate prin contract, in termen de 20 zile, termen in care poate formula eventuale obiectiuni
si sd ceard completarea sau refacerea neconformitatilor constatate.

Prestatorul are obligatia de a remedia neconformitatile semnalate, in cel mult 10 zile de la
primirea notificarii. Achizitorul, dupd primirea Livrabilelor reficute pe baza obiectiunilor
prezentate, va verifica si va semna procesul verbal de receptie privind Livrabilele reficute in
termen de 5 (cinci) zile lucritoare de la data primirii acestuia.

Avand in vedere interdependenta datelor din cadrul livrabilelor, receptia livrabilului nr. 5, va
confirma si indeplinirea conditionalitatii de receptie pentru livrabilelor anterioare, respectiv
livrabilele 1, 2, 3, 4. Receptia livrabilului nr. 8, va confirma si indeplinirea conditionalitatii de
receptie pentru livrabilele anterioare, respectiv livrabilele 6 si 7.

Pentru receptie, fiecarui livrabil 1i corespund:
I procesul verbal de predare-primire a Livrabilului;
II.  proces verbal de receptie, semnat de ambele pirti, prin care se confirma efectuarea
verificrii de catre reprezentan{ii achizitorului cu privire la conformitatea
Livrabilului cu cerintele Caietului de Sarcini.
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