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1
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - 

CLUJ - ORADEA
4+200 30+550

SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C1 

SUPLACUL DE BARCAU - CHRIBIS

SUBSECTIUNEA 3C1: SUPLACU DE 

BARCAU - CHIRIBIS  *KM 4+200 COINCIDE 

CU KM 80+054.044 DIN 3B5

26.35 0% 0% 2023 2025 ANUL 2025 542.95 MIL. LEI FARA TVA PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE. In 12.06.2023 au fost depuse cinci oferte.

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

2
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - 

CLUJ - ORADEA
30+550 59+100

SECTIUNEA 3C, SUBSECTIUNEA 3C2 

CHIRIBIS - BIHARIA
SUBSECTIUNEA 3C2: CHIRIBIS - BIHARIA 28.55 0.50% 0% ESTIMAT 2023 ESTIMAT 2025 ESTIMAT 2025 877.29 MIL. LEI FARA TVA

IN DATA DE 01.03.2023 AU FOST DEPUSE 5 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI 1.CONSTRUCTII ERBASU SA 2. ASOCIEREA DUNA GROUP INTERNATIONAL KFT – SC ING SERVICE SRL – SC 

DUNA CONSTRUCTII RO SRL 3. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS 4. ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL – CITADINA 98 SA 5. ASOCIEREA SC STRABAG SRL – ANTREPRIZA DE 

REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ SA PERIOADA DE PROIECTARE SI EXECUTIE A CONTRACTULUI ESTE DE 24 DE LUNI DIN CARE, 6 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 18 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE 

A LUCRARILOR. 

In 08.06.2023 a fost desemnat câștigătorul licitației: ASOCIEREA PRECON TRANSILVANIA SRL – CITADINA 98 SA.  

Procedura pentru semnarea contractului va putea fi demarată dupa data de 18.06.2023, dacă nu vor fi depuse contestații.

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

3
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA BRASOV - TARGU MURES - 

CLUJ - ORADEA
25+500 66+500

SECTIUNEA 3B,SUBSECTIUNEA 3B3: 

POARTA SALAJULUI - ZALAU (KM 

25+500- KM 40+637) + SUBSECTIUNEA 

3B4: ZALAU -NUSFALAU (KM   40+660- 

KM 66+500), INCLUSIV TUNEL RUTIER 

MESES

SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI - 

ZALAU (KM 25+500 - KM 40+637) +

SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU 

(KM 40+660 - KM 66+500), INCLUSIV 

TUNEL RUTIER MESES

41 2024 2027 ANUL 2027

3926.81  MIL. LEI FARA TVA, DIN CARE 

VALOAREA TUNELULUI MESES ESTE DE 

1075.36 MIL LEI FARA TVA

30.05.2022, CNAIR SA A FINALIZAT PROCESUL DE EVALUARE A CANDIDATURILOR DEPUSE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE PROIECTAREA SI EXECUTIA AUTOSTRAZII BRASOV – TARGU MURES 

– CLUJ – ORADEA SECTIUNEA 3B: MIHAIESTI – SUPLACU DE BARCAU SUBSECTIUNEA 3B3: POARTA SALAJULUI – ZALAU, KM 25+500 – KM 40+637, INCLUSIV TUNEL RUTIER LA PROFIL DE 

AUTOSTRADA IN ZONA MESES SI SUBSECTIUNEA 3B4: ZALAU - NUSFALAU KM 40+660 (KM 40+637 3B3) - KM 66+500. AU FOST SELECTATI URMATORII CANDIDATI: 1.ASOCIEREA MAPA INSAAT VE 

TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. 2.ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCCION SA 3.IMPRESA PIZZAROTTI & C S.P.A. 4.ASTALDI SPA 5.ASOCIEREA TEKFEN INSAAT VE 

TESISAT A.S. – DOGUS INSAAT VE TICARET A.S. 6.ASOCIEREA REC ULUSLARARASI İNSAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ - ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI 

A.S. IN PERIOADA URMATOARE CNAIR VA TRANSMITE INVITATIA DE PARTICIPARE LA ETAPA A II-A A PROCEDURII DE ATRIBUIRE - ETAPA DE DEPUNERE A OFERTELOR CANDIDATILOR SELECTATI. 

VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI: 3,926 MILIARDE DE LEI FARA TVA. DURATA CONTRACTULUI ESTE DE 12 LUNI PERIOADA DE PROIECTARE SI 36 LUNI PERIOADA DE EXECUTIE LUCRARI. 

TRONSONUL DE AUTOSTRADA ARE O LUNGIME DE 41 KM, AVAND URMATOARELE LUCRARI DE ARTA: - 65 DE VIADUCTE, PODURI SI PASAJE, IN LUNGIME TOTALA DE APROXIMATIV 13 KM; - 

TUNELUL MESES, IN LUNGIME DE 2.89 KM, CU DOUA GALERII SI DOUA BENZI DE CIRCULATIE PE SENS. 

07.02.2023, CNAIR A TRANSMIS SPRE PUBLICARE ANUNTUL DE PARTICIPARE AFERENT CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA.

DATA LIMITA PENTRU PRIMIREA OFERTELOR A FOST STABILITA IN 06.04.2023 - PROCEDURA SUSPENDATA PENTRU FORMULAREA UNOR RASPUNSURI LA CLARIFICARILE TRANSMISE DE CNSC - 

URMAND A FI STABILIT ULTERIOR NOUL TERMEN DE DEPUNERE A OFERTELOR - ESTIMAT IULIE 2023

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

4
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
2+500 20+000 SECTOR NORD LOT 1 17.5 0% 0% 2023 2025 ANUL 2025

815.07 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE 

OFERTA CASTIGATOARE)

IN DATA DE 29.11.2022 A FOST DECLARAT CASTIGATOR OFERTANTUL: ASOCIEREA IMPRESA PIZZAROTTI& C SPA ITALIA S.P.A.- RETTER PROJECTMANAGEMENT.

SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICAAVA FI POSIBILA DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPUNERE A EVENTUALELOR CONTESTATII SI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA 

CONTESTATIILOR/ PLANGERILOR FORMULATE IN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

5
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA

AUTOSTRADA DE CENTURA A 

MUNICIPIULUI BUCURESTI (A0)
39+000 47+600 SECTOR NORD LOT 3 8.5 0% 0% 2023 2025 ANUL 2025

397.99 MIL. LEI FARA TVA (VALOARE 

OFERTA CASTIGATOARE)

IN DATA DE 25.11.2022 A FOST DECLARAT OFERTANTUL CASTIGATOR - CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC), CU PREŢUL DE 397.996.117,63 LEI FARA TVA.

SEMNAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA VA FI POSIBILA DUPA EXPIRAREA PERIOADEI DE DEPUNERE A EVENTUALELOR CONTESTATII ȘI RESPECTIV DUPA SOLUTIONAREA 

CONTESTATILOR/ PLÂNGERILOR FORMULATE ÎN CADRUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE.

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

SITUATIA PROIECTELOR DE INFRASTRUCTURA-MAI 2023

AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE / PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI

http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizi%C8%9Bii-al-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizi%C8%9Bii-al-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizi%C8%9Bii-al-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizi%C8%9Bii-al-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizi%C8%9Bii-al-proiectelor-de-infrastructur%C4%83
http://www.cnadnr.ro/ro/transparenta/calendarul-de-achizi%C8%9Bii-al-proiectelor-de-infrastructur%C4%83


6
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV 0+000 14+253 SIBIU - FAGARAS TRONSON 1 BOITA - AVRIG 14.253 2023 2028 2028 2100 MIL. LEI FARA TVA PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

7
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV 14+253 34+175 SIBIU - FAGARAS

TRONSON 2 AVRIG - MARSA - ARPASU DE 

JOS
19.922 2023 2028 2028 1710 MIL. LEI FARA TVA

LUNI, 27.02.2023 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI: 

1. ASOCIEREA AUTOMAGISTRAL PIVDEN - ROSTDORSTROY (UCRAINA)

2. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. (TURCIA)

3. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. (TURCIA)

4. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA)

5. PORR CONSTRUCT SRL (ROMANIA)

6. WEBUILD SPA – MILANO (ITALIA)

PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUȚIE PENTRU ACEST TRONSON ESTE DE 48 DE LUNI, DIN CARE 12 LUNI PERIOADĂ DE PROIECTARE ȘI 36 DE LUNI PERIOADĂ DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR.

PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR VA FI DE MINIM 5 ANI, ACEASTA PUTÂND FI MAJORATĂ DE OFERTANȚI PÂNĂ LA MAXIM 10 ANI.

ÎN PERIOADA URMĂTOARE, COMISIA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTAȚIEI DE ATRIBUIRE ȘI CU LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE ÎN DOMENIUL 

ACHIZIȚIILOR PUBLICE.

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

8
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV 34+175 51+785 SIBIU - FAGARAS

TRONSON 3 ARPASU DE JOS - SAMBATA 

DE SUS
17.61 2023 2028 2028 1830 MIL. LEI FARA TVA PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT PROIECTARE SI EXECUTIE IN DERULARE

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

9
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA SIBIU - BRASOV 51+785 68+050 SIBIU - FAGARAS

TRONSON 4 SAMBATA DE SUS - 

MUNICIPIUL FAGARAS
16.265 2023 2028 2028 1164 MIL. LEI FARA TVA

IN DATA DE 29.11.2022 AU FOST DEPUSE 6 OFERTE DE CATRE URMATORII ANTREPRENORI:

1.  ASOCIEREA AUTOMAGISTRAL – PIVDEN SRL – ROSTDORSTROY SRL (UCRAINA)

2.  ASOCIEREA S.C. BOG'ART S.R.L. - SC CONI SRL - SC TOHME CONTRACTING LLC - S.C. RIA DESIGN CONSULTING SRL (ROMÂNIA – GEORGIA)

3.  IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA)

4.  ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET AS – YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI AS (TURCIA)

5.  MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI (TURCIA)

6.  ASOCIEREA SC STRABAG SRL – SC GEIGER TRANSILVANIA SRL (ROMÂNIA)

PERIOADA DE PROIECTARE ȘI EXECUTIE A CONTRACTULUI VA FI DE 48 DE LUNI DIN CARE, 12 DE LUNI PERIOADA DE PROIECTARE ȘI 36 DE LUNI PERIOADA DE EXECUTIE A LUCRARILOR, IAR 

PERIOADA DE GARANTIE A LUCRARILOR VA FI DE MINIM 5 ANI, ACEASTA PUTÂND FI MAJORATA DE OFERTANTI PÂNA LA MAXIM 10 ANI.

 ÎN PERIOADA URMATOARE, COMISIA DE EVALUARE VA ANALIZA OFERTELE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE ȘI CU LEGISLATIA ÎN VIGOARE ÎN DOMENIUL 

ACHIZITIILOR PUBLICE.

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83

10
AUTOSTRAZI IN LICITATIE FAZA EXECUTIE 

/ PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI
AUTOSTRADA AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU 49+350 63+250

SE VA STABILI DUPA FINALIZAREA 

PROCEDURII DE ACHIZITIE
PIETROASELE - MUNICIPIUL BUZAU LOT 3 13.9 0% 0%

ORDIN DE INCEPERE 

12.11.2018 - ETAPA 

PROIECTARE FINALIZATA

2021 - LANSARE PROCEDURA 

ATRIBUIRE CTR EXECUTIE

2023 -  ESTIMAT SEMNARE CTR 

DE EXECUTIE

ESTIMAT 2024

1160 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE 

ESTIAMTA ATRIBUIRE CONTRACT 

1093 MIL. LEI FARA TVA - VALOARE 

OFERTA DESEMNATA CASTIGATOARE

IN DATA DE 07.03.2022 AU FOST EMISE COMUNICARILE PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE. 

PANA LA EXPIRAREA TERMENULUI LEGAL DE CONTESTARE, AU FOST DEPUSE TREI CONTESTATII.

CNSC A RESPINS UNA DINTRE CONTESTATII SI LE-A ADMIS IN PARTE PE CELELALTE DOUA, DISPUNAND REEVALUAREA OFERTEI OPERATORULUI ECONOMIC DECLARANT CASTIGATOR IN TERMEN DE 

20 DE ZILE DE LA COMUNICAREA MOTIVARII.

IMPOTRIVA DECIZIEI CNSC AU FOST DEPUSE 4 PLANGERI PE ROLUL CURTII DE APEL BUCURESTI

DUPA  REEVALUAREA OFERTELOR CONFORM HOTARARII CURTII DE APEL BUCURESTI , IN DATA DE 27.10.2022 A FOST DESEMNAT OFERTANTUL CASTIGATOR, RESPECTIV ASOCIEREA NUROL INSAAT 

VE TICARET ANONIM SIRKETI (LIDER DE ASOCIERE) - MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S., CU PRETUL DE 1.093.470.823,76 LEI FARA TVA.

http://www.cnadnr.ro/

ro/transparenta/calen

darul-de-

achizi%C8%9Bii-al-

proiectelor-de-

infrastructur%C4%83








