MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si execufie lucrari reabilitare linii de tramvai avind ca obiect
HAchizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de Ia intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana

la cap terminal Republica === ome e
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ACORD CONTRACTUAL s

CONTRACT DE PROIECTARE S| EXECUTIE LUCRARI

Prezentul Contract/Acord Contractual de achizitie publicd de lucrari, s-a incheiat avand in vedere
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizifile publice, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la ataribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr.1/2018 pentru aprobarea
conditiilor generale si specifice pentru anumite categorii de contracte de achizitie aferente obiectivelor de
investitii finantate din fonduri publice ca urmare a aplicarii procedurii de atribuire licitatie deschisa, denumit
in continuare "Contractul”,

intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal 050013,
sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscalda 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avand contul IBAN
RO61TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresgti, reprezentat de domnul
Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare BENEFICIAR, pe de o parte

si

MARI-VILA COM S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gura Callitei, nr. 34-38, Sectorul 3, numar de
ordine la Registrul Comertului: J40/13933/1994, cod de inregistrare fiscalda RO5969799, telefon:
0744.544.404, avand cont IBAN RO 10 TREZ 7005 069X XX00 1343, deschis la Trezoreria Municipiului
Bucuresti, reprezentatd prin domnul Marin MANDRILA - Administrator, in calitate de si denumita in
continuare ,ANTREPRENOR”, pe de alta parte,

Avand in vedere ca Beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de
achizitie publicd DPR nr.148663/06.09.2023, ca Lucrarile cunoscute sub numele de :

»Achizitii de servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie
reabilitare sistem rutier’- Lotul 10- Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la
intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana la cap terminal Republica, sa fie proiectate si executate
de Antreprenor si a acceptat oferta Antreprenorului in vederea proiectdrii, executarii si finaliz&rii
Lucrarilor si remedierii oricaror eventuale defectiuni ale Lucrérii.

Partile convin dupa cum urmeaza:
1. Tn prezentul Acord Contractual, termenii si expresiile vor avea acelasi inteles ca si in Conditiile de
contract la care se face referire in continuare.
2. Contractul are un caracter de contract administrativ si include prezentul Acord Contractual impreuna cu
orice Act Aditional si urmatoarele anexe:

(i). Formularul de Ofertd completat si dupa caz corectat,

(ii)Conditii Specifice,

(iii). Conditii Generale,

(iv). Cerintele Beneficiarului,

(v). Graficul de Esalonare a Platilor,

(vi). Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract:

a.- Oferta financiard a Antreprenorului ( dupa corectiile aritmetice),

b.- Oferta tehnicd a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a
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MUNICIPIUL BUCURESTI
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c.- Contractul de subcontractare nr. 2352/08.09.2023, incheiat cu LUXTEN LIGHTING COMPANY,
d.- Contractul de subcontractare nr.2353/08.09.2023 incheiat cu BAICONS IMPEX SRL,
e.- Orice alte documente care fac parte din Contract.

3.Tinand seama de platile ce urmeaza a fi efectuate de Beneficiar catre Antreprenor dupa cum este
mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Beneficiarul s& proiecteze, execute si finalizeze lucrarile
cunoscute sub numele de ,Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea
proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem rutier’- Lotul 10- Reabilitare sistem rutier pe
Bulevardul Basarabia de la intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana la cap terminal Republica si
sa remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor Lucrari in perioada de garantie, in conformitate cu
prevederile Contractului.

4.Beneficiarul convine cu Antreprenorul sé pidteasca pentru proiectarea, executia si finalizarea Lucrarilor si
remedierea oricdror eventuale defectiuni ale Lucrarilor suma de 39.771.291,11 lei, exclusiv TVA (in litere:
treizecisinoudmilioanegaptesutesaptezecisiunumiidoudsutenoudzecigiunuleisiunsprezecebani),
reprezentand Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate Tn Contract. La aceasta
suma se va adauga taxa pe valoarea addugatd in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Modificarea Pretului Contractului se va realiza in conformitate cu prevederile legale.

5.Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind prevazute in Acordul
Contractual sunt urmatoarele:

Referinta Element Date contractuale

Clauza 1 - Definitii

b) Numele Si adresa| MARI-VILA COM SRL, cu sediul in Bucuresti,
Antreprenorului str. Drumul Gura Calitei, nr. 34-38, Sectorul 3
Numele i adresa MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul in
g LT Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,
c) Beneficiarului, numele Sector 5 Romania
g;;:ﬁﬁgﬁﬂ&;lu' Reprezentant legal prin dl. Nicusor DAN -
Primar General
s) Durata de Executie 18 luni (din care 6 luni pentru proiectare) de la
data emiterii Ordinului Administrativ de Incepere
w) Sector Nu este cazul

Numele si adresa

bbb) Supervizorului

Clauza 2 - Limba Contractului

2.1 Limba Contractului Limba romana
Clauza 8 — Furnizarea Documentelor Beneficiarului

Perioada de studiere a | 90 de zile de la Data de Incepere
8.4 . o .
Cerintelor Beneficiarului

Clauza 15 - Garantie de Buna Executie

151 valoarea Garantiei de Buna 10% din Pretul Contractului, fara TVA
' Executie
15.6 a) ] valoarea Garantiei de Bund | 70% dupa aprobarea Receptiei la Terminarea '
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Date contractuale

Referinta Element
Executie restituitd dupa
aprobarea Receptiei la

Terminarea Lucrarilor

Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari

Lucrarilor

Limitele valabile pentru asigurarea obligatorie
de raspundere civila auto potrivit
reglementérilor Uniunii Europene

Limite de acoperire a . ; . g . .
LT Proiectantii, precum si specialistii atestati tehnico-
16.20) 1. asigurarii pentu - daune profesional sau autorizati, au obligatia s& incheie
aduse tertilor L « A~ . o
J asigurdri de raspundere civild profesionald, cu
valabilitate pe durata exercitarii dreptului de
practica.
Clauza 17 - Programul de Executie
suma retinuta pentru -
17.6 intarzierea transmiterii 4000 leifzi
Programului de Executie

| Clauza 19 — Proiectarea de catre Antreprenor

Termenul de elaborare a | g |\,ni 4o |a data emiterii ordinului administrativ de
19.3 prmectplm tehnic si incepere
) transmitere catre
Supervizor .
19.4 Termenul de obtinere a 10 zile

autorizatiei de construire

Clauza 36 — Intarzieri B

Valoare  retinutd  din
certificat de Platda daca

10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si |
(b) din subclauza 50.1 (Situatia de lucrari)

36.3 Antreprenorul nu reuseste
sd atingd un punct de
referinta la termenul stabilit
Valoarea penalitatilor de

36.4 intarziere pentru fiecare zi

de intarziere

la semnarea Contractului impéarit la Durata de
Executie la semnarea Contractului exprimata in

|
|
0.04% din Pretul Contractului (sau al Sectorului) |
zile. |

__Clauza 46 — Plata in avans B
efectuarea uneifunor plati

]

46.1 N Nu e cazul
; Inavans —
| valoarea fiecarei transe din
46.6 platile in avans Nu e cazul _
146.6 numarul de transe Nu e cazul - -
146.6 | data transelor Nu e cazul
' | sumele reprezentand plati
in avans pot fi justificate
46.7 prin lucrari executate pana | Nu e cazul
la termenul stabilit in cadrul
Contractului ] R
‘_46_ 7 | numarul de transe | _Nu e cazul -
46.7 data transelor | Nu e cazul o
46.7 valoarea deducerilor | Nu e cazul ONCIPIU N |
Y““(‘,G‘\e‘du A‘».-z
A N %
/| §.§ Certificare
¢ e S5 lInregistrare
N | p Corytracte
';’;Ufleuggﬁ‘
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Contract de servicii de proiectare si execufie lucrdri reabilitare finii de tramvai avénd ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistenfa tehnica din partea proiectantului si lucrdri de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana
la cap terminal Republica
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

Referinta Element Date contractuale

procentuale din
Certificatele de Plata

Clauza 47 - Sume Retinute

471 Sumelor Retinute din

ocentuald a . .
uelogres] pr 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si

Certificate de Plats (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari]

47.1 limita Sumelor Retinute

5% din Pretul Contractului la semnarea
Contractului

Clauza 48 — Ajustarea preturilor

Aplicarea unei formule de
ajustare a preturilor, atunci
cand Durata de Executie la

48.1 semnarea Contractului este i
mai mica sau egala cu 365
de zile
Aplicarea unei formule de
ajhustare 8 preturilor, at.unci Da, cu aplicarea formulei prevazutda la Sub-
1#8.3 gznmdna[)r:raaté:ao?l?raE;ﬁﬁJuitfs’:z Clauza 48.5 din Conditiile Generale
mai mare de 365 de zile
48.4 Tabelul datelor de ajustare
Valoarea Sursa si  definitia Valoarea indicelui la o
coeficientilor sii Moneda indicelui . *" |datd specificatéd (vezi
T indicelui
numele indicilor nota)
(1) (2) (3) (4)
av=
m:
e=

Nota: Valorile indicilor din coloana (4) reprezintd valoarea indicilor la data specificatd pentru fiecare
indice. Aceste valori confirma definitia indicilor dar nu reprezinta valoarea lor la Data de Referinta.

Clauza 48.5
Atunci cénd sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3, se va folosi un singur indice de cost si formula
aplicabild va fi: An = av + (1-av) * In/lo, unde:

Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n".

- LAn” este coeficientul de ajustare care urmeazd a fi aplicat valorii de contract estimate pentru
lucrérile realizate n luna ,n" (sumele aferente punctului (2) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari],
exclusiv lucrarile evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- “av” este valoarea procentuald a platii in avans fat& de Pretul Contractuiui;

—,In* este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul

—, lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

Clauza 49 — Masurare, evaludri si Sume Provizionate
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Referinta Element Date contractuale

Suma pentru cheltuieli
49.3 - K .
indirecte si profit

Clauza 50 - Plati

Sunt prevazute sume provizionate

Materiale:

- Sina tramvai;

- Borduri;

Lista Echipamentelor si  Stalpi metalici pentru sustinerea retelei de
Materialelor pentru plata la |contact;

50.2 a) aducerea lor pe santier sau | Aparate de cale;
in alt loc aprobat de |- Traverse;
Supervizor - Balast;

- Consola de sustinere catenars;

- Garduri de protectie;

- Mobilier Urban

valoarea minima a Certificatului de Plata:

a) 2% din valoarea contractului acceptatd pe
perioada de timp friguros

' b) 4%din Valoarea contractului acceptatad pe restul
| perioadei de executie

Procentele se pot modifica doar cu acceptul
| Valoarea unor obligatii beneficiarului

50.3 neindeplinite sau (inlocuirea Reprezentantului  Antreprenorului farg
nerespectate respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 sifsau
14.4: 10.000 lei pe eveniment

-intarzierea transmiterii Programului de Executie
actualizat in acord cu sub-clauza 17.11: 3.000 lei pe

zi
-nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000
- lei pe zi
Clauza 61 - Perioada de Garantie
61.7 durata Perioadei de 60 luni

Garantie acordata lucrarilor

 Clauza 70 -_DTépute si arbitraj — se aplica prevederile clauzei 70.6

70.4 numarul de arbitri Nu se aplica
70.5 locul arbitrajului Nu se aplica
70.5 limba arbitrajului Nu se aplica

Clauza 71 - Legea -

'71 1 legea care guverneaza
) Contractul

6.Prezentul Acord Contractual si produce efectele incepand cu data semnérii sale de cétre ultima parte.

Redactat in limba romana, in 6 (sase) exemplare originale, din care 5 (cinci) exemplare originale pentru

Beneficiar si 1 (un) exemplar original pentru Antreprenor.

Legea romand

BENEFICIAR
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Denumire proiect:
»Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicd din partea proiectantului gi lucréri de executie
reabilitare sistem rutier

Denumire contract:
Lotul 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de Ia intersectia cu B-dul 1 Decembrie

1918 pana la cap terminal Republica

CUPRINS
CONDITII GENERALE PENTRU PROIECTARE $1 EXECUTIE DE LUCRARI

PREVEDERI PRELIMINARE

. Definitii

. Limba Contractului

. Ordinea de precedentd a documentelor contractuale
. Comunicéri

. Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

. Cesiune

. Subcontractare

NOoO s, WN=

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

8. Furnizarea Documentelor Beneficiarului
9. Acces pe Santier

10. Autorizatii si asisten{a privind Legea
11. Personalul Beneficiarului

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

12. Obligatii generale

12a. Codul de conduita

12b. Conflict de interese

13. Administrarea Lucrérilor

14. Personal

15. Garantie de Buna Executie

16. Responsabilitati si asigurari

17. Programul de Executie

18. Structura detaliata a pretului

19. Proiectarea de catre Antreprenor

20. Corectitudinea Pretului Contractului

21. Riscuri exceptionale

22. Siguranta pe Santier si securitatea muncii
23. Protectia proprietatilor adiacente

24. Interferente cu traficul si cdile de acces
25. Utilitati, cabluri si conducte

26. Trasarea

27. Activitatea Antreprenorului pe Santier

28. Descoperiri

29. Lucréri Provizorii

30. Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor
31. Suprapunerea unor contracte

32. Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

& 3

5 Flrign g *
/-”:re co
KOMAN

<)




MUNICIPIUL BUCURESTI
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EXECUTAREA CONTRACTULUI $I INTARZIERI
33. inceperea

34. Durata de Executie

35. Prelungirea Duratei de Executie

36. Intarzieri

37. Modificari

38. Suspendare

MATERIALE $1 EXECUTIE

39. Jurnalul de Santier

40. Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

41. Inspectie si testare

42. Respingere

43. Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

PLATI

44. Principii generale

45. Valoarea Contractului

46. Plata in avans

47. Sume Retinute

48. Ajustarea preturilor

49. Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate
50. Plati

51. Plata finala

52. Plati directe catre Subcontractanti
53. Plati intarziate

54. Piati catre terti

55. Costuri suplimentare

56. incetarea responsabilitatii Partilor

RECEPTIE $1 PERIOADA DE GARANTIE

57. Principii generale

58. Teste la Terminare

59. Utilizarea Lucrarilor inainte de Recepfia la Terminarea Lucrérilor
60. Receptia la Terminarea Lucrarilor

61. Perioada de Garantie

62. Receptia Finala

INCALCAREA CONTRACTULUI S| REZILIERE
63. Incalcarea Contractului

64. Rezilierea de catre Beneficiar

65. Rezilierea de catre Antreprenor

66. Fortd majora si denuntare unilaterala

67. Insolventa si faliment

SOLUTIONAREA LITIGIILOR Sl LEGEA
68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri
69. Revendicari si Decizii

69a. Revendicarile Antreprenorului

69b. Revendicérile Beneficiarului

69c. Decizia Supervizorului
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70. Dispute si arbitraj
71. Legea

CONTROL $I AUDIT
72. Control si audit

PREVEDERI PRELIMINARE

Clauza 1 Definitii

1.1 Tn aceste Conditii Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) Acord Contractual - documentul numit astfel semnat de cele doua Parti;

b) Antreprenor - persoana numitd antreprenor in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei
persoane;

¢) Beneficiar - persoana numité beneficiar in Acordul Contractual si succesorii legali ai acestei persoane;

d) Bunuri - Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele si Lucrarile Provizorii sau oricare din
acestea, dupa caz;

e) Cerintele Beneficiarului - docurnentul, parte a caietului de sarcini elaborat de catre Beneficiar, intitulat
,Cerintele Beneficiarului“ si inclus in Contract, si orice alte modificari sau adaugiri ale Cerintelor
Beneficiarului in conformitate cu prevederile Contractului. Acest document specificad destinatia si scopul
Lucrarilor sifsau orice cerinte si criterii tehnice legate de acestea;

f) Certificat de Plata - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei
50.3 [Certificatul de Platd] sau 51.2 [Certificatul final de Plata] dupa caz;

g) Certificat final de Platd - un certificat emis de catre Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata];

h) Conditii Contractuale - ansamblul format din Conditiile Speciale (daca existd) si Conditiile Generale;

i) Conditii Generale - documentul numit astfel, inclus in Contract;

j) Conditii Speciale - documentul numit astfel (dacd existd), inclus in Contract, elaborat de catre
Beneficiar si care cuprinde prevederi doar cu privire la subclauzele si numai in legatura cu subiectele
mentionate in Conditiile Generale;

k) Conflict de interese - o situatie descrisa in subclauza 12b.1, ce poate compromite executarea in mod
corect si obiectiv a Contractului,

[) Contract - Acordul Contractual impreuna cu toate documentele prevazute in subclauza 3.1;

m) Cost(uri) - toate cheltuielile suportate (sau care urmeazj sa fie suportate) in mod rezonabil de cétre
Antreprenor, in scopul indeplinirii obligatiiior Contractului sau in legéturé cu Contractul;

n) Data de incepere - data notificata in conformitate cu prevederile subclauzei 33.1;

o) Data de Referintd - data anterioard cu 30 de zile fatd de termenul-limitd de depunere a Ofertelor.
Dacd nu a existat un asemenea termen (de exemplu, in cazul unui contract atribuit ca urmare a unei
proceduri de negociere fard publicarea unui anunt de participare), Data de Referinta va fi data semnérii
Contractului;

p) Decizie (a Supervizorului)/Decide/Decis - o decizie emisa de céatre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 69c [Decizia Supervizorului}/procesul mentionat in clauza 69¢ [Decizia Supervizorului]
avand ca rezultat emiterea unei Decizii/probleme in privinta céreia Supervizorul emite o Decizie in
conformitate cu prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului;

q) Documentele Antreprenorului - proiecte, piese desenate, calcule, programe, manuale, modele si alte
documente tehnice (dacd existd), furnizate de cé&tre Antreprenor in conformitate cu prevederile
Contractului;

r) Documentele Beneficiarului - Cerintele Beneficiarului si orice proiecte, piese desenate, calcule,
programe, manuale, modele si alte documente tehnice (daca exista), elaborate de catre Beneficiar sau in
numele acestuia, Tn conformitate cu prevederile Contractului;

s) Durata de Executie - timpul pentru finalizarea Lucrarilor sau a unui Sector de Lucréri (dupa caz)
potrivit prevederilor clauzei 34 [Durata de Executie], dupa cum este stabilit in Acordul Contra i
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orice prelungire potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], calculat incepand cu Data
de Incepere;

t) Echipamente - aparatele, masinile si vehiculele care sunt sau vor fi integrate in Lucrarile Permanente;

u) Formular de Ofertd - documentul numit astfel, care a fost completat de cétre Antreprenor ca parte a
ofertei sale, inclus in Contract;

v) Garantia de Bund Executie - garantia furnizatd in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de
Buna Executie];

w) Graficul de Esalonare a Platilor - documentul numit astfel, inclus in Contract;

x) Jurnal de Santier - Jurnal al lucrérilor in conformitate cu prevederile clauzei 39 [Jurnalul de Santier];

y) Legea - toate actele normative in vigoare care emand de la orice organ competent potrivit constitutiei,
sé elaboreze acte normative;

z) Lucrari Permanente - lucrarile permanente necesar a fi executate de catre Antreprenor potrivit
prevederilor Contractului (inclusiv Echipamentele si Documentele Antreprenorului);

aa) Lucrari Provizorii - toate lucrarile provizorii de orice tip (altele decat Utilajele Antreprenorului),
necesare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrdrilor Permanente si remedierea oricaror
defectiuni;

bb) Lucrarile - Lucrarile Permanente si/sau Lucrarile Provizorii;

cc) Materiale - produse de orice tip (altele decat Echipamentele) care sunt sau vor fi integrate in
Lucrérile Permanente, potrivit prevederilor Contractului;

dd) Modificare - orice modificare a Contractului, aprobatd potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari]
si/fsau prin act aditional la Contract;

ee) Oferta (a Antreprenorului) - actul juridic prin care Antreprenorul si-a manifestat vointa de a se angaja
din punct de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Antreprenor, incluse in
Contract. Oferta include oferta (propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiara. Oferta tehnica
include un proiect sau o schita de proiect;

ff) Ordin Administrativ - document emis de cétre Supervizor in conformitate cu prevederile clauzei 5
[Supervizorul si reprezentantul Supervizorului;

gg) Ordin Administrativ de Tncepere - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 33 [inceperea];

hh) Ordin Administrativ de Modificare - Ordin Administrativ emis de Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari];

i) Parte/Parti - Beneficiarul si/sau Antreprenorul, dupa cum cere contextul;

ij) Perioada de Garantie - perioada, care incepe la data aprobarii Receptiei la Terminare a Lucrarilor (sau
a Sectorului), in care Antreprenorul va fi responsabil de remedierea viciilor si deteriorarilor la Lucrari Tn
conformitate cu prevederile clauzei 61 [Perioada de Garantie] si care poate fi prelungitd in conformitate cu
prevederile aceleiasi clauze;

kk) Personalul Antreprenorului - Reprezentantul Antreprenorului si tot restul personalului, forta de munca
si alti angajati ai Antreprenorului, ai tuturor Subcontractantilor si orice alt personal care asista Antreprenorul
la proiectarea si executia Lucrarilor;

Il) Personalul Beneficiarului - Supervizorul, reprezentantii sai si tot restul personalului, forta de munca si
alti angajati ai Supervizorului sau ai Beneficiarului si oricare alt personal notificat Antreprenorului, de cétre
Beneficiar sau Supervizor, ca Personal al Beneficiarului;

mm) Pretul Contractului - preful stabilit in Acordul Contractual pentru proiectarea, executia si terminarea
Lucréarilor si remedierea tuturor defectiunilor (cu orice modificare ulterioara semndarii Contractului prin act
aditional), fara TVA,

nn) Program de Executie - document elaborat de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
clauzei 17 [Programul de Executie];

oo) Program de Referinia - Program de Executie acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.8 si/sau ale subclauzei 17.12 [Revizia Programului de Executie];

pp) Receptia Finald - receptia Lucrarilor efectuatd in conformitate cu prevederile clauzei 62 [Receptia
Finaia};
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qq) Receptia la Terminarea Lucrérilor - receptia Lucrarilor (sau a unei pérti de Lucréri sau a unui Sector)
efectuata in conformitate cu prevederile clauzei 60 [Receptia la Terminarea Lucrarilor];

rr) Reprezentantul Antreprenorului - persoana numitd de catre Antreprenor (in Contract sau potrivit
prevederilor subclauzei 13.2), care actioneaza in numele Antreprenorului;

ss) Revendicare - o revendicare emisd de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului] sau de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 69b
[Revendicéarile Beneficiarului];

tt) Riscurile Antreprenorului - evenimentele sau situatile listate Tn subclauza 68.1 [Riscurile
Antreprenorului];
uu) Riscurile Beneficiarului - evenimentele sau situatile listate in subclauza 68.1 [Riscurile

Beneficiarului];

vv) Santier - locurile in care vor fi executate Lucrérile Permanente si unde se vor livra Echipamentele si
Materialele si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parte componenté a Santierului;

ww) Sector (de lucrari) - o parte din Lucrari definitd ca Sector in Acordul Contractual;

xx) Situatie de Lucréri - situatia de lucréri transmisé de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 50.1 [Situatia de Lucrari] si/sau 51.1 [Situatia finala de Lucrari];

yy) Subcontractant - orice tert céruia Antreprenorul ii incredinteazd executarea unei parti din Contract,
potrivit prevederilor clauzei 7 [Subcontractare];

zz) Suma Provizionatd - suma prevdzutd in Contract ca Suméa Provizionatd, folositd si platita in
conformitate cu prevederile subclauzei 49.3 [Sume Provizionate]. Sumele Provizionate sunt rezerve de
implementare in sensul Legii;

aaa) Sume Retinute - sumele cumulate pe care Beneficiarul le retine si le plateste potrivit prevederilor
clauzei 47 [Sume Retinute]

bbb) Supervizor - operator economic sau echipa din cadrul Beneficiarului, desemnat de catre Beneficiar.
Supervizorul are atributiile tehnice, financiare si contractuale stabilite in Conditile Contractuale.
Supervizorul este nominalizat in Acordul Contractual sau notificat Antreprenorului potrivit prevederilor
clauzei 5 [Supervizorul si reprezentantul Supervizorului]. Supervizorul are in echipa sa diriginti de santier
autorizati, potrivit prevederilor Legii, i orice alte persoane pentru indeplinirea rolului séu;

ccc) Teste la Terminare - testele efectuate potrivit prevederilor clauzei 58 [Teste la Terminare] inainte ca
Lucrarile sau un Sector de Lucrari (dupd caz) sa fie receptionate la terminarea lucrarilor de catre
Beneficiar;

ddd) Utilaje - toate aparatele, masinile, vehiculele si altele asemenea necesare pentru executarea
Contractului, cu exceptia Echipamentelor, Materialelor si Lucrarilor Provizorii;

eee) Valoarea Contractului - valoarea definitd in clauza 45 [Valoarea Contractului], care include
ajustarile, modificarile si revizuirile efectuate in conformitate cu prevederile Contractului si reprezinta suma
platilor efectuate si estimarea plétilor viitoare pana la indeplinirea tuturor obligatiilor Contractuale.

1.2 Titlurile din cadrul acestor Conditii Generale nu fac parte din acestea si nu vor fi luate in considerare
la interpretarea Contractului.

1.3 In méasura in care contextul o permite, cuvintele la singular vor include pluralul si invers, iar cuvintele
de genul masculin vor include femininul si invers.

1.4 Cuvintele ce desemneazd persoane sau parti vor include societati, companii si orice persoana
juridica.

Clauza 2 Limba Contractului
2.1 Limba Contractului si a tuturor comunicdrilor dintre Antreprenor, Beneficiar si Supervizor sau
reprezentantii lor va fi limba romana, cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual.

Clauza 3 Ordinea de precedentd a documentelor contractuale

3.1 Documentele care alcatuiesc Contractul vor fi considerate ca documente care se expliciteaza
reciproc. In scopul interpretérii, ordinea de precedentd a documentelor va fi urmétoarea:

(i) Acordul Contractual;

(ii) Formularul de Ofertd completat si, dupa caz, corectat;
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(iii) Conditiile Speciale;

(iv) Conditille Generale;

(v) Cerintele Beneficiarului;

(vi) Graficul de Esalonare a Platilor;

(vii) Oferta Antreprenorului si orice alte documente care fac parte din Contract, inclusiv, fara a fi limitat la:

- Oferta financiara a Antreprenorului (dupa corectiile aritmetice);

— Oferta tehnica a Antreprenorului (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor);

— angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul);

— acordul de asociere (in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, un consortiu sau o alta
grupare de doua sau mai multe persoane);

— subcontractul incheiat cu fiecare Subcontractant (daca este cazul);

— orice alte documente care fac parte din Contract.

Modificarile si actele aditionale (dacad existd) vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
Ordinea de precedenta reprezintd ordinea de prioritate a documentelor. In caz de discrepante intre
documente, prevederile documentului prioritar vor prevala. In caz de ambiguitate ale documentelor,
Supervizorul va emite clarificarile sau instructiunile necesare.

Clauza 4 Comunicari

4.1 Orice comunicare scris& dintre Beneficiar si/sau Supervizor, pe de o parte, si Antreprenor, pe de alta
parte, va indica denumirea Contractului si numarul de identificare si se va trimite prin posta, fax, e-mail cu
semnatura digitald sau se va livra personal, la adresa corespunzatoare indicata de parti in acest scop in
Acordul Contractual.

4.2 Daca expeditorul solicitd confirmare de primire, va include aceastd solicitare in comunicare.
Expeditorul va cere confirmare de primire de fiecare datd cand existd un termen limitd pentru primirea
comunicarii. In orice caz, expeditorul va lua toate masurile necesare pentru a asigura primirea la termen a
comunicarii.

4.3 Cand Contractul prevede transmiterea sau emiterea unei notificari, consim{dmant, aprobare, acord,
certificare sau decizie, notificarea, consimtdmantul, aprobarea, acordul, certificarea sau decizia vor fi, daca
nu se prevede altfel, in scris, iar cuvintele ,a notifica“, ,a consimii“, ,a aproba“, ,a accepta®, ,a certifica" sau
»~a decide" vor fi interpretate corespunzator. Orice astfel de consimtamant, aprobare, acceptare, certificare
sau decizie nu vor fi refuzate sau amanate in mod nejustificat.

4.4 Orice comunicare intre Antreprenor si Supervizor va fi transmisad in copie si Beneficiarului. Orice
comunicare intre Antreprenor si Beneficiar va fi transmisa in copie si Supervizorului.

Clauza 5 Supervizorul si reprezentantul Supervizorului

5.1 Supervizorul va avea responsabilitétile prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres previzute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat s&-1 elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevazute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Speciale, Supervizorul are urmatoarele
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Tncepere;

(c) verificd, accepté sau respinge Programul de Execufie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica a
resurselor necesare indeplinirii programului transmis;

(d) aprobé sau respinge motivat documentatia de proiectare elaborata de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a acestora;

(g) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedeascd nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse n faze determinante;

(i) mésoara cantitatile de lucrari real executate;

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier;
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(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Plata in conformitate cu prevederile Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilor si de Receptie Final&;

(p) Indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.

5.2 Fara a afecta responsabilitatea Supervizorului pentru indeplinirea in mod corespunzator a sarcinilor
ce-i revin potrivit prevederilor prezentului Contract, Supervizorul, pastrand raspunderea finald, poate
nominaliza unul sau mai multi reprezentanti, din cadrul echipei sale, pentru a indeplini oricare dintre
responsabilitétile si autoritatea detinute de Supervizor si poate revoca in orice moment aceasta
nominalizare sau poate inlocui reprezentantul. Orice astfel de nominalizare, revocare sau inlocuire se va
face n scris si nu se va implementa pand nu se transmite un exemplar Antreprenorului si Beneficiarului.
Supervizorul va emite catre Antreprenor un Ordin Administrativ prin care va stabili responsabilitatile,
autoritatea si identitatea reprezentantului Supervizorului, la Data de Tncepere si ulterior, ori de cate ori este
necesar. Rolul reprezentantului Supervizorului va fi cel mentionat in nominalizarea transmisa de
Supervizor.

5.3 Orice comunicare transmisa de reprezentantul Supervizorului cétre Antreprenor conform termenilor
acestei delegéri va avea acelasi efect ca si cum ar fi fost transmisa de Supervizor, insé:

(a) lipsa respingerii din partea reprezentantului Supervizorului a unei lucréri, unui Material sau unui
Echipament nu va afecta autoritatea Supervizorului de a refuza lucrarea, Materialul sau Echipamentul
respectiv si de a da instructiunile necesare pentru rectificarea acestora;

(b) Supervizorul va fi liber s& schimbe sau sa modifice confinutul acestei comunicéri, intr-un termen de 5
zile. O astfel de comunicare nemodificatd sau anulatd in termen de 5 zile raméane finala.

5.4 Instructiunile si/fsau Ordinele emise in scris de cétre Supervizor sau reprezentantul acestuia vor fi
considerate Ordin Administrativ. Aceste Ordine vor fi datate, numerotate si notate de Supervizor intr-un
registru, iar copiile vor fi transmise personal, dupa caz, Reprezentantului Antreprenorului.

Instructiunile si/sau Ordinele emise verbal vor fi confirmate de Supervizor sau reprezentantul acestuia in
24 de ore. In cazul in care nu sunt confirmate, se considerd anulate si Antreprenorul nu are nicio obligatie
sd le implementeze.

5.5 Supervizorul, inclusiv reprezentantul acestuia, este singurul autorizat sa emitd Ordine Administrative
catre Antreprenor, inclusiv cu documente suplimentare si instructiuni necesare pentru proiectarea si
executarea corespunzatoare si adecvatd a Lucrarilor si remedierea oricaror defectiuni. Pentru evitarea
oricarui dubiu, dispozitile de santier emise de cétre proiectantul Lucrarilor vor fi implementate de catre
Antreprenor numai dupé ce (si dacd) sunt incluse intr-un Ordin Administrativ emis de céatre Supervizor.

5.6 Daca identitatea Supervizorului nu este stabilitd in Acordul Contractual, Beneficiarul va desemna
Supervizorul printr-o notificare adresatad Antreprenorului in termen de 10 zile de 1a semnarea Contractului.
In cazul in care Beneficiarul nu transmite o asemenea notificare, rolul Supervizorului va fi indeplinit de catre
Beneficiar care va desemna o echipa in acest scop. Beneficiarul are dreptul de a inlocui Supervizorul.
Inlocuirea Supervizorului va fi notificatéd de catre Beneficiar in scris in cel mai scurt timp Antreprenorului
impreund cu furnizarea detaliilor de identificare ale noului Supervizor. Data la care noul Supervizor preia
atributiile sale va fi data notificarii.

Clauza 6 Cesiune

8.1 O cesiune va fi validd doar dacé reprezintd un acord scris prin care o Parte transfera Contractul sau
parte din acesta unui tert si a fost obtinut acordul prealabil al celeilalte Parti. Cu exceptia cazurilor expres
prevazute in aceste Conditii Generale, Antreprenorul nu va cesiona niciuna dintre obligatile sale
contractuale.

6.2 Prin exceptie de la prevederile subclauzei 6.1:

(a) fiecare Parte poate cesiona, sub forma de garantie in favoarea unei banci sau unei alte institutii

cu o notificare prealabild transmisa catre cealalta Parte;
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(b) Beneficiarul va efectua plati directe catre Subcontractantii care si-au exprimat optiunea in acest sens,
in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Plati directe catre Subcontractanti] si ale clauzei 50 [Plati];

(c) in cazul rezilierii Contractului de catre Beneficiar, in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea
de catre Beneficiar], Antreprenorul va ceda cétre Beneficiar orice subcontract imediat dupd primirea
notificarii Beneficiarului in acest sens;

(d) Antreprenorul este inlocuit de un nou antreprenor atunci cand drepturile si obligatiile Antreprenorului
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de
reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de catre noul antreprenor care indeplineste criteriile de
calificare si seleclie stabilite initial, cu conditia ca aceastd modificare s nu presupuna aite modificari
substantiale ale Contractului si s& nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire
prevazute de Legea in domeniul achizitiilor publice.

6.3 Aprobarea unei cesiuni de cétre Beneficiar nu-| va elibera pe Antreprenor de obligatiile care fi revin
pentru partea de Contract deja executata sau partea necesionaté pentru care se poate retine Garantia de
Buné Executie a Antreprenorului.

6.4 In cazul in care Antreprenorul a cesionat, integral sau partial, Contractul fira respectarea
prevederilor prezentei clauze, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incélcarea Contractului
prevazuta in clauzele 63 [incalcarea Contractului] si/sau 64 [ReZ|I|erea de catre Beneficiar].

Clauza 7 Subcontractare

7.1 Un subcontract va fi valid doar daca are forma unui acord scris prin care Antreprenorul incredinteazé
unui tert executarea unei parti din Contract. Simpla inchiriere a unui utilaj, furnizarea de manopera sau
contractele de furnizare de bunuri nu sunt considerate sau interpretate drept ,subcontracte" pentru scopul
prezentului Contract. Subcontractele vor fi in concordanta cu acest Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu,
preturile din subcontract pot fi diferite de preturile din Contract, in functie de conditiile de piata, costurile de
coordonare, alte costuri indirecte si profitul Antreprenorului. Subcontractele se vor constitui in anexe la
Contract. Prevederile acestor subcontracte care nu sunt reglementate de Conditiile Contractuale nu sunt
opozabile Beneficiarului.

7.2 Niciun Subcontractant nu se va afla in situatiile de excludere aferente atribuirii Contractului. Fiecare
Subcontractant va avea capacitatea tehnica si profesionald necesaré pentru executarea pértii din Contract
care i este incredintata.

7.3 La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului subcontractele incheiate de
Antreprenor cu Subcontractantii declarati in Ofertd. Pentru evitarea oricarui dubiu se considerad ca aceste
subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

7.4 Pentru numirea unui Subcontractant propus dup& semnarea Contractului (inclusiv pentru inlocuirea
oricarui Subcontractant), Antreprenorul va solicita acordul Beneficiarului de a incheia un subcontract.
Solicitarea va indica partea Contractului care va fi subcontractatd, valoarea subcontractului, identitatea
Subcontractantului si a reprezentantului sdu legal, certificatele si alte documente necesare pentru
verificarea inexistentei unor situatii de excludere in conformitate cu prevederile aferente atribuirii
Contractului si a resurselor/ capabilitétilor corespunzatoare pariii sale de implicare propusa in Contract,
precum si o declaratle pe propria raspundere a Subcontractantului propus prin care isi asuma respectarea
prevedenlor Contractului si a Ofertei tehnice aferente partii sale de implicare propuse in Contract. In cazul
inlocuirii oricarui Subcontractant solicitarea Antreprenorului va contine justificdri rezonabile privind
inlocuirea.

In termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitari, Beneficiarul va notifica decizia sa
Antreprenorului, cu indicarea motivelor in cazul unui refuz. Daca Beneficiarul nu isi notificd decizia in
termenul mai sus indicat, solicitarea este consideraté aprobaté la expirarea termenului. In termen de 5 zile
de la aprobarea oricarui nou Subcontractant, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un exemplar semnat
al subcontractului aferent, care se va constitui anexa la Contract. Subcontractantul nu va incepe
executarea partii sale din Contract Tnainte de transmiterea subcontractului catre Beneficiar.

Tnlocuirea unui Subcontractant care a fost declarat n Oferts se va face in conditile prevazute in
prezenta subclauzé, cu conditia s& nu reprezinte o modificare substantiald in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice.

A

X
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in cazul in care un Subcontractant reziliaza un subcontract sau renuntd in alt fel la subcontract,
Antreprenorul va notifica Beneficiarul in termen de 5 zile si va indica in ce mod intentioneaza sa continue
executarea partii respective din Contract.

7.5 Antreprenorul va fi responsabil de actiunile, abaterile si neglijenta Subcontractantilor sai, inclusiv ale
subcontractantilor acestora de orice nivel, ale agentilor sau angajatilor lor, ca si cum ar fi actiunile, abaterile
sau neglijenta Antreprenorului, ale agentilor sau angajatilor sai. Aprobarea de catre Beneficiar a
subcontractarii unei pérti din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricérei parti a
Contractului nu-l va exonera pe Antreprenor de nicio obligatie care Ti revine potrivit prevederilor
Contractului.

7.6 Daca un Subcontractant si-a asumat fata de Antreprenor o obligatie continud, pentru o perioada ce
depaseste Perioada de Garantie conform Contractului, cu privire la proiectare, lucrari executate sau la
bunurile, Materiaiele, Echipamentele sau serviciile furnizate de Subcontractant, inclusiv garantii pentru
acestea, Antreprenorul, in orice moment dupa expirarea Perioadei de Garantie, va transfera imediat
Beneficiarului, la cererea si pe costul Beneficiarului, beneficiul acestei obligatii pentru perioada ramasa
valabila. Tn cazul in care Antreprenorul nu efectueazé un astfel de transfer, obligatia continua va fi
transferatd imediat.

7.7 In cazul in care Antreprenorul incheie un subcontract faré acordul Beneficiarului, acesta poate aplica
sanctiunea pentru incéicarea Contractului prevézutd la clauzele 63 [incélcarea Contractului] si/sau 64
[Rezilierea de catre Beneficiar].

7.8 Daca un Subcontractant nu isi indeplineste obligatiile sale sau le indeplineste in mod defectuos,
Beneficiarul poate solicita Antreprenorului sa-| inldture pe Subcontractant de pe Santier si s& asigure un
Subcontractant cu calificari si experientd adecvate ca inlocuitor sau sa reia personal executarea partii
relevante a Contractului.

7.9 Antreprenorul va informa Beneficiarul, lunar, cu privire la plétile efectuate cétre Subcontractanti. in
cazul in care Antreprenorul Tntarzie nejustificat efectuarea platilor cétre Subcontractanti, Beneficiarul va fi
indreptatit s& sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la remediere situatiei.

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Clauza 8 Furnizarea Documentelor Beneficiarului

8.1 Cerintele Beneficiarului sunt documentul elaborat de Beneficiar care prezintd cerintele esentiale
aferente Lucrérilor. Cerintele Beneficiarului includ, fara a se limita la:

(a) tema de proiectare si caracteristicile imperative ale Lucrarilor, inclusiv criterii de performanta;

(b) studiul de fezabilitate (cu titlu informativ);

(c) standardele si normativele aplicabile;

(d) Teste la Terminarea Lucrarilor;

(e) teste care se efectueaza in Perioada de Garantie;

(f) cerintele privind manuale de operare si intretinere;

(g) cerintele privind instruirea Personalului Beneficiarului si

(h) orice alte cerinte ale Beneficiarului, potrivit prevederilor Conditiilor Contractuale.

8.2 Cu exceptia situatiei cand este prevazut un alt calendar in Conditiile Speciale, in termen de 15 zile
de la semnarea Contractului, Supervizorul va transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al
studiului de fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si al tuturor Documentelor
Beneficiarului relevante pentru proiectarea si executia Lucrarilor sau va confirma ca studiul de fezabilitate
complet si toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de atribuire.

8.3 Beneficiarul, prin Supervizor, va comunica informatiile pe care Antreprenorul le poate solicita Tn mod
rezonabil pentru executarea Contractului, altele decét cele in responsabilitatea Antreprenorului.

8.4 Dupa Data de Incepere, Antreprenorul va studia cu atentie Cerintele Beneficiarului (inclusiv criteriile
de proiectare si calculele de proiectare, daca existd) si reperele topografice sau sistemele de referinta
initiale prevazute in Contract sau comunicate de Superwzor exercitand cel pufin diligentele definite in
Cenntele Beneﬁcuarulm in termen de 90 de zile de la Data de Tncepere (cu exceptla cazului 7 in care un aIt
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eroare, greseald sau altd neconcordanta identificatd in Cerintele Beneficiarului sau in aceste repere sau
sisteme de referinta.

Dupa primirea acestei notificari, Supervizorul va Decide dacd se vor aplica prevederile clauzei 37
[Modificari] si va notifica, in mod corespunzator, Antreprenorul. Daca si in masura in care, avand in vedere
costurile implicate, conditiile si timpul de pregéatire a Ofertelor, un antreprenor diligent, acordénd atentia
necesara, ar fi identificat eroarea, greseala sau defectul atunci cand a inspectat Santierul si a examinat
Cerintele Beneficiarului inainte de depunerea Ofertei, Durata de Executie nu va fi prelungité si Valoarea
Contractului nu va fi modificata.

8.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei
erori in Cerintele Beneficiarului, iar un antreprenor diligent, avand in vedere perioada aferentd, nu ar fi
descoperit eroarea atunci cand a studiat Cerintele Beneficiarului potrivit prevederilor subclauzei 8.4,
Antreprenorul va fi indreptafit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Execuiie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratd explicit de catre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai mica de 2%).

8.6 Daca nu este necesar pentru scopul Contractului, studiul de fezabilitate si celelalte Documente
comunicate de Beneficiar nu vor fi utilizate sau comunicate unui tert de cétre Antreprenor fara acordul
prealabil al Beneficiarului.

Clauza 9 Acces pe Santier

9.1 Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune Santierul la dispozitia
Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele prevazute in Conditiile Speciale. Daca nu sunt prevazute
asemenea termene si sectoare in Conditiile Speciale, Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe
Santier si va pune Santierul la dispozitia Antreprenorului in termen de 30 de zile de la Data de incepere.

9.2 Antreprenorul va asigura acces corespunzétor pe Santier altor persoane in conformitate cu
prevederile Conditiilor Speciale sau conform instructiunilor Supervizorului.

9.3 Orice teren obtinut pentru Antreprenor de catre Beneficiar nu se va utiliza de catre Antreprenor in
alte scopuri decat executarea Contractului.

9.4 Antreprenorul va pastra orice facilititi puse la dispozitia sa in stare buna pe durata ocupérii si le va
readuce, inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, la starea initiald luand in considerare uzura normala.
Antreprenorul nu va avea dreptul la nicio plata pentru imbunatatirile rezultate din activitatea desfasuratéa din
proprie initiativa.

9.5 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
esecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces pe Santier sau punere la dispozitie a Santierului la
termenul specificat in subclauza 9.1 sau cel tarziu la o data care s& dea Antreprenorului posibilitatea sa
actioneze in conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 17 [Programul de Executie},
Antreprenorul va fi indreptafit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se
adauga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declaratad explicit de cétre Antreprenor in
Ofertd, daca aceasta este mai mica de 2%).

Daca si in masura in care esecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispozitie a fost cauzat
de o greseald sau intarziere a Antreprenorului, incluzand o eroare, sau o intarziere a transmiterii oricaruia
dintre Documentele Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a
Duratei de Execulie, nici la respectivele Costuri suplimentare ori profit.

™
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Clauza 10 Autorizatii i asistenta privind Legea

10.1 Cu exceptia altor prevederi ale Conditiilor Speciale:

(a) Beneficiarul a obtinut (sau va obtine) certificatul de urbanism si actul de reglementare in domeniul
mediului, impreund cu acordurile/avizele/autorizatiile pentru Lucrarile Permanente (si orice alte aprobari)
descrise in Cerintele Beneficiarului ca fiind deja obfinute (sau in curs de obtinere) de céatre Beneficiar,
Beneficiarul va despagubi Antreprenorul si il va proteja impotriva consecintelor datorate esecului obtinerii
acestor certificate si aprobairi;

(b) Antreprenorul va transmite toate instiintdrile, va plati toate taxele, cote si tarife, va pregati toata
documentatia necesara si va obtine toate autorizatiile, licentele si aprobarile in conformitate cu Legile in
vigoare pentru proiectarea, executia si terminarea Lucrarilor si remedierea oricdror defectiuni (altele decat
cele mentionate la punctele (a) si (c) ale prezentei subclauze). Antreprenorul va obtine si autorizatiile
aferente Lucrarilor Provizorii. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si il va proteja impotriva
consecintelor datorate nefndeplinirii acestor obligatii; si

(c) Antreprenorul va intreprinde diligentele necesare pentru ca Beneficiarul s& obtind si, dupa caz, sa
prelungeascad autorizafia de construire necesard pentru Lucrdrile Permanente proiectate de catre
Antreprenor in conformitate cu prevederiie Contractului. De asemenea, pentru aceste Lucréri,
Antreprenorul va obtine, Tn numele Beneficiarului, toate aprobarile si avizele conexe necesare pentru a
initia si executa aceasta parte de Lucrari.

10.2 Antreprenorul nu va executa nicio fucrare in absenta unei autorizatii de construire valabile.

10.3 Antreprenorul poate solicita asistenta Beneficiarului in obtinerea documentelor Legii si altor
informatii similare, care nu ar fi accesibile in mod facil si care pot afecta Antreprenorul in indeplinirea
obligatiilor ce 1i revin prin Contract.

10.4 Beneficiarul va oferi asistentd rezonabild Antreprenorului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri
sau aprobdri necesare sé fie obtinute de catre Antreprenor potrivit prevederilor Legii.

Clauza 11 Personalul Beneficiarului

11.1 Personalul Beneficiarului include Supervizorul, reprezentantii acestuia, precum si orice alta
persoand angajatd de catre Beneficiar si numitd de catre acesta ca facand parte din Personalul
Beneficiarului. Personalul Beneficiarului va avea competentele delegate de céatre Beneficiar, comunicate in
scris Antreprenorului. Delegarea va intra in vigoare la data primirii comunicérii. De asemenea, Beneficiarul
poate retrage delegarea, printr-o comunicare scrisé catre Antreprenor.

OBLIGATIILE ANTREPRENORULUI

Clauza 12 Obligatii generale

12.1 Antreprenorul, cu diligenta necesara, va proiecta, va executa si va finaliza Lucrérile in conformitate
cu prevederile Contractului si instructiunile Supervizorului si va remedia orice defectiuni ale Lucrarilor.
Lucrarile executate in conformitate cu proiectul elaborat de Antreprenor vor fi conforme cu scopul si
destinatia lor, definite in Cerintele Beneficiarului, si/sau cu tema de proiectare prevézutd in Contract.
Lucrarile vor include orice lucrare care este necesaré pentru a satisface Cerintele Beneficiarului i Oferta
Antreprenorului, precum si toate lucrarile care sunt necesare pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si
sigurantei in exploatare a Lucrdrilor (inclusiv daca nu sunt mentionate in Contract).

12.2 Antreprenorul va asigura pe de-a intregul administrarea, Personalul, Materialele, Echipamentele,
aparatura, Utilajele si toate celelalte articole, provizorii sau permanente, necesare pentru a proiecta,
executa, finaliza si remedia orice vicii, potrivit prevederilor Contractului sau aga cum se deduce rezonabil
din Contract.

12.3 Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta
tuturor operatiunilor si metodelor de constructie in cadrul Contractului.

12.4 Antreprenorul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de catre Supervizor. In cazul in care
Antreprenorul considerd ci cerintele unui Ordin Administrativ depasesc autoritatea Supervizorului sau
scopul Contractului, Antreprenorul va transmite o notificare motivatd Supervizorului. in cazul in care
Antreprenorul nu transmite notificarea in termen de 10 zile de la primirea Ordinului Admini v a
considera ca Antreprenorul accepta Ordinul Administrativ ca fiind emis in mod valabil. |
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raspunde notificarii in termen de 10 zile si poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. Tn
cazul in care Supervizorul nu raspunde in termen de 10 zile, se considerd c¢& a confirmat Ordinul
Administrativ. Transmiterea unei notificdri de cdtre Antreprenor nu va suspenda efectul Ordinului
Administrativ.

12.5 Antreprenorul va transmite, in termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Beneficiarului in acest
sens, orice informatii si documente cu privire la conditiile in care este implementat Contractul.

12.6 Tn indeplinirea obligatiilor sale contractuale, Antreprenorul va respecta Legile in vigoare si se va
asigura cé Personalul sdu, agentii si angajatii sdi respecta de asemenea aceste Legi. Antreprenorul va
despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii sau proceduri care ar putea apdrea ca urmare a
nerespectarii de catre Antreprenor, Personalul séu, agentii sau angajatii séi a acestor Legi.

12.7 Antreprenorul va trata detaliile Contractului ca fiind strict confidentiale, in mé&sura in care o astfel de
tratare nu afecteaza desfasurarea obligatiilor contractuale sau respectarea obligatilor prevazute de Lege.
Antreprenorul nu va utiliza si nu va divulga unor terti informatii sau documente cu privire la indeplinirea
Contractului fard consimtamantul prealabil al Beneficiarului. Antreprenorul va continua sa respecte acest
angajament 10 ani dupé primirea platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata finald] si
va obtine de la fiecare membru al Personalului sdu acelasi angajament. ins&, folosirea referintei
Contractului pentru marketing sau ofertare nu necesitd acordul prealabil al Beneficiarului.

12.8 In cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau altd grupare formata din dou&
sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual si in solidar fatd de Beneficiar
pentru executarea Contractului si indeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv in privinta oricarei sume
recuperabile. Aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor, persoana desemnata de
asociere sa actioneze in numele sau in cadrul acestui Contract si care va fi autorizatd sa angajeze
asocierea. Componenta (inclusiv identitatea liderului) si statutul asocierii nu vor fi modificate fara acordul
prealabil al Beneficiarului. in cazul in care asocierea isi modificd statutul sau componenta fara acordul
prealabil al Beneficiarului, Beneficiarul poate aplica sanctiunea pentru incalcarea Contractului prevazuta in
clauzele 63 [Incalcarea Contractului] si/sau 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

Prevederile acordului de asociere inclus in Contract care nu sunt reglementate de Conditiile
Contractuale nu sunt opozabile Beneficiarului.

12.9 Tn cazul in care Antreprenorul a primit, in cadrul Ofertei sale, sustinere din partea unui tert, aceasta
sustinere este demonstrata printr-un angajament ferm al acestui tert, inclus in Contract. Tertul sustindtor se
obliga fatd de Antreprenor si de Beneficiar sd duca la indeplinire actiunile (inclusiv, dupa caz, punerea la
dispozitia Antreprenorului a unor resurse financiare, umane si/sau tehnice) sau, dupa caz, partea de
Lucrari, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Antreprenorului conform
angajamentului ferm, in cazul in care Antreprenorul nu reuseste s& indeplineasca obligatile si
responsabilititile Contractuale aferente activitdtilor, situatiilor sau parti de Lucrari pentru care a primit
sustinere de la tert.

Dacéa Antreprenorul nu reuseste sa indeplineascé obligatiile si responsabilitdtile Contractuale aferente
activitatilor, situatilor sau partii de Lucrari pentru care a primit sustinere de la tert, Beneficiarul va fi
indreptatit s& notifice Antreprenorul si tertul sustindtor si s& solicite remedierea situatiei prin implicarea
tertului.

Tertul sustindtor va despdgubi Beneficiarul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli suportate de
Beneficiar in cazul in care teriul sustinator nu respecta obligatile asumate prin angajamentul ferm sau
indeplineste aceste obligatii in mod defectuos.

12.10 Toate documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv inregistrari si evidente
contabile, cu exceptia celor predate Beneficiarului, vor fi pastrate de catre Antreprenor pe perioada stabilité
de Lege, dar nu mai putin de 10 ani de la Plata Finala efectuata in cadrul Contractului.

12.11 Antreprenorul va permite Beneficiarului s& inspecteze si sa copieze, fara restrictii, contabilitatea
sa, inregistrarile si alte documente privind procedura de depunere a Ofertei si executarea Contractului si sa
permitd auditarea acestora de catre experti/auditori desemnati de catre Beneficiar. Beneficiarul va fi
indreptatit s& produca si sa foloseasca orice astfel de conturi si inregistrari si alte documente ca evidenta in
caz de disputa.

12.12 Standarde si reglementari tehnice
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Referirile din Contract la standarde publicate vor fi infelese ca referiri la editia aplicabild la Data de
Referintd, daca nu este altfel specificat.

Daca, dupa Data de Referint3, intra in vigoare standarde aplicabile modificate sau noi si (i) Supervizorul,
cu aprobarea prealabilad a Beneficiarului, considerd cé este necesara sau oportuna aplicarea acestora si (i)
aceasta aplicare nu implicad o modificare substantial& in sensul Legii in domeniul achizitilor publice, atunci
Supervizorul va initia o Modificare potrivit prevederilor clauzei 37 [Modificari].

Prevederile prezentei subclauze se vor aplica in mod corespunzédtor in cazul in care o noua
reglementare tehnica, relevanta pentru proiectarea Lucrérilor Permanente, este adoptata si publicata dupa
data emiterii autorizatiei de construire pentru Lucrérile Permanente.

Clauza 12a Codut de conduita

12a.1 Antreprenorul va actiona ntotdeauna conform codului de conduité al profesiei sale. Se va abtine
sa faca declaratii publice cu privire la Contract fara aprobarea prealabild a Beneficiarului. Antreprenorul nu
va obliga Beneficiarul in niciun fel fara acordul sau prealabil si va prezenta clar aceasta obligatie tertilor.

12a.2 Antreprenorul, Personalul sdu sau oricare dintre Subcontractantii si agentii sdi nu vor abuza de
puterea incredintatd pentru castig privat. Antreprenorul, Personalul séu sau oricare dintre Subcontractantii
si agentii s&i nu vor primi si nu vor fi de acord s primeascé de la orice persoana si nu vor oferi si nu vor fi
de acord sa ofere unei persoane sau sd obtina pentru orice persoana un dar, 0 recompensa, un comision
sau compensatie de orice fel ca stimulent sau recompensd pentru desfasurarea unei actiuni sau
renuntarea la o actiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea
vreunei persoane in legéturd cu Contractul. Antreprenorul va respecta Legile si codurile aplicabile in
vigoare cu privire la combaterea darii si luarii de mitd si combaterea coruptiei. Pentru evitarea oricarui
dubiu, prevederile prezentei Subclauze 12a.2 nu impiedica si nu afecteaza posibilitatea Tncheierii unor
tranzactii judiciare sau extrajudiciare intre Beneficiar si Antreprenor in legéturé cu aspecte rezuitate din
executarea Contractului sau in legaturd cu Contractul.

12a.3 Platile catre Antreprenor in baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate
decurge, pentru Antreprenor, din Contract. Antreprenorul si Personalul s8u nu vor desfagura nicio activitate
si nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligatiile prevazute in Contract.

12a.4 Semnarea si executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobisnuite de catre
Antreprenor. Cheltuieli comerciale neobisnuite sunt comisioane neprevazute in Contract sau negenerate de
un contract incheiat in mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt platite in schimbul unor
servicii reale si legitime, comisioane plétite intr-un paradis fiscal, comisioane platite unui beneficiar care nu
este clar identificat sau comisioane platite unei societati despre care exista indicii ca ar fi o societate-
paravan. Beneficiarul si autoritatile cu atributii de control al operatiunilor Beneficiarului pot efectua verificari
documentare sau la fata locului, dupa caz, pentru a descoperi dovezi in cazul suspectarii unor cheltuieli
comerciale neobisnuite.

Clauza 12b Conflict de interese

12b.1 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a preveni sau pune capéat oricarei situatii ce
poate compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi
generat, in mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal
impartasit intre persoanele cu functii de decizie in cadrul Antreprenorului (inclusiv al tuturor membrilor din
asociere si al Subcontractantilor s&i), pe de o parte, si persoanele cu functi de decizie in cadrul
Beneficiarului si al Supervizorului, pe de alti parte. Orice conflict de interese ce poate apéarea in timpul
executarii Contractului se va notifica Beneficiarului fard intarziere. Tn cazul unui astfel de conflict,
Antreprenorul va lua imediat toate masurile necesare pentru a-l preveni si solutiona.

Beneficiarul isi rezerva dreptul de a verifica dacé aceste masuri sunt corespunzétoare si poate solicita
masuri suplimentare, dupa caz. Antreprenorul se va asigura cé personalul sdu cu functii de decizie nu este
pus intr-o situatie ce poate genera un conflict de interese. Fara a afecta obligatia ce fi revine prin Contract,
Antreprenorul va Tnlocui imediat si gratuit pentru Beneficiar orice persoana cu functie de decizie din
Personalul s&u expus unei astfel de situatii.
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12b.2 Antreprenorul se va abtine de la orice contact ce poate influenta independenta sa sau a
Personalului sdu si compromite executarea in mod corect si obiectiv a Contractului.

Clauza 13 Administrarea Lucrarilor

13.1 Antreprenorul se va asigura cé& Lucrérile sunt proiectate si executate corespunzator si ca Cerintele
Beneficiarului gi Ordinele Administrative sunt respectate de Personalul s&u, inclusiv propriii angajati,
Subcontractantii si angajatii lor.

13.2 Antreprenorul va desemna un Reprezentant al Antreprenorului care va actiona in numele
Antreprenorului  potrivit prevederilor Contractului. Cu exceptia cazului in care Reprezentantul
Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta spre aprobarea Supervizorului, in
termen de 15 zile de la semnarea Contractului, numele si referintele persoanei propuse ca Reprezentant al
Antreprenorului. Supervizorul va aproba sau respinge motivat propunerea in termen de 10 zile. Aprobarea
Supervizorului poate fi retrasa in orice moment printr-o notificare adresata Antreprenorului. In cazul in care
Supervizorul refuza Reprezentantul propus in termenul-limitd sau retrage aprobarea desemnarii, va
prezenta motivele, iar Antreprenorul va comunica o propunere alternativa imediat. Adresa Reprezentantului
Antreprenorului va fi considerata a fi adresa pentru comunicare comunicatd de catre Antreprenor.

13.3 Supervizorul isi poate retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul Antreprenorului in urmétoarele
situatii: (i) Reprezentantul Antreprenorului nu ndeplineste, in mod grav sau repetat, obligatiile Contractuale
si/fsau (i) prin actiunile sau inactiunile Antreprenorului, siguranta si securitatea muncii si/sau protectia
mediului sunt puse in pericol. Daca Supervizorul isi retrage aprobarea cu privire la Reprezentantul
Antreprenorului, Antreprenorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 30 de zile, dup primirea
notificarii in acest sens, isi va retrage Reprezentantul din Santier si-l va inlocui cu un alt Reprezentant, cu
aprobarea prealabild a Supervizorului.

13.4 Reprezentantul Antreprenorului va fi pe deplin autorizat s& ia orice decizie necesara pentru
proiectarea si executarea Lucrérilor, inclusiv s& primeascd si sé implementeze Ordine Administrative.
Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat in totalitate coordonarii executarii Contractului.

in cazul in care Reprezentantul Antreprenorului sau asistentii acestuia nu vorbesc fluent limba
Contractului, Antreprenorul va asigura toate cele necesare pentru comunicarea eficientd in limba
Contractului.

13.5 Documentele transmise de Antreprenor Beneficiarului (sau Supervizorului) vor fi semnate de cétre
Reprezentantul Antreprenorului.

13.6 Antreprenorul se va asigura ca personalul sdu specializat este autorizat si/sau certificat in
conformitate cu prevederile Legii.

13.7 Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor Contractului printr-un sistem
propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati
potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calitatii va fi in conformitate cu detaliile prevazute in
Contract, daca exista. Supervizorul va avea dreptul s& auditeze orice aspect al sistemului calitatii. Detaliile
tuturor procedurilor si documentele de conformitate vor fi transmise Supervizorului spre informare, inainte
de inceperea fiecarei etape de proiectare sau executie.

Respectarea sistemului de asigurare a calitétii nu va exonera Antreprenorul de niciuna din sarcinile,
obligatiile sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor Contractului.

13.8 Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru protectia mediului inconjurator (atat pe Santier,
cat si in afara acestuia) si pentru limitarea daunelor sau afectérii populatiei si a proprietatilor ca urmare a
poluérii, zgomotului si a altor consecinte ale activitatii sale. Aceste masuri vor fi conforme cu cele prevazute
in Cerintele Beneficiarului si in actul de reglementare in domeniul mediului.

Antreprenorul se va asigura ca emisiile, deversdrile de suprafatd si deseurile rezultate in urma
activitatilor proprii nu vor depasi valorile prevazute in Cerintele Beneficiarului si nici valorile stabilite de
Lege.

Clauza 14 Personal
14.1 Persoanele angajate de Antreprenor trebuie sa fie in numar suficient, in conformitate cu prevederile
Programului de Executie in vigoare. Acesti angajati vor dispune de aptitudinile si experienta necesare
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progresului si executarii corespunzatoare a Lucrérilor. Supervizorul poate cere retragerea oricarei persoane
din cadrul Personalului Antreprenorului in urmatoarele situatii: (i) persoana nu indeplineste, in mod grav
sau repetat, obligatiile Contractuale si/sau (i) prin actiunile sau inactiunile acestei persoane, siguranta si
securitatea muncii si/sau protectia mediului sunt puse in pericol. Antreprenorul va inlocui imediat orice
membru al Personalului séu pentru care Supervizorul, prin notificare motivata, cere retragerea.

14.2 Antreprenorul va lua toate mésurile pentru angajarea intregului personal si a fortei de munca, in
conformitate cu prevederile Legii.

14.3 Antreprenorul va asigura personalul-cheie conform propunerii sale din Oferta. Personalul-cheie este
personalul Tn privinta caruia au existat cerinte minime stabilite in documentatia de atribuire a Contractului.
Reprezentantul Antreprenorului si personalul-cheie al Antreprenorului vor fi menfinuti pe toatd durata
proiectdrii si executiei Lucrarilor, cu exceptia situatiilor in care Supervizorul solicitd inlocuirea din motive
intemeiate sau atunci cand este necesard inlocuirea din alte motive independente de Antreprenor (ex.
demisie din cadrul societatii/asocierii, boalé, deces, etc.).

14.4 Orice inlocuire a personalului-cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin
echivalente cu cele (daca exista) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimtamantul prealabil al
Beneficiarului. In cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de
atribuire, Antreprenorul va propune un finlocuitor care s& obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a
aplicarii factorilor de atribuire.

Antreprenorul va transmite Beneficiarului toate documentele necesare pentru a verifica indeplinirea
criteriilor de calificare/selectie stabilite si/sau a calcula punctajul aferent factorilor de evaluare, pentru orice
inlocuire a personalului-cheie.

Clauza 15 Garantie de Buna Executie
15.1. Antreprenorul va constitui o Garantie de Buna Executie ca instrument de garantare pentru
executarea corespunzatoare a Contractului, in valoarea stipulaté in Acordul Contractual si in forma inclusa
in Contract (dacad existd). Dacd in Acordul Contractual nu este mentionatéd o valoare (absolutd sau
procentuald din Pretul Contractului), valoarea Garantiei de Bund Executie va fi de 10% din Pretul
Contractului.

Antreprenorul va constitui Garantia de Buna Executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului.

Antreprenorul va transmite in original Garantia de Buna Executie la sediul Beneficiarului prevazut in
Contract si 0 copie a acesteia Supervizorului, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de constituire.

Garantia de Buna Executie se va constitui prin una dintre urmatoarele modalitati:

(a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asiguréri, care devine anexa la Contract. in acest caz, Garantia de Buna Executie va fi emisa de o
societate bancard sau de o societate de asigurari, autorizatd s emitd asemenea garantii pe teritoriul
Uniunii Europene sau (pentru celelalte societéti) cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si
Antreprenorul va transmite documentele doveditoare in aceasta privintd. Garantia de Bund Executie va fi
irevocabild si va prevedea ca plata Garantiei de Buna Executie se va executa neconditionat, respectiv la
prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului in
conformitate cu prevederile subclauzei 15.3. Garantia de Bund Executie a unei asocieri sau a unui
consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului;

(b) daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru Certificatele de Plata, cu
conditia ca aceast posibilitate sa fi fost prevazuté in documentatia de atribuire. In acest caz, in termen de
5 zile lucrdtoare de la semnarea Contractului, Antreprenorul are obligatia de a deschide un cont la
dispozitia Beneficiarului, la o institutie de credit agreaté de ambele pérti sau la Trezoreria Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre Antreprenor in
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din Pretul Contractului. Suma initiald se va depune
in termen de 5 zile lucrdtoare de la data semnérii Contractului. Antreprenorul va transmite, in original, la
sediul Beneficiarului prevazut in Contract, in termen de 3 zile de la expirarea termenului de depunere a
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cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de
Plata pand la concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.
Beneficiarul va dispune ca institutia de credit sau Trezoreria Statului sa instiinteze Antreprenorul despre
varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in
favoarea Antreprenorului. Beneficiarul se va asigura ca intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie va fi
retinuta pand cel tarziu la data emiterii Certificatului de Platd la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

15.2. Antreprenorul se va asigura cd Garantia de Buna Executie este valabila si in vigoare, luand in
considerare prevederile subclauzei 15.6, pana la aprobarea Receptiei Finale.

in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), daca termenii
Garantiei de Buna Executie specificd data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este indreptatit sa
obtina aprobarea Receptiei Finale cu 30 de zile inainte de data de expirare a Garantiei, Antreprenorul va
prelungi valabilitatea Garantiei de Buna Executie pana cand Lucrarile vor fi terminate si toate defectiunile
remediate. Dacé societatea emitentd a Garantiei de Buna Executie pierde autorizarea s3 emitd asemenea
garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau nu mai este cotatd cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau
echivalent, se va considera ca Garantia de Buna Executie isi pierde valabilitatea si Antreprenorul va avea
obligatia de a constitui o0 noua Garantie de Buna Executie in conformitate cu prevederile prezentei clauze.

15.3. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), anterior
emiterii unei pretentii asupra Garantiei de Buna Executie, Beneficiarul va notifica pretentia atat
Antreprenorului, cat si emitentului instrumentului de garantare, preciz&nd obligatile care nu au fost
respectate, precum si modul de calcul al sumei pretinse.

Beneficiarul nu va formula nicio pretentie asupra Garantiei de Bunad Executie, cu exceptia urmatoarelor
cazuri si in limita sumelor la care Beneficiarul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Antreprenorul nu reugeste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este
descris in subclauza 15.2, situatie in care Beneficiarul poate cere intreaga valoare a Garantiei de Buna
Executie;

(b) Antreprenorul nu plateste Beneficiarului, in termen de 30 de zile, o suméa datoratd, convenitd de
catre Antreprenor sau Decisd de catre Supervizor potrivit prevederilor subclauzei 69c [Decizia
Supervizorului};

(c) Antreprenorul nu reuseste sa remedieze o nerespectare a obligatiilor sale in termen de 30 de zile
de la primirea notificarii Beneficiaruiui privind nerespectarea obligatiei respective; sau

(d) Beneficiarul reziliazad Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

15.4 Beneficiarul va despagubi Antreprenorul pentru orice daune, pierderi si cheltuieli (inclusiv taxe
legale si cheltuieli) care rezulta din orice cerere privind executarea Garantiei de Buna Executie, in conditiile
in care Beneficiarul nu era indreptatit la cerere.

15.5 De fiecare data cand Pretul Contractului este modificat, Antreprenorul va ajusta valoarea Garantiei
de Buna Executie, Tn aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare datd cand Garantia de Buna Executie este executatd ca urmare a unei cereri a Beneficiarului,
potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din subclauza 15.3, Antreprenorul va reintregi valoarea Garantiei de
Buné Executie in termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de catre Beneficiar.

15.6 Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia de Bun& Executie dupa cum urmeaza:

(a) valoarea procentuald din valoarea Garantiei de Bund Executie stabilitd in Acordul Contractual (70%
daca nicio valoare procentuald nu este stabilitd in Acordul Contractual) in termen de 14 zile de la data
aprobarii Receptiei la Terminarea Lucrarilor, dacd Beneficiarul nu a formulat pana la acea data cereri
asupra Garantiei de Buna Executie;

(b) restul valorii Garantiei de Bund Executie la aprobarea Receptiei Finale, cu exceptia sumelor cerute
de catre Beneficiar pana la acea data si care nu au fost reintregite de catre Antreprenor.

15.7. In cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. a), pe durata
executarii Contractului, daca societatea care a emis Garantia de Buna Executie nu igi poate respecta
angajamentele, Garantia de Buna Executie nu va mai fi valida.

Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a elibera o noua garantie conform acelorasi termeni ca cei
ai anterioarei garantii; in cazul in care Antreprenorul nu transmite o noud Garantie de Buna Executie in
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termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor clauzei
64 [Rezilierea de catfre Beneficiar].

Clauza 16 Responsabilitidti si asigurari

16.1 Responsabilitati

a) Responsabilitatea pentru calitatea proiectului si pentru daune aduse Lucrarilor

Far3 a afecta prevederile clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminare], clauzei 61
[Pericada de Garantie] si clauzei 66 [Fortd majora si denuntare unilaterald], Antreprenorul isi va asuma (i)
intreaga responsabllltate pentru calitatea pronectulw pe baza Cerintelor Beneﬂmarulw (iiy intreaga
responsabilitate pentru mentinerea integritatii Lucrarilor si (iii) riscul pierderii si daunei, indiferent de cauza,
pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor asa cum se prevede la clauza 60 [Receptia la
Terminarea L.ucrarilor].

Compensatia pentru daunele aduse Lucrarilor si generate de raspunderea Antreprenorului va fi limitata
la Pretul Contractului.

Aceasts limitd nu se va aplica pentru compensatie pentru pierderi sau daune generate de frauda sau
neglijenta grava a Antreprenorului sau Personalului sdu, inclusiv Subcontractantilor sai si oricérei persoane
pentru care Antreprenorul este responsabil.

Dup& aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrdrilor conform clauzei 60 [Receptia la Terminarea
Lucrarilor], Antreprenorul va raméne responsabil de orice nerespectare a obligatiilor ce i revin prin
Contract pentru perioada prevazutd de Lege.

b) Raspunderea Antreprenorului fata de Beneficiar

Tn orice moment, Antreprenorul va fi responsabil si va despagubi Beneficiarul pentru orice daune aduse,
pe durata executarii Contractului, Beneficiarului ‘de catre Antreprenor sau Personalul sdu, inclusiv
Subcontractantii sai si orice persoana pentru care Antreprenorul este responsabil.

Compensatla pentru daunele aduse Beneficiarului (altele decat cele aduse Lucrarilor) si generate de
raspunderea Antreprenorului va fi limitata la Pretut Contractului.

Aceastd limitad nu se va aplica pentru compensatie in caz de vatamare corporald, inclusiv deces, $i nici
pentru daune de orice tip aduse Beneficiarului si generate de frauda sau neglijenta grava a Antreprenorului
sau Personalului siu, inclusiv Subcontractantilor sai si oricirei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil.

¢) Raspunderea Antreprenorului fata de terti

Antreprenorul va despagubi, proteja si apara Beneficiarul, inclusiv Personalul s&u, de orice actiuni,
reclamatii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice naturé (denumite in continuare ,,reclamatle“)
generate de o actiune sau inactiune a Antreprenorului sau Personalului séu, inclusiv Subcontractantilor sai
si/sau oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in indeplinirea obligatiilor contractuale
cu exceptia situatiilor in care:

(1) reclamatia este generatad de dreptul Beneficiarului de a executa Lucrarile Permanente pe, peste,
sub, in sau prin orice teren, si de a ocupa acest teren pentru Lucrarile Permanente, sau

(2) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a proiecta si executa
Lucrarile si de a remedia orice defectiuni.

Beneficiarul va aduce la cunostinta Antreprenorului reclamatia oricarui tert in cel mai scurt timp posibil
din momentul in care Beneficiarul o ia la cunostinta.

in cazul Tn care Beneficiarul alege sd conteste reclamatia sau s& se apere impotriva reclamatiei,
Antreprenorul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau aparare suportate de Beneficiar si
Personalul sau.

in sensul prezentului punct c), agenti si angajati Beneficiarului, Supervizorul, angajatii sai,
subcontractantii s3i, precum si Personalul Antreprenorului, Subcontractantii si orice persoana pentru care
Antreprenorul este responsabil sunt considerate terii.

Antreprenorul va gestiona toate reclamatiile in stransa colaborare cu Beneficiarul.

Orice intelegere sau acord cu tertii pentru solutionarea unei reclamatii necesita acordul expx
al Beneficiarului si al Antreprenorului.
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16.2 Asigurare

a) Asigurare - aspecte generale

Incepand cu Data de Incepere sau mai devreme si pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul se
asigura ca el, Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sdi si orice persoana pentru care Antreprenorul este
responsabil, sunt asigurati corespunzator de societati de asigurare recunoscute pe piata europeana a
asigurarilor.

La Data de incepere, Antreprenorul va transmite Beneficiarului si Supervizorului o copie a tuturor
certificatelor de asigurare ce indicd faptul c& obligatile Antreprenorului cu privire la asigurari sunt
respectate, precum si a politelor. Pe durata executarii Contractului, Antreprenorul va transmite fara
intarziere, dupa plata fiecarei prime de asigurare si oricand la cererea Supervizorului, o versiune
actualizata a certificatelor de asigurare.

Antreprenorul va obtine de la asiguratori angajamentul de a informa personal si direct Beneficiarul si
Supervizorul cu privire la orice eveniment ce poate reduce, anula sau modifica in orice fel asigurarea in
cauza. Asiguratorii vor transmite aceste informatii in cel mai scurt timp posibil, si in orice caz cu cel putin 30
de zile inainte de reducerea, anularea sau modificarea asigurarii. Beneficiarul si rezerva dreptul de a-l
despagubi pe asigurator Tn cazul in care Antreprenorul nu plateste prima, fara a afecta dreptul
Beneficiarului de a recupera suma astfel piatitd si de a solicita ulterior despagubire pentru potentialele
daune rezultate.

n masura posibilului, Antreprenorul se va asigura ci respectivele polite de asigurare incheiate contin o
renuntare a dreptului de regres al asiguratorului in favoarea Beneficiarului si Supervizorului, agentilor si
angajatilor lor.

Incheierea si mentinerea de cétre Antreprenor a unor asigurari corespunzatoare nu vor exonera pe
Antreprenor de responsabilititile legale si/sau contractuale. Ca un minimum, asigurarile listate in prezenta
subclauza vor furniza acoperire pana la nivelul minim de responsabilitati contractuale prevazute in
subclauza 16.1 [Responsabilitdti] sau nivelul minim al responsabilitétilor prevézute in Legea in vigoare,
oricare ar fi mai mare.

Antreprenorul va suporta integral consecintele lipsei totale sau partiale a asigurarii, eliberand complet
Beneficiarul si Supervizorul de orice réspundere in aceasta privinta.

Antreprenorul se va asigura ca Personalul sdu, inclusiv Subcontractantii sai si orice persoana pentru
care Antreprenorul este responsabil, respecta aceleasi cerinfe de asigurare ca cele impuse Antreprenorului
prin acest Contract. In caz de lipsa de asigurare sau de asigurare necorespunzatoare a Personalului
Antreprenorului, inclusiv a Subcontractanfilor sdi sau a oricarei persoane pentru care Antreprenorul este
responsabil, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul si Supervizorul pentru toate consecintele rezultate.

Sub propria responsabilitate si faré a afecta obligatia de a incheia toate asigurarile pentru acoperirea
obligatiilor prevazute in acest Contract, Antreprenorul se va asigura ca toate asigurarile obligatorii sunt
incheiate conform Legii in vigoare. Se va asigura de asemenea cé toate obligatiile legale ce se aplica
asigurarii sunt respectate.

Beneficiarul si Supervizorul vor fi exonerati de orice raspundere privind evaluarea si conformitatea
politelor de asigurare incheiate de Antreprenor in raport cu obligatiile sale contractuale si/sau legale.

Pe durata executarii Contractului, daca vreun asigurator nu isi poate respecta angajamentele, asigurarea
respectivd nu va mai fi valida. Beneficiarul va notifica Antreprenorul pentru a incheia o noua asigurare
potrivit prevederilor Contractului. In cazul in care Antreprenorul nu transmite o copie a noului certificat de
asigurare si a politei aferente in termen de 30 de zile de la data notificarii, Beneficiarul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

b) Asigurare - Aspecte specifice

1. Asigurare pentru daune aduse terilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de raspundere civild ce va acoperi vatamari corporale si daune
aduse proprietétii ce pot fi provocate tertilor ca urmare a executarii Contractului, inclusiv in Perioada de
Garantie. Polita de asigurare trebuie sa prevada ca Personalul Beneficiarului, inclusiv cel al Supervizorului,
precum si cel al aitor antreprenori si terti prezenti pe Santier, in vecinatatea Santierului sau in orice alt loc
folosit de Antreprenor sunt considerati terti in aceasta asigurare. Cu exceptia cazului in care este prevazut
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altfel in Acordul Contractual, limitele de acoperire pentru aceasta asigurare nu vor fi inferioare celor valabile
pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

2. Asigurarea Lucrérilor

Antreprenorul va incheia o asigurare de tip ,toate riscurile pentru lucrarile de constructi-montaj” n
beneficiul sdu individual si in solidar cu Subcontractantii sai, Beneficiarul si Supervizorul.

Aceasta asigurare va acoperi toate daunele ce pot fi aduse Lucrérilor incluse in Contract, inclusiv daune
generate de vicii sau erori de proiectare privind proiectul tehnic, materialele de constructie sau punerea in
opera si pentru care Antreprenorul este responsabil conform Contractului si daune generate de evenimente
naturale. Aceasta asigurare va acoperi si prejudiciul adus Documentelor Antreprenorului, bunurilor si
proprietatilor existente ale Beneficiarului si Superwzorulm

De asemenea, Antreprenorul va incheia o asigurare pentru acoperirea Utilajelor si Lucrarilor Provizorii
cel putin pana la valoarea totald de inlocuire/reconstructie.

3. Asigurare auto

Antreprenorul va incheia (sau se va asigura ca sunt incheiate) asigurari de raspundere civila auto pentru
toate vehiculele folosite de Antreprenor sau Subcontractantii sdi (indiferent dacd aceste vehicule sunt
detinute in proprietate sau nu) in leg&tura cu Contractul.

4. Asigurare impotriva accidentelor la locul de munca

Antreprenorul va incheia polite de asigurare pentru asigurarea Antreprenorului, Personalului séu, inclusiv
Subcontractantilor sai si oricarei persoane pentru care Antreprenorul este responsabil, in caz de accident la
locul de munca sau in drum spre si de la locul de munca. Se va asigura ca Subcontractantii sai procedeaza
la fel. Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru orice reclamatii pe care Personalul sau, inclusiv
angajatii sdi sau Subcontractantii sai lear putea formula in aceste privinte.

5. Asigurarea rdspunderii cu privire la calitatea Lucrarilor

Antreprenorul va incheia o asigurare pentru a acoperi intreaga sa raspundere cu privire la calitatea
Lucrarilor, chiar si dupa Receptia Finald, conform Legii.

Clauza 17 Programul de Executie

17.1 Tn termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului, spre
analizi si acceptare, un Program de Executie detaliat al intregului Contract, alcatuit dintr-un grafic de
esalonare calendaristicid Gantt (pe suport hartie si in format electronic editabil) si un raport descriptiv. Acest
prim Program de Executie, inclusiv metodologia de lucru si resursele, va fi elaborat pe baza programului de
lucréri depus in Oferta de catre Antreprenor.

17.2 Graficul de esalonare calendaristicd Gantt va fi realizat utilizand analiza drumului critic si va
cuprinde totalitatea activitatilor specificate in Contract si punctele de referintd stabilite (daca exista).
Programul de Executie va fi elaborat in conformitate cu urméatoarele cerinte:

(a) Programul de Executie va fi alcatuit din activitétile necesare pentru executarea Contractului, conform
Cerintelor Beneficiarului, si va fi prezentat intr-o structura astfel incat sa fie identificate:

1. etapele proiectarii (investigatii pe teren, etape de proiectare, verificare, transmitere spre aprobare a
proiectului etc.);

2. principalele faze ce alcatuiesc executarea Contractului (achizitii, constructii, inspectii, testare, avize si
autorizatii, receptii);

3. obiectele de constructii din care sunt alcatuite Lucrérile;

4. categoriile de lucrari sau stadiile fizice care alcatuiesc Lucrarile;

5. sectoarele de lucru sau locul in care se vor pune in oper3 activitatile de constructii;

6. Subcontractantii, in cazul in care unele parti din Contract sunt realizate cu Subcontractanti.

(b) Activitatile vor avea alocate:

1. resurse necesare proiectarii (numarul si specialitatile proiectantilor, verificatori autorizafi, utilaje,
aparate si softuri specifice etc.);

2. resurse necesare executlel Iucrarllor (prlnclpalele Materiale ce se vor pune in opera manopera -

3. cantltat,lle de lucréri conform prmectulm tehnic;
4. costurile estimate in concordanté cu Oferta;
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5. productivitdtile estimate.

(c) Durata activitatilor va fi exprimatd in zile, luand in considerare:

1. cantitatea de lucrare,

2. dimensiunea frontului de lucru,

3. numarul de resurse umane si Utilaje,

4. productivitatea resurselor.

(d) Nivelul de detaliu al activitatilor va fi ales astfel incat durata acestora sa nu fie mai mare de 30 de zile
calendaristice.

(e) Succesiunea activitatilor va fi stabilitd ludnd in considerare metodologia de lucru propusé de
Antreprenor, tehnologiile de executie din Cerintele Beneficiarului (dacé existd) si constrangerile de natura
organizatorica. Relatiile de conditionare dintre activititi vor fi de tip inceput-inceput, sfarsit-inceput si
sfarsit-sfarsit.

(f) Graficul retea va fi alcatuit astfel incat s& nu existe decat o singurd activitate fara predecesor si o
singuré activitate faré succesor, cu exceptia activitdtilor care desemneazd puncte de referintd sau a
activitatilor la care nu se poate stabili (justificat prin raportul descriptiv) o relatie de conditionare.

(g) Drumul critic va fi evidentiat si va corespunde cu succesiunea de activitéti a carei duratd maxima este
Durata de Executie.

Pana la finalizarea proiectului tehnic, activitatile si resursele aferente executiei Lucrarilor vor fi prezentate
la un nivel de detaliu adaptat. Dupa finalizarea proiectului tehnic, aceste activitati si resurse vor fi de deplin
detaliate.

17.3 Cerintele pentru elaborarea raportului descriptiv sunt urmatoarele:

(a) Antreprenorul va pregati si transmite Supervizorului un raport descriptiv prin care va detalia si explica
planul de lucru stabilit in cadrul Programului de Executie.

(b) Raportul descriptiv va cuprinde:

1. o descriere a fazelor de proiectare si a metodelor aferente,

2. o descriere generald a modului in care Antreprenorul va executa Lucréarile,

3. descrierea activitatilor critice si a modului in care Antreprenorul va asigura resursele necesare,

4. numarul si structura formatiilor de lucru cu care Antreprenorul va realiza activitatile,

5. prezentarea listei cu resursele umane (numarul si meseriile muncitorilor) distribuite pe luni,

6. prezentarea listei de Utilaje (tip, numar, capacitate) pe care Antreprenorul le va avea la dispozitie,
precum si perioadele de timp in care vor fi folosite,

7. Subcontractantii implicati, precum si resursele umane si Utilajele aferente,

8. curba ,S* de progres fizic si financiar si graficul de flux de numerar.

17.4 In termen de 15 zile de la transmiterea sa de cétre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul
de Executie si il va accepta sau respinge. In lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

17.5 Tn cazul in care Programul de Executie este respins, Supervizorul va prezenta motivele respingerii
si va solicita Antreprenorului sé retransmité in termen de 10 zile Programul de Executie completat si/sau
corectat, astfel incat acesta sa fie conform cu prevederile Contractului si realist de pus in practica.

17.6 Dacéd Antreprenorul nu transmite Programul de Executie, inclusiv Programul de Executie
completat/corectat, in termenul prevazut, Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederilor
clauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului] s& fie retinutd o suma in cuantumul prevazut in Acordul
Contractual pentru fiecare zi de intarziere a transmiterii Programului de Executie, pana la acceptarea
Programului de Executie respectiv.

17.7 In situatia in care Programul de Executie analizat de Supervizor in conformitate cu prevederile
subclauzei 17.4 este respins de 3 ori consecutlv in raport cu aceeasi solicitare de completare/corectare,
Beneficiarul va fi indreptatit sa sisteze platile catre Antreprenor aferente subclauzei 50.4 [Plata] pana la
acceptarea Programului de Executie respectiv.

17.8 Odata acceptat, Programul de Executie transmis in conformitate cu prevederile subclauzei 17.1 se
va numi Program de Referinté si va deveni un mijloc de urmarire si contro! al performantei Antreprenorului
si al progresului Lucrarilor. Cu exceptia pldtii in avans, nicio alta plata nu va fi efectuaté de catre Beneficiar
inainte de acceptarea Programului de Referinta.
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17.9 Acceptarea Programului de Executie nu va exonera Antreprenorul de responsabilitétile ce ii revin in
executarea Contractului.

17.10 Tn cazul in care Antreprenorul nu defineste in cadrul Programului de Executie un element de
lucrare, activitate sau relatie de conditionare, iar Supervizorul, in urma analizei sale, nu identifica aceasta
omisiune sau eroare, atunci cdnd aceasta va fi descoperitd de Antreprenor sau Supervizor, va fi corectata
de cétre Antreprenor in urmatorul Program de Executie actualizat, fara sa afecteze Durata de Executie si
fara a indreptati Antreprenorul la plata unor Costuri suplimentare.

17.11 Actualizarea Programului de Executie

Lunar, in termen de 10 zile de la inceputul fiecérei luni, pana la finalizarea tuturor Lucrarilor,
Antreprenorul va transmite Supervizorului un Program de Executie actualizat care va contine graficul de
esalonare calendaristicd Gantt si raportul descriptiv actualizate.

Continutul Programului de Executie actualizat va fi in conformitate cu prevederile subclauzelor 17.2 si
17.3. Fiecare document actualizat va fi prezentat in comparatie cu documentul aferent din Programul de
Referinta, fiind evidentiate diferentele, precum si evenimentele si cauzele care au condus la aparitia
diferentelor si, in caz de intarziere, masurile pe care Antreprenorul e va lua pentru respectarea Duratei de
Executie.

in termen de 5 zile de la transmiterea sa de catre Antreprenor, Supervizorul va analiza Programul de
Executie actualizat si il va accepta sau respinge. in lipsa unui raspuns al Supervizorului la termenul aferent,
Programul de Executie va fi considerat ca fiind acceptat.

Prevederile subclauzelor de la 17.5 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru analiza, acceptarea sau
respingerea Programului de Executie actualizat si consecintele acestora.

17.12 Revizuirea Programului de Executie

In cazul in care evenimente neprevdzute, inclusiv evenimente care tin de riscurile Beneficiarului,
afecteazé durata activitatilor critice, Antreprenorul va transmite Supervizorului o revizuire a Programului de
Executie.

De asemenea, ori de céate ori Antreprenorul constata ca nu poate finaliza Lucrarile in Durata de Executie,
va prezenta o revizie a Programului de Executie.

Prevederile subclauzelor de la 17.2 la 17.7 se vor aplica corespunzator pentru intocmirea, analiza,
acceptarea sau respingerea Programului de Executie revizuit si consecintele acestora.

Programul de Executie revizuit si acceptat de Supervizor devine noul Program de Referinta.

Acceptarea de céatre Supervizor a unui Program de Executie in care durata de proiectare si executie a
Lucrarilor ar fi mai mare decat Durata de Executie nu reprezintd acordarea unei prelungiri a Duratei de
Executie. Orice prelungire a Duratei de Executie se va face doar in conformitate cu prevederile subclauzei
35 [Prelungirea Duratei de Executie] si cu conditia respectarii clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului].

Clauza 18 Structura detaliatd a prefului

18.1 in termen de 30 de zile de la aprobarea proiectului tehnic, Antreprenorul va transmite o propunere
de preturi unitare pentru fiecare cantitate din proiectul tehnic, precum si o defalcare a acestor preturi
unitare care va identifica costurile incluse pentru manopera, Materiale, Utilaje, transport, costuri indirecte si
profit. Aceste propuneri nu vor afecta Pretul Contractului ca suma forfetard (cu exceptia Sumelor
Provizionate) sau prevederile Contractului.

18.2 Supervizorul poate lua in considerare propunerile Antreprenorului transmise potrivit prevederilor
subclauzei 18.1, atunci cand evalueaza impactul financiar al unor Modificari sau valoarea unor parti de
lucrari, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu aceasta.

Clauza 19 Proiectarea de citre Antreprenor

19.1 Antreprenorul va proiecta Lucrarile Permanente in conformitate cu Cerintele Beneficiarului si cu
Oferta tehnica. Antreprenorul va fi rdspunzétor de proiectul elaborat. Antreprenorul va indeplini rolul de
proiectant in conformitate cu prevederile Legii, inclusiv cu privire la stabilirea testelor de efectuat, stabilirea
fazelor determinante si asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in conformjis prevederile
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De asemenea, Antreprenorul va proiecta orice Lucrdri Provizorii necesare pentru executarea
Contractului.

Proiectul elaborat de catre Antreprenor va respecta cu strictete caracteristicile imperative stabilite Tn
cadrul Cerintelor Beneficiarului. Cu exceptia cazului in care Antreprenorul demonstreaza ca exista o eroare
in aceste caracteristici imperative (caz in care se aplicd prevederile subclauzelor 8.3 sifsau 8.5),
Antreprenorul nu va propune, n cursul elaborérii proiectului sau in cursul executiei Lucrdrilor, nicio
derogare de la aceste caracteristici.

Proiectul va fi elaborat de catre proiectanti calificati in conformitate cu prevederile Legii si cu criteriile
(dacad existd) mentionate in Cerintele Beneficiarului. Antreprenorul va transmite spre acceptare
Supervizorului numele si referintele proiectanfilor propusi, cu exceptia celor prevazufi in Oferta.
Supervizorul va raspunde in termen de 10 zile, motivand orice respingere. Lipsa raspunsului Supervizorului
va fi considerata acceptare.

Antreprenorul va garanta ca el, proiectantii sai si orice Subcontractant implicat in proiectare au
experienta si capacitatea necesara pentru proiectare.

Antreprenorul va elabora proiectul, inclusiv specificatii, piese desenate si liste de cantitati, in limba
Contractului si in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului.

Orice eroare descoperitd in cadrul proiectului elaborat de Antreprenor va fi rectificatd pe riscul si
raspunderea Antreprenorului, cu exceptia celor prevazute in subclauzele 8.4 si 8.5. Aprobarea de cétre
Supervizor a proiectului elaborat de catre Antreprenor nu il va exonera pe Antreprenor de riaspundere
asupra proiectului respectiv.

19.2 Prevederile definite Tn continuare in prezenta subclauza se aplicd pentru orice faza sau element de
proiectare elaborat de cétre Antreprenor.

Antreprenorul va transmite Supervizorului documentatia aferentd proiectului, verificatd de catre un
verificator autorizat angajat de catre Antreprenor, impreunda cu o declaratie privind conformitatea proiectului
elaborat de el cu (i) caracteristicile imperative stabilite Tn Cerintele Beneficiarului, (i) celelalte prevederi ale
Cerintelor Beneficiarului si (iii) proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica. In cazul in care proiectul
elaborat de céatre Antreprenor prezinta unele devieri sau diferente fatd de Cerintele Beneficiarului sau fata
de proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica, altele decat diferente sau devieri rezultand din erori
identificate in Cerintele Beneficiarului si notificate de cétre Antreprenor, aceste diferente sau devieri vor fi
considerate a fi propuneri de Modificare initiate de catre Antreprenor in conformitate cu prevederile
subclauzei 37.11.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul va aproba sau va
respinge motivat documentatia elaboratd de Antreprenor in termen de 60 de zile de la primire. Acest
termen va include si orice perioade necesare de consultdri intre Supervizor si Beneficiar, analiza si
aprobare de cétre Beneficiar sau alte entitati.

In cazul in care Supervizorul respinge motivat proiectul elaborat de Antreprenor, acesta va trata in mod
corespunzator comentariile primite in documentatia aferentd proiectului si va retransmite documentatia
astfel corectatd Supervizorului spre aprobare.

Daca Supervizorul intarzie nejustificat aprobarea proiectului elaborat de cétre Antreprenor, cu exceptia
cazului in care aprobarea acestui proiect ar reprezenta o Modificare, si dacd Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a intarzierii Supervizorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

19.3 Cu exceptia altor prevederi ale Cerintelor Beneficiarului:

(a) in termenul(ele) specificat(e) in Acordul Contractual, calculat de la Data de incepere, Antreprenorul
va elabora proiectul tehnic, inclusiv documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrarilor de
construire necesara pentru Lucrarile Permanente, la nivelul de calitate specificat in Lege si in Contract, si il
va transmite Supervizorului spre revizuire si/sau aprobare in conformitate cu prevederile subclauzei 19.2.
Documentatia tehnicad pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire necesard pentru Lucrarile
Permanente va fi elaborata de Antreprenor pentru si in numele Beneficiarului si va cuprinde documentatiile,
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avizele si acordurile conexe necesare pentru execufia Lucrarilor, obtinute de céatre Antreprenor in
conformitate cu prevederile subclauzei 10.1. In cazul in care autoritatea emitentd a unui aviz sau acord
formuleaza observatii sau solicitéri care nu sunt cauzate de o deficientd in Documentele Antreprenorului,
Antreprenorul va fi indreptétit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata.

(b) In termen de 60 de zile de la data aprobarii Supervizorului aferent documentelor mentionate la
punctul (a) de mai sus, cu exceptia cazului in care un alt termen este stabilit in Acordul Contractual,
Beneficiarul va obtine autorizatia de construire pentru Lucrarile Permanente. In cazul depasirii acestui
termen, Antreprenorul va fi indreptéit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35
[Prelungirea Duratei de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziatd. Tn cazul in care
autoritatea emitentd a autorizatiei de construire formuleaza orice observatie sau solicitare cu privire la
documentatia depusé de catre Beneficiar, cauzate de o deficientd a Documentelor Antreprenorului, se vor
aplica prevederile subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenorului], iar termenul mentionat mai sus
va decurge de la momentul in care solicitarea este solutionata. in cazul in care autoritatea emitentd a
autorizatiei de construire formuleaza alte observatii sau solicitéri, care nu sunt cauzate de o deficienta in
Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va fi Indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicarile Antreprenorului], la prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit
prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi
intarziata.

(c) In cazul in care Documentele Antreprenorului emise ulterior obtinerii autorizatiei de construire, altfel
decat rezultdnd (i) dintr-un Ordin Administrativ de Modificare emis de catre Supervizor in conformitate cu
prevederile clauzei 37 [Modificari] sau dintr-un act adifional la Contract sau (ji) dintr-o Decizie emisa de
catre Supervizor in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], implica o
modificare a autorizatiei de construire, Antreprenorul va fi responsabil pentru perioadele de timp si costurile
aferente.

19.4 Antreprenorul nu va executa nicio lucrare aferentd proiectului elaborat de el inainte de aprobarea
Supervizorului a Documentelor Antreprenorului aferente acestei lucréri si cu conditia existentei unei
autorizatii de construire pe deplin valabile pentru aceasta lucrare.

19.5 In conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului, Antreprenorul va elabora manualele de
operare si intretinere detaliate astfel incat Beneficiarul va reusi s& exploateze, repare, demonteze,
inlocuiascd, intretind orice parte a lucrérilor respective. Receptia la Terminarea acestor Lucrari nu se va
putea realiza fara ca aceste documente sa fie transmise catre Beneficiar.

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru operarea si intretinerea Lucrarilor
in conformitate cu prevederile Cerintelor Beneficiarului. Daca este prevézut in Cerintele Beneficiarului ca
instruirea trebuie efectuata inainte de Receptia la Terminarea Lucrarilor, se va putea efectua Receptia la
Terminare a Lucrarilor potrivit prevederilor subclauzei 60 [Receptia Lucrarilor si a Sectoarelor de Lucrari]
numai dupa terminarea acestei instruiri.

19.6 Erori in Documentele Antreprenorului

in cazul in care, in Documentele Antreprenorului, se identificd erori, omisiuni, ambiguit&ti, discrepante
sau alte deficiente, acestea si Lucrarile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fara a {ine cont de
nicio aprobare emise potrivit prevederilor acestei clauze.

In acest caz, Antreprenorul va transmite Documentele corectate Supervizorului in conformitate cu
prevederile subclauzei 19.2.

19.7 Cartea tehnicé a constructiei

Lucrarile nu vor fi considerate ca terminate in scopul Receptiei conform clauzei 60 [Receptia la
Terminarea Lucrarilor] fnainte ca Antreprenorul s& transmitd Supervizorului toate documentele necesare
intocmirii capitolelor A si B ale cartii tehnice a constructiei, Tn sensul Legii, si, dupa caz, documentele
necesare completarii capitolului D al cartii tehnice a constructiei.
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Clauza 20 Corectitudinea Pretului Contractului

20.1 Beneficiarul va pune ia dispozitia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, cel tarziu la Data de
Referinta, toate datele relevante, care se afla in posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologica si
conditiile hidrologice de pe Santier, inclusiv aspectele legate de mediu. Antreprenorul are responsabilitatea
interpretarii acestor date.

20.2 Se considera ca Antreprenorul, in méasura Tn care este posibil (tinand cont de costuri si timp), a
inspectat si examinat Santierul si imprejurimile sale, a analizat datele mentionate la subclauza 20.1 si c3 s-
a edificat, Tnainte de depunerea Ofertei, asupra tuturor aspectelor relevante, inclusiv natura solului si
subsolului, forma si natura Santierului, intinderea si natura Lucrarilor, Materialele necesare executiei
Lucrarilor, céile de acces la Santier si in general a obfinut toate informatiile cu privire la riscurile, inclusiv n
legatura cu probabilitatea de aparitie a acestora, si alte circumstante ce influenteazé sau afecteaza Oferta.

20.3 Se considerd cd Tnainte de depunerea Ofertei, Antreprenorul s-a informat cu privire la
corectitudinea si suficienta Ofertei, a Pretului Contractului si a prefurilor indicate in Graficul de Esalonare a
Platilor, care, cu exceptia celor prevazute altfel in Conditile Contractuale, acopera toate obligatiile
prevdzute in Contract.

20.4 Avand in vedere ca se considera ca Antreprenorul si-a stabilit Oferta financiara in baza propriilor
calcule, operatiuni si estimari, Antreprenorul, fara plata vreunui cost suplimentar, va respecta orice obligatie
si va proiecta si executa orice lucrare prevazute in Contract, chiar dacd pentru obligatia sau lucrarea
respectiva nu existd o sumé sau o valoare in Graficul de Esalonare a Platilor.

Clauza 21 Riscuri exceptionale

21.1 Daca, pe durata executdrii Contractului, Antreprenorul se confruntd cu conditii fizice adverse,
naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte obstacole fizice
sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazute de un antreprenor diligent la data
depunerii Ofertei, Antreprenorul va transmite, de indaté ce a luat cunostintd de aceasta situatie, o notificare
Supervizorului in care va descrie aceste conditii sau obstacole, va furniza detalii privind efectele anticipate
ale acestora, masurile pe care le ia sau intentioneaza sa le ia precum si impactul anticipat asupra executiei
Lucrarilor. Prevederile prezentei clauze nu se aplica in cazul conditiilor meteorologice.

21.2 Dupa primirea notificarii in conformitate cu prevederile subclauzei 21.1, Supervizorul, printre altele:

(a) poate solicita Antreprenorului s& comunice o estimare a costului masurilor pe care le va lua sau
intentioneaza sé le ia;

(b) poate aproba masurile prevdzute la subclauza 21.1 cu sau fara modificare;

(c) poate comunica instructiuni scrise cu privire la modul de gestionare a conditiilor sau obstacolelor
mentionate la subclauza 21.1.

21.3 In termen de 30 de zile de la primirea notificarii Antreprenorului in conformitate cu prevederile
subclauzei 21.1, Supervizorul:

(a) va Decide daca sau in ce masura conditiile sau obstacolele notificate de catre Antreprenor puteau fi
prevazute, in mod rezonabil, de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(b) va evalua daca solutionarea problemei si continuarea executarii Lucrarilor necesitd o Modificare si
daca o asemenea Modificare s-ar incadra ca fiind una nesubstantiald in sensul Legii in domeniul achizitiilor
publice; si

(c) va transmite Decizia si evaluarea Beneficiarului si Antreprenorului.

21.4 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/fsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
conditiilor sau obstacolelor mentionate la subclauza 21.1, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectéarii prevederilor clauzei 69a [Revendicéarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacéa terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

'\/?(‘\
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Clauza 22 Siguranta pe Santier si securitatea muncii

22.1 Antreprenorul va avea dreptul sd interzica accesul pe Santier oricérei persoane neimplicate in
executarea Contractului, cu exceptia persoanelor autorizate de Beneficiar sau Supervizor. In sensul
prezentei subclauze, se considera ca sunt persoane autorizate urméatoarele:

(a) riveranii, in cazul in care accesul cétre proprietatile lor se face prin Santier, si

(b) utilizatorii constructiei, in cazul si in masura in care Contractul prevede ca Lucrarile se executd in
regim de continuare a utilizarii (inclusiv a traficului).

22.2 In executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legea si reglementérile in vigoare legate de
securitatea muncii, inclusiv, dacad este cazul, reglementarile specifice de securitate si siguranta ale
Beneficiarului.

Antreprenorul va lua masuri de sigurantd pentru Personalul sdu corespunzatoare pericolului fizic
potential. Antreprenorul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus
Personalul sau si pentru informarea Beneficiarului cu privire la situatie. Daca Beneficiarul sau Antreprenorul
iau la cunostlnta o amenintare iminenta a vietii sau sanatatii unui membru al Personalului Antreprenorului,
Antreprenorul va actiona de urgenta pentru S|guranta persoanelor implicate. In cazul in care Antreprenorul
intreprinde o astfel de actiune, il va informa imediat pe Supervizor.

22.3 Pe intreaga perioada de la data punerii la dispozitie a Santierului pand la aprobarea Recepfiei la
Terminarea Lucrarilor si oricand executa vreo lucrare in Perioada de Garantie, Antreprenorul va asigura
securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Santier, va fi responsabil de masurile
necesare, in interesul Personalului Beneficiarului si tertilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident
determinatd de proiectarea sau executarea Lucrarilor si va depune toate eforturile rezonabile pentru a
pastra Santierul si Lucrarile libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor
respective.

22.4 Antreprenorul va lua toate masurile esentiale, pe propria raspundere, pentru a se asigura ca
structurile si instalatiile existente sunt protejate, pastrate si intretinute. Antreprenorul va asigura paza si
supravegherea Lucrarilor si, daca este prevazut astfel in Cerintele Beneficiarului, imprejmuirea si iluminatul
Lucrérilor, pana |a aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor.

22.5 Dac3, pe durata executarii Contractului, sunt necesare masuri urgente pentru a evita orice risc de
accident sau dauna sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Supervizorul va
transmite un Ordin Administrativ Antreprenorului pentru a acfiona asa cum considera necesar. In cazul in
care Antreprenorul nu doreste sau nu poate lua masurile necesare, Beneficiarul, cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului in
masura in care Antreprenorul este responsabil.

22.6 in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Antreprenorul va transmite Supervizorului spre
acceptare ,Planul propriu de sanétate si securitate in munca“ in conformitate cu Legea. Supervizorul nu va
permite executia niciunei lucrari pe Santier inainte ca acest plan sa fie acceptat. Acceptarea Planului
propriu de sdnatate si securitate in munca nu il va exonera pe Antreprenor de niciuna din responsabilitatile
sale privind sanatatea si securitatea muncii pe Santier.

22.7 Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Santier, care si rdspunda de
respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceastd persoana va avea calificarea
necesara pentru o astfel de activitate si va avea autoritatea de a emite instructiuni si a dispune masuri de
prevenire a accidentelor.

22 .8 Antreprenorul poartd intreaga raspundere In cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor
si incidentelor periculoase, Tmbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice
(Utilaje, instalatii etc.) si de munca sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de catre Personalul sau
inclusiv orice persoana care desfésoara, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor, in conformitate cu
prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativa aparuta pe perioada executarii Contractului.

in cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de catre Antreprenor acesta va comunica si cerceta accldentul de munca, evenimentul,

s-a produs evenimentul.
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Clauza 23 Protectia proprietitilor adiacente

23.1 Pe propria raspundere si cheltuiald, Antreprenorul va lua toate masurile necesare impuse de buna
practica in constructii si prin natura circumstantelor pentru a proteja proprietétile adiacente Santierului sau
oricdrei zone in care activeazad Antreprenorul si pentru a evita perturbarea acestora. Tn acest sens,
Antreprenorul va proiecta si executa orice Lucrari Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete si garduri)
care pot fi necesare, datorits executiei Lucrarilor, pentru utilizarea de catre public si protectia pubhculw a
proprietarilor si ocupantilor terenurilor adiacente.

23.2 Antreprenorul va despagubi Beneficiarul pentru consecintele financiare ale tuturor reclamatiilor
formulate de proprletan sau rezidenti ai proprietdtilor adiacente, in mésura in care Antreprenorul este
responsabil si Tn masura in care prejudlmul cauzat proprietatilor adiacente nu este rezultatul unui risc
generat de proiectul elaborat de catre Beneficiar sau metodd de constructie impusa de catre Beneficiar sau
Supervizor.

Clauza 24 Interferente cu traficul si ciile de acces

24.1 Antreprenorul se va asigura c& executia Lucrarilor si activititile sale aferente nu afecteaza traficul si
nu obstructioneaza caile de comunicatie cum ar fi drumurl cai ferate cursuri de apa si aeroporturi, cu
exceptia masurii prevazute in Condltnle Speciale si in Cerintele Beneficiarului. Se vor avea in vedere in
special restriciile de greutate si de gabarit |a alegerea rutelor si vehiculelor.

24.2 Antreprenorul va fi responsabll pentru repararea oricaror daune aduse cailor de acces si generate
de folosirea necorespunzétoare a acestor céi de citre Antreprenor.

24.3 Antreprenorul va fi responsabil pentru orice masuri speciale pe care le considera necesare pentru a
proteja, consolida sau amenaja sectiuni ale cdilor de acces, indiferent daca sunt sau nu executate de el.
Antreprenorul va informa Supervizorul cu privire la orice méasuri speciale pe care intentioneaza si le ia
fnainte de a le executa.

24.4 Antreprenorul va suporta toate costurile, tarifele si taxele pentru accesele cu destinatie speciald
sifsau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru caile de acces pe Santier. De asemenea,
Antreprenorul va obtine, pe riscul sdu, orice alte facilitati suplimentare din afara Santierului, care Ti pot fi
necesare la proiectarea si executia Lucrarilor.

Clauza 25 Utilitati, cabluri si conducte

25.1 Daca, pe parcursul proiectdrii si/sau executiei Lucrarilor, Antreprenorul descopera repere ce indics
traseul unor cabluri, conducte sau altor utilitati subterane va mentine aceste repere in pozitie sau le va
Tnlocui, daca proiectarea si/sau executia Lucrarilor necesita inlaturarea lor temporara.

25.2 Antreprenorul va fi responsabll de pastrarea, protejarea, mutarea sau inlocuirea, dupé caz, a
cablurilor, conductelor si altor utilitati prevézute in Contract sau descopente pe parcursul proiectarii si/sau
executiei Lucrarilor, Tn conformitate cu cele prevazute in Contract, Lege si in reglementarile si acordurile
specuflce ale proprietarilor/gestionarilor acestor refele de utilitati, inclusiv prevedenle avizelor date de catre
acestia. Prevederile prezentei subclauze nu afecteazs drepturlle si obligatiile Antreprenorului prevazute in
Contract, inclusiv cele aferente clauzei 20 [Corectitudinea Pretului Contractului] si clauzei 21 [Riscuri
exceptionale].

253 Cand o activitate de pe Santier poate provoca perturbdri sau afecta un serviciu de utilitati,
Antreprenorul il va informa imediat in scris pe Supervizor si va lua masurile corespunzatoare n timp util cu
scopul continuarii normale a proiectérii sisau executiei Lucrarilor.

Clauza 26 Trasarea

26.1 Antreprenorul va fi responsabil de:

(a) trasarea exactd a Lucrarilor Tn raport cu reperele si sistemele de referinti initiale previzute in
Contract sau comunicate de Supervizor;

(b) corectitudinea pozitiei, cotelor, dimensiunilor si traseului tuturor partilor din Lucrari; si

(c) mobilizarea, pe parcursul executarii Contractulm a tuturor instrumentelor, aparaturu si manoperei
necesare in legatura cu responsabilitatile de mai sus.

26.2 Daca, in orice moment in timpul executdrii Contractului, apare o eroare in pozitia, cotele,
dimensiunile sau traseul unei parti din Lucrari, Antreprenorul, Ia solicitarea Supervizorului, va rectifica orice

32



MUNICIPIUL BUGURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrdri reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
+JAchizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnicé din partea proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana
Ia cap terminal Republica
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

eroare, fara a fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare. Totusi,
daca aceastd eroare are la baza date incorecte aferente reperelor sau sistemelor de referin{a initiale
prevézute in Contract sau comunicate de Supervizor, date pe care un antreprenor diligent nu-ar fi putut sa
le identifice astfel incat s& evite intarzieri sau costuri suplimentare, si daca Antreprenorul inregistreaza
intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a acestei erori si rectificarii ei, Antreprenorul va fi
mdreptatlt cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorulw] la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederllor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

26.3 Verificarea trasarii Lucrarilor de catre Supervizor nu-l va exonera in vreun fel pe Antreprenor de
responsabilitatea pentru acuratete, iar Antreprenorul va proteja si pastra cu atentie toate reperele,
jaloanele, pichetele si alte elemente folosite in trasarea Lucrérilor.

Clauza 27 Activitatea Antreprenorului pe Santier

27.1 Antreprenorul va desfasura activitati numai in limitele Santierului si n alte zone auxiliare care pot fi
obtinute de catre Antreprenor si acceptate de catre Superwzor ca zone de lucrari. Antreprenorul va lua
toate masurile necesare pentru a pastra Utilajele Antreprenorului si Personalul Antreprenorului in limitele
Santierului si ale zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente.

27.2 Pe parcursul executdrii Contractului, Antreprenorul va depozita sau indeparta orice Utilaj propriu
sau exces de materiale. Antreprenorul va curata si inldtura de pe Santier orice moloz, resturi si Lucrarile
Provizorii care nu mai sunt necesare.

27.3 Dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va curéta si indepérta de pe
partea receptionaté a Santierului toate Utilajele Antreprenorului, excesele de matenale molozul, gunoaiele
si Lucrédrile Provizorii. Antreprenorul va lasa partea respectivd a Santierului si Lucrarile curate si Tn
S|guranta Pe parcursul Perioadei de Garantie, Antreprenorul poate pastra pe Santler Bunurile care i sunt
necesare pentru indeplinirea obllgatulor prevazute in Contract.

27.4 Cu exceptia cazului in care este prevadzut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele
Beneficiarului, Antreprenorui va fi responsabil de toate materialele si articolele rezultate din orice lucrare de
demolare sau excavari si alte materiale in exces (naturale sau art|f|0|ale) moloz si deseuri si va plati toate
costurile aferente transportului si depozitarii acestora.

27.5 In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului rezerva Beneficiarului dreptul de
proprietate si responsabllltatea asupra unor materiale sau articole obtinute din demolare sau excavari,
Antreprenorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca sunt pastrate. Va fi responsabil de
orice distrugere sau dauna aduse acestor materiale sau articole, pana la predarea lor cétre Beneficiar.

Indiferent de scopul folosirii de catre Beneficiar a materialelor sau articolelor cu privire la care isi rezerva
dreptul de proprietate si responsabilitatea, Antreprenorul va suporta toate costurile pentru transportul si
depozitarea lor si toate taxele de depozitare in locurile prevazute in Contract. in cazul in care asemenea
locuri nu sunt prevazute in Contract, vor fi indicate de catre Supervizor, cu respectarea prevederilor clauzei
37 [Modificari].

Clauza 28 Descoperiri

28.1 Artefactele, antichitatile si obiectele naturale, numismatice, sau de altd naturd de interes stiintific,
precum si obiectele rare si obiectele obtinute din materiale pretioase descoperite in timpul executarii
Contractului vor ramane in proprietatea (ca intre Part)) si responsabilitatea Beneficiarului si vor fi
incredintate in grija si sub autoritatea acestuia. In cazul unor neintelegeri, Beneficiarul va fi, fntre Parti,
singura autoritate in masurd s3 decidd cu privire la calificarea descoperirilor prevazute in prezenta
subclauza.

28.2 Descoperirile de orice fel din timpul executérii Contractului vor fi notificate imediat Superwzorulm
Supervizorul va emite instructiuni cétre Antreprenor asupra gestiondrii acestor deseepedi aferente
subclauzei 28.1, avand in vedere prevederile Legii si ale Contractului.

inregistrare &>
o Contracte -{n"
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28.3 Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a
respectarii instructiunilor Supervizorului prevdzute la subclauza 28.2, Antreprenorul va fi indreptatit, cu
conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziatd, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

Clauza 29 Lucrari Provizorii

29.1 Antreprenorul va executa toate Lucrarile Provizorii pentru a permite executarea Contractului. Cu
exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului,
Antreprenorul, in legatura cu Lucrérile Provizorii, va fi responsabil pentru obtinerea terenului necesar,
proiectarea, obtinerea avizelor si autorizatiei de construire (dacé este necesar), executia, demontarea sau
dezafectarea si readucerea suprafetelor de teren aferente la starea lor initiala.

29.2 In cazul in care Conditiile Contractuale sau Cerintele Beneficiarului prevad executarea unor Lucrari
Provizorii specifice (cu detalierea localizérii acestora), terenul aferent va fi considerat a face parte din
Santier.

Clauza 30 Utilajele Antreprenorului si transportul Bunurilor

30.1 Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate
cu cele prevazute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Contractului,
Antreprenorul va folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Oferta si
listate in Contract.

30.2 Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incércarea, transportul, primirea, descércarea,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrarilor. Antreprenorul nu
va fi indreptatit la prelungirea Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune,
pierderi si cheltuieli care rezultd din transportul Bunurilor.

Clauza 31 Suprapunerea unor contracte

31.1 Antreprenorul, in conformitate cu cele prevazute in Contract si cu instructiunile Supervizorului, va
asigura conditii corespunzétoare pentru prestarea unor servicii sau executia unor lucrari care nu fac parte
din Contract de catre Beneficiar, alti antreprenori angajati de Beneficiar, o autoritate publicd sau
antreprenori angajati de cétre o asemenea autoritate, pe Santier sau in vecindtatea Santierului. Aceste
conditii pot include folosirea unor cdi de acces pentru care Antreprenorul este responsabil, a unor Lucrari
Provizorii sau, cu caracter temporar si exceptional, a unor Utilaje ale Antreprenorului.

In mésura in care asigurarea de catre Antreprenor a acestor conditii nu este prevazuta in Contract si
daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri supllmentare ca urmare a respectaru
instructiunilor Supervizorului prevézute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru Intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

31.2 In niciun caz dificultstile intampinate cu privire la un contract nu vor indreptati Antreprenorul sa
modifice sau s& intArzie executarea altor contracte. In mod similar, Beneficiarul nu se va prevala de
asemenea dificultati pentru a suspenda sau intarzia platile datorate in baza unui alt contract.

Clauza 32 Brevete, licente si drepturi de proprietate intelectuala

32.1 Antreprenorul va despdgubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se va
asigura ca nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald ca urmare a unei reclamatii
formulate de un tert, inclusiv creatori si intermediari, pentru orice nerespectare a unor drepturi de
proprietate intelectuald, industriald sau de altéd natura in baza folosirii de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile Contractului a unor brevete, licente, proiecte, modele sau mdrci inregistrate, cu exceptia
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situatiei in care o astfel de nerespectare rezultd din conformitatea cu Cerintele Beneficiaruiui sau cu
instructiunile Supervizorului.

32.2 Toate drepturile de proprietate intelectuald, industriald si de altd naturad aferente Documentelor
Antreprenorului elaborate in conformitate cu prevederile clauzei 19 [Proiectarea de cétre Antreprenor] vor
apartine Beneficiarului de indatd ce Antreprenorul le transmite Supervizorului. Pentru fiecare Document al
Antranrencrului slaborat notrivit nrevaderilor clauzei 10 [Proiectarea de citre Antranrenar], acest transfer
este definitiv atunci cand acest Document este plétit, in conformitate cu prevederile Contractului.

Prin exceptie fata de prevederile de mai sus, toate drepturile de proprietate industriald, intelectuala sau
de alta natura (inclusiv dar nu limitat la brevete si drepturi de autor) dezvoltate strict in raport cu modul de
executie a Lucrérilor de catre sau in numele Antreprenorului vor apartine Antreprenorului insa Beneficiarul
va dispune de o licenta irevocabild, gratuitd si neexclusivé asupra drepturilor mai sus mentionate pentru
scopul Contractului si pentru folosirea, intretinerea si repararea Lucrérilor. O astfel de licenta va include
dreptul de a acorda sublicente si va fi transferabild de catre Beneficiar tertilor fara ca acordul
Antreprenorului sa fie necesar.

32.3 Toate drepturile de proprietate industriald, intelectuald sau de altd natura (inclusiv dar nu limitat la
brevete si drepturi de autor) dezvoltate in raport cu executarea Contractului de catre sau in numele
Beneficiarului, inclusiv dar nu limitat la orice drepturi asupra oricdror documente Tntocmite in scopul
executdrii Contractului, vor apartine Beneficiarului, insd Antreprenorul va avea dreptul sa copieze, sa
foloseasca si sa obtind comunicarea acestor documente in scopul executérii Contractului.

EXECUTAREA CONTRACTULUI 8I INTARZIERI

Clauza 33 Inceperea

33.1 In termen de 15 zile de la semnarea Acordului Contractual, Supervizorul va emite Ordinul
Administrativ de Incepere a Activitatii de Proiectare catre Antreprenor cu notificarea Datei de ncepere a
Activitatii de Proiectare.

33.2 Supervizorul va trimite Antreprenorului Ordinul Administrativ de Tncepere a Executiei Lucrarilor
numai in conditiile in care a fost finalizat Proiectul Tehnic de Executie si au fost obtinute Autorizatiile de
Construire. Supervizorul va stabili in cadrul Ordinului Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor Data
de Incepere a Lucrarilor, datd care nu va depasi 30 de zile de la momentul transmiterii Ordinului
Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor. Ordinul Administrativ de incepere a Executiei Lucrarilor
poate fi emis si pe Sectiuni/Sectoare.

33.3 Antreprenorul va incepe executia Lucrarilor la Data de incepere a Lucrdrilor $i va continua executia

woou oA

Lucrérilor cu promptitudine si fara intarzieri.

Clauza 34 Durata de Executie

34.1 Antreprenorul va finaliza toate Lucrarile si fiecare Sector (dacé exista) pané la expirarea Duratei de
Executie a Lucrérilor sau a Sectorului (dupa caz) inclusiv:

(a) trecerea Testelor la Terminare, Si

(b) terminarea tuturor lucrarilor si indeplinirea obligatiilor prevazute in Contract astfel incét Lucrarile sau
Sectoarele sa poata fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrérilor.

Clauza 35 Prelungirea Duratei de Executie
35.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni aparitia oricaror intérzieri i pentru a limita
efectele intarzierilor aparute pe Santier. Cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Durata de Executie
fara ca o Revendicare a Antreprenorului sa fi fost notificatd, Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a
Duratei de Executie daca si in méasura in care terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata datorita uneia
din urméatoarele cauze:
(i) conditii meteorologice adverse exceptionale. Conditii meteorologice advers iderate
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ca Durata de Executie la semnarea Contractului multiplicatd cu 5, ludndu-se in considerare specificul
lucrarilor, localizarea Santierului si perioada din an n care au aparut conditiile respective;

(i) autoritati publice, personalul lor sau agentii lor intarzie activitatea Antreprenorului din motive care nu
se datoreaza culpei Antreprenorului si intr-un mod pe care un antreprenor diligent nu il putea prevede la
data depunerii Ofertei sau preveni in mod rezonabil;

(iiiy Ordine Administrative care afecteaza data de terminare a Lucrérilor si care nu se datoreaza culpei
Antreprenorului, inclusiv Modificari (in cazul in care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii);

(iv) neindeplinirea de catre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatilor care le revin prin
Contract;

(v) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(vi) fortd majora;

(viiy orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
indreptéteste Antreprenorul la o prelungire a Duratei de Executie si care nu se datoreazid culpei
Antreprenorului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], respectiv prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazurile
relevante, Antreprenorul va fi decézut din dreptul séu de prelungire a Duratei de Executie.

35.2 Durata de Executie va fi considerata ca fiind prelungitad prin Decizia Supervizorului in conformitate
cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului], Decizie care poate fi modificatd sau anulaté in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 36 Intarzieri

36.1 In scopul asigurérii conditiilor de executare a Contractului vor fi organizate intalniri periodice de
management, lunar sau ori de cate ori este necesar. intalnirile vor avea loc in Santier sau intr-un loc stabilit
de comun acord si vor fi convocate de catre Supervizor. La intalniri vor participa reprezentanti ai
Beneficiarului, Reprezentantul Antreprenorului, Supervizorul, precum si ai altor entitati invitate de catre
Beneficiar. Supervizorul va stabili ordinea de zi, va conduce sedinta si va transmite minuta intalnirilor
tuturor participantilor. Indiferent de autoritatea cu care sunt investite persoanele care participa la intalnire,
responsabilitétile pentru actiunile de intreprins vor fi in conformitate cu prevederile Contractului iar
precizarile facute in cadrul intéinirii si/sau inregistrate in cadrul minutei nu pot modifica Contractul si minuta
nu poate constitui act aditional.

36.2 Ritmul nesatisfacator al proiectarii si/sau al executiei Lucrarilor

Daca, din culpa Antreprenorului, se constatd un ritm nesatisfacator al proiectarii si/sau al executiei
Lucrarilor, Supervizorul va notifica Antreprenorul in aceasta privintd. Antreprenorul va actualiza Programul
de Executie, in conformitate cu prevederile subclauzei 17.11 [Actualizarea Programului de Executie], in
termen de 10 zile de la primirea notificarii. Programul de Executie actualizat va include un plan de masuri
pe care Antreprenorul le va lua in vederea recuperarii intarzierilor aparute. Antreprenorul va respecta acest
plan de masuri, inclusiv orice mobilizare suplimentaré de resurse.

36.3 Daca este definit astfel in Cerintele Beneficiarului, conformitatea evolutiei Lucrérilor cu Programul
de Referinta stabilit conform prevederilor subclauzei 17.8 va fi controlata printr-un sistem de puncte de
referintd, prin care se asigura monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. Tn acest caz, Cerintele
Beneficiarului vor defini (i) punctele de referinta (ii) termenul, calculat de la Data de Tncepere, pentru
atingerea fiecarui punct de referintd si/sau (i) metoda de stabilire a punctelor de referinta si a termenelor
aferente pe baza Programului de Referintd. Aceste puncte de referinta si termenele aferente vor fi revizuite
in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o Modificare in conformitate cu prevederile clauzei 37
[Modificari] si ca urmare a aplicdrii prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie]. Daca
Antreprenorul nu reuseste, in mod nejustificat, s& atinga vreun punct de referinta la termenul stabilit (luand
in considerare reviziile efectuate), Supervizorul va fi indreptatit sa retind din fiecare Certificat de Plata
ulterior o valoare procentuald de 10% din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1
[Situatia de Lucrari], cu exceptia cazului in care este prevazuta o alta valoare (absoluta sau procentuald) in

36




MUNICIPIUL BUCUREST!
Contract de servicii de proiectare si executie lucréri reabilitare linii de tramval avand ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenté tehnicd din partea prolectantului si lucréri de execufie reabilitare sistem rutier”
Lotul 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana
fa cap terminal Republica
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

Acordul Contractual. Suma astfel retinutd va fi integraté in Certificatul de Platé aferent lunii in care punctul
de referinta va fi atins.

36.4 In cazul in care Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile (sau un Sector) in Durata de Executie, dupa
cum poate fi prelungitd in conformitate  cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie],
Beneficiarul, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si féra a afecta
alte remedii prevazute in Contract, va fi indreptatit sa perceapa de la Antreprenor, cu titlu de daune-
interese moratorii, penalitati de intarziere pentru fiecare zi care se scurge intre finalul Duratei de Executie
dupé cum poate fi prelungitd in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie] si
data efectiva de finalizare a Lucrérilor (sau a Sectorului), mentionata in procesul-verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor (sau Sectorului) aprobat de Beneficiar sau (in absenta unei asemenea mentiuni)
certificatd de céatre Supervizor. Cu exceptia cazului in care este prevazutd o altd valoare in Acordul
Contractual, valoarea penalittilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Preful
Contractului (sau al Sectorului) la semnarea Contractului impériit la Durata de Execulie la semnarea
Contractului exprimatd in zile. Suma maxima a penalititiior de intarziere va fi de 15% din Pretul
Contractului la semnarea Contractului.

Dacd un Sector sau o parte din Lucrari au facut obiectul Receptiei la Terminarea Lucrarilor, valoarea
penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere va fi egald cu Pretul Contractului la semnarea
Contractului din care se scade pretul Sectorului sau pariii din Lucréri la semnarea Contractului, impartit la
Durata de Executie la semnarea Contractului exprimata in zile. De asemenea, suma maxima a penalitatilor
de intarziere va fi de 15% din Pretul Contractului la semnarea Contractului din care se scade pretul
Sectorului sau partii din Lucrari la semnarea Contractului.

36.5 Daca Beneficiarul devine indreptétit s& perceapa de la Antreprenor suma maximéa a penalitatilor de
intarziere, dupa cum este stabilita in subclauza 36.4, Beneficiarul va fi indreptatit sa rezilieze Contractul in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar].

36.6 Penalititile de intarziere vor fi singurele penalitdti datorate de Antreprenor pentru intarziere in
finalizarea Lucrarilor, in afara penalitdtilor si despéagubirilor in cazul rezilierii Contractului. potrivit
prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar]. Pentru evitarea oricérui dubiu, expirarea Duratei de
Executie nu reprezinti expirarea Contractului. Perceperea de catre Beneficiar a penalitatilor de intarziere
nu vor exonera Antreprenorul de obligatia de a termina Lucrérile sau de alte sarcini, obligatii sau
responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului si nu vor exonera Beneficiarul de obligatiile
sale contractuale.

Clauza 37 Modificari

37.1 in scopul interpretarii Contractului, aplicarea directé a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneficiarului, stabilite de la semnarea Contractului si care nu presupune ca vreo hotérare sa fie
luatd de catre Beneficiar, Supervizor sau Antreprenor in legéturd cu oportunitatea modificarii in cauza, nu
reprezintd o Modificare. Pentru evitarea oricarui dubiu:

(a) modificarea de catre Antreprenor a proiectului sdu, inclusiv corectarea de catre Antreprenor a unei
erori de proiectare potrivit prevederilor subclauzei 19.6 [Erori in Documentele Antreprenoruiui], nu
reprezintd o Modificare, cu conditia sa nu aduca modificari Cerintelor Beneficiarului sau proiectului sau
schitei de proiect din Oferta tehnica;

(b) aplicarea prevederilor subclauzei 37.4 sau 37.11 [Propunere de Modificare initiatd de catre
Antreprenor] reprezinta Modificari.

37.2 Orice Modificare va fi aprobata printr-un Ordin Administrativ sau printr-un act aditional la Contract.
Orice Modificare a Conditilor Contractuale va fi aprobatd doar prin act aditional la Contract. Doar
Modificarile nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice pot fi aprobate printr-un Ordin
Administrativ.

37.3 1n cazul in care, ca urmare a aplicarii directe a prevederilor Conditiilor Contractuale sau ale
Cerintelor Beneflmarulm |n condltule prevazute la subclauza 371 sau a aprobaru unel Modlﬁcarl
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Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea act aditional de céatre
Antreprenor nu va prejudicia orice alt drept al Antreprenorului. fn cazul in care Antreprenorul nu returneaza
un asemenea act aditional semnat in termen de 10 zile de la transmitere de cétre Beneficiar, Antreprenorul
este decazut din dreptul de a beneficia de orice plata suplimentarad pe care aplicarea directé a prevederilor
Conditiilor Contractuale sau ale Cerintelor Beneficiarului sau aprobarea Modificarii nesubstantiale in sensul
Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut sé o genereze.

37.4 Oricand inainte de aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor, Supervizorul poate aproba prin
Ordin Administrativ o Modificare pentru orice parte a Lucrérilor, cu conditia ca aceastd Modificare sa fie
nesubstantiala in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice si s& fie aprobatd in prealabil de catre
Beneficiar. O asemenea Modificare poate include modificari ale Cerintelor Beneficiarului, ale Documentelor
Antreprenorului sau ale Lucrarilor.

Procedura de elaborare si aprobare a Ordinului Administrativ de Modificare va fi conformé cu prevederile
prezentei clauze.

37.5 Antreprenorul este responsabil pentru orice majorare sau reducere a unei cantitati de lucrari real
executate fatd de cele indicate in listele de cantitdti parte a Documentelor Antreprenorului, cu exceptia
cazului in care 0 asemenea majorare sau reducere este cauzata de o Modificare. Cu exceptia acestui caz,
Valoarea Contractului nu va fi afectatd de vreo majorare sau reducere a cantitatilor real executate fata de
cele indicate in listele de cantitati parte a Documentelor Antreprenorului.

37.6 Inainte de emiterea unui Ordin Administrativ de Modificare, Supervizorul va notifica Antreprenorul
cu privire la natura si forma Modificarii considerate. Antreprenorul, in termenul prevazut in notificarea
Supervizorului, va transmite Supervizorului o propunere scrisd ce va contine, in raport cu aceastd
modificare:

(a) o descriere a activitatilor ce vor fi implementate sau a masurilor ce vor fi luate si a programului de
executie aferent;

(b) orice ajustare necesara a Duratei de Executie sau a oricaror obligatii ale Antreprenorului rezultate din
acest Contract; si

(c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevézute in prezenta clauza, si a Graficului de
Esalonare a Plétilor.

37.7 Supervizorul, pentru toate Modificarile considerate conform prezentei clauze, va stabili ajustarea
Valorii Contractului aferenté unor lucrdri suplimentare sau la care se renunta in baza urmatoarelor principii:

(a) elemente similare si relevante din Contract, daca exista;

(b) estimari rezonabile de Costuri la care se adauga cota de profit declarata explicit de catre Antreprenor
in oferta care a stat la baza semnarii contractului; si.

(c) preturi de piata.

37.8 In procesul de elaborare a Ordinului Administrativ si a Deciziilor sale aferente, Supervizorul va lua
in considerare elementele de preturi si defalcérile prezentate in conformitate cu prevederile clauzei 18
[Structura detaliatd a prefului] precum si propunerea transmisé de céatre Antreprenor in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.6, dar nu va avea nicio obligatie in raport cu acestea.

Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare si la incadrarea
Modificarii ca fiind nesubstantiale ih sensul Legii in domeniul achizifiiior publice. De asemenea,
Supervizorul se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectul de Modificare asupra autorizatiei
de construire.

37.9 Ordinul Administrativ de aprobare a Modificarii va include cel putin urmétoarele:

(a) orice modificare relevantd a Cerintelor Beneficiarului, Documentelor Antreprenorului sau ale
Lucrarilor;

(b) orice modificare relevanta a Programului de Executie;

(c) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Executie aferenta Modificarii;

(d) Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului]
privind orice ajustéari ale Valorii Contractului si ale Graficului de Esalonare a Platilor, aferente Modificarii.

37.10 La primirea Ordinului Administrativ de Modificare, Antreprenorul va pune in aplicare Modificarea
fara intarziere, dar fara a prejudicia dreptul Antreprenorului de a emite o notificare de dezacord cu privire la
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Decizia Supervizorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord)].
Antreprenorul nu va executa nicio lucrare fara o autorizatie de construire valabild (inclusiv, dacé este cazul,
o noud autorizatie de construire pentru Lucrdrile modificate), obfinutd in conformitate cu prevederile
subclauzei 10.1.

37.11 Propunere de Modificare initiatd de catre Antreprenor

Antreprenorul poate transmite oricand Supervizorului o propunere scrisé care (in opinia Antreprenorului),
daca va fi aprobata, (i) va urgenta terminarea Lucrdrilor, (ii) va reduce costul executiei, intretinerii si
exploatarii Lucrarilor, (iii) va Tmbunatati eficienta sau valoarea lucrarilor finalizate sau (iv) din alte
considerente va fi in avantajul Beneficiarului.

insa, Antreprenorul nu va transmite nicio propunere care ar afecta caracteristicile imperative ale
Lucrarilor, stabilite in Cerintele Beneficiarului, cu exceptia cazului (si in masura) in care exista erori in
aceste caracteristici imperative (caz in care se vor aplica prevederile subclauzelor 8.4 si/sau 8.5).8.3

Propunerea va fi elaboratd pe cheltuiala Antreprenorului si va include elementele enumerate in
subclauza 37.6, precum si urmatoarele elemente, fara a fi in mod necesar limitate la acestea:

(a) masura In care propunerea corespunde sau nu cu prevederile Contractului (inclusiv Cerintele
Beneficiarului si proiectul sau schita de proiect din Oferta tehnica),

(b) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare in domeniul
mediului;

(c) masura in care propunerea corespunde sau nu cu prevederile autorizatiei de construire (daca exista).

Orice document emis de Antreprenor, altfel decét rezultand (i) dintr-o Modificare aprobata sau (ji) dintr-o
instructiune sau Decizie a Supervizorului si care, daca ar fi implementat, ar rezulta intr-o Modificare fata de
prevederile Contractului, va fi considerat ca fiind o propunere emisa in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze. Orice propunere care ar constitui o Modificare substantiala in sensul Legii in domeniul
achizitiilor publice va fi respinsa.

Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru orice propunere ficutd potrivit acestei subclauze,
inclusiv pentru perioadele necesare pentru elaborarea, revizuirea si/sau aprobarea propunerii si, daca este
cazul, obtinerea unui act de reglementare in domeniul mediului nou sau revizuit $i a unei autorizatii de
construire noi sau revizuite. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau
la plata unor costuri suplimentare.

O propunere facuta potrivit prevederilor prezentei subclauze va fi aprobaté prin Ordin Administrativ de
Modificare si prevederile subclauzelor de la 37.7 la 37.10 se vor aplica in mod corespunzator.

37.12 Antreprenorul va notifica Beneficiarul cu privire la orice modificare a contului sédu bancar.
Beneficiarul va avea dreptul sa se opund modificarii contului bancar al Antreprenorului in cazurile in care
modificarea respectivd ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real si/fsau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului.

37.13 Prin exceptie de la prevederile prezentei clauze, dacd Supervizorul constatd ca a survenit o
situatie de urgentd ce poate afecta in mod direct si imediat siguranta vietii, a Lucrarilor sau a unor
proprietati invecinate, acesta poate, fara aprobarea prealabild a Beneficiarului, sa dispuné Antreprenorului
s& execute lucrari sau sa facd toate cele necesare, in opinia Supervizorului, pentru a anula sau reduce
riscul si fira a-l exonera pe Antreprenor de obligatiile asumate prin Contract. Antreprenorul se va conforma
imediat acestor instructiuni primite de la Supervizor.

Daca situatia de urgentd este datoratd unuia dintre riscurile enumerate in subclauza 68.1 [Riscurile
Beneficiarului] si dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca
urmare a respectarii instructiunilor Supervizorului prevazute in prezenta subclauza, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], dacé terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 7 [Costuri suplimentare].

Clauza 38 Suspendare
38.1 Suspendarea prin Ordin Administrativ al Supervizorului
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Antreprenorul, la primirea unui Ordin Administrativ de suspendare, va suspenda executia Lucrarilor sau
a unei parti din acestea, pe perioada sau perioadele si in modul specificate in notificare. Ordinul
Administrativ va mentiona cauza suspendérii, precum si Partea responsabild in conformitate cu prevederile
Contractului. Suspendarea va intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste Ordinul sau la o data
ulterioaréd dacé Ordinul prevede astfel. Dacd data reludrii executiei nu este prevazutd in Ordinul
Administrativ de suspendare, Supervizorul va emite un nou Ordin Administrativ de reluare a executiei
imediat dupa ce, in opinia Supervizorului, cauza suspendarii a disparut sau a fost remediatd in mod
rezonabil. Antreprenorul va relua executia Lucrérilor la data reludrii executiei (dacd este mentionaté in
Ordinul Administrativ de suspendare) sau in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazului in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea unui Ordin Administrativ de reluare a executiei.
Aplicand prevederile subclauzei 10.1. Partile se vor asigura ca autorizatia/autorizatile de construire
este/sunt in continuare valabild/valabile.

38.2 Suspendarea prin notificarea Antreprenorului

Daca Supervizorul nu indeplineste obligatiile prevdzute in subclauza 50.3 [Certificatul de Platd] sau daca
efectuarea unei plati datorate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile Contractului este intarziata
cu cel putin 45 de zile fatd de termenul-limité potrivit prevederilor subclauzei 50.4 [Plata], Antreprenorul va
notifica Beneficiarul si va fi indreptaiit, dupa un termen de 30 de zile de la transmiterea notificarii, sa
suspende executia Lucrdrilor sau s& reducd ritmul de executie, in conformitate cu cele prevazute in
notificare, pana la data la care Antreprenorul va primi Certificatul de Platd sau plata, dupa caz, si in
conformitate cu cele precizate in instiintare.

Actiunea Antreprenorului nu va afecta dreptul sau la dobanzi pentru intarzierea in efectuarea platilor
potnvnt prevederilor clauzei 53 [Plati intarziate] si la reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de
catre Antreprenor]. In cazul in care Antreprenorul primeste Certificatul de Plata sau plata, dupa caz, inainte
de a transmite notificarea de reziliere potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor],
Antreprenorul va relua activitatea obignuita in cel mai scurt timp rezonabil si, cu exceptia cazuiui in care
Partile stabilesc altfel, in cel mult 10 zile de la primirea Certificatului sau a platu

38.3 In perioada suspendarii, Antreprenorul va lua masurile de protectie necesare sau orice masura
stabilita intr-o instructiune a Supervizorului pentru a proteja Lucrarile, Echipamentele, Bunurile si Santierul
impotriva deteriorarii, pierderii sau daunei.

38.4 In cazul in care cauza suspenddrii este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia
dintre obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului, inclusiv, dar nu limitat la erori din proiectul elaborat
de Antreprenor, lucrari, materiale sau manopera necorespunzatoare, nerespectarea regulilor de securitate
si sigurantd a muncii sau esecul Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza, sau in general
vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului, Antreprenorui nu va fi
indreptétit la nicio prelungire a Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare ca urmare a
suspendairii, ludrii masurilor de protectie sau a reluarii executiei Lucrarilor. Pentru evitarea oricérui dubiu,
suspendarea totald sau partiald a Lucrarilor nu suspenda in mod automat Durata de Executie. Durata de
Executie va fi prelungité doar in conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie].

38.5 In cazul in care cauza suspendarii este aferentd neindeplinirii de cdtre Beneficiar a vreuneia dintre
obligatiile sale potrivit prevederilor Contractului sau in general vreunui risc in responsabilitatea
Beneficiarului potrivit prevederilor Contractului, si dacd Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se
produc costuri suplimentare ca urmare a suspendarii, ludrii masurilor de protectie sau a reluarii executiei
Lucrarilor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

38.6 Dacé perioada de suspendare a executiei tuturor Lucrarilor depdseste 180 de zile, iar cauza
suspendérii nu este aferentd neindeplinirii de catre Antreprenor a vreuneia dintre obligatiile sale potrivit
prevederilor Contractului si nici vreunui risc in responsabilitatea Antreprenorului, Antreprenorul, printr-o
notificare adresaté Supervizorului, poate solicita reluarea executiei Lucrérilor in termen de 30 de zile de la
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notificare. In caz de rispuns negativ sau in absenta unui raspuns in termen, Antreprenorul poate rezilia
Contractul potrivit prevederilor clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Supervizorul, dupéa consultéri cu Beneficiarul, va informa Antreprenorul in cel mai scurt timp posibil, dar
nu mai mult de 10 zile de la primirea notificrii cu privire la data de reluare a executiei Lucrarilor.

MATERIALE $! EXECUTIE

Clauza 39 Jurnalul de Santier

39.1 Antreprenorul va constitui si va mentine la zi un jurnal al lucrérilor, numit Jurnal de Santier, in
formatul agreat de Supervizor. Jurnalul de Santier va fi tinut pe Santier si Antreprenorul va Tnregistra zilnic
cel putin urméatoarele informatii:

(a) conditiile meteorologice, pauzele de munca din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile;

(b) numarul de ore lucrate;

(c) numérul si calificarea personalului muncitor prezent pe santier;

(d) Materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier si in alte locuri, precum si Materialele
incorporate in Lucrari;

(e) Utilajele utilizate in Santier si alte locuri si cele nefunctionale sau iesite din uz;

(f) testele efectuate si probele prelevate;

(9) lucrarile executate;

(h) lista diferitelor obstacole sau alte dificultati intampinate de Antreprenor in timpul executiei Lucrarilor
din ziua respectiva;

(i) incidente si/sau accidente;

(j) Ordinele Administrative primite.

39.2 inregistrarile in Jurnalul de Santier vor fi semnate de catre Reprezentantul Antreprenorului la
momentul inregistrarii si verificate si contrasemnate de Supervizor in termen de 5 zile de la data
inregistrarii. In cazul in care Supervizorul nu verifici Jurnalul de Santier in termenul mai sus mentionat se
considera ca inregistrarile Antreprenorului sunt corecte.

In cazul in care Supervizorul noteaza in Jurnalul de Santier dezacordul sau asupra unei fnregistrari,
Antreprenorul va comunica in scris Supervizorului comentariile sale in termen de 10 zile de la data la care
Supervizorul a notat dezacordul sdu in Jurnalul de Santier. In cazul in care Antreprenorul nu transmite
comentariile sale in termenul dat, se considera ca Antreprenorul accepta pozitia Supervizorului.

39.3 La cererea Supervizorului, Antreprenorul va pune la dispozitia Supervizorului, in locul specificat de
acesta, o copie a Jurnalului de Santier.

Clauza 40 Materiale si Echipamente folosite la Lucrari

40.1 Antreprenorul se va asigura cid toate Materialele si Echipamentele aduse pe Santier sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

Antreprenorul este responsabil de producerea si aprovizionarea Echipamentelor si Materialelor necesare
executiei Lucrarilor, in timp util pentru a permite Supervizorului si altor membri ai Personalului
Beneficiarului (daca este cazul) sa verifice calitatea Materialelor si Echipamentelor.

40.2 Antreprenorul, inainte de folosirea Materialelor si/sau Echipamentelor in Lucrari, va transmite spre
consimtamantul Supervizorului toate documentele de calitate, precum si rezuitatele probelor si testelor in
conformitate cu prevederile Contractului si ale Documentelor Antreprenorului. Antreprenorul va transmite
toate certificérile Materialelor si ale Echipamentelor si proceselor in conformitate cu cerintele autoritatilor
competente, cum ar fi acord de certificare etc. Fiecare probd de Material va fi etichetatd mentionandu-se
sursa Materialului si locul in care se va folosi in Lucrare. Probele din Santier vor fi prelevate in prezenta
Supervizorului, aplicandu-se in- mod corespunzator procedura definitd in clauza 41 [Inspectie si Testare].

40.3 Materialele si/sau Echipamentele folosite la Lucrari pot fi respinse de cétre Supervizor dacé se
constata vicii sau deficiente, inclusiv la 0 examinare ulterioara, caz in care se vor apli erile clauzei
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40.4 Antreprenorul va plati toate taxele, tarifele si redeventele aplicabile pentru Materialele obtinute din
afara Santierului si pentru transportul si depozitarea acestora.

Clauza 41 Inspectie si testare

41.1 Supervizorul si alti membri ai Personalului Beneficiarului (daca este cazul) vor avea dreptul s&
inspecteze, sa examineze, sa evalueze, s& masoare, sa solicite sa fie testate Echipamentele, Materialele si
executarea Lucrérilor si sa verifice intocmirea, fabricarea sau producerea oricarui element pregatit, fabricat
sau produs pentru Lucrdrile conform Contractului pentru a stabili dacd respectivele Echipamente,
Materiale, elemente si executie au calitatea si cantitatea prevazute. Acestea se pot desfasura la locurile de
productie, fabricare, pregétire, depozitare sau in Santier sau alte locuri prevdzute in Cerintele
Beneficiarului.

41.2 Pentru efectuarea testelor si inspectiilor, Antreprenorul:

(a) va asigura Supervizorului si Personalului Beneficiarului (dacd este cazul), temporar si gratuit,
asistentd, mostre sau piese de testare, masini, utilaje, instrumente, ména de lucru calificatd, materiale,
grafice si date de productie solicitate Tn mod obisnuit si/fsau potrivit prevederilor Cerintelor Beneficiarului
pentru inspectie si testare, inclusiv echipamente de protectie;

(b) va stabili cu Supervizorul ora si locul testelor;

(c) va asigura accesul Supervizorului si Personalului Beneficiarului (daca este cazul) in toate locurile de
efectuare a inspectiilor si testelor.

41.3 De fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare ajunge in faza determinantd, in conformitate
cu programul de control stabilit de catre proiectantul lucrdrii respective, Antreprenorul va convoca, in
conformitate cu prevederile Legii si in termenul prevazut de Lege, factorii responsabili in vederea verificarii
lucrarilor ajunse in faza determinantd si aprobdrii continudrii executiei Lucrarilor. In conformitate cu
prevederile Legii, vor fi verificate lucrarile ajunse in faze determinante, documentele de calitate aferente,
precum si masurile dispuse prin actele de control anterior incheiate. Pe baza constatérilor consemnate in
procesul-verbal, Supervizorul va actiona, dupd cum este relevant, in conformitate cu prevederile
Contractului, inclusiv, dar nu limitat la clauza 42 [Respingere], clauza 38 [Suspendare], sau va notifica
Antreprenorul cu privire la autorizarea continuarii executiei Lucrarilor.

41.4 Fara a prejudicia prevederile subclauzei 41.3, de fiecare data cand o lucrare sau o parte din lucrare
este terminatd si inainte ca aceasta s& devind acoperitd sau ascunsad, Antreprenorul va instinta
Supervizorul. Supervizorul, fara intarziere nejustificata, va efectua inspectia, testarea si/fsau masurarea
necesare sau va instiinta Antreprenorul ca aceste activitati nu sunt necesare. in cazul in care Antreprenorul
nu instiinteazd Supervizorul, Antreprenorul, la instructiunea Supervizorului, va descoperi lucrarile in
vederea inspeciiei, testarii si/sau masurarii pe riscul si cheltuiala sa.

41.5 In cazul in care Supervizorul nu participa la efectuarea testelor, Antreprenorul poate s& inceapa
efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in prezenta Supervizorului.

in cazul in care Supervizorul emite un Ordin Administrativ prin care stabileste efectuarea testelor la o
data ulterioaré celei agreate, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a
[Revendicarile Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziats; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.6 Dupa efectuarea testelor, Antreprenorul va prezenta Supervizorului rezultatele testelor, buletine de
analiza etc.

41.7 Supervizorul poate cere repetarea unor teste sau efectuarea unor teste suplimentare. in cazul in
care testele repetate sau suplimentare confirma faptul c& Materialele, Echipamentele sau lucrarile sunt in
conformitate cu prevederile Contractuale si ale Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va fi
indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului}, la plata
Costurilor acestor teste repetate sau suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

41.8 In cazul in care rezultatele testelor aratd c& unele Materiale, Echipamente sau lucrari nu sunt in
conformitate cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland) se
vor aplica prevederile clauzei 42 [Respingere].
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41.9 Tn cazul in care rezultatele testelor aratd ca Materialele, Echipamentele si/sau lucrdrile sunt in
conformitate cu prevederile Contractului, Supervizorul va emite, in termen de 5 zle de la primirea
rezultatelor, un certificat prin care se confirma aceste rezultate. In cazul in care Supervizorul nu transmite
acest certificat in termenul mentionat si nu actioneazé in conformitate cu prevederile subclauzei 41.7, se va
considera ca certificatul a fost emis.

Emiterea de catre Supervizor a certificatului prin care sunt confirmate rezultatele testelor (inclusiv cazul
cand un asemenea certificat se considerd a fi fost emis) nu va exonera Antreprenorul de réspunderea sa
asupra calitatii Lucrarilor.

Clauza 42 Respingere

42.1 Materialele si Echipamentele care nu au calitatea specificaté vor fi respinse de catre Supervizor. O
marcé speciald se va aplica pe Materialele sau Echipamentele respinse. Aceastd marca nu le va modifica
si nu va afecta valoarea lor comerciald. Materialele si Echipamentele respinse vor fi ridicate de Antreprenor
de pe Santier intr-un termen indicat de Superwzor In cazul in care Antreprenorul nu respecta termenul
indicat, Materialele si Echipamentele respinse pot fi ridicate de Beneficiar pe costul (cu conditia respectarii
prevederilor subclauzei 69b [Revendicérile Beneficiarului]) si riscul Antreprenorului. Orice lucrare sau parte
de lucrare care include Echipamente sau Materiale respinse va fi respinsd. Nu se va emite niciun Certificat
de Plata si nu se va face nicio plata pentru Materiale, Echipamente sau lucréri respinse.

42.2 Supervizorul, pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor, are autoritatea sa solicite sau
s& Decida, prin emiterea unui Ordin Administrativ:

(a) ridicarea de pe Santier, in termenul indicat in Ordin, a Materialelor sau Echipamentelor care, in opinia
motivats a Supervizorului, nu sunt conforme cu prevederile Contractului si inlocuirea lor cu Materiale sau
Echipamente conforme; sau

(b) demolarea si refacerea corespunzatoare sau repararea satisfacatoare, fara a se tine seama de vreun
test anterior sau platad anterioara, a oricarei lucrari care, in raport cu Materialele, Echipamentele, executia
sau proiectul pentru care este responsabil Antreprenorul, nu este, in opinia motivatd a Supervizorului,
conforma cu prevederile Contractului si/sau ale Documentelor Antreprenorului (primele prevaland).

42.3 Antreprenorul va remedia defectcumle specificate cat mai curand posibil si pe propriul cost. n cazul
in care Antreprenorul nu respecta Ordinul Administrativ, Beneficiarul va avea dreptul s& angajeze alte
persoane s& implementeze prevederile Ordinului, iar, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b
[Revendicérile Beneficiarului], toate costurile aferente vor fi deduse de cétre Beneficiar din sumele platibile
Antreprenorului.

42 .4 Dupa remedierea defectiunilor, se vor reface testele in conformitate cu prevederile Contractului.

425 Daca respingerea unor Materiale, Echipamente si/sau lucrdri genereazé costuri suplimentare
Beneficiarului, aceste costuri, cu condifia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], vor fi deduse de catre Beneficiar din sumele platibile Antreprenorului.

42.6 Prevederile prezentei clauze nu vor afecta dreptul Beneficiarului de a aplica, dupa caz, prevederile
clauzelor 36 [Intarzieri] si/sau 63 [Incalcarea Contractului].

Clauza 43 Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor

43.1 Toate Materialele, Echipamentele, Bunurile folosite la executia Lucrarilor si Lucrarile Provizorii,
atunci cand sunt aduse pe Santier sau in alt loc special amenajat si aprobat de Supervizor (cum poate fi
organizarea de santier a Antreprenorului), vor fi considerate a fi exclusiv destinate executarii Lucrarilor.
Antreprenorul nu le va putea retrage de pe Santier fara acceptul Supervizorului.

43.2 Dupa ce Materialele si Echipamentele sunt aduse pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor,
Antreprenorul va da o declaratie pe propria rédspundere ca toate Materialele si Echipamentele folosite la
executia Lucrarilor sunt degrevate de orice sarcind. Aceastéd declaratie va fi data cel tarziu in momentul
punerii in operéa dar va fi necesara pentru Materialele sau Echipamentele solicitate la plata in conformitate
cu prevederile subclauzei 50.2. La primirea declaratiei Antreprenorului, Materialele si Echipamentele
respective vor deveni automat proprietatea Beneficiarului. Desi acestea devin proprietatea Beneficiarului,
Antreprenorul isi va asuma intreaga raspundere pentru pastrarea depozutarea mtretmer stionarea si
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Sectorului sau partii aferente. Pentru evitarea oricarui dubiu, in aceastd perioadad, Antreprenorul este
responsabil de orice daune sau pierderi, inclusiv pierderile tehnologice.

43.3 In cazul rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetérii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [For{a majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul va asigura transportul si depozitarea pe Santier, in conformitate cu
instructiunile Supervizorului, a tuturor Materialelor si Echipamentelor aflate in proprietatea Beneficiarului,
dar care nu se afla pe Santier la momentul rezilierii. In cazul rezilieri sau denuntérii unilaterale in
conformitate cu prevederile clauzei 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau ale clauzei 66 [For{a majora si
denuntare unilaterald], Antreprenorul, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69a [Revendicéarile
Antreprenorului, va fi indreptétit la plata Costurilor transportului si depozitdrii pe Santier potrivit prevederilor
clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.4 In cazul rezilierii, denuntérii unilaterale sau ncetérii Contractului in conformitate cu prevederile
clauzelor 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Fortd majora si
denuntare unilaterala), Beneficiarul va fi indreptétit s& foloseasca Lucrarile Provizorii sifsau Utilajele
Antreprenorului, care ar fi necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor. Beneficiarul va
transmite Antreprenorului o notificare in acest sens in termen de 5 zile de la data rezilierii. Antreprenorul,
cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata
Costurilor aferente folosirii de catre Beneficiar a acestor Lucrdri Provizorii sau Utilaje dupa data rezilierii,
potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

43.5 Orice acord pentru inchirierea (sub orice forméd) de cétre Antreprenor a unor Lucréri Provizorii
si/sau utilaje va contine o prevedere conform céreia, la cererea scrisé a Beneficiarului in termen de 5 zile
de la data rezilierii, denuntarii unilaterale sau incetarii Contractului in conformitate cu prevederile clauzelor
64 [Rezilierea de catre Beneficiar], 65 [Rezilierea de catre Antreprenor] sau 66 [Forta majora si denuntare
unilaterald] si cu angajamentul Beneficiarului de a pléti toate costurile implicate in acest sens de la data
respectiva, proprietarul va inchiria Beneficiarului aceste Lucrari Provizorii si/sau utilaje conform acelorasi
termeni in care au fost inchiriate de catre Antreprenor, cu mentiunea ca Beneficiarul are dreptul sa permita
folosirea de catre orice alt antreprenor angajat pentru conservarea si/sau finalizarea Lucrarilor.

PLATI

Clauza 44 Principii generale

44.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, moneda Contractului va fi leul
romanesc si platile vor fi efectuate in aceasta moneda.

44.2 Pldtile datorate de Beneficiar se vor efectua in contul stabilit in Contract sau indicat de catre
Antreprenor, respectiv in conturile indicate de Antreprenor si Subcontractanti. Beneficiarul este indreptatit
sé refuze orice cont care ar ridica dubii cu privire la beneficiarul real sau din alte motive legate de
combaterea spalarii banilor. Dacé Legea prevede astfel sau la solicitarea Beneficiarului, acest conturi vor fi
deschise de catre Antreprenor si Subcontractanti la Trezoreria Statului.

44.3 Beneficiarul nu va face nicio platd dacd nu existd o Garantie de Bund Executie valida, in
conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantia de Buna Executie].

444 Antreprenorul se obligd s& plateasca Beneficiarului orice suma solicitatd de Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] si considerata prin acordul Partilor,
Decizia Supervizorului, sentintd arbitrald sau altcumva in conformitate cu prevederile Legii si ale
Contractului ca fiind datoratd. Orice astfel de suma, daca nu este dedusa din sumele platibile de cétre
Beneficiar Antreprenorului, va fi pldtitd de catre Antreprenor in termen de 30 de zile de la transmiterea de
catre Beneficiar a unei facturi.

In cazul in care Antreprenorul nu efectueaza o astfel de plata in termenul stabilit, Beneficiarul va fi
indreptatit, fara nicio altd formalitate decat transmiterea unei facturi aferente, la aplicarea unor dobanzi
pentru intarziere in efectuarea platilor, la nivelul si in conditiile prevazute in clauza 53 [Plati intarziate].

44.5 Daca sunt indeplinite conditile care permit rezilierea Contractului de c#tre Beneficiar in
conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], inainte sau in locul rezilierii
Contractului, Beneficiarul poate suspenda platile ca masura de precautie f&ra notificare prealabila. Tn cazul
in care Contractul nu este reziliat, o asemenea suspendare nu va dura mai mult de 60 de zile.
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Clauza 45 Valoarea Contractului

451 Valoarea Contractului va fi Pretul Contractului ca suma forfetard (cu excepfia Sumelor
Provizionate), la care se adaugad TVA, si va putea fi ajustatd si revizuitd in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

452 Antreprenorul va pliti toate taxele, impozitele si onorariile pe care acesta trebuie sa le plateasca
potrivit prevederilor Contractului si ale Legii, iar Valoarea Contractului nu va fi modificata in functie de
aceste costuri, cu exceptia celor prevazute in subclauza 48.8.

45.3 Supervizorul va notifica Beneficiarul si Antreprenorul ori de cate ori ia cunostintd de faptul ca
Valoarea Contractului poate depasi Pretul Contractului stabilit la momentul respectlv cu evaluarea
diferentei respective. Dacd sunt aplicabile, Beneficiarul va actiona f&ré intérziere in conformitate cu
prevederile subclauzei 37.3.

45.4 Daca o parte din Lucrari urmeaza a fi platitd conform cantitétilor furnizate sau lucrarilor efectuate,
prevederile referitoare la masurare si evaluare vor fi mentionate in Conditile Speciale. Valoarea
Contractului va fi stabilita in consecinta si va face obiectul unor actualizéri in conformitate cu prevederile
Conditiilor Contractuale.

Clauza 46 Plata in avans

46.1 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ¢ nu se va efectua nicio plata in avans,
prevederile prezentei clauze nu se vor aplica.

46.2 Beneficiarul va efectua plati in avans, faré dobanda, in vederea mobilizarii, proiectarii si executarii
Lucrarilor, in conformitate cu prevederile prezentei clauze. Efectuarea platii in avans va fi condltlonata de
existentad unei Garantii de Buna Executie valide, in conformitate cu prevederile clauzei 15 [Garantla de
Buna Executle] ex1stenta unei garantii de returnare a avansului in conformitate cu prevederile subclauzei
46.3. Plata in avans nu va fi efectuata inainte de Data de incepere.

46.3 Antreprenorul, cu exceptia cazurilor in care Legea prevede altfel, va prezenta Beneficiarului o
garantie de returnare a avansului si va transmite o copie a acesteia si Supervizorului. Valoarea garantiei va
fi cel putin egala cu valoarea platu in avans plus valoarea rezultata din aplicarea ratei dobanzii de referinta
a Bancii Nationale a Romaniei la valoarea platii in avans, pentru perioada prevazuta de la momentul platu
panala justlflcarea integrala a avansului.

Garantia de returnare a avansului va fi emisd de o societate bancard sau de o societate de asigurari,
autorizatd s& emitid asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene sau (pentru celelalte societéti) cotata
cel putin cu ratingul BBB-/Baa3 sau echivalent si Antreprenorul va transmite documentele doveditoare n
aceasta privinta. Garantia de returnare a avansului va fi irevocabila si va prevedea ca plata Garantiei de
returnare a avansului se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza
declaratiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului. Garantia de returnare a avansului a unei asocieri
sau a unui consortiu va fi emisa in numele asocierii sau consortiului.

Antreprenorul se va asigura ca garantia de returnare a avansului va rdméane valabilé si in vigoare pana
la justificarea sau rambursarea avansului, dar valoarea garantiei poate fi redusd in mod progresiv cu
sumele justificate de catre Antreprenor, asa cum acestea sunt indicate in Certificatele de Platé. Daca plata
in avans nu a fost justificata integral sau rambursatd cu 30 de zile inainte de data expirarii garantiei,
Antreprenorul va prelungi valabilitatea garantiei pana la justificare integrald sau rambursare a platii in
avans.

In cazul in care garantia de returnare a avansului si-a incetat valabilitatea, iar Antreprenorul nu a
prelungit valabilitatea garantiei, sumele ramase de justificat din avans vor fi considerate, fara alta
formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi recuperate de catre
Beneficiar, prin emiterea unei note de debit catre Antreprenor sau prin deducere din plétile viitoare datorate
Antreprenorului in baza Contractului.

Garantia de returnare a avansului va fi eliberatd de catre Beneficiar Antreprenorului la data si atunci
cénd plata in avans este integral justificatd sau rambursata.

46.4 In cazul in care Contractul este reziliat sau denuntat unilateral sau inceteaza jtate cu
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majord si denuntare unilaterald], indiferent de motiv, sumele ramase de justificat din avans vor fi
considerate, fara alta formalitate, ca fiind datorate in conformitate cu prevederile subclauzei 44.4 si vor fi
recuperate de catre Beneficiar. Garantia de returnare a avansului poate fi executatd imediat de cétre
Beneficiar pentru a rambursa sumele rémase de justificat din plata in avans, iar garantul nu va intarzia
plata si nu o va contesta indiferent de motiv.

46.5 Antreprenorul va utiliza sumele reprezentand platé in avans exclusiv pentru operatiunile aferente
executdrii Contractului. Tn cazul in care Antreprenorul nu foloseste corespunzator o parte din aceste sume,
Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectarii prevederllor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului] la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), la plata de catre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Roméaniei, calculatd pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzator si s& nu mai
efectueze nicio alta plata in avans.

46.6 Valoarea (care poate fi exprimatd sub forma de valoare procentuald) fiecarei transe din platile in
avans, numarul si data trangelor vor fi cele specificate in Acordul Contractual si se vor incadra in limitele
stabilite de Lege. O garantie corespunzétoare va fi prezentatd de cétre Antreprenor pentru fiecare transa,
in conformitate cu prevederile subclauzei 46.3. Daca Acordul Contractual nu specifica valoarea, numarul si
data trangelor, cate o transd Tn valoare de 15% din valoarea piatilor (inclusiv TVA) pentru fiecare an
calendaristic, prevazute in graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la
momentul respectiv, va fi solicitatéd de catre Antreprenor intro Situatie de Lucrari emisa imediat dupa Data
de Incepere pentru primul an si In prima Situatie de Lucrari din fiecare an calendaristic urmétor si va fi
platita de catre Beneficiar in conformitate cu prevedenle clauzei 50 [Plati].

Fiecare platd in avans va fi justificatd prin deduceri integrale (100%) din fiecare Situatie de Lucrari,
respectiv Certificat de Platd. Nu se admit plati efective decat dupa deducerea integrala a avansului.

Acordarea unei noi trangse de avans se face numai dupa ce avansul acordat anterior a fost justificat
integral sau rambursat.

Dacéd unele sume reprezentand plati in avans au rdmas nejustificate pand la sfarsitul anului
calendaristic, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului} la rambursarea de catre Antreprenor a sumelor ramase de justificat (inclusiv prin executarea
de catre Beneficiar a garantiei de returnare a avans), si la plata de cétre Antreprenor a unor penalitati de
intarziere aplicand rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, calculatd pentru perioada de
cand s-a acordat avansul si pana in momentul recuperarii, la sumele folosite necorespunzator (in masura
in care intarzierea Antreprenorului nu se datoreazd unei cauze sau unui risc in responsabilitatea
Beneficiarului).

46.7 In cazul in care este prevazut in Acordul Contractual ca sumele reprezentand plati Tn avans pot fi
justificate prin lucréri executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului, prevederile subclauzei 46.6
nu se vor aplica, ci se vor aplica prevederile prezentei subclauze.

O garantie corespunzétoare va fi prezentatd de catre Antreprenor pentru fiecare trans, in conformitate
cu prevederile subclauzei 46.3. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, numar
si/fsau date ale transelor (in limitele stabilite de Lege), o prima trans&d in valoare de 5% din Pretul
Contractului (la care se adauga TVA) va fi solicitatd de cétre Antreprenor intr-o Situatie de Lucréri emisa
imediat dupa Data de Incepere si va fi plétita de céatre Beneficiar in conformitate cu prevedenle clauzei 50
[Plati] si o a doua transa in valoare de 10% din Pretul Contractului (la care se adaugé TVA) va fi solicitata
de céatre Antreprenor intr-o Situatie de Lucrari emisa imediat dupd obtinerea autorizatiei de construire
pentru Lucrérile Permanente si va fi platitd de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzei 50
[Plati].

Fiecare plata in avans va fi justificatd prin deduceri procentuale din Certificatele de Plata, in valoare
procentuald de 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) si (c) din subclauza 50.1 [Situatia de
Lucrari] (cu exceptia cazului in care o altd valoare procentuald este specificatd in Acordul Contractual),
pana cand plata in avans este justificata integral.
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La fncheierea fiecérui an bugetar Antreprenorul va transmite Beneficiarului un deviz justificativ al
cheltuielilor efectuate, prin care va confirma gradul de utilizare a avansului corespunzator destinatiei
stabilite prin Contract.

Clauza 47 Sume Retinute
47.1 Sumele Retinute vor fi retinute din Certificatele de Platd, ca o metoda de plata aferenta
obligatiilor Antreprenorului (i) de a termina Lucrarile si (i) de a remedia defectiunile in Perioada de
Garantie. Cu exceptia cazului in care Acordul Contractual specifica alte valori, o valoare procentualéa de 5%
din totalul sumelor aferente punctelor (a) si (b) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari] va fi retinuta din
fiecare Certificat de Plata, pana cand se atinge limita Sumelor Retinute, unde totalul Sumelor Retinute este
egal cu 5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului. 50% din Sumele Refinute vor fi integrate in
primul Certificat de Plata dupa aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor si plétite de catre Beneficiar.
Soldul Sumelor Retinute va fi integrat in primul Certificat de Plata dupa aprobarea Receptiei Finale si platit
de cétre Beneficiar.

47.2 Antreprenorul, la alegerea sa, poate constitui si furniza Beneficiarului o garantie pentru Sume
Retinute (suportand costurile aferente) care va fi emisé de cétre o institutie bancara autorizata sa emita
asemenea garantii pe teritoriul Uniunii Europene si va fi in forma anexaté la Contract sau in orice alta
forma agreaté de catre Beneficiar. Garantia va fi irevocabild si va prevedea cé plata garantiei se va executa
neconditionat, la prima cerere a Beneficiarului. Antreprenorul se va asigura cé garantia este valabila si in
vigoare pana la aprobarea Receptiei Finale. Cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi egal cu
valoarea cumulatd a Sumelor Retinute prevazuta pentru perioada urmétoare de sase luni, in conformitate
cu graficul de flux de numerar din Programul de Executie aprobat si in vigoare la momentul respectiv. La
intervale ulterioare, cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi crescut progresiv pana se atinge limita
Sumelor Retinute. Antreprenorul se va asigura cé garantia pentru Sume Retinute este valabila si in vigoare
pana la aprobarea Receptiei Finale. In orice moment pané la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu valoarea cumulatd a Sumelor
Retinute. In orice moment intre aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrérilor si aprobarea Receptiei Finale,
cuantumul garantiei pentru Sume Retinute va fi mai mare sau egal cu soldul Sumelor Retinute.

Dacé, in orice moment, Antreprenorul nu reuseste sa furnizeze o garantie pentru Sume Retinute n
conformitate cu prevederile de mai sus, Sumele Retinute vor fi deduse din Certificatele de Plata si refinute
de cétre Beneficiar.

Beneficiarul va returna Antreprenorului garantia pentru Sume Retinute in mod corespunzétor cu platile
Sumelor Refinute prevazute in subclauza 47.1.

47 3. Prevederile subclauzelor 47.1 si 47.2 nu se aplica in situatia in care Antreprenorul constituie Garantia
de Buna Executie in cuantumul stabilit in Acordul Contractual, prin:

a) virament bancar;

b) instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit sau de o societate de
asigurari;

c) combinarea a doud sau mai multe dintre modalitatile de constituire a Garantiei de Bun& Executie
prevazute la lit. a) si b);

d) instrument de garantare emis in conditile legii de o institutie financiard nebancara pentru
contractele a céror valoare este mai mica sau egald cu 40.000.000 lei fara TVA.

47.4. In situatia in care Antreprenorul constituie Garantia de Buna Executie in cuantumul stabilit in
Acordul Contractual, prin retineri succesive in baza subclauzei 15.1 lit. b), prevederile subclauzelor 47.1,
47.2 5i 47.5 se aplica in mod corespunzator.

47.5. Pe parcursul derularii contractului, indiferent daca a fost sau nu realizatd Receptia la Terminarea
Lucrarilor, atunci cand cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului, Autoritatea
Contractantd nu va mai retine in continuare din Certificatele de Platd Sumele Retinute, iar cuantumul
acestora se va transfera in contul de disponibil deschis la dispozitia Autoritatii Contract : a fost
constituitd garantia de buna executie dupa semnarea contractului.
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In situatia in care cuantumul Garantiei de Buna Executie constituite prin retineri succesive cumulat cu
cuantumul Garantiei pentru Sumele Retinute atinge pragul de 10% din Pretul Contractului si in conditiile in
care pentru Sumele Retinute Antreprenorul a utilizat instrumente de garantare, Antreprenorul are obligatia
sa le modifice in instrument de garantare de buné executie Tn termenul stabilit de Beneficiar.

Clauza 48 Ajustarea preturilor

48.1 Se considera ca preturile din Oferta Antreprenorului:

(a) au fost stabilite in baza celor descrise si aplicabile in prezenta clauzg;

(b) conform Legii relevante aplicabile la Data de Referinta.

Se considera ca Partile sunt satisfacute de cele prevazute si aplicabile in prezenta clauza si in celelalte
clauze din Conditiile Contractuale in ceea ce priveste ajustarea preturilor, inclusiv in cazul in care aceste
prevederi nu asigurd o compensatie totald pentru cresterea sau diminuarea pretului elementelor
constitutive ale Ofertei.

48.2 Cu exceptia cazului Tn care este prevazut altfel in Acordul Contractual, daca Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mica sau egala cu 365 de zile, preturile din Contract vor fi considerate ca
fiind ferme si nu vor fi ajustate decat in cazul prevazut la subclauza 48.8.

48.3 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, dacé Durata de Executie la
semnarea Contractului este mai mare de 365 de zile, se va considera c& preturile din Oferta
Antreprenorului au fost stabilite in baza conditilor de preturi si piatd in vigoare la Data de Referinta si
sumele platibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru
elemente constitutive ale Ofertei, al céror efect se reflectd in cresterea/diminuarea costurilor pe baza
cérora s-a fundamentat Pretul Contractului. Nu se va aplica nicio ajustare la lucrarile evaluate pe baza
Costului (cum ar fi cele aferente Sumelor Provizionate) sau a preturilor curente. Aceasta ajustare va fi
determinata prin aplicarea formulei prevazute in aceasta clauza.

48.4 Formula de ajustare a preturilor este o formula polinomiala de tipul:

An =av+m*Mn/Mo +f* Fn/Fo + e * En/Eo,

unde:

- ,An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrérile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

- ,av‘ este un coeficient fix si reprezintd valoarea procentuald a plati in avans fatd de Pretul
Contractului;

- .m" f .e“ sunt coeficienti care reprezintd ponderea estimata a fiecarui element relevant de cost in
executia Lucrarilor. Elementele de cost reprezinta resurse relevante cum ar fi forta de munca, utilaje si
materiale;

- .Fn® ,En® ,Mn" sunt indicii curenti de pret/cost sau prefurile de referintd pentru luna ,n“, exprimati in
moneda Contractului, dupa cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“. Indicii de
pret sau preturile de referinta sunt aferente elementelor de cost relevante.

.L0" ,E0% ,Mo“ sunt indicii de pret/cost de bazéd sau preturile de referintd, exprimati in moneda
Contractului, aplicabile la Data de Referinta.

Indicii de pret/cost si/sau preturile de referintd, inclusiv sursa acestora si orice informatie necesara
pentru a determina cu certitudine definitia lor, precum si ponderea acestora vor fi stabiliti de catre
Beneficiar in tabeiul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica urmétoarea ecuatie: av + m
+f+e=1.

in cazul in care un indice de pret/cost curent sau un pret de referinta pentru luna respectivé nu este
disponibil (sau valoarea lor nu este definitiva), se va folosi ultimul indice sau pret disponibil iar ajustarea va
fi recalculatd atunci cand indicele sau pretul va fi disponibil (respectiv cand valoarea lor va deveni
definitiva).

48.5 Atunci cand sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 si in cazul in care tabelul datelor de ajustare
din Acordul Contractual nu este completat de cétre Beneficiar, se va folosi un singur indice de cost si
formula aplicabild va fi;

An = av + (1-av) * In/lo,
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unde:

- ,An“ este coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrarile
realizate in luna ,n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucrari], exclusiv lucrarile
evaluate pe baza Costului sau a preturilor curente);

— ,av‘ este valoarea procentuald a platii in avans fata de Pretul Contractului,

— In“ este indicele de cost in constructii - total publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul
Statistic de Preturi, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile inainte de ultima zi a lunii ,n“. Valoarea
aplicabild a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8.

— ,lo" este indicele de cost in constructii - total, aplicabil la Data de Referinta.

48.6 Pentru lucrari executate dupad aprobarea Receptiei la Terminare, indicii curenti de pret/cost vor avea
valorile aplicabile la data Receptiei. Aceste valori nu vor mai fi modificate.

48.7 Daca Antreprenorul nu finalizeaza Lucrarile in Durata de Executie dupad cum poate fi prelungitd in
conformitate cu prevederile clauzei 35 [Prelungirea Duratei de Executie], ajustarea preturilor dupé finalul
Duratei de Executie va fi facuta utilizand:

(a) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta cu 60
de zile inainte de ultima zi din Durata de Executie; sau

(b) coeficientul de actualizare (Pn) calculat in baza indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
curente, in functie de cea dintre situatiile de mai sus care este cea mai favorabild pentru Beneficiar.

48.8 Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului
rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor
existente), publicate ulterior Datei de Referinta, care il va afecta pe Antreprenor Tn indeplinirea obligatiilor
sale potrivit prevederilor Contractului.

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca rezultat al modificarii
Legii, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectdrii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile
Antreprenorului], la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 557 [Costuri suplimentare].

In cazul in care modificarea Legii rezultd in diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va
fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], la diminuarea
corespunzatoare a Valorii Contractului.

Prevederile prezentei subclauze nu se vor aplica daca cresterea sau diminuarea Costului rezultat din
modificarea Legii este luatd in considerare prin evolutia indicilor de pret/cost sau preturilor de referinta
relevante si aplicabile, stabilite in cadrul prezentei clauze.

Clauza 49 Graficul de Esalonare a Platilor si Sume Provizionate

49.1 Pretul Contractului, cu exceptia Sumelor Provizionate, reprezintd o suma forfetara. Graficul de
Esalonare a Platilor va detalia modalitétile in care aceastd suma forfetara va fi platita. Aceste modalitati vor
include:

(a) defalcarea sumei forfetare in sume sau procente aferente unor parti de Lucrari sau unor faze de
proiectare si/sau executie a Lucrérilor;

(b) stabilirea conditiilor in care fiecare parte de Lucréri sau faza de proiectare si/sau executie a Lucrarilor
va deveni platibila.

Cu exceptia cazurilor expres prevazute in Conditiile Contractuale, Antreprenorul nu va fi indreptatit sa
solicite o crestere a sumei forfetare invocand motivul ca lucrarea sau serviciul a necesitat mai multa munca
sau a costat mai mult decat anticipat initial, si, de asemenea, Beneficiarul nu va fi indreptatit sa solicite o
diminuare a prefului forfetar invocand motive opuse celor mentionate mai sus.

49.2 Tn scopul emiterii Certificatelor de Platd pe parcursul executérii Contractului pana la aprobarea
Receptiei la Terminarea tuturor Lucrérilor, Supervizorul va evalua valoarea contractuald a Lucrarilor
executate (inclusiv Documentele Antreprenorului produse) la momentul respectiv in confarmitate cu
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Antreprenorului), folosind listele de cantitéii din Documentele Antreprenorului, masurarea acestor cantitati
real executate si preturile unitare transmise de catre Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura
detaliatd a pretului] sau alte preturi unitare relevante, cum ar fi preturi de piatd. Daca aplicarea stricté a
metodei prevazute in Graficul de Esalonare a Plafilor ar cauza ca valoarea contractuald a Lucrarilor
executate sa fie semnificativ mai mari decéat valoarea partilor din Lucréarile Permanente executate la acel
moment, valoare stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazutd mai sus,
Supervizorul va fi indreptatit s& retina temporar aceasta diferentd din Certificatul aferent de Plata,
transmitand Antreprenorului detaliile justificative. Sumele retinute temporar vor deveni platibile in masura in
care diferenta intre valoarea Lucrarilor executate evaluatd cu metoda stabilitd in Graficul de Esalonare a
Platilor si valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de catre Supervizor in conformitate cu metoda
alternativa prevazuta mai sus se reduce. Orice sold ramas retinut temporar in conformitate cu prevederile
prezentei subclauze va deveni platibil Tn primul Certificat de Platd emis dupa aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor.

Pentru evitarea oricarui dubiu, dacd valoarea contractuald a Lucrarilor executate (aplicand metoda
prevazutd in Graficul de Esalonare a Platilor) este, in orice moment inainte de aprobarea Receptiei la
Terminarea tuturor Lucrarilor, mai micad decat valoarea Lucrarilor Permanente executate stabilitd de catre
Supervizor in conformitate cu metoda alternativd prevazutd mai sus, Certificatul de Platé aferent va fi emis
in conformitate cu metoda stabilita in Graficul de Esalonare a Plailor.

49.3 Sume Provizionate

Fiecare Suma Provizionatd va fi folosita, integral sau partial, doar in conformitate cu instructiunile
Supervizorului. Pentru fiecare Suma Provizionata, Antreprenorul, cu respectarea procedurilor de achizitii
stabilite de catre Beneficiar, va achizitiona, In conformitate cu instructiunile Supervizorului si cu destinatia
prevazuta a Sumei Provizionate, Echipamente, Materiale, Lucrari sau servicii, iar valoarea acestora va fi
inclusa in Valoarea Contractului si va consta in:

(a) sumele reale platite (sau care trebuie platite) de catre Antreprenor, si

(b) o suma pentru cheltuielile indirecte si profit, calculatéd ca o valoare procentuald de 5% din aceste
sume (sau alta valoare procentuald daca este prevazut astfel in Acordul Contractual).

La solicitarea Supervizorului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri si chitante justificative.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Tn masura in care Sumele Provizionate sunt stabilite de catre Beneficiar,
responsabilitatea pentru suficienta Sumelor Provizionate pentru destinatia prevazutda este in
responsabilitatea Beneficiarului.

Clauza 50 Plati

50.1 Situatia de Lucrari

Dupa Data de Tncepere, lunar, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in patru exemplare, Situatia de
Lucrari in care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se considera indreptatit, impreuna cu
documentele justificative.

Situatia de Lucrari va cuprinde:

(a) valoarea estimata contractuald pentru toate Lucrarile executate panad la sfarsitul lunii (inclusiv
Modificarile, Sume Provizionate si/fsau Documentele Antreprenorului elaborate), din care va fi scazuta
valoarea corespunzatoare inclusa in precedenta Situatie de Lucrari;

(b) sume de adaugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile clauzei 48
[Ajustarea preturilor];

(c) sume de addugat sau de scazut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile clauzei 47
[Sume Retinute];

(cM) retinerea din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pana la concurenta sumei stabilite drept
Garantie de Buna Executie, In cazul in care Garaniia de Bund Executie se constituie potrivit subclauzei
15.1 lit. b);

(d) sume de adaugat sau de scazut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate cu
prevederile clauzei 46 [Plata in avans];

(e) sume de addugat sau de scazut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor subclauzei
50.2;

AN
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(f) orice alte adaugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractuiui sau in alt fel,
inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute si arbitraj].

Situatia de Lucrari va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile
anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Orice Situatie de Lucrari, potrivit prevederilor prezentei subclauze, va fi semnaté de catre Reprezentantul
Antreprenorulm In caz contrar, Situatia de Lucrari va fi nula si fara efect.

Antreprenorul nu va solicita in cadrul Situatiilor de Lucréri si Supervizorul nu va certifica la platd sume
pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare,
stabilite in mod rezonabil de cétre Supervizor.

50.2 Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor sume cu privire la Echipamentele si Materialele aduse
pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor, in vederea executdrii Lucrérilor Permanente dar inca
neincorporate in Lucrarile Permanente in urmatoarele conditii:

(a) Echipamentul si Materialele sunt prevézute in lista aferenté din Acordul Contractual si sunt livrate in

cantitati rezonabile in raport cu prevederile Contractului,

(b) Echlpamentul si Materialele sunt conforme cu prevederile Cerintelor Beneficiarului si ale
Documentelor Antreprenorulm pentru Lucrarile Permanente si organizate in loturi pentru a putea fi
recunoscute de Supervizor;

(c) Echipamentul si Materialele sunt depozitate si protejate corespunzator impotriva pierderii, daunei sau
deteriorarii;

(d) Echipamentul si Materialele se afta in proprietatea Beneficiarului in conformitate cu prevederile
clauzei 43 [Dreptul de proprietate asupra Materialelor si Echipamentelor];

(e) Antreprenorul pastreaza inregistrari adecvate cu privire la comanda, livrare, facturi, platd, depozitare,
testare si folosire in executarea Contractului a Echipamentului si Materialelor, in form& acceptata de
Supervizor iar aceste inregistrari sunt disponibile pentru analiza de catre Supervizor;

(f) sumele care urmeaza sa fie platite vor fi echivalentul a 80% din costul stabilit de cétre Supervizor
pentru Echipamentul si Materialele respective (fiard transportul si livrarea, fara TVA), tinénd cont de
documentele mentlonate la punctul (¢) de mai sus si de valoarea de contract pentru Echipament si
Materiale.

Sumele plétite in conformitate cu prevederile prezentei subclauze vor fi deduse din Situatia de Lucrari (i)
la momentul cand Echipamentul si Materialele sunt incorporate in Lucrérile Permanente si valoarea lor
contractuald este inclusa in sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri], (i) in
cazul in care conditile de mai sus nu ar mai fi indeplinite si (i) in caz de deteriorari, daune sau pierderi,
inclusiv pierderi tehnologice.

50.3. Supervizorul va verifica Situatiile de Lucréari transmise de cétre Antreprenor si, in termen de 30 de
zile de la primirea Situatiei de Lucrari, va emite un Certificat de Platé cétre Beneficiar, cu o copie transmisa
Antreprenorului. Termenul de 30 de zile nu poate fi prelungit fard acordul Antreprenorului. Certificatul de
Plati va avea aceeasi structurd ca Situatiile de Lucrari, inclusiv defalcarea sumelor pe Subcontractanti,
daca este cazul. La stabilirea valorilor aferente punctului (a) al Certificatului de Platd, Supervizorul va
actiona in conformitate cu prevederile subclauzei 49.2. Prin emiterea unui Certificat de Plata, Supervizorul
certifica, pe propria raspundere, faptul c& sumele solicitate la platéd sunt Tn conformitate cu prevederile
Contractului si corespund cu lucréri, servicii si articole reale si conforme cu prevederile Contractului.

in cazul in care Garantia de Buna Executie se constituie potrivit subclauzei 15.1 lit. b), respectiv prin
retineri succesive, Beneficiarul va alimenta contul deschis de Antreprenor la dispozitia Beneficiarului, prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Antreprenorului pentru fiecare Certificat de Platé pana la
concurenta sumei stabilite drept Garantie de Buna Executie in contractul de achizitie publica.

Supervizorul nu va certifica la platd sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat integral si in forma
finald documentele justificative necesare, stabilite in mod rezonabil de catre Supervizor.

Supervizorul, prin orice Certificat de Plats, poate efectua orice amendamente si modificéri justificate
oricérui Certificat de Plata anterior eliberat.

Daca Antreprenorul nu a reusit sau nu reuseste sé execute o lucrare sau sa respecte o
notificat de catre Supervizor in acest scop, Supervizorul este indreptatit sa retina valo
sau obligatii pana la terminarea lucrarii sau indeplinirea obligatiei. Atunci cénd st

igatie, fiind

< @Q\& b
. ]
(/} I | ’u‘; = \‘\GQ‘\@ § g
| & /fo f"“/{:fciu\‘* 0&\v

4" erula‘° '},\\



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare $i executie lucrari reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistentd tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana
fa cap terminal Republica
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

obligatii neindeplinite sau nerespectate, Supervizorul va lua in considerare, cu titlu de referinta, valorile
mentionate Tn Acordul Contractual, daca existd, adaptandu-le dupa caz.

Fara a prejudicia niciun alt drept al Antreprenorului ce decurge din Contract sau in alt mod,
Supervizorul nu este indreptatit s& emita un Certificat de Plats care ar face ca valoarea cumulata aprobata
pentru plata s& depageasca Preful Contractului, dupa cum poate fi revizuit prin act aditional.

50.4 Plata

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului de Plat&, in conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) fara a cauza vreo intérziere in termenul de platd, Beneficiarul este indreptatit s& corecteze erorile
aritmetice din orice Certificat de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul despre orice corectie
aritmetica aplicata la valoarea Certificatului de Plata emis de catre Supervizor. Aceste corectii aritmetice se
vor face faré a lua Tn considerare prevederile clauzei 69b [Revendicarile Beneficiaruluil;

(b) incepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului de Plata de cétre Supervizor, Antreprenorul
va emite catre Beneficiar o factura in valoarea specificaté in Certificatul de Plata corespunzator, dupa cum
poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o defalcare a sumelor pe
Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate
Contractului. Pentru evitarea oricérui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzatoare, o platd nu va fi
consideratd ca datorata.

Tn cazul in care Beneficiarul nu este de acord cu Certificatul de Plata emis de citre Supervizor sau cu o
parte a acestuia, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile
Beneficiaruiui], s& deducd sumele platite dar nedatorate din sumele platibile de catre Beneficiar
Antreprenorului sau sa primeascd rambursarea acestor sume de cétre Antreprenor in termen de 30 de zile
de la transmiterea de catre Beneficiar a unei note de debit.

Clauza 51 Plata finala

51.1 Situatia finala de Lucréari

Tn termen de 45 de zile de la aprobarea Receptiei Finale, Antreprenorul va transmite Supervizorului, in
patru exemplare, Situatia finald de Lucréri, impreuna cu documentele justificative. Situatia finala de Lucrari
va cuprinde:

(a) valoarea finald contractuald pentru toate Lucrarile executate (inclusiv Modificarile, Sume Provizionate
si/lsau Documentele Antreprenorului elaborate), de la care va fi scazutd valoarea corespunzitoare a
lucréarilor piatite anterior,

(b) sume finale de addugat sau de scazut pentru ajustarea preturilor in conformitate cu prevederile
clauzei 48 [Ajustarea preturilor],

(c) sume finale de addugat sau de scézut aferente Sumelor Retinute in conformitate cu prevederile
clauzei 47 [Sume Retinute],

(d) sume finale de addugat sau de scdzut aferente platii in avans si justificarea acesteia in conformitate
cu prevederile clauzei 46 [Plata in avans],

(e) sume finale de addugat sau de scdzut pentru Echipamente si Materiale, potrivit prevederilor
subclauzei 50.2;

(f) orice alte sume pe care Antreprenorul se considera indreptatit sa le primeascad potrivit prevederilor
Contractului sau in alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si Decizii] si 70 [Dispute
si arbitraj].

Situatia finald de Lucréri va include o defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu
prevederile anexelor privind plata directd a subcontractelor anexate Contractului.

Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio problema in
legaturé cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor, cu exceptia cazului in care
Antreprenorul a inclus in mod expres sume in aceasta privinta in punctul (f) al Situatiei finale de Lucrari.

In cazul in care Antreprenorul nu emite Situatia finald de Lucrari in termenul prevazut, Supervizorul va
emite un Certificat final de Plata in conformitate cu prevederile subclauzei 51.2 [Certificatul final de Plata).

51.2 Certificatul final de Plata
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In 30 de zile de la transmiterea Situatiei finale de Lucrari sau de la data la care ar fi trebuit s& fie emisa
Situatia finald de Lucrari, Supervizorul va emite un Certificat final de Platé catre Beneficiar, cu o copie
transmisa Antreprenorului. Certificatul de Plata va avea aceeasi structuréd ca Situatile de Lucrari, inclusiv
defalcarea sumelor pe Subcontractanti dac3 este cazul, cu exceptia punctului (f) care va avea urmatorul
continut: "(f) sume de ad3ugat sau de scazut aferente valorii finale, agreate de Parti sau Decisé de catre
Supervizor, a tuturor sumelor aferente unor Revendicari potrivit prevederilor clauzei 69 [Revendicari si
Decizii]".

in cazul in care Beneficiarul sifsau Antreprenorul nu sunt de acord cu Certificatul final de Plata, oricare
dintre Pari va transmite o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.5
[Notificarea de dezacord], in termenul si conditiile prevézute in subclauza respectiva.

Chiar daca o notificare de dezacord este notificatd, pentru partile din Certificatul final de Plata asupra
carora Partile sunt de acord se va face plata in conformitate cu prevederile subclauzei 50.4 [Plata].

In cazul unui acord al Partilor si in cazul in care nu a fost emisé o notificare de dezacord in termenul
stabilit, valoarea Certificatului final de Platad reprezintd incheierea tuturor obligatiilor financiare in cadrul
Contractului. Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legatura cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor si Antreprenorul va
fi decdzut din dreptul sdu de a primi vreo plata suplimentara.

Prezenta subclauza nu va limita responsabilitatile Beneficiarului privind obligatiile sale de despagubire in
caz de frauda, greseald deliberata sau comportament necorespunzator.

51.3 Plata finala

Beneficiarul va plati sumele certificate de catre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea
Certificatului final de Platd, in conditile in care nu existd dispute cu privire la acest Certificat, in
conformitate cu urmatoarele conditii:

(a) far& a cauza vreo intarziere in termenul de plata, Beneficiarul este indreptétit s& corecteze, fara alte
formalitati, erorile aritmetice din orice Certificat final de Plata. Beneficiarul va notifica imediat Antreprenorul
despre orice corectie aritmetica aplicata la valoarea Certificatului final de Plata emis de cétre Supervizor,

(b) Tncepand cu ziua a 15-a de la data emiterii Certificatului final de Platd de catre Supervizor,
Antreprenorul va emite catre Beneficiar o facturd in valoarea specificatéd in Certificatul final de Plata
corespunzator, dupd cum poate fi corectatd in conformitate cu cele de mai sus. Factura va include o
defalcare a sumelor pe Subcontractanti in conformitate cu prevederile anexelor privind plata directa a
subcontractelor anexate Contractului. Pentru evitarea oricarui dubiu, in lipsa unei facturi corespunzétoare,
plata finald nu va fi considerata ca datorata.

Atunci cand o disputa cu privire la Certificatul final de Platd este solutionata, in final, potrivit prevederilor

v v oA

clauzei 70 [Dispute si arbitraj], Beneficiarul va plati orice sume datorate fara intarziere.

Clauza 52 Pléti directe catre Subcontractanti

52.1 In cazul in care un Subcontractant isi exprima, in conformitate cu prevederile Legii, optiunea de a fi
platit direct, subcontractul anexat la Contract va contine o anexa specifica privind plata directd, prin care
Antreprenorul si Subcontractantul vor (i) consemna aceastd optiune, (ii) preciza contul bancar al
Subcontractantului si (iii) indica, pentru fiecare articol din Graficul de Esalonare a Platilor aferent partii de
Lucrari pentru care este desemnat Subcontractantul, partea din suma sau procentul corespunzator aferent
Subcontractantului, precum si modul de tratare si aplicare al elementelor listate la punctele (a)-(f) din
subclauza 50.1 [Situatia de Lucréri] in raport cu Subcontractantul, astfel incat sa fie stabilitd metoda
concretd de evaluare si certificare a partii din fiecare platé efectuata de catre Beneficiar in conformitate cu
prevederile clauzelor 50 [PIati] si 51 [Plata final3] aferentd Subcontractantului. Aplicarea de catre Beneficiar
a prevederilor aferente piatii directe a Subcontractantilor conduce doar la defalcarea platilor efectuate de
cétre Beneficiar in conformitate cu prevederile clauzelor 50 [PIati] si 51 [Plata finald] intre Antreprenor si
Subcontractanti, fara nicio altd modificare. in caz contrar, anexa privind plata directa a fiecarui subcontract
devine nula.

Pentru evitarea oricarui dubiu, introducerea de catre Antreprenor, in punctul (a) al unei Situatii de
Lucrari, a unei sume aferente unei parti din Lucrari executate de catre un Subcontractan iderata
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Cu conditia respectarii prevederilor definite in paragraful de mai sus si pana cand Subcontractantul este
inlocuit, daca este inlocuit, Beneficiarul va tine cont de acordul dintre Antreprenor si Subcontractant si va
efectua plati directe cétre Subcontractant. Aplicarea de catre Beneficiar a prevederilor aferente platii directe
catre Subcontractant este singura obligatie a Beneficiarului in raport cu prevederile subcontractului. Cu
exceptia cazului in care Beneficiarul nu isi indeplineste aceastd obligatie, Antreprenorul si fiecare
Subcontractant vor despagubi Beneficiarul, Personalul Beneficiarului si agentii acestuia si se vor asigura ca
nu sunt afectati de nicio reclamatie, dauna, pierdere si cheltuiald generata de sau in legatura cu fiecare
subcontract.

In cazul in care se constata, prin amendarea sau modificarea de catre Supervizor intr-un Certificat de
Plata a unor sume certificate anterior, necesitatea recuperérii de la un Subcontractant a unei sume platite
direct de catre Beneficiar cétre acel Subcontractant, si dac& suma nu este dedusa din sumele plétibile de
catre Beneficiar Subcontractantului, va fi platitd de catre Subcontractant in termen de 30 de zile de la
transmiterea de cétre Beneficiar a unei facturi. In cazul in care Subcontractantul nu efectueaz o astfel de
platé in termenul stabilit, Beneficiarul va recupera suma respectivé de la Antreprenor.

Clauza 53 Plati intarziate

53.1 Daca Antreprenorul nu primeste o platd datorata, integral, in termenul prevdzut la clauza 50.4
[Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finald], Antreprenorul, fara alte formalitti decat transmiterea cétre
Beneficiar a unei facturi detaliate in termen de 60 de zile de la primirea integralé a platii, va fi indreptatit s&
primeasca plata unor dobéanzi pentru intarziere in efectuarea plétilor, calculate lunar pentru suma neplatits
in termen.

Aceste dobanzi pentru ntarziere in efectuarea plétilor vor fi calculate pe baza ratei anuale dupd cum
urmeaza:

(a) rata dobanzii de referintd a Bancii Nationale a Romaniei, atunci cand moneda de plati este leul
roménesc, sau

(b) rata dobéanzii de referint& a Bancii Centrale Europene, atunci cand moneda de plata este euro, sau

(c) rata echivalent& a bancii centrale a statului respectiv sau a institutiei echivalente, atunci cadnd moneda
de plata este alta decét leul romanesc sau euro, la care se adauga 8 (opt) puncte procentuale.

Dobanda va fi datoratd pentru perioada dintre expirarea termenuiui de plata si data la care contul
Beneficiarului este debitat.

Clauza 54 Plati catre terti

54.1 Beneficiarul va efectua plati datorate Antreprenorului catre terti doar dupa o cesiune realizatd in
conformitate cu prevederile clauzei 6 [Cesiune] sau in conformitate cu prevederile clauzei 52 [Piti directe
catre Subcontractanti].

54.2 In cazul unui sechestru legal impus Antreprenorului ce afecteaza platile scadente de primit de catre
Antreprenor in baza Contractului si f&rd a prejudicia termenul prevazut la clauza 53 [Plati intarziate],
Beneficiarul va avea la dispozitie 30 de zile, de la data la care primeste notificarea disparitiei definitive a
impedimentului de plata, pentru a relua platile catre Antreprenor.

Clauza 55 Costuri suplimentare

55.1 Antreprenorul va actiona in mod diligent pentru a preveni, in mésura posibild, aparitia unor costuri
suplimentare. Cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile Antreprenorului], respectiv a
prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in cazul in care, in conformitate cu prevederile
Contractului, Supervizorul a emis o Decizie cu privire la Costuri suplimentare fard ca o Revendicare a
Antreprenorului sa fi fost notificaté, Antreprenorul va fi indreptatit la plata unor Costuri suplimentare daca si
in masura in care Antreprenorul suporté costuri suplimentare datoritéd uneia din urmatoarele cauze:

(a) Ordine Administrative care nu se datoreaza culpei Antreprenorului, inclusiv Modificdri (in cazul in
care nu s-a convenit altfel in cadrul Modificarii), cu exceptia Modificarilor aferente subclauzei 37.11;
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(b) neindeplinirea de céatre Beneficiar sau Personalul Beneficiarului a obligatiilor care le revin prin
Contract;

(c) orice suspendare a Lucrarilor care nu se datoreazd culpei Antreprenorului sau vreunui risc in
responsabilitatea Antreprenorului;

(d) forta majora;

(e) orice eveniment sau situatie care, in conformitate cu prevederile Conditilor Contractuale,
fndreptéteste Antreprenorul la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, inclusiv cu titlu de
despagubiri, si care nu se datoreaza culpei Antreprenorului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile clauzei 69a
[Revendicérile Antreprenorului], respectiv a prevederilor subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord] in
cazurile relevante, Antreprenorul va fi decézut din dreptul sdu de a primi plata unor Costuri suplimentare.

55.2 Existenta unor Costuri suplimentare in sensul Conditiilor Contractuale necesitd ca Antreprenorul sa
aduca dovada ca:

(a) aceste Costuri au fost suportate sau vor fi suportate, in mod rezonabil, de cadtre Antreprenor. Pentru
evitarea oricarui dubiu: (i) un Cost nu poate include profitul Antreprenorului, (i) un simplu risc de cheltuieli
nu reprezinta un Cost, (iii) pierderea de profit nu este un Cost;

(b) aceste Costuri suplimentare sunt datorate in mod clar cauzei invocate si nu ar fi fost suportate fara
aceasta cauza;

(c) aceste Costuri suplimentare sunt fundamentate pe baza inregistrarilor Antreprenoruiui, care vor
include in mod obligatoriu si datele financiare, contabile si altele asemenea, referitoare la costurile
suportate sau care vor fi suportate de catre Antreprenor.

Clauza 56 incetarea responsabilitatii Partilor

56.1 Aprobarea Receptiei Finale confirma indeplinirea obligatiilor Antreprenorului de a proiecta, executa
si termina Lucrarile si de a remedia orice defectiune in Perioada de Garantie Totusi, dupd aprobarea
Receptlel Finale, fiecare Parte va avea responsab|||tatea de a indeplini orice obllgatle care rdmane
neindeplinitd la data Receptiei, in conformitate cu prevederile Legii si ale Contractului. In scopul stabilirii
naturii si volumului obligatiilor neindeplinite, Contractul se va considera a i in vigoare.

56.2 Aprobarea Receptiei Finale nu va aduce atingere réspunderii Antreprenorului prevézute de Lege
pentru vicii ale Lucrarilor.

56.3 Beneficiarul nu va mai avea nicio obligatie fatd de Antreprenor in niciun fel sau pentru nicio
problema in legdturd cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu executia Lucrarilor dupa efectuarea
platii finale in conformitate cu prevederile subclauzei 51.3 [Plata final&].

56.4 Fara a lua in considerare prevederile prezentei clauze, o Parte va despagubi cealaltd Parte pentru
orice pierderi sau daune cauzate acestei Parti si generate de frauda sau greseald deliberatd comise de
prima Parte, féra a implica vreo culpé a celeilalte Parti.

RECEPTIE S| PERIOADA DE GARANTIE

Clauza 57 Principii generale

57.1 Verificarea si testarea Lucrarilor de catre Supervizor si/sau Beneficiar in pregétirea Receptiei la
Terminarea Lucrarilor sau a Receptiei Finale se vor efectua in prezenta Antreprenorului. Absenta
Antreprenorului nu constituie un impediment pentru verificare cu conditia ca Antreprenorul sa fi fost notificat
corespunzator cu cel putin 30 de zile Tnainte de data verificarii.

57.2 Daca circumstantele exceptionale sau meteorologice fac imposibile evaluarea stérii Lucrérilor si/sau
testarea acestora in pregatirea Receptiei la Terminarea Lucrérilor sau a Receptiei Finale, Supervizorul,
dupé consultarea, in méasura posibilului, a Antreprenorului, va intocmi o declaratie prin care se certificd
imposibilitatea. Se vor efectua verificarea si testarea in termen de 30 de zile de la data la care aceasta
imposibilitate inceteaza. Antreprenorul nu va invoca aceste circumstante pentru a evita obligatia prezentarii
Lucrérilor intr-o stare corespunzatoare.

Clauza 58 Teste la Terminare

58.1 Lucrarile nu vor fi receptionate pana nu se efectueaza verificarile si Testele la Termi
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testele sunt efectuate de catre Beneficiar cand nu se vor aplica decét punctele (b) si (c) din subclauza
respectivd. Antreprenorul va aduce la cunostinta Supervizorului data cand pot fi incepute verificdrile si
Testele la Terminare.

58.2 In urma verificarii si testrii, Supervizorul va notifica Antreprenorul cu privire la rezultatul Testelor Ia
Terminare. In conformitate cu prevederile notificarii si Tn termenul prevazut de aceasta, Lucrarile care nu
corespund specificafiilor si conditiilor din Contract vor fi demolate si reconstruite de Antreprenor sau
reparate. Dacé Antreprenorul nu respectd prevederile notificarii, Beneficiarul poate alege, printr-o notificare
transmisd Antreprenorului in conformitate cu prevederile subclauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa
efectueze aceste demoldri, reconstruiri sau reparatii, direct sau prin terti, pe costul Antreprenorului.
Supervizorul poate solicita de asemenea demolarea si reconstruirea sau reparatia oricarei Lucréri in care
s-au utilizat Materiale si/sau Echipamente neconforme cu prevederile Contractului, sau care au fost
executate in perioadele de suspendare prevazute la clauza 38 [Suspendare].

Clauza 59 Utilizarea Lucrérilor inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor

59.1 Tn cazul in care Contractul prevede ca Lucririle se executd in regim de continuare a utilizarii
(inclusiv a traficului), prevederile subclauzelor 59.2 si 59.3 nu se vor aplica. In acest caz, Antreprenorul va
transmite o notificare Supervizorului dupa ce o parte a Lucrarii este finalizaté si functionalé in conformitate
cu prevederile Contractului. Cu exceptia cazului in care notificarea Antreprenorului este respinsa, cu motive
detaliate, de catre Supervizor in termen de 15 zile de la primire, Beneficiarul va fi responsabil pentru
ingrijirea acestei parti incepand cu data inceperii utilizarii care va fi a 30-a zi de la data primirii notificarii
Antreprenorului.

59.2 Beneficiarul nu va utiliza nicio parte a Lucrérilor (altfel decat ca masurad temporara specificata in
Contract sau convenita de catre ambele Parti) pana la aprobarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor pentru
aceastd parte. Daca Beneficiarul utilizeaza o parte a Lucrarilor fnainte de aprobarea Receptiei Ia
Terminarea Lucrarilor, Antreprenorul va inceta s& mai aiba responsabilitatea pentru ingrijirea acestei parti
incepand cu data la care a inceput utilizarea acesteia, daté la care responsabilitatea va trece in sarcina
Beneficiarului.

59.3 Dacé Antreprenorul Tnregistreaza intarzieri sifsau se produc costuri suplimentare ca urmare a
utilizarii de catre Beneficiar a unei parti din Lucrare, alta decat utilizarea specificatd in Contract sau
convenita de catre Antreprenor, Antreprenorul va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69a [Revendicéarile Antreprenoruluil, la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intérziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrérilor este sau va fi intarziata, si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

59.4 Daca Beneficiarul aprobd Receptia la Terminare sau utilizeazd o parte a Lucrarilor, inclusiv un
Sector, (altfel decat ca masura temporara specificatd in Contract, sau convenitd de cétre ambele Parti),
eventualele penalitdti de intarziere potrivit prevederilor subclauzei 36.4 aferente terminarii Lucrarilor
ramase de executat vor fi diminuate corespunzator. Pentru o intarziere inregistratd dupa data Receptiei la
Terminare sau data inceperii utilizarii, reducerea proportionald a penalitatilor de intarziere se va calcula ca
raport intre valoarea partii de Lucrari receptionate sau utilizate si valoarea totaléd a Lucrarilor sau Sectorului
de lucrari (dup& caz). Supervizorul va proceda in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.2 [Decizia
Supervizorului] pentru a conveni sau Decide aceste proportii.

Clauza 60 Receptia la Terminarea Lucrérilor

60.1 Se va putea efectua Receptia la Terminare a Lucrarilor sau a unui Sector doar dacé sunt indeplinite
in mod cumulativ urmatoarele conditii:

(a) Lucrérile sau Sectorul au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului,

(b) Lucrarile sau Sectorul au frecut Testele la Terminare in conformitate cu prevederile clauzei 58 [Teste
la Terminare],
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(c) Antreprenorul a Tndeplinit obligatiile prevézute in Contract astfel incat Lucrarile sau Sectorul sa poata
fi considerate terminate pentru a fi supuse Receptiei la Terminarea Lucrarilor, inclusiv dar nelimitat la
obligatiile prevazute in subclauzele 9.4 si 19.7.

60.2 Receptia la Terminarea Lucrarilor poate fi realizatd si pentru parti din Lucrari, in conditiile Legii si
ale prezentului Contract, dacé acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic si functional.

60.3 Antreprenorul va notifica Beneficiarul si Supervizorul cu cel putin 15 zile Tnainte ca Lucrérile sau un
Sector de lucrari, s fie, din punctul de vedere al Antreprenorului, terminate si pregatite de receptie si va
solicita Beneficiarului efectuarea Receptiei la Terminare.

60.4 In termen de 10 zile de la data notificarii de cétre Antreprenor, Supervizorul va verifica dacé sunt
intrunite conditile de receptie si va emite citre Beneficiar, cu o copie la Antreprenor, un raport la
Terminarea Lucrarilor prin care Supervizorul va recomanda Beneficiarului, cu motivare detaliata, admiterea,
amanarea sau respingerea receptiei Lucrarilor.

60.5 Beneficiarul va organiza inceperea receptiei si va comunica Antreprenorului data stabilita si
componenta comisiei de receptie. Comisia de receptie va consemna observatiile si concluziile Tntr-un
proces-verbal conform Legii.

60.6 In termen de 5 zile dupa ce semneaza procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotdrarea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei la terminare, cu o copie a
procesului-verbal aferent semnat de Beneficiar.

Tn cazul suspendarii sau respingerii receptiei, Beneficiarul va prezenta, in notificarea sa dacé nu sunt
prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care s& le realizeze Antreprenorul si
obligatiile pe care s& le indeplineascd pentru a face posibila admiterea receptiei in conformitate cu
prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini obligatiile, inainte
de a transmite o noua instiinfare potrivit prevederilor subclauzei 60.3.

In cazul Tn care Beneficiarul aprobd Receptia la Terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va consemna, n
notificarea sa daca nu sunt consemnate in procesul-verbal, (i) data la care Lucrarile sau Sectorul de lucréri
au fost terminate in conformitate cu prevederile Contractului, (i) lucrarile minore rdmase de executat si
termenele aferente, (iii) defectiunile, neconformitatile si alte neconcordante, cu termenele aferente de
remediere, (iv) Revendicarile Beneficiarului (cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69b
[Revendicérile Beneficiarului]) privind penalizari, diminudri de valori si altele asemenea.

Clauza 61 Perioada de Garantie

61.1 Antreprenorul va fi responsabil de remedierea oricérui viciu si oricarei deteriorari a unei parti a
Lucrérilor ce se poate produce sau poate apdrea in Perioada de Garantie si care:

(a) rezulta din folosirea unor Echipamente sau Materiale defectuoase sau din proiectare de céatre
Antreprenor sau punerea in opera necorespunzétoare; si/sau

(b) rezulta din orice actiune sau lipsé de actiune a Antreprenorului in Perioada de Garantie.

Daca un astfel de viciu apare sau o astfel de deteriorare se produce in Perioada de Garantie,
Supervizorul sau Beneficiarul vor notifica Antreprenorul cu privire la aceste vicii sau deteriorari. Notificarea
va indica motivele pentru care Antreprenorul este responsabil de viciul sau deteriorarea.

In Perioada de Garantie, Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura normal& a Lucrarilor produsa,
pentru fiecare parte din Lucréri, incepand cu data de incepere a utilizarii pariii respective de cétre
Beneficiar potrivit prevederilor clauzei 59 [Utilizarea Lucrarilor inainte de Receptia la Terminarea Lucréarilor]
sau, daca nu existd o asemenea datd, de la data de aprobare a Receptiei la Terminare. De asemenea,
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru uzura sau deteriordri care rezultd dintr-o utilizare
necorespunzatoare a Lucréarilor.

61.2 La primirea unei notificari emise potrivit prevederilor subclauzei 61.1 si in conformitate cu aceasta,
Antreprenorul va remedia pe propriul cost orice viciu sau deteriorare in cel mai scurt timp posibil.

Daca in Perioada de Garantie o defectiune sau deteriorare nu poate fi remediatd pe Santier,
Antreprenorul poate, in scopul repararii, transporta in afara Santierului componentele aferente, cu conditia
depunerii unei garantii pentru valoarea de inlocuire a componentelor ridicate si cu_acceptul prealabil al
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in cazul in care Antreprenorul considera cd nu este responsabil, in conformitate cu prevederile
subclauzei 61.1, de viciul sau deteriorarea, Antreprenorul va remedia viciul sau deteriorarea in conformitate
cu notificarea emisa, dar va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicérile
Antreprenorului] la plata Costurilor suplimentare potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

61.3 in cazul in care Antreprenorul nu remediazd un viciu sau o deteriorare in termenul prevdzut in
notificare, Beneficiarul:

(a) poate executa lucrarile de remediere direct sau printr-un tert, pe riscul si (cu conditia respectarii
prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului]) costul Antreprenorului; sau

(b) poate rezilia Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar].

61.4 Daca un viciu sau o deteriorare in responsabilitatea Antreprenorului potrivit prevederilor subclauzei
61.1 implicd privarea semnificativd a Beneficiarului de beneficiul Lucrarilor (sau a unei parti de Lucrari),
Beneficiarul, fara a afecta vreun alt drept al sau, va fi indreptatit, cu conditia respectarii prevederilor clauzei
69b [Revendicarile Beneficiarului], s& recupereze toate sumele platite pentru parfile de Lucrari in cauza
impreuna cu costul demontarii acestor parti si eliberarii Santierului. Tn acest caz, Antreprenorul nu va mai
avea obligatia de a remedia partea sau pértile respective de Lucréri.

61.5 In caz de urgent, in situatia in care Antreprenorul nu este disponibil imediat sau, in cazul in care a
fost contactat, nu poate lua masurile impuse, Beneficiarul poate executa lucrarea pe costul Antreprenorului
(cu conditia respectarii prevederilor subclauzei 69b [Revendicdrile Beneficiaruiui]). Beneficiarul sau
Supervizorul in cel mai scurt timp posibil vor informa Antreprenorul cu privire la actiunea intreprinsa.

61.6 Dacé sunt prevazute in Cerintele Beneficiarului teste care se efectueaza in Perioada de Garantie,
Beneficiarul va efectua aceste teste in momentele si conditiile stabilite in Cerintele Beneficiarului si in
conformitate cu manualele furnizate de catre Antreprenor, potrivit prevederilor subclauzei 19.5, si orice
indrumare pe care Antreprenorul este solicitat s& o asigure pe parcursul acestor teste. Beneficiarul va
notifica Antreprenorul despre efectuarea testelor cu 30 de zile Tnainte de aceste teste. Antreprenorul va fi
indreptatit sa fie prezent la efectuarea testelor. In cazul in care Antreprenorul nu participa la efectuarea
testelor, Beneficiarul poate s& inceapa efectuarea lor si testele vor fi considerate ca fiind efectuate in
prezenta Antreprenorului.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele, se vor aplica in mod corespunzétor prevederile
subclauzelor 61.1, 61.2 si 61.3. In urma efectudrii remedierilor necesare, testele vor fi repetate.

Daca Lucrarile sau o parte a Lucrarilor nu trec testele repetate, Beneficiarul va fi indreptatit, cu conditia
respectéarii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului] la plata de catre Antreprenor a daunei
suportate de catre Beneficiar. Dacd aceasta situatie implicd privarea semnificativd a Beneficiarului de
beneficiul Lucrérilor (sau a unei parti de Lucrari), Beneficiarul, fard a afecta vreun alt drept ai sau, va fi
indreptatit, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 69b [Revendicarile Beneficiarului], sa recupereze
toate sumele platite pentru parile de Lucrari in cauzd impreuna cu costul demontarii acestor parti si
eliberarii Santierului.

61.7 Perioada de Garantie, inainte de orice prelungire a acestei perioade potrivit prevederilor prezentei
clauze, va fi prevazutd in Acordul Contractual. Dacd Acordul Contractual nu prevede durata Perioadei de
Garantie, aceasté durata va fi dupa cum urmeaza:

- 5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanté A si B, in sensul Legii;

— 3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C, in sensul Legii;

— 1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D, in sensul Legii.

Perioada de Garantie, pentru Lucrarile, fiecare parte a Lucrarilor receptionatd separat sau Sector, va
incepe la data aprobérii Receptiei la Terminare a Lucrarilor, partii din Lucrari sau Sectorului, dupa caz.

61.8 Beneficiarul va fi indreptétit, cu conditia respectérii prevederilor subclauzei 69b [Revendicarile
Beneficiarului], la prelungirea Perioadei de Garantie pentru Lucrari, parte din Lucréari receptionate separat
sau Sector, daca si pentru perioada in care Lucrarile, partea din Lucrdri sau Sector, inclusiv o componenta
importantd a Echipamentelor, nu pot fi utilizate in scopul pentru care acestea au fost destinate, in Perioada
de Garantie, din cauza unor defectiuni sau unor degradari (inclusiv netrecerea testelor prevazute la
subclauza 61.6).
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Clauza 62. Receptia Finala

62.1 Indeplinirea obligatiilor Antreprenorului nu se considerd a fi incheiatd inainte de aprobarea
Receptiei Finale.

62.2 La expirarea Perioadei de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8),
sau, in cazul in care au fost receptionate separat la terminare unele parti sau Sectoare, a ultimei Perioade
de Garantie (inclusiv orice prelungire potrivit prevederilor subclauzei 61.8) Beneficiarul va organiza receptia
finald si va comunica Antreprenorului data stabilitd si componenta comisiei de receptie in conditiile Legii.
Comisia de receptie va consemna observatiile i concluziile sale intr-un proces-verbal conform Legii.

62.3 In termen de 5 zile dupa ce semneazé procesul-verbal, Beneficiarul va notifica Antreprenorul cu
privire la hotdrarea de admitere, suspendare sau respingere a receptiei finale, cu o copie a procesului-
verbal aferent semnat de Beneficiar.

In cazul suspendarii sau respingerii receptiei finale, Beneficiarul, fira a afecta dreptul sdu de a rezilia
Contractul in conformitate cu prevederile clauzei 64 [Rezilierea de catre Beneficiar], va prezenta, in
notificarea sa daca nu sunt prezentate in procesul-verbal, motivatia, precum si lucrarile pe care sa le
realizeze Antreprenorul si obligatiile pe care s3 le indeplineasca pentru a face posibild admiterea receptiei
in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va remedia si/sau finaliza lucrarile si va indeplini
obligatiile.

in cazul in care Beneficiarul aproba Receptia Finald, Beneficiarul va consemna, in notificarea sa daca nu
este consemnatd in procesul-verbal, data la care Antreprenorul si-a incheiat obligatile prevazute in
Contract (sau datele in cazul in care au fost receptionate separat, la terminare, parti din Lucrari sau
Sectoare), fira a prejudicia prevederile clauzei 56 [Incetarea responsabilitatii Partilor].

62.4 Procesul-verbal de Receptie Finald semnat de cétre Beneficiar va fi singurul document considerat a
certifica Receptia Finala a Lucrarilor.

INCALCAREA CONTRACTULUI SI REZILIERE

Clauza 63. Incilcarea Contractului

63.1 Oricare dintre Parti incalca Contractul atunci cand nu isi indeplineste obligatile conform
prevederilor Contractului.

63.2 Cand se produce o incdlcare a Contractului, Partea vatdmata prin incalcare este indreptatitd, in
masura si in conditiile prevazute in Conditile Contractuale, la urmatoarele remedii:

(a) (in cazul incalcdrii Contractului de catre Antreprenor) transmiterea de catre Beneficiar a unei notificari
adresate Antreprenorului, in care Beneficiarul va indica, cu referire specificd la prevederile Contractului,
obligatia nerespectatd de Antreprenor, va stabili un termen rezonabil de remediere si va specifica faptul ca
notificarea este emisa in temeiul prezentei subclauze;

(b) masuri specifice prevazute in Contract (inclusiv, dar fara a se limita la cele prevazute in subclauza
36.2, subclauza 36.3, clauza 38 [Suspendare], subclauza 44.5, clauza 53 [Plati intarziate] sau subclauza
50.3 [Certificat de Plata));

(c) remedii si despagubiri prevazute in Contract, cu conditia respectarii prevederilor clauzei 69
[Revendicari si Decizii] si/sau, dupa caz, clauzei 70 [Dispute si arbitraj], si/sau

(d) rezilierea Contractului, cu conditia respectérii prevederilor clauzei 64 [Rezilierea de cétre Beneficiar],
respectiv clauzei 85 [Rezilierea de catre Antreprenor].

Clauza 64. Rezilierea de céatre Beneficiar

64.1 Cu conditia respectdrii celorlalte prevederi relevante ale Conditillor Contractuale, Beneficiarul,
printr-o notificare de reziliere motivata si primitd de Antreprenor cu 15 zile inainte de data rezilierii, este
indreptatit sa rezilieze Contractul in oricare din urmatoarele situatii:

(a) Antreprenorul incalca prevederile Contractului; in sensul prezentei clauze, o incalcare a prevederilor
Contractului de catre Antreprenor este atunci cand Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile unei
notificari emise in conformitate cu prevederile punctului (a) al subclauzei 63.2, in termenul rezonabil stabilit
in aceasta notificare;

(b) Antreprenorul cesioneaza contractul fard a respecta prevederile cl june] sau
subcontracteaza fara acordul (expres sau implicit) al Beneficiarului;
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(c) Antreprenorul devine falit, intra in proces de lichidare sau daca se intdmpla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricrei astfel de situafii sau
evenimente;

(d) Antreprenorul nu incheie sau nu mentine in vigoare Garantia de Buna Executie sau asigurarile
prevazute in clauza 16 [Responsabilitati si asigurari] sau emitentul Garantiei de Buna Executie sau vreuna
dintre societétile de asigurare cu care Antreprenorul a incheiat asigurdrile prevazute in clauza 16
[Responsabilitati si asigurdri] nu isi pot respecta angajamentele iar Antreprenorul nu transmite in termen
noua Garantie de Buna Executie sau o copie a noului certificat de asigurare;

(e) Antreprenorul se afla, la momentul atribuirii Contractului, in una dintre urmétoarele situatii si, prin
urmare, ar fi trebuit s& fie exclus din procedura de atribuire sau se afld in una dintre urmatoarele situatii in
orice moment dupa atribuirea Contractului: Tn ultimii 5 ani a fost condamnat prin hotararea definitivd a unei
instante judecatoresti, pentru participare la o organizatie criminald, pentru coruptie, pentru frauda, pentru
infractiuni teroriste sau infractiuni legate de activitatile teroriste, pentru spalare de bani sau finantarea
terorismului, si/sau pentru exploatarea prin munca a copiilor si alte forme de trafic de persoane;

(f) Antreprenorul nu isi indeplineste vreuna dintre obligatiile prevazute la clauza 12.8, clauza 12a [Codul
de conduitad] sau clauza 12b [Conflict de interese];

(9) tertul sustindtor, potrivit prevederilor subclauzei 12.9, nu respectd obligatile asumate prin
angajamentul ferm;

(h) Beneficiarul devine indreptétit s& perceapd de la Antreprenor suma maxima a penalitatilor de
intarziere dupd cum este stabilité in subclauza 36.4;

(i) Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile potrivit prevederilor clauzei 61.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (c), (e) si (f) pot face referire la persoane membre ale
organului administrativ, de management sau de supervizare al Antreprenorului si/sau persoane cu puteri de
reprezentare, decizie sau control cu privire la Antreprenor.

Cazurile de reziliere prevazute la punctele (a), (c), (e) si (f) fac referire si la persoanele responsabile
individual si Tn solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevazute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanti.

in oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Benef|0|arul in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Antreprenor a notificarii de reziliere, transmite Antreprenoruiui o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va inceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotarare
judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de cétre Antreprenor
a notificérii de reziliere emisa de Beneficiar.

64.1"1 Cazul de reziliere prevazut la subclauza 64.1 punctul (a) este considerat eveniment imprevizibil
sau situatia care nu a putut fi prevdzuta de Beneficiar dupa doua notificari transmise de catre Beneficiar
Antreprenorului privind respectiva neindeplinire, fiecare notificare avand un termen de remediere de cel
putin 30 de zile. in conditiile in care Antreprenorul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin notificare, dupa
expirarea termenului stabilit in ultima notificare, contractul va inceta de plin drept, farad somatie, punere n
intarziere, hotérare judecatoreasca, sentinta arbitrald sau orice alte formalitati.

in conditiile in care Antreprenorul incalca prevederile Contractului (culpa Antreprenorului), rezilierea de
catre Beneficiar reprezintd un eveniment care nu poate fi controlat de catre Beneficiar si pe care
Beneficiarul, exercitandu-si toata diligenta, nu 1l poate evita.

Beneficiarul nu va fi responsabil daca intarzierea executarii Lucrdrilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract se datoreaza culpei Antreprenorului, in conditiile in care Beneficiarul a
depus diligentele astfel incat sa preintampine aceste situatii

64.2 De la data rezilierii, Antreprenorul va lua imediat mésuri pentru a incheia lucrarile prompt si ordonat
si pentru a reduce cheltuielile la minimum. Antreprenorul va péarési Santierul si va preda Beneficiarului toate
Bunurile aflate in proprietatea Beneficiarului (inclusiv transportul si depozitarea lor pe Santier in
conformitate cu prevederile subclauzei 43.3), toate Documentele Antreprenorului si orice alte documente
de proiectare intocmite de sau pentru acesta. De la data emiterii notificarii de reziliere si pana la expirarea
unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Antreprenorul nu va retrage de pe Santier nicio Lucrare Provizorie
si niciun Utilaj fara acceptul prealabil al Beneficiarului.

60



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare si executie lucrari reabilitare linii de tramvai avand ca obiect
~Achizitii de servicii de proiectare, asistenfd tehnicd din partea proiectantului si lucrari de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana
fa cap terminal Republica
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

64.3 In termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul va transmite Antreprenorului orice notificare cu
privire la cesiunea de catre Antreprenor a unor subcontracte. Antreprenorul va ceda catre Beneficiar orice
subcontract imediat dupé primirea notificarii Beneficiarului in acest sens.

64.4 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.4, in termen de 5 zile de la data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice notificare cu privire la folosirea de cétre Beneficiar a unor Lucrari
Provizorii si/sau Utilaje ale Antreprenorului, necesare pentru asigurarea stabilitatii sau sigurantei Lucrarilor.

64.5 In conformitate cu prevederile subclauzei 43.5, in termen de 5 zile de Ia data rezilierii, Beneficiarul
va transmite Antreprenorului orice cerere de incheiere cu proprietarii acestora a unor contracte de
inchiriere de Lucrari Provizorii sifsau utilaje conform acelorasi termeni in care au fost inchiriate de catre
Antreprenor, cu angajamentul Beneficiarului de a plati toate costurile implicate in acest sens de la data
cererii.

64.6 Antreprenorul va respecta imediat orice notificare emisé de Beneficiar sau Supervizor in termen de
5 zile cu privire la méasuri rezonabile de luat de catre Antreprenor pentru a proteja viata sau proprietatea
sau pentru siguranta Lucrarilor.

64.7 Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrérile si raspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrdrilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv
dar fara a se limita la dreptul Beneficiarului de a recupera daune de la Antreprenor);

(b) drepturile si obligatiile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

64.8 Supervizorul, in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii, va
certifica valoarea Lucrérilor (inclusiv a Documentelor Antreprenorului produse) si toate sumele pe care
Supervizorul le Decide ca fiind datorate Antreprenorului la data rezilierii (inclusiv orice sold in legatura cu
Costul Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri achizitionate, fabricate sau produse de Antreprenor si
aflate in proprietatea Beneficiarului, precum si Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului, dacé este cazul).

64.9 Dupa reziliere, un raport privind Lucrarile executate de Antreprenor (inclusiv Documentele
Antreprenorului produse) va fi intocmit de Supervizor in cel mai scurt timp posibil dupd inspectarea
Lucrarilor si inventarierea Lucrarilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor si altor Bunuri, dar nu mai
tarziu de 25 de zile dupa data rezilierii. Antreprenorul va fi somat s& se prezinte la inspectie si inventar.
Supervizorul va intocmi gi o declaratie privind sumele datorate de Antreprenor Beneficiarului.

64.10 Beneficiarul nu va fi obligat sd efectueze nicio platd catre Antreprenor pand la terminarea
Lucrérilor. Dupa terminarea Lucrarilor, Beneficiarul va recupera de la Antreprenor costurile suplimentare,
dupa caz, de terminare a Lucrarilor si/sau va plati orice sold datorat Antreprenorului. Costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor sunt calculate dupa cum urmeaza: costurile efectiv suportate de catre Beneficiar
dupa data rezilierii in scopul terminarii Lucrarilor plus totalul sumelor platite sau datorate Antreprenorului la
data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii si orice sume datorate de Antreprenor
Beneficiarului la data rezilierii.

64.11 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe langa costurile suplimentare
de terminare a Lucrarilor si fara a afecta alte remedii prevazute in Contract, Beneficiarul va fi indreptatit sa
recupereze de la Antreprenor orice pierdere suferitd pana la un total cumulat de 10% din Pretul
Contractului. Sumele obtinute de Beneficiar ca urmare a executdrii Garantiei de Bund Executie vor fi
folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Clauza 65. Rezilierea de catre Antreprenor
65.1 Cu conditia respectarii celorlalte prevederi relevante ale Conditiilor Conte_z;ﬁnzrstég
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(a) daca Antreprenorul nu primeste, integral, o platd datorata, in termen de 120 de zile de la expirarea
termenului prevazut la clauza 50.4 [Plata], respectiv la clauza 51.3 [Plata finald];

(b) Beneficiarul si/sau Personalul sdu nu isi indeplinesc obligatile Contractuale, dupa trei notificari
transmise de catre Antreprenor Beneficiarului privind aceasta neindeplinire, fiecare notificare avand un
termen de remediere de cel putin 30 de zile. Orice nofificare de reziliere a Antreprenorului transmisa
Beneficiarului cu nerespectarea prezentei prevederi este nuld de drept si nu va produce efecte.

(c) executia tuturor Lucrarilor este suspendatad pentru mai mult de 210 de zile, iar suspendarea nu este
cauzatd de neindeplinirea de catre Antreprenor a vreunei dintre obligatile sale potrivit prevederilor
Contractului si nici de vreun risc in responsabilitatea Antreprenorului;

(d) Beneficiarul devine falit, intrd in proces de lichidare sau daca se intampla orice alt eveniment care
(conform prevederilor Legii in vigoare) are un efect similar cu cel al oricérei astfel de situati sau
evenimente.

In oricare din aceste situatii si cu exceptia cazului in care Antreprenorul, in termen de 15 zile de la data
primirii de catre Beneficiar a notificarii de reziliere, transmite Beneficiarului o notificare de revocare a
notificarii de reziliere, Contractul va Tnceta de plin drept, fard somatie, punere in intarziere, hotérare
judecatoreasca, sentin{a arbitrald sau orice alte formalitati, in a 16-a zi de la primirea de cétre Beneficiar a
notificarii de reziliere emisa de Antreprenor.

65.2 Prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor aplica in mod corespunzator.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a executa Lucrarile si rdspunderea
Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data rezilierii. Rezilierea
Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiile in temeiul Contractuiui dobandite sau scadente pana la data rezilierii (inclusiv,
dar fara a se limita la dreptul Antreprenorului de a recupera daune de la Beneficiar);

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste rezilierii Contractului sau care este
necesara pentru a da efect rezilierii sau consecintelor rezilierii Contractului.

65.3 In cazul rezilierii in conformitate cu prevederile prezentei clauze, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Retinute si Documentele
Antreprenorului produse;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legdturda cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului in legatura cu sume revendicate de céatre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice alte Costuri suportate dupd sau in legaturd cu rezilierea, pierderi sau
daune suferite de Antreprenor. Suma maxima cumulatad a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

Clauza 66. Fortd majora si denuntare unilaterala

66.1 Niciuna dintre Parti nu va fi considerata in culpé si nu se va considera c3 si-a incélcat obligatiile ce
Ti revin prin Contract daca indeplinirea acestor obligatii este impiedicatd de orice circumstante de forta
majoré ce apar dupa data semnarii Contractuiui.

66.2 Notiunea de fortd majord, in sensul Contractului, include orice evenimente cu caracter exceptional,
imprevizibile, care nu pot fi controlate de nicio Parte si pe care nicio Parte, exercitdnd toatad diligenta
necesara, nu le poate depasi cum ar fi cazuri fortuite, greve, blocade sau alte tulburari industriale, acte ale
inamicului public, rdzboaie declarate sau nu, blocaje, insurectii, revolte, epidemii, alunecari de teren,
cutremure, furtuni, trsnet, inundatii, erodari locale, tulburari civile, explozii.
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66.3 Fara a tine seama de prevederile clauzelor 36 [intarzieri] si 64 [Rezilierea de catre Beneficiar],
Antreprenorul nu va fi responsabil prin executarea Garantiei de Bun& Executie, penalitati de intarziere sau
rezilierea Contractului din culpa

Antreprenorului daca, si in masura in care, intarzierea executarii Lucrérilor sau altd neindeplinire a
obligatiilor prevazute in Contract este rezultatul unui caz de fortd majoré. Similar, Beneficiarul nu va fi
responsabil, fard a tine seama de prevederile clauzelor 53 [Piati intarziate] si 65 [Rezilierea de catre
Antreprenor], de plata dobanzii pentru intarziere in efectuarea platilor, suspendare sau rezilierea
Contractului de catre Antreprenor, dacd, si in masura in care, intarzierea Beneficiarului sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

66.4 Dacé o Parte considera ca un caz de fortd majora ce sa produs poate afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat cealaltd Parte si Supervizorul, comunicand datele cu privire la natura, durata
probabila si efectul circumstantelor. Dacé Supervizorul nu prevede altfel in scris, Antreprenorul va continua
sa isi indeplineasca obligatile prevdzute in Contract in masura rezonabil posibild si va cauta toate
mijloacele rezonabile alternative pentru indeplinirea obligatiilor care nu sunt impiedicate de cazul de forta
majora. Antreprenorul nu va implementa aceste mijloace alternative decét cu acceptul Supervizorului.

66.5 Tn cazul in care Antreprenorul suportd costuri suplimentare pentru respectarea instructiunilor
Supervizorului sau folosirea de mijloace alternative conform subclauzei 66.4, Antreprenorul, cu conditia
respectarii prevederilor clauzei 69a [Revendicarile Antreprenorului], va fi indreptatit la plata Costurilor
suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare].

66.6 Daca circumstante de fortd majord s-au produs si continud timp de 180 de zile, impiedicand
executia unei parti importante a Lucrarilor sau efectuarea platilor, atunci, fird a {ine seama de orice
prelungire a Duratei de Executie acordate Antreprenorului, fiecare Parte are dreptul sa rezilieze Contractul
printr-o notificare de reziliere motivata si primita de cealaitd Parte cu 30 de zile inainte de data rezilierii.
Daca, la expirarea perioadei de 30 de zile, forta majora persistd, Contractul va inceta de plin drept, fara
somatie, punere in intarziere, hotarare judecatoreascd, sentintd arbitralé sau orice alte formalitati si Partile
vor fi eliberate de executarea ulterioard a Contractului, fara a prejudicia drepturile fiecarei Parti in legatura
cu orice fncélcare anterioard a Contractului.

66.7 Beneficiarul, in orice moment si cu efect imediat, poate denunta unilateral Contractul, printr-o
notificare in acest sens transmisa Antreprenorului. Fara a afecta obligatiile si raspunderea Beneficiarului
fatd de autoritdtile publice din Romania, Beneficiarul nu va fi obligat sa indice Antreprenorului motivele
denuntarii unilaterale. Tn cazul denuntrii unilaterale, Beneficiarul nu va continua Lucrérile fie prin forte
proprii, fie prin incheierea unui nou contract, pe o perioada de 3 ani de la data denuntarii unilaterale. in caz
contrar, Antreprenorul va fi indreptatit s4 primeasca plati de la Beneficiar in conformitate cu prevederile
subclauzei 65.3.

66.8 Tn cazul incetarii potrivit prevederilor subclauzei 66.6 si in cazul incetérii prin denuntare unilateral&
potrivit prevederilor subclauzei 66.7, prevederile subclauzelor 64.2, 64.4, 64.5, 64.6, 64.8 si 64.9 se vor
aplica in mod corespunzator.

fncetarea nu va afecta alte drepturi ale Beneficiarului sau Antreprenorului sau remedii la dispozitia
acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Beneficiarul va putea finaliza Lucrarile direct sau
prin incheierea unui alt contract cu un tert. Obligatia Antreprenorului de a proiecta si executa Lucrarile si
raspunderea Antreprenorului pentru intarzieri in terminarea Lucrarilor vor inceta imediat la data incetarii.
Incetarea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile si obligatiite in temeiul Contractului dobandite sau scadente pana la data incetarii;

(b) drepturile si obligatile Antreprenorului si ale Beneficiarului care supravietuiesc in temeiul oricarei
clauze a prezentului Contract in care se mentioneaza ca supravietuieste incetarii Contractului sau care
este necesara pentru a da efect incetarii sau consecintelor incetarii Contractului.

Dupa incetare pentru caz de fortd majora sau denuntare unilaterald, Beneficiarul cu promptitudine:

(a) va restitui Antreprenorului Garantia de Buna Executie;

(b) va plati Antreprenorului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrdrile executate, inclusiv Sumele Retin i Documentele
Antreprenorului produse;

f'”
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b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele si alte Bunuri achizitionate, fabricate sau produse
de Antreprenor si aflate in proprietatea Beneficiarului;

c. sumele datorate in legaturd cu Costurile suplimentare revendicate de catre Antreprenor in
conformitate cu prevederile Contractului pana la data rezilierii, minus sumele datorate de Antreprenor
Beneficiarului Tn legaturd cu sume revendicate de catre Beneficiar in conformitate cu prevederile
Contractului pana la data rezilierii.

(c) va plati Antreprenorului orice aite Costuri suportate dupa sau in legaturd cu rezilierea sau denuntarea
unilaterald. Suma maxima a acestora va fi de 10% din Pretul Contractului.

66.9 Dacé apare una din urmatoarele situatii:

(a) Contractul a facut sau face obiectul unei modificari (substantiale sau in alt fel) care, in conformitate
cu prevederile Legii, necesitd o noua procedura de atribuire,

(b) Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Antreprenorului, avand in vedere o incalcare gravd a
obligatiilor care rezultad din tratate si din directive europene in materie de achizitii publice, declarata de
Curtea de Justitie a Uniunii Europene printr-o procedurd in temeiul articolului 258 din Tratatul privind
Functionarea Uniunii Europene, sau

(c) se produc evenimente sau circumstante care nu pot fi controlate de catre Parii (incluzand forta
majord, dar nelimitanduse la aceasta), care fac imposibila sau ilegald, pentru una dintre Parti sau pentru
ambele Parti, indeplinirea obligatiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor Legii, Tndreptatesc
Partile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dupa o instiinfare transmisa de o Parte
catre cealaltd Parte cu privire la acele evenimente sau circumstante:

(a) Partile vor fi scutite de executarea ulterioard a Contractului, fard a prejudicia drepturile fiecarei Parti
in legaturé cu orice incalcare anterioard a Contractului, si

(b) suma platibila de cétre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeasi ca si cea care ar fi putut fi platita
potrivit prevederilor subclauzei 66.8, daca Contractul ar fi fost reziliat pe caz de forta majora.

Clauza 67. Insolventa si faliment

67.1 In cazul in care s-a deschis o proceduré generald de insolventd impotriva Antreprenorului, inclusiv
orice membru (inclusiv liderul) in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupdri formate din doué sau
mai multe persoane, sau impotriva unui Subcontractant sau tert sustindtor, Antreprenorul, in termen de 30
de zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizd detaliatéd a
impactului acestui eveniment asupra executdrii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de mésuri
pe care Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ.

in cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din doud sau mai
multe persoane, planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita
responsabilitatea individuala si in solidar a fiecirui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. Tn acest
caz, Antreprenorul poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitéti in cadrul acordului
de asociere (fard a schimba membrii sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la prevederile
subclauzei 12.8, schimbarea liderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului sa fie necesar si
fara ca aceste modificari sau realocari s fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

67.2 Tn cazul in care Antreprenorul constituie o asociere, consortiu sau alta grupare formata din doua
sau mai multe persoane si daca Antreprenorul (inclusiv liderul sau orice alt membru) devine falit, intrd in
proces de lichidare sau daca se Intdmpla orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii in vigoare)
are un efect similar cu cel al oricarei astfel de situatii sau evenimente, Antreprenorul, in termen de 30 de
zile de la notificarea Supervizorului in acest sens va prezenta Beneficiarului o analizé detaliata a impactului
acestui eveniment asupra executérii Contractului si indeplinirii obligatiilor, cu un plan de masuri pe care
Antreprenorul le va lua pentru a preveni orice impact negativ. Prezentele prevederi nu vor prejudicia niciun
drept al Beneficiarului, inclusiv cel aferent punctului (c) al subclauzei 64.1.

Planul de masuri va include prezentarea modului concret in care se va exercita responsabilitatea
individuala si Tn solidar a fiecarui membru potrivit prevederilor subclauzei 12.8. in acest caz, Antreprenorul
poate proceda la unele modificari sau realocari de responsabilitati in cadrul acordului de asociere (fara a
schimba membrii care nu au devenit faliti sau similar sau statutul asocierii), inclusiv, cu exceptie de la
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prevederile subclauzei 12.8, eliminarea din componenta asocierii @ membrului falit sau similar si/sau
schimbarea liderului asocierii, fara ca acordul prealabil al Beneficiarului s& fie necesar si fara ca aceste
modificari sau realocéri sa fie considerate Modificari in sensul clauzei 37 [Modificari].

SOLUTIONAREA LITIGIILOR $I LEGEA

Clauza 68. Riscuri, alocarea riscurilor si despagubiri

68.1 Riscurile Beneficiarului

Riscurile Beneficiarului sunt urmétoarele:

(a) emiterea de catre Supervizor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului
Contract, inclusiv in caz de intarziere a emiteri;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispozitie a Santierului de catre
Beneficiar, inclusiv in caz de intarziere a punerii la dispozitie;

(c) erori in repere si sisteme de referin{a topografice, initial prevazute in Contract sau comunicate de
Supervizor, pe care un antreprenor diligent nu ar fi putut sa le identifice astfel incat sa evite intarzieri sau
costuri suplimentare;

(d) erori, deficiente si/sau caracter incomplet ale Cerintelor Beneficiarului si/sau ale Documentelor
Beneficiarului;

(e) conditii fizice naturale sau artificiale, inclusiv munitii neexplodate sau utilitati subterane, precum si alte
obstacole fizice sau factori poluanti, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi previzute de un antreprenor
diligent la data depunerii Ofertei, care apar in decursul executiei Lucrarilor, cu exceptia conditiilor
meteorologice adverse exceptionale;

(f) descoperirea unor vestigii arheologice sau similar, care, in mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevazuta
de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei;

(g) intarzierea testarii Materialelor, Echipamentelor sau Lucréarilor de cétre Beneficiar sau Supervizor pe
perioada de executie a Lucrarilor si/sau a Testelor la Terminarea Lucrarilor, precum si a testelor care se
efectueaza in Perioada de Garantie sau realizarea testelor cu nerespectarea alior clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrarilor de catre Supervizor din motive care nu sunt imputabile Antreprenorului;

(i) folosirea unor pérti din Lucréri inainte de Receptia la Terminarea Lucrérilor, altfel decat in modul
prevézut in Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrari sau parti din Lucrari;

(k) modificarea Legii dupa Data de Referintg;

() forta majora.

68.2 Consecintele Riscurilor Beneficiarului

Daca Antreprenorul inregistreaza intarzieri si/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii
unuia dintre Riscurile Beneficiarului si cu exceptia cazului in care alte clauze ale Conditiilor Contractuale
prevad altfel, Antreprenorul, cu conditia respectdrii prevederilor subclauzei 69a [Revendicarile
Antreprenoruluil, va fi indreptatit la:

(a) prelungirea Duratei de Executie pentru intarziere potrivit prevederilor clauzei 35 [Prelungirea Duratei
de Executie], daca terminarea Lucrarilor este sau va fi intarziata; si

(b) plata Costurilor suplimentare, potrivit prevederilor clauzei 55 [Costuri suplimentare], la care se va
adduga un profit de 2% din aceste Costuri (sau cota de profit declarata explicit de cétre Antreprenor in
Oferta, daca aceasta este mai micé de 2%) in cazurile expres mentionate in Conditiile Contractuale.

68.3 Despagubiri

Fara a afecta alte prevederi ale Conditillor Contractuale, Beneficiarul va despagubi Antreprenorul,
inclusiv Personalul séu pentru orice vatamari corporale, decese sau imbolnaviri care au aparut ca urmare a
unor neglijente ale Beneficiarului, inclusiv ale Personalului s&u, sau incélcarea Contractului de catre
Beneficiar inclusiv de Personalul sdu, cu exceptia cazului in care acestea sau datorat unei neglijente a
Antreprenorului.

68.4 Limitarea raspunderii

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel, in mod expres, in Conditiile (oF Beneficiarul
nu va avea nicio raspundere fatd de Antreprenor pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau
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(b) orice pierdere financiara a Antreprenorului (alta decat Costuri suplimentare).

68.5 Riscurile Antreprenorului

Cu exceptia Riscurilor Beneficiarului i a altor situatii prevazute in mod expres in Conditiile Contractuale
care indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata unor Costuri suplimentare sau
alte remedii si despagubiri, Antreprenorul nu va fi indreptétit la prelungirea Duratei de Executie, plata unor
Costuri suplimentare sau alte remedii si despagubiri din alte motive, care constituie Riscurile
Antreprenorului.

Prin semnarea Contractului, Antreprenorul declard in mod expres c& incheie Contractul cu luarea in
considerare a tuturor circumstantelor relevante in legaturd cu executarea Contractului si cd, cu exceptia
Riscurilor Beneficiarului si a altor situatii prevazute in mod expres in Conditile Contractuale care
indreptatesc Antreprenorul la prelungirea Duratei de Executie, plata de catre Beneficiar a unor Costuri
suplimentare sau la alte remedii si despagubiri, Antreprenorul isi asuma toate celelalte riscuri.

Clauza 69. Revendicari si Decizii

Clauza 69a Revendicéarile Antreprenorului

69a.1 Notificarea Revendicarii Antreprenorului

In cazul in care intervine un eveniment calificat drept Risc al Beneficiarului sau o alta situatie in privinta
careia Conditile Contractuale prevad in mod expres c& Antreprenorul poate fi indreptétit la prelungirea
Duratei de Executie si/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Antreprenorul se considera indreptatit la o
prelungire a Duratei de Executie si/sau la plata de catre Beneficiar a unor Costuri suplimentare, pierderi
si/sau profit, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza careia este intocmitéd Revendicarea Antreprenorului;

(b) subclauzele specifice ale Conditiillor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza;

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei. Daca
notificarea nu a fost transmisd Tn termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Antreprenorul isi asuma intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de timp
si costuri) cauzate de evenimentul sau situatia in cauza pand la data anterioard cu 30 de zile datei
notificarii. Antreprenorul nu va fi indreptatit la nicio prelungire de a Duratei de Executie si la nicio platd a
unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre data aparitiei
evenimentului sau situatiei si data anterioar cu 30 de zile datei notificarii. In cazul in care notificarea nu a
fost transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va prelungi
Durata de Executie si Beneficiarul nu va pldti niciun cost suplimentar in raport cu consecintele
evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

69a.2 Detalierea Revendicarii Antreprenorului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicérii, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului
detaliile Revendicérii sale. Revendicarea Antreprenorului trebuie sa fie suficient de detaliata si intocmité in
asa maniera incat elementele sale sa poata fi verificate si sa fie prezentata in mod clar astfel incat sé poata
fi citita si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizata cu executarea Contractului.

Antreprenorul va fi indreptatit la o prelungire a Duratei de Executie si plata unor Costuri suplimentare,
pierderi sifsau profit doar pentru acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul
Antreprenorului.

Detaliite Revendicarii Antreprenorului se bazeaza pe inregistrérile zilnice, iar Antreprenorul trebuie s&
demonstreze solicitarile sale. Antreprenorul va transmite inregistrarile zilnice relevante, ca facand parte din
detaliile Revendicarii.

Tn cazul in care Antreprenorul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicari etc.), Antreprenorul are obligatia de a
detalia impactul financiar si de timp pentru fiecare Revendicare, in mod separat. Antreprenorul are obligatia
de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu compensarea solicitatd cu suficiente detalii
astfel incat Beneficiarul s& cunoasca cazul care face obiectul Revendicarii.

O\
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In cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Duratei de Executie, Antreprenorul va prezenta un
Program de Executie revizuit. Programul de Executie va cuprinde cel putin elementele enumerate in clauza
17 [Programul de Executie].

Tn cazul in care Antreprenorul solicitd compensatii financiare, acestea vor fi separate si prezentate in
mod detaliat dupa cum urmeaza:

(a) costuri legate de proiectarea si executia Lucrarilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu santierul;

(c) orice alte costuri si pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligatii financiare, pierderi de profit
etc.).

In situatia in care Antreprenorul nu transmite compensatiile financiare in mod separat, Revendicarea va
fi respinsd conform subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a
Revendicérii] si Antreprenorul este decézut din dreptul de a solicita compensatii financiare Beneficiarului ca
urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicérii.

Antreprenorul va mentiona in mod clar in baza caror prevederi ale Conditiilor Contractuale (cu indicarea
subclauzei respective) se considera indreptétit la compensatii de timp sifsau financiare, pentru a se stabili
n mod corect meritul contractual al solicitérii sale. In caz contrar, Revendicarea va fi respinsd conform
subclauzei 69¢.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii] si Antreprenorul
este decdzut din dreptul de a solicita compensatii de timp si/sau financiare Beneficiarului ca urmare a
evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

(i) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi extinsd doar la solicitarea
Antreprenorului si cu aprobarea Supervizorului. Antreprenorul are dreptul de a transmite detaliile dupa
expirarea acestui termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor
Revendicarii in acest termen. Motivele prezentate de Antreprenor nu pot viza situatii sau evenimente aflate
sub controlul Antreprenorului sau care implica vina Antreprenorului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Antreprenorului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitérii Antreprenorului,

Antreprenorul poate s& emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu
prevederile prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. Continutul
notificérii de dezacord este mentionat in subclauza 69c¢ [Decizia Supervizorului]. In vederea solutionérii
Revendicarii, Antreprenorul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. in situatia in care
nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Antreprenorul este decazut din dreptul de a
primi orice prelungire a Duratei de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

(i) Tn situatia in care Antreprenorul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul
aprobat de Supervizor, atunci Antreprenorul este decdzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei
de Executie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(iv) Dacé evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Antreprenorul va actualiza detalile Revendicarii la fiecare 30 de zile. In situatia in care Antreprenorul nu
transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (i} din prezenta subclauza.

La incheierea evenimentului sau situatiei de tip continua, Antreprenorul va transmite detaliile finale in
termen de 30 de zile. In cazul in care Antreprenorul nu transmite detaliile finale in termenul de 30 de zile,
se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliilor (finale) in conformitate cu prevederile acestei sub e vor aplica
prevederile clauzei 69¢ [Decizia Supervizorului].
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Clauza 69b Revendiciarile Beneficiarului

69b.1 Notificarea Revendicarii Beneficiarului

In cazul in care Antreprenorul incalca obligatiile ce fi revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine
un eveniment sau situatie care reprezinté un Risc al Antreprenorului, iar

Beneficiarul se considera indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si/sau la compensatii
financiare, Beneficiarul va notifica Antreprenorul, cu o copie adresata Supervizorului.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, in baza céreia a fost intocmita Revendicarea Beneficiarului,

(b) subclauzele specifice ale Conditiilor Contractuale, aplicabile Revendicarii in cauza,

(c) prezentarea evenimentului sau situatiei si data aparitiei acestora.

Cu exceptia cazului in care Beneficiarul poate demonstra cd nu avea cunostintd de eveniment sau
situatie, notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de la data aparitiei evenimentului sau situatiei.
Daca notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei,
Beneficiarul isi asuméa intreaga responsabilitate si toate riscurile pentru orice consecinte (legate de
Perioada de Garantie si compensatii financiare) cauzate de evenimentul sau situatia in cauzé péana la data
anterioara cu 30 de zile datei notific&rii. Beneficiarul nu va fi indreptatit la nicio prelungire a Perioadei de
Garantie sau compensatie financiard ca urmare a evenimentului sau situatiei in perioada cuprinsa intre
data aparitiei evenimentului sau situatiei si data anterioara cu 30 de zile datei notificarii. In situatia in care
notificarea nu a fost transmisa in termen de 30 de zile la data aparitiei evenimentului sau situatiei, nu se va
prelungi Perioada de Garantie si Antreprenorul nu va plati nicio compensatie financiard in raport cu
consecintele evenimentului sau situatiei pana la data anterioara cu 30 de zile datei notificarii.

In cazul in care Beneficiarul poate demonstra c& nu avea cunostintd de eveniment sau situatie,
notificarea va fi transmisa in termen de 30 de zile de cand Beneficiarul ia la cunostintd de eveniment sau
situatie, caz in care va fi indreptatit la prelungirea Perioadei de Garantie si/sau la compensatii financiare de
la data aparitiei evenimentului sau situatiei.

69b.2 Detalierea Revendicarii Beneficiarului

(i) Tn termen de 30 de zile de la data notificarii Revendicarii, Beneficiarul va prezenta Antreprenorului
detaliile Revendicarii sale. Revendicarea Beneficiarului trebuie sa fie suficient de detaliatd si intocmita in
asa maniera incat elementele sale s& poata fi verificate si sé fie prezentatd in mod clar astfel incat sa poata
fi citité si inteleasa de orice persoana care nu este familiarizatad cu executarea Contractului.

Beneficiarul va fi indreptatit la o prelungire a Perioadei de Garantie si compensatii financiare doar pentru
acele elemente care nu sunt in responsabilitatea si in riscul Beneficiarului.

Beneficiarul trebuie s& demonstreze solicitarile sale in cuprinsul detaliilor Revendicérii Beneficiarului.

In cazul in care Beneficiarul intentioneaza sa transmitd mai multe Revendicari intr-un singur pachet in
mod simultan (Revendicari globale, compendiu de Revendicéri etc.), Beneficiarul are obligatia de a detalia
impactul financiar si legat de prelungirea Perioadei de Garantie pentru fiecare Revendicare, in mod
separat. Beneficiarul are obligatia de a prezenta evenimentul sau situatia care are legaturd cu
compensarea solicitata cu suficiente detalii astfel incat Antreprenorul sd cunoasca cazul care face obiectul
Revendicarii.

fn cazul unei Revendicari avand ca obiect prelungirea Perioadei de Garantie, Beneficiarul va prezenta si
justifica noua Perioada de Garantie rezultatad in urma Revendicérii.

in cazul in care Beneficiarul solicits compensatii financiare, acestea vor fi prezentate Tn mod detaliat,
inclusiv in ceea ce priveste temeiul contractual al acestora.

Beneficiarul va mentiona In mod clar in baza cdror subclauze a transmis Revendicarea pentru
prelungirea Perioadei de Garantie si/sau compensatiile financiare. In caz contrar, Revendicarea va fi
respinsd in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.1 [Admiterea/respingerea in principiu de catre
Supervizor a Revendicarii] si Beneficiarul este decézut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei
de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii.

(if) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsd doar la solicitarea Beneficiarului
si cu aprobarea Supervizorului. Beneficiarul are dreptul de a transmite detaliile dupd expirarea acestui
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termen doar daca prezintd motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicarii in
acest termen. Motivele prezentate de Beneficiar nu pot viza situatii sau evenimente aflate sub controlul
Beneficiarului sau care implica vina Beneficiarului.

in situatia in care Supervizorul:

(a) nu aproba solicitarea Beneficiarului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate, sau

(c) nu raspunde in termen de 5 zile de la transmiterea solicitarii Beneficiarului,

Beneficiarul poate s& emitd o notificare de dezacord in termen de 10 zile, in conformitate cu prevederile
prezentei clauze, caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute i arbitraj]. Continutul notificarii
de dezacord este mentionat in subclauza 69c.5 [Notificarea de dezacord] In vederea solutiondrii
Revendicarii, Beneficiarul poate face uz de prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu
este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Beneficiarul este ‘decdzut din dreptul de a primi
orice prelungire a Perioadei de Garantie sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei
care face obiectul Revendicarii;

(iii) n situatia in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile sau in termenul aprobat
de Supervizor, atunci Beneficiarul este decazut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garantie
sau orice compensatii financiare Antreprenorului ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul
Revendicarii;

(iv) Daca evenimentul sau situatia este in derulare sau este un eveniment sau o situatie continua,
Beneficiarul va actualiza detalile Revendicérii la fiecare 30 de zile. Tn situatia in care Beneficiarul nu
transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafulw (iii) din prezenta
subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detalilor poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

La Tncheierea evenimentului sau situatiei, Beneficiarul va transmite detaliile finale in termen de 30 de
zile. Tn cazul in care Beneficiarul nu transmite detaliile in termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile
paragrafului (iii) din prezenta subclauza.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar in conformitate cu
prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauza.

(v) Dupa transmiterea detaliifor (finale) in conformitate cu prevederile acestei subclauze se vor aplica
prevederile clauzei 69c¢ [Decizia Supervizorului].

Clauza 69c¢ Decizia Supervizorului

69c.1 Admiterea/respingerea in principiu de catre Supervizor a Revendicarii

Dupa primirea detaliilor (finale) ale unei Revendicari, Supervizorul va:

(a) verifica daca prevederile Contractului in legaturé cu notificarea Revendicérii si a detaliilor acesteia,
precum si continutul Revendicérii au fost respectate; si

(b) verifica dacé exista un merit contractual in baza subclauzelor mentionate in Revendicare.

In cazul in care sunt indeplinite conditiile previzute la punctele (a) si (b) de mai sus, Supervizorul va
admite in principiu Revendicarea in termen de 30 de zile de la primirea detaliilor (finale) si se va aplica
subclauza 69c¢.2 [Decizia Supervizorului].

in cazul in care una dintre conditiile prevazute la punctele (a) si (b) de mai sus nu este indeplinita,
Supervizorul va emite o notificare motivata de respingere in principiu a Revendicarii, in termen de 30 de
zile de la primirea detaliilor (finale). In acest caz, oricare dintre Parti poate s& emitd o notificare de
dezacord in termen de 10 zile de la primirea notificarii, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze
si ale subclauzei 69c.5 [Notificarea de dezacord], caz in care se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Pértile au decazut
din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare ca urmare a evenimentului sau
situatiei care face obiectul Revendicarii.

Daca Supervizorul nu emite o notificare privind admiterea/respingerea in principiu a Revendicarii Tn
termen de 30 de zile de Ie pnmlrea detalulor (fi nale) se conS|dera ca Revendicarea a fost respinsa in
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expirarea acestui termen, in conformitate cu prevederile prezentei subclauze, caz in care se vor aplica
prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj]. In situatia in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in
acest termen, Partile au decazut din dreptul de a primi orice prelungire de termen sau compensatii
financiare ca urmare a evenimentului sau situatiei care face obiectul Revendicarii.

Orice notificare emisd de Supervizor privind admiterea/ respingerea in principiu a Revendicarii emisa
dupé expirarea termenului de 30 de zile nu produce niciun efect.

69c.2 Decizia Supervizorului

Tn cazul in care Supervizorul a emis o notificare privind admiterea in principiu a Revendicérii, sau ori de
cate ori este prevazut in Contract cd Supervizorul va Decide sau va emite o Decizie intr-o privinta,
Supervizorul in termen de 30 de zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul
cand problema este supusé Supervizorului, va emite o Decizie prin parcurgerea etapelor prevazute mai jos.

(a) Perioada de consultare

in termen de 15 zile de la admitere in principiu a Revendicarii, respectiv de la momentul cand problema
este supusd Supervizorului sau in termenul convenit de Beneficiar si Antreprenor, Supervizorul va avea
consultari cu Partile, impreund si/fsau separat, cu scopul de a ajunge la un acord. Dupa incheierea
pericadei de consultari si in cazul in care mai existd elemente asupra cérora nu s-a ajuns la un acord,
pentru aceste elemente se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

In cazul in care o Parte sau ambele Parti nu participa la consultéri, se va considera c& a fost respectata
procedura privind consultarea si se vor aplica prevederile punctului (b) din aceasta subclauza.

(b) Decizia

Supervizorul va emite Decizia pentru elementele asupra cérora nu s-a ajuns la un acord intre Parti in
termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultari. Decizia trebuie sa cuprinda si motivarea. Decizia
Supervizorului va face referire in mod separat la impactul asupra perioadei de timp (daca exista) si la
compensatii financiare (dacd existd). Decizia va fi transmis& imediat (in ziua in care este emisd)
Beneficiarului si Antreprenorului.

In cazul in care una dintre Parti nu este de acord cu Decizia emisd de Supervizor, oricare dintre Parti va
putea emite, cétre cealaltd Parte, o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile prezentei
subclauze si ale subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la data transmiterii
Deciziei. Se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj], in vederea solutionarii problemei pentru
care Supervizorul a emis o Decizie.

Tn cazul in care nu este emisa nicio notificare de dezacord in acest termen, Decizia emisa este finala si
obligatorie pentru Parti, care o vor pune in aplicare fara intarziere. In cazul in care o Parte refuzi si
respecte Decizia Supervizorului devenita finald si obligatorie, cealaltd Parte poate actiona refuzul direct in
arbitraj conform prevederilor clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

In cazul in care Supervizorul nu emite o Decizie in perioada de timp mentionata in cadrul punctului (b) al
prezentei subclauze, oricare dintre Parti va putea emite o notificare de dezacord in conformitate cu
prevederile prezentei subclauze si a subclauzei 69c¢.5 [Notificarea de dezacord] in termen de 10 zile de la
expirarea termenului de emitere a Deciziei. Orice Decizie emisa de Supervizor dupad expirarea termenului
contractual nu produce niciun efect. Oricare dintre Parti va putea recurge la prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj], Tn vederea solutionarii problemei pentru care Supervizorul ar fi trebuit s& emita o Decizie.

fn cazul in care nu este emisa Decizia Supervizorului in termenul aferent Deciziei si nicio notificare de
dezacord nu este emisa in termenul aferent notificarii de dezacord, Partile sunt decézute din dreptul de a
primi orice prelungire de termen sau compensatii financiare in legéturd cu problemele pentru care sa cerut
Decizia Supervizorului.

69c.3 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Antreprenorului

i. Punerea n aplicare a Deciziei privind prelungirea Duratei de Executie

Daca Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c.2 [Decizia
Supervizorului] pentru acordarea unei prelungiri a Duratei de Executie, Decizia este obligatorie pentru Partj,
iar Partile agreeaza si confirmd in mod expres cd respectarea in mod corespunzitor a Deciziei
Supervizorului reprezintd o obligatie contractuald a fiecareia dintre Parti, cu urmétoarele mentiuni: daca
una dintre Parti refuza sa accepte Decizia Supervizorului prin transmiterea unei notificari de dezacord
potrivit subclauzei 69c.2 [Decizia Supervizorului] si subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], nu se vor
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aplica daune-interese moratorii pentru perioada de timp stabilitd de Supervizor, pana la emiterea unui
acord sau a unei sentinte finale si obligatorii pentru Pérti in conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute
si arbitraj].

ii. Punerea in aplicare a compensatiilor financiare

Cu exceptia unui alt acord intre Parti, dacé Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.2 [DeC|2|a Superwzoruluu] pentru plata unor costuri suplimentare cétre Antreprenor, Decizia
este obligatorie si va fi aplicatd imediat de catre Parti doar pentru acele costuri care sunt aferente
proiectarii si execut|e| lucrarilor. Partile agreeazéa si confirma in mod expres cé respectarea in mod
corespunzator a Dec|21e| Superwzorulw in legaturd cu aceste elemente reprezinta o obligatie contractuala
a fiecdreia dintre Parti, cu urméatoarele mentiuni:

(a) Daca Beneficiarul refuza (explicit sau implicit) s& plateasca conform Deciziei Supervizorului costurile
suplimentare referitoare la proiectarea si executarea lucrérilor si/sau Supervizorul refuza (explicit sau
implicit) s& certifice la platd acele articole din Decizia sa privind proiectarea si executia lucrarilor,
Antreprenorul poate s& suspende executia Lucrérilor in conformitate cu prevederile subclauzei 38.2 si,
dupé trei notificari adresate Beneficiarului, s& rezilieze Contractul potrivit prevederilor clauzei e [Rezilierea
de céatre Antreprenor].

(b) Antreprenorul poate, in termen de 90 de zile de la transmiterea Situatiei de Lucrari in care sunt
incluse lucrarile aferente Deciziei Supervizorului, cu conditia sa nu fi primit plata aferentd, sa transmita o
notificare de dezacord in conformitate cu prevederile subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord]. In acest
caz Antreprenorul poate actiona refuzul punerii in aplicare a Deciziei Supervizorului in arbitraj doar pentru
costurile aferente proiectarii si executiei lucrarilor Decise de Supervizor.

69c¢.4 Punerea in aplicare a Deciziei Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului

Daci Supervizorul a emis o Decizie in conformitate cu prevederile subclauzei 69c¢.2 [Decizia
Supervizorului], Decizia este obligatorie pentru Parti, iar Partile agreeazé si confirma in mod expres ca
respectarea in mod corespunzator a Deciziei Supervizorului reprezinta o obligatie contractuala a fiecareia
dintre Parti, pana cand este revizuitd, dacd este revizuitd, prin solutionare amiabila sau arbitraj in
conformitate cu prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

69c¢.5 Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisé de o Parte catre cealaltd Parte, in conditiile si in termenele
prevazute in prezenta clauza. Notificarea de dezacord va contine cel putin urmétoarele:

(a) precizarea subclauzei in baza careia a fost emisa;

(b) descrierea elementelor sifsau circumstantelor care sunt in dezacord,

(c) motivele pentru care a fost emis# notificarea.

In cazul in care notificarea de dezacord nu a fost emisa in termenele stabilite in Contract, notificarea
este nuld si nu produce niciun efect.

Dupa emiterea unei notificari de dezacord se vor aplica prevederile clauzei 70 [Dispute si arbitraj].

Clauza 70. Dispute si arbitraj

70.1 Dispute

Se considera ci a intervenit o disputa intre Parti de la data la care o Parte transmite cétre cealalta Parte
o notificare de dezacord potrivit prevederilor subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord] sau, in cazul
oricaror altor dispute pentru care Conditiile Contractuale nu prevad emiterea unei notificari de dezacord, de
la data la care o Parte notificé cealaltd Parte cu privire la o disputa.
70.2 Solutionare amiabila

in cazul oricérei dispute, ambele Parti vor incerca sa solutioneze disputa pe cale amiabild, inainte de
inceperea arbitrajului sau a procesului in fata instantei de judecatd. Partile pot agrea s& recurgé la
solutionarea disputei in mod direct sau prin intermediul unui mediator.

In cazul in care oricare dintre Parti refuzé solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator si Partile nu ajung la o solutionare amiabild a disputei in mod direct, oricare dintre Parli poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul instantei de judecata, dar
nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.
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In cazul in care Partile recurg la solutionarea disputei pe cale amiabila prin intermediul unui mediator,
oricare dintre Parti poate recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului sau prin intermediul
instantei de judecatd in termen de 30 de zile de la transmiterea de catre oricare dintre Parti a unei notificari
catre cealaltd Parte prin care renuntd la solutionarea disputei pe cale amiabild prin intermediul unui
mediator, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data Deciziei Supervizorului.

In cazul in care nu a fost emis# o Decizie a Supervizorului, Partile au obligatia de a solutiona disputa
aparuta pe cale amiabild Tn mod direct sau prin intermediul unui mediator inainte de inceperea arbitrajului
sau a procesului in fata instantei de judecatd. Arbitrajul sau procesul in fata instantei de judecata poate
incepe in termen de 90 de zile de la incheierea procedurii de mediere sau negociere directa.

70.2*1 Modalitatea de solutionare a disputelor, prin instantele de drept comun sau prin intermediul
arbitrajului, va fi prevazuta de catre Beneficiar in documentatia de atribuire.

70.3 Arbitraj

Exceptand cazurile in care disputele se solutioneazd pe cale amiabila, potrivit subclauzei 70.2
[Solutionare amiabild], orice disputd rezultatd din prezentul Contract sau in legdturd cu acesta se
solutioneaza prin arbitraj, potrivit regulilor de procedurd arbitrald ale Curtii de Arbitraj Comercial
International de pe lang& Camera de Comert si Industrie a Romaniei. Legea aplicabild va fi cea stabilita la
clauza 71 [Legea).

Tn legatura cu o Revendicare a Antreprenorului sau o Revendicare a Beneficiarului, oricare Parte poate
recurge la solutionarea disputei prin intermediul arbitrajului in oricare din urmétoarele situatii:

(a) existd o Decizie a Supervizorului emisa in termenul corespunzitor prevazut de clauzele prezentului
Contract, pentru care s-a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator previdzut de
prezentul Contract, si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabila];
sau

(b) Supervizorul nu a emis Decizia in termenul corespunzator prevazut de clauzele prezentului Contract,
iar o Parte a transmis o notificare de dezacord in termenul corespunzator prevazut de prezentul Contract,
si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2 [Solutionare amiabil];

(¢) In conditiile prezentului Contract, s-a transmis o notificare de dezacord in conformitate cu prevederile
subclauzei 69¢.5 [Notificarea de dezacord], si au fost respectate prevederile aplicabile ale subclauzei 70.2
[Solutionare amiabil];

(d) disputa are ca obiect nerespectarea de cétre oricare dintre Parti a unei Decizii a Supervizorului care
este finala si obligatorie. In acest caz, oricare dintre Parii poate alege sa actioneze doar refuzul in arbitraj,
fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solu’;lonare amiabila];

(e) disputa are ca obiect nerespectarea de catre oricare dintre Parti a prevederilor obligatorii pentru Parti
a unei Decizii a Supervizorului potrivit prevederilor subclauzei 69c.3 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Antreprenoruluil sau 69c.4 [Punerea in aplicare a Deciziei
Supervizorului privind Revendicarea Beneficiarului]. In acest caz, oricare dintre Parti poate alege sa
actioneze doar refuzul in arbitraj, fard a lua in considerare prevederile subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabilé];

Disputele care nu au in vedere o revendicare a Antreprenorului sau o revendicare a Beneficiarului se
solutioneaza prin intermediul arbitrajului, cu respectarea prevederilor subclauzei 70.2 [Solutionare
amiabila).

Arbitrul (arbitrii) va/vor avea autoritate deplind de a accesa, analiza si revizui orice certificat, Decizie,
instructiune, opinie sau evaluare ficutd de Supervizor, relevanta pentru solutionarea disputei. Supervizorul
nu va putea fi impiedicat de a fi convocat drept martor si a oferi dovezi in fata arbitrului (arbitrilor)
referitoare la orice problema care sé aiba relevanta in disputa.

Niciuna dintre Parti nu va fi limitatd in actiunile sale legale in fata arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau
argumentele prezentate anterior Supervizorului in vederea obtinerii unei decizii sau la motivele prezentate
in notificarea de dezacord. Orice Decizie a Supervizorului se va accepta ca probd in procesul de arbitraj.

Prin exceptie de la prevederile prezentei subclauze, in conditiile in care Beneficiarul a prevazut in
documentatia de atribuire modalitatea de solutionare a disputelor prin intermediul instantelor de drept
comun, se vor aplica prevederile subclauzei 70.6 [Instantele de drept comun]

(4
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70.4 Numirea arbitrilor si numarul acestora

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, disputele se solutioneaza de trei
arbitri. Numirea arbitrului sau a arbitrilor se realizeaza potrivit regulilor de procedura arbitrald ale Curtii de
Arbitraj Comercial International de pe langad Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

70.5 Locul si limba in care se va desfasura arbitrajul

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, locul arbitrajului va fi Bucuresti si
arbitrajul va fi condus in limba romana.
70.6 Instantele de drept comun

Exceptand cazurile Tn care disputele se solutioneazd pe cale amiabild, potrivit subclauzei 70.2

[Solutionare amiabild), in aplicarea prevederilor art. 53 alin. (141) din Legea nr. 101/2016 privind remediile
si cdile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si
functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative, precum si cele care decurg din
ezilierea, rezolutiunea, denuntarea unilaterald sau incetarea anticipatd a contractelor de achizitie publica
se solutioneaza in prima instantd, de urgentd si cu precddere, de catre sectia civild a tribunalului in
circumscriptia cadruia se afla sediul autoritatii contractante, daca o astfel de modalitate a fost prevazuta de
Beneficiar in documentatia de atribuire.

Clauza 71. Legea
71.1 Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Acordul Contractual, Contractul va fi guvernat de
legea romana.

CONTROL $I AUDIT

Clauza 72. Control si audit

72.1 Antreprenorul va permite tuturor organelor de verificare si control abilitate sa verifice, prin
examinarea documentelor sau prin verificare la fata locului, implementarea Contractului si, daca este
necesar, sa efectueze un audit financiar-contabil complet, punénd la dispozitie documentele contabile si
orice alt document relevant privind finantarea Contractului, conform procedurilor stabilite de legislatia
romand relevantd si, in cazul proiectelor finantate din fonduri nerambursabile ale bugetului Uniunii
Europene sifsau din fonduri ale Institutiilor Financiare, de legislatia europeana si roméana pentru protectia
intereselor financiare ale Uniunii Europene impotriva neregulilor, fraudelor sau a altor abateri de la
‘egislatia aplicabila, respectiv procedurilor stabilite de Institutiile Financiare. Aceste verificari pot avea loc
intr-o perioada de péné la 7 ani dupa efectuarea platii finale.

In acest scop, Antreprenorul va permite accesul neingradit al reprezentantilor organelor de verificare si
control abilitate pe Santier sau in locurile in care Antreprenorul isi desfasoara activitatea, inclusiv la
sistemele sale informatice si la toate documentele aferente proiectului si la baza de date privind
managementul tehnic si financiar-contabil al proiectului si va lua toate masurile necesare pentru a inlesni
activitatea acestor organe de verificare si control. Accesul acordat reprezentantilor organelor de verificare
si control se va face pe baza confidentialitatii cu privire la tertele parti, fara incalcarea Legii. Documentele
vor fi disponibile pentru a facilita examinarea acestora, iar Antreprenorul va informa Beneficiarul privind
localizarea documentelor.

Antreprenorul garanteaza faptul ca drepturile organelor de verificare si control de a efectua auditari,
controale si verificari, vor fi aplicabile in aceeasi masurd, in conditile si in conformitate cu regulile
prevazute de aceastd clauza, tuturor Subcontractantilor sau oricdror persoane care desfasoara/au
desfasurat/vor desféasura, direct sau indirect, activitati pentru Antreprenor in legatura cu Contractul.
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Conditii Specifice 3
CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTUL DE PROIECTARE S| EXECUTIE DE LUCRARI

Aceste Conditi Specifice, denumite si Conditii Speciale, privind contractele de proiectare si
executie de lucrari, completeaza, clarificd, amendeaza sau instituie exceptii de aplicabilitate de la Conditiile
Generale de Contract. Prevederile clauzelor neschimbate de prezentele Conditii Speciale sunt valabile in
forma datd de Conditiile Generale. in cazul unor neconcordante intre Conditile Speciale si Conditiile
Generale, primeaza prevederile Conditiilor Speciale. Numerotarea clauzelor Conditiilor Speciale nu este
consecutiva, corespunde sau completeazd numerotarea clauzelor Conditiilor Generale.

Beneficiarii sunt indreptatiti sd elaboreze Conditii Speciale numai cu privire la subclauzele si numai in
leg&tura cu subiectele listate in tabelul de mai jos. Orice altd Conditie Speciala este nula.

Clauza si SubClauza | Subiectul ]
Clauza 5 - Supervizorul si reprezentantul Supervizorului
5.1 sarcinile Supervizorului

Supervizorul are urmatoarele sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor;

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere;

(c) verificd, acceptd sau respinge Programul de Executie al
Antreprenorului, inclusiv existenta fizicd a resurselor necesare indeplinirii
programului transmis;

(d) aproba sau respinge motivat documentatia de proiectare
elaborata de catre Antreprenor;

(e) verifica ritmul executiei Lucrarilor;

(f) verificd respectarea calitdtii Echipamentelor si Materialelor si
metodele de punere in opera a acestora;

(@) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se
dovedeasc a nu fi in conformitate cu prevederile Contractului;

(h) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse i:
faze determinante;

(i) masoara cantitatile de lucrari real executate;

() se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de
Santier;

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului;

() emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile
Contractului;

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului;

(n)analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului;

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea
Lucrarilor si de Receptie Finala;

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin
Contract.

Clauza 8 - Furnizarea DocumentelorBeneficiarului

8.2 calendar pentru furnizarea | in termen de 15 zile de la semnarea Contractului, Supervizorul va
unui exemplar complet al transmite Antreprenorului, gratuit, un exemplar complet al studiului de
tuturor Documentelor fezabilitate intocmit pentru proiectarea si executia Lucrarilor, precum si al

\.
\
\



MUNICIPIUL BUCURESTI
Contract de servicii de proiectare $i executie lucréri reabilitare linii de tramvai avénd ca obiect
»Achizitii de servicii de proiectare, asistenféd tehnica din partea proiectantului si lucréri de executie reabilitare sistem rutier”
Lotul 10 - Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Basarabia de la intersectia cu B-dul 1 Decembrie 1918 pana
_la cap terminal Republica
Incheiat cu: MARI-VILA COM SRL

Beneficiarului tuturor Documentelor Beneficiarului relevante pentru proiectarea si|
executia Lucrarilor sau va confirma cé studiul de fezabilitate complet si
toate aceste Documente au fost furnizate ca parte a documentatiei de
atribuire

Clauza 9 - Acces pe Santier o o ]
9.1termene si sectoare pentru | Se completeazd textul Sub-Clauzei 9.1 din Conditile Generale cu
punerea la dispozitie a urméatoarea precizare:
santierului termene pentru punerea la dispozitie a Santierului:

a) in termen de 30 de zile de la Data de incepere, Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe Santier Tn vederea proiectarii

b) Termenele pentru punerea la dispozitie a amplasamentului lucrarilor
vor fi stabilite in corelare cu Programul de Executie propus de Antreprenor
si acceptat de Supervizor in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.1,
program actualizat in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.11 si/sau
revizuit in conformitate cu prevederile Sub-clauzei 17.12

| ¢) Beneficiarul va asigura Antreprenorului accesul pe Santier si va pune
Santierul la dispozitia Antreprenorului la termenele si pentru sectoarele
prevazute in Conditiile Speciale. Dacd nu sunt prevazute asemenea
termene si sectoare in Conditile Speciale, Beneficiarul va asigura
Antreprenorului accesul pe Santier si va pune $antierul la dispozitia
Antreprenorului in termen de 7 de zile de la Data de incepere.

9.2 accesul pe santier a altor Se completeazd SubClauza 9.2 cu urmétoarele precizéri:

persoane *Autoritatile cu drept de control in sensul Legii vor avea acces continuu gi
nefngradit pe Santier.

Antreprenorul va asigura acces corespunzator reprezentantilor autorizati
ai Beneficiarului, ai Inspectiei de Stat in Constructii precum si persoanelor
pentru care Supervizorul a emis instructiuni specifice in acest sens

Atéat pentru persoanele delegate de Supervizor ¢t gi pentru personalul cu
drept de control in sensul Legii sunt obligatorii mésurile de protectie i |
siguranta instituite anterior datei la care are loc accesul.

Antreprenorul va asigura mijloacele si echipamentele de protectie
necesare Iiberului acces in orice zond a Santierului pentru minim 5
persoane.”
Clauza 10 - Autorizatii si aS|stenta privind Legea
10. 1responsablhtatl pnvmd
autorizatiile de construire Se inlocuieste aliniatul a) al prezentei Sub-clauze cu urmatorul text:

“Daca nu sunt deja obtinute (sau in curs de obtinere) de cétre Beneficiar,
Antreprenorul va obg‘me Certificatul de Urbanism, actul de reglementare in
domeniul mediului si avizele mentionate in Certificatul de Urbanism si va
pregéti toata documentatia necesara pentru a permite Beneficiarului sa
obtind si sa mentind in vigoare Autorizatia de Construire”.

Clauza 19 - Proiectarea de cétre Antreprenor

19.2 modalitati si calendarul | Prevederile definite in continuare in prezenta subclauza se apllca pentru

de aprobare a proiectarii orice fazé sau element de proiectare elaborat de catre Antreprenor:

elaborate de cétre Antreprenor | A doua propozitie din paragraful al doilea al prezentei Sub-clauze se va
citi :”...Supervizorul va aproba sau va respinge motivat documentatia

elaborata de Antreprenor in termen de 30 de zile de la primire”.

La finalul prezentei Sub-clauze se intoduc urmétorele paragrafe:

JAntreprenorul va completa, modifica, respectiv va efectua, fara a

beneficia de plati suplimentare, toate schimbarile on de cate ori eﬂ
aprobarea

necesar, pand la emiterea deciziei Beneficiaru
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proiectului, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar. De asemenea,
Antreprenorul va raspunde, fard costuri suplimentare, la toate solicitérile
de clarificari cerute de catre Autoritatea Contractanta in faza de verificare
a proiectului tehnic, in termenul stabilit in acest sens de Beneficiar.
Antreprenorul va modifica/ schimba documentatiile elaborate fara plati
suplimentare, pana la obtinerea autorizatiei de construire/ avizelor/
acordurilor (altele decat cele mentionate la Subclauza 10.1, punctele ,a” si
,C"), In cazul in care organele de avizare si de autorizare solicitd schimbéri
in proiect, in termenul stabilit in acest sens.

Antreprenorul va derula toate activitatile in perioada de valabilitate a
autorizatiilor, acordurilor si aprabérilor necesare pentru proiectarea,
executia si finalizarea Lucrarilor precum si pentru organizarea de santier.
Pe parcursul derularii serviciilor de proiectare cu privire la asigurarea
calitatii, Proiectantul va prezenta o planificare a procesului de proiectare
care va cuprinde etapele de analiza, verificare si control pe toate fazele
de proiectare precum si inregistrarile (dovezile) privind implementarea
acestei situatii.

Tn cazul in care pe parcursul executiei se vor schimba solutiile tehnice fata
de proiectul autorizat, proiectantul va reface tot proiectul pentru
reautorizare, pe cheltuiala proprie si il va supune spre aprobare
Beneficiarului.”

Notd: Toate taxele aferente emiterii si  obtinerii avizelor/
acordurilor/autorizatiilor vor fi achitate de cétre Antreprenor in numele
Beneficiarului, plata acestora fiind decontatd de Beneficiar, separat de
valoarea de contract acceptatd, in baza facturilor si documentelor
justificative.

Clauza 24 - Interferente cu traficul si céile de acces

24 1masura in care pot fi
afectate traficul si caile de
comunicatii

SubClauza 24.1 se completeaza cu urmétoarele:

"Pe perioada deruldrii Lucrarilor, Antreprenorul are responsabilitatea
semnalizarii $i mentinerii in stare tehnica corespunzatoare a desfagurarii
traficului in conditi de sigurantd a drumului, conform reglementarilor
legale.

Operatiunile care presupun fntreruperea sau inchiderea drumurilor
existente, conductelor de apd/ canalizare sau utilitatilor publice se vor
face numai dupa instiintarea in scris a Beneficiarului, cu cel putin 30 de
zile inainte de inceperea propuséa a unei astfel de operatjuni. Instiintarea
va include detalii complete despre operatiune, programul, principalele
utilaje care se vor utiliza si va include copii ale tuturor autorizatiilor
necesare obtinute in conformitate cu prevederile prezentului Contract.
Antreprenorul raspunde pe toatd perioada de executie a Lucrarilor si a
activitatile sale aferente de siguranta circulatiei pe toate sectoarele de
drum/ amplasamentele care fac obiectul acestui Contract. Antreprenorul
va asigura pe toatd perioada de executie a lucrarilor semnalizarea
sectorului de lucru atat in timpul zilei cat si noaptea, inlocuind sau
refacand imediat pértile lipsd sau deteriorate, pe cheltuiala proprie, astfel
ca acestea sa corespunda regiementérilor legale in vigoare.

Antreprenorul va obtine avizul Politiei pentru perturbarea traficului pe
timpul executiei Lucrarilor, pe baza Planului de management al traficului,
fara plati suplimentare fata de pretul contractului.
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Respectarea prezentei clauze nu va exonera Executantul de nicio alta

| suportate de cétre Beneficiar.

obligatie si responsabilitate potrivit prevederilor Contractului”

in cazul in care Antreprenorul nu respectd prevederile prezentei
Subclauze sau pe cele referitoare la mentinerea curateniei pe Santier
conform prevederilor din Specificatii, se va aplica o penalizare egala cu
cea prevazuta in Acordul Contractual si in concordantd cu prejudiciile

Clauza 44 - Principii generale

44.1 moneda sau monedele
contractului

Conform Conditii Generale Contract

Clauza 45 - Valoarea Contractului

45.4 prevederile referitoare la ‘
masurare si evaluare pentru
wartile din Lucrari platibile

conform cantitatilor furnizate
sau lucrarile efectuate si
identificarea acestor parti

Pentru toate Lucrérile proiectate si aprobate de Supervizor se vor aplica
prevederile referitoare la masurare si evaluare si vor fi platibile conform
cantitdtilor furnizate sau lucrarilor efectuate, evaluate de Supervizor
folosind listele de cantitati din Documentele Antreprenorului, masurarea
acestor cantitati real executate si prefurile unitare transmise de catre
Antreprenor potrivit prevederilor clauzei 18 [Structura detaliata a pretului]
sau alte preturi-unitare relevante.

BENEFICIAR
MUNICIPIUL BUCUREST!

PRIMAR GENERA

Nicugor DAN

l

DIRECTIA JURIDIC
Director Exégutiv, e .

DIRECTIA GENERALA
Director General |/«

Director Execufjv:\"
Diana lonela CAL

DIRECTIA GE
Director Generz
Tinel TICU-"
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DIRECTIA PROCEDURI
Director Executiv

Dragos DIMITRIU

Sef Serviciu J_
Crma Madalina CIOBANU y \

DIRECTIA GENERALA INVESTITII
DIRECTOR GENERAL
Catalin Sebastian AE

DIRECTIA PLANIFICARE INVESTITII
DIRECTOR EXECUTIV
Madalina HRISTY

“Certifica ‘ihyprivin;a realitatii, regularitatii si

legalitatii” lodan  |oMya

intocmit,
Ana Maria SEI- Consilier DGAP
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Anexa la Contractul nr.........../data..........cc.ccuueeuuci..o.
Clauze standard privind Prelucrarea de Date cu Caracter Personal

Prezentul acord se incheie de céatre si intre:

MUNICIPIUL BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta, nr.47,cod postal
050013, sector 5, Bucuresti, cod de inregistrare fiscald 4267117, telefon/fax:021.305.55.00, avénd
contul IBAN RO61TREZ24A810600580301X deschis la Trezoreria Municipiului Bucuresti,
reprezentat de domnul Nicusor DAN- Primar General, in calitate de si denumita in continuare
BENEFICIAR, pe de o parte

Si

MARI-VILA COM S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str. Drumul Gura Calitei, nr. 34-38, Sectorul 3,
numar de ordine la Registrul Comertului: J40/13933/1994, cod de inregistrare fiscala RO5969799,
telefon: 0744.544.404, avand cont IBAN RO 10 TREZ 7005 069X XX00 1343, deschis la Trezoreria
Municipiului Bucuresti, reprezentata prin domnul Marin MANDRILA - Administrator, in calitate
de Antreprenor pe de altd parte, (denumita in continuare Persoana Imputernicitd sau
Antreprenor), pe de alta parte.

Art.1. Partile se angajeazd sa respecte normele si obligatile impuse de dispozitile in
vigoare, privind protectia datelor cu caracter personal.

Art.2. Partile sunt constiente de faptul cd normele europene din Regulamentul 679/2016
se aplica oricérui operator de date sau imputernicit situat in Uniunea Europeana si oricarei
persoane care prelucreazi date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate in
Uniunea European sau care le furnizeaza servicii. Prin urmare, Partile confirma respectarea
deplind a urméatoarelor prevederi, inclusiv dar fara a se limita la:

- capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind stergerea, corectarea
sau transferul informatiilor personale;

- informarea in caz de bres3 de date a tuturor destinatarilor relevanti, intr-un interval
maxim de 72 ore si, in cazul Prestatorului nu mai térziu de 24 ore de la momentul in care o
astfel de incalcare a securitatii datelor a ajuns in atentia acestuia;

- indeplinirea tuturor indatoririlor obligatorii privind documentarea conformérii cu
Regulamentul 679/2016.

Art.3. Partile pot utiliza datele personale ale semnatarilor in limita contractului pe care
il au incheiat, acesta fiind baza legald a prelucrarii, orice prelucrare suplimentara sau alt
scop face obiectul unui acord separat de prelucrarea datelor, incheiat intre parti. De
asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitata
la perioada corespondenta realizarii obiectului principal al contractului.

Art.4. Datele cu caracter personal schimbate intre Parti nu pot devenl accesibile sau
comunlcate unor terte partl neautorizate sau puse la dlspozme spr mtr—un alt
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necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza:

- vor impiedica persoanele neautorizate s& obtina acces la sistemele de prelucrarea
datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal;

- vor preveni utilizarea fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor:

- se vor asigura ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a
datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces si c& datele cu caracter
personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie Tn cursul
prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;

- se vor asigura c& datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau
eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este
posibil sa verifice si s stabileascad catre care organisme se doreste si se efectueze
transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;

- se vor asigura ca pot verifica si stabili daca si de catre cine au fost introduse,
modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a
datelor;

- se vor asigura c4, in cazul unei actiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal,
datele sunt prelucrate strict in conformitate cu prezentul contractul incheiat intre Parti;

- se vor asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau
pierdere accidentala;

- se vor asigura ca datele colectate in scopuri diferite pot fi prelucrate separat.

Prezentul acord a fost incheiat intr-un numar de 6 (sase) exemplare originale, 5(cinci)
pentru Achizitor si unul pentru Furnizor.

BENEFICIAR ANTREPRENOR
MUNICIPIUL BUCURESTI MARI-VILA COM SRL
ADMINISTRATOR

PRIMAR GENERAL




