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1. ABREVIERI, DEFINITII SI STANDARDE  

Lista de abrevieri 

GDE Grafic detaliat de executie 
IP Interfete intre participanti 

 
ISO Organizatia Internationala de Standardizare  

 
AC Asigurarea Calitatii 

 
RAC Responsabil pentru asigurarea calitatii  

 
CC Controlul Calitatii 

 
ICC Inspector Controlul Calitatii 

OSC Organizatia privind sistemul de calitate  

ICCS Inspector Senior Controlul Calitatii  

 
Termeni si definitii  

 
Cuvant sau sintagma Definitie 

 
Certificare proprie Confirmarea de catre Antreprenor, prin intermediul unui 

proces documentat si verificabil, a faptului ca cerintele 
Beneficiarului au fost respectate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista standarde  
 

ISO 9001:2008 
 

ISO 10005:2007
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2. INTRODUCERE 
 

Antreprenorul isi va asuma întreaga responsabilitate pentru păstrarea calitatii activităților întreprinse 
conform Contractului. Acesta va pregăti si implementa un Plan de Calitate care sa acopere toate 
aspectele din cadrul contractului in regim de certificare proprie, conform subcapitolului 4 din 
prezentul document.  
 
Planul de calitate va fi elaborat astfel incat sa asigure ca lucrările, din toate punctele de vedere, 
respecta cerințele contractuale, inclusiv dar fara a se limita la următoarele: 

 
 

 
 Management; 

 
 Proiectare; 

 
 Constructie; 

 
 Instalare; 

 
 Fabricare; 

 
 Achiziție; 

 
 Inspectie; 

 
 Testare; 

 
 Modificare; 

 
 Dare in exploatare. 

 
Planul de calitate trebuie: 

 
  Sa fie transmis Supervizorului in termen de 42 zile de la data de începere a lucrărilor ; 

 
  Sa devina, daca nu exista obiecții din partea Supervizorului, Planul de calitate principal; 

  Sa nu fie modificat fara a transmite in prealabil Supervizorului
1
 modificările propuse; 

 
   Sa nu contina modificări in afara cazului in care Supervizorului nu a avut obiecții cu 

privire la modificările respective.  
 

Planul de calitate va respecta in totalitate prevederile contractuale, asigurându-se totodată faptul ca 
respectarea acestuia de către Antreprenor nu va intra in conflict cu alte obligații, sarcini sau 
responsabilitati contractuale ale acestuia.  
 
Antreprenorul va respecta Planul de calitate aprobat de către Supervizor, prin intermediul unei 
declarații de lipsa de obiecții. 
 
Antreprenorul ar putea primi dispoziții din partea Supervizorului sa respecte sau sa modifice Planul 
de calitate in orice moment si fara nici un cost pentru Beneficiar, daca este evident faptul ca sistemul 
de asigurare a calitatii nu respecta cerințele de calitate din Contract.  
Orice dispoziție va fi îndeplinita in termen de 30 zile de la primirea acesteia.  
 
Antreprenorul va fi responsabil pentru calitatea lucrărilor, atât pe șantier cat si in afara acestuia, 
inclusiv acele lucrări si produse ale subantreprenorilor ce țin de: 

 
 

 Doar manopera 
 

 Producatori  

 
 Furnizori 

 
 Comercianti 
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Prin intermediul Supervizorului, Beneficiarul isi rezerva dreptul si va efectua inspectii periodice ale 
lucrarilor si serviciilor furnizate si va preleva mostre, va testa si masura materialele utilizate pentru 
lucrari, inspectand atat lucrarile in desfasurare cat si cele finalizate, efectuate de catre Antreprenor, 
subantreprenor si furnizori si comercianti. 

1 Modificarile propuse pentru Planul de calitate nu vor fi implementate pana cand Supervizorul nu a 
emis declaratia privind lipsa de obiectii.   

 
Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea calitatii (AC) si controlul calitatii (CC) lucrarilor din 
cadrul contractului. Planul de calitate al Antreprenorului va respecta acest document si prevederile 
din Contract.  

 
Standardul pe care trebuie sa il atinga sistemul de calitate al Antreprenorului va fi prezentat in scris, 
astfel incat sa nu fie inferior standardului ISO 9001 si sa respecte cerintele acestuia privind 
inregistrarea standardului, desi inregistrarea propriu zisa nu va fi necesara.  

 
Antreprenorul va monitoriza si revizui planul de calitate pe parcursul derularii contractului si il va 
actualiza in consecinta sau atunci cand acest lucru este dispus de catre Supervizor.  

 
Acest document prezinta structura de management al calitatii a Beneficiarului, inclusiv rolul 
Supervizorului in acest context. 

 
3. ORGANIGRAMA STRUCTURILOR DE ASIGURARE A CALITATII ALE BENEFICIARULUI  

 
 
3.1. ORGANIGRAMA BENEFICIARULUI  

 
Conceptul de structura de organizare a Beneficiarului este ilustrat in Fig. 1. Se pot face modificari in 
cadrul organizatiei pentru a evidentia cerintele si conditiile aferente contractului.  

 
 

 
 
 
  
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. ROLUL BENEFICIARULUI SI AL TERTILOR  
 

Urmatoarele entitati au autoritatea sa verifice, inspecteze sau sa verifice si sa inspecteze lucrarile, in 

orice moment si fara o notificare
2
 transmisa in prealabil, desi exista alte autoritati, in afara 

Ministerul Transporturilor 

METROREX 

Supervizorul 

Unitatea de management al 

Proiectului 

(UMP) 

(PMU) 

AFER 

Inspectoratul de 

Stat Antreprenorul 
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Supervizorului, care in mod normal trebuie sa instiinteze in prealabil: 

 

Autoritate Rol 

Ministerul Transporturilor Responsabil pentru supervizarea activitatilor 

Beneficiarului  

Beneficiarul (actioneaza 

prin intermediul 

Supervizorului) 

Verifica si inspecteaza lucrarile 

Unitatea de management 

al proiectului 

Desemnata de Beneficiar pentru a verifica 

daca prevederile contractuale sunt respectate  

AFER Inspecteaza si aproba materialele si 

manopera din cadrul Lucrarilor  

Inspectoratul de Stat Verifica fazele determinante ale lucrarilor si 

supervizeaza siguranta pe teren 

Supervizorul  Actioneaza in calitate de Supervizor pentru 

indeplinirea obiectivelor contractului  

 
3.2.1.   Supervizorul 

 
In general, Supervizorul va actiona in mod independent, in numele Beneficiarului, dar poate primi 
instructiuni din partea Beneficiarului sa indeplineasca cerinte specifice legate de verificari si 
inspectii.  
Rolul Supervizorului va varia in ceea ce priveste managementul calitatii aspectelor legate de 
proiectarea si executia lucrarilor din cadrul contractului: 

 
 

  Privind proiectarea, Supervizorul se va axa pe monitorizarea procedurilor de asigurarea a 
calitatii stipulate de Antreprenor in proiectul sau si, cand va fi cazul, va facilita si asista 
Antreprenorul in procesul de interfatare cu alte parti implicate; 

 
  Privind executia lucrarilor, Supervizorul va fi inspecta lucrarile in mod aleatoriu, va monitoriza 

si verifica modul in care Antreprenorul asigura calitatea constructiei.  
 

Supervizorul va intreprinde urmatoarele activitati: 
 

  Supervizarea per ansamblu a procesului de asigurare a calitatii; 
 

  Monitorizarea modului in care sunt respectate cerintele de calitate; 
 

  Verificarea proceselor de calitate si a rezultatelor acestora, fie aleatoriu fie pe baza de 
feedback;  

 
  Monitorizarea procesului de interfatare si coordonare a Antreprenorului cu partile cu care 

conlucreaza; 
 

  Mentinerea legaturii si coordonarea cu Unitatea de Management al Proiectului (UMP). 
 

 

2 Cu exceptia autoritatilor statutare si a companiilor de utilitati  

 

In vederea evaluarii gradului de respectare a cerintelor contractuale de catre Antreprenor, precum si 
pentru a identifica orice eventuala nerespectare a vreunei cerinte specifice, Supervizorul va verifica 
in mod sistematic procesul de proiectare, in etapele prezentate in Cerintele Beneficiarului, aceasta 
activitate fiind sustinuta prin documente.   
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Pe parcursul derularii contractului, Supervizorul va efectua urmatoarele: 
 

  Va monitoriza si verifica activitatile Antreprenorului, inclusiv cele ale proiectantului, pentru a 
confirma faptul ca: 

 
 Procedurile de asigurare a calitatii proiectarii, incluse in Planul de calitate al 

Antreprenorului, sunt respectate;  

 Proiectul este realizat in conformitate cu Proiectul Final pentru care s-a emis o 
declaratie privind lipsa de obiectii; 

 

 Evaluarile proiectului sunt realizate conform specificatiilor din cadrul Cerintelor 

Beneficiarului; 
 

 Orice modificare adusa Proiectului Final sau Proiectului Tehnic se va transmite 
Supervizorului pentru analiza.  

 
  Va intreprinde o examinare amanuntita si sistematica a documentatiei si desenelor As Built, 

pentru a confirma faptul ca: 
 

 Toate modificarile sunt inregistrate in mod corespunzator si notate in planuri; 
 

 Toate planurile si documentele necesare sunt incluse in documentele „conforme cu 
executia”; 

 
  Va monitoriza si verifica activitatile de constructie ale Antreprenorului, inclusiv cele de 

asigurare a calitatii constructiei, astfel incat:   
 

 Sa se respecte procedurile de asigurarea a calitatii constructiei incluse in Planul de 
calitate al Antreprenorului; 

 
 Lucrarile de constructie sa se desfasoare in conformitate cu planurile de executie 

care au fost verificate, certificate si revizuite in conformitate cu Cerintele 
Beneficiarului; 

 
 Lucrarile de constructie se bazeaza pe Prescriptii de lucru, cu referire la Cerintele 

Beneficiarului, si sunt realizate in mod corect, avand rezultate satisfacatoare;  
 

 Echipamentul de testare si de analiza este calibrat in mod regulat si corespunzator 
de catre laboratoare autorizate; 

 
 Supervizorul poate efectua inspectii aleatorii sau periodice, precum si testari, pentru 

a stabili daca Planurile de proiectare si constructie, precum si Prescriptiile de lucru, 
sunt respectate.  
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3.2.2.   AFER 
 

Autoritatea Feroviara Romana – AFER – a fost organizata si functioneaza in temeiul Ordonanta de 
Guvern nr. 95/1998 privind infiintarea institutiilor publice in subordinea Ministerului Transporturilor, 
modificata prin OG nr. 21/30.01.2003, aprobata si modificata prin Legea 238/02.06.2003 si HG nr. 
626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane AFER.  
 
3.2.2.1 Principalele responsabilitati ale AFER 
 
AFER are principalele atributii: 

 supravegheaza respectarea reglementarilor interne si internationale in 
transportul feroviar si cu metroul; 

 supravegheaza respectarea reglementarilor si instructiilor privitoare la siguranta 
circulatiei, securitatea transporturilor, protectia mediului si calitatea serviciilor 
publice, in transportul feroviar si cu metroul; 

 supravegheaza respectarea normelor tehnice obligatorii in activitatile de 
construire, modernizare, exploatare, intretinere, reparare si verificare tehnica a 
materialului rulant si a infrastructurii feroviare; 

 cerceteaza evenimentele sau accidentele grave, produse in activitatea de 
transport feroviar si cu metroul, si asigura cercetarea celorlalte evenimente sau 
accidente; 

 elaboreaza si/sau avizeaza, dupa caz, si supune spre aprobare Ministerului 
Transporturilor, reglementari specifice destinate desfasurarii transportului 
feroviar in conditii de siguranta si securitate a circulatiei si calitate a serviciilor; 

 organizeaza examene si emite atestate, certificate, licente, dupa caz, pentru 
personalul din transportul feroviar si cu metroul, care lucreaza in siguranta 
circulatiei; 

 efectueaza omologarea tehnica de tip a vehiculelor de transport feroviar si cu 
metroul, precum si de transport urban pe sine; 

 atesta, din punct de vedere tehnic, materialul rulant, in vederea inmatricularii 
acestuia; 

 autorizeaza, din punct de vedere tehnic, liniile de cale ferata, lucrarile de arta 
feroviare si instalatiile de semnalizare, de control al circulatiei si de alimentare cu 
energie electrica, aferente caii ferate, inclusiv liniile ferate industriale care au 
acces la infrastructura feroviara, cu ocazia construirii, modernizarii sau repararii 
capitale a acestora; 

 autorizeaza, din punct de vedere tehnic, functionarea statiilor de cale ferata; 

 certifica / omologheaza materialele, componentele si echipamentele utilizate la 
construirea, repararea, intretinerea si exploatarea materialului rulant si a 
infrastructurii feroviare si, dupa caz, elaboreaza agremente tehnice pentru 
acestea; 

 elaboreaza agremente tehnice; 

 efectueaza verificari si incercari de laborator pentru determinarea conformitatii 
produselor si serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor si parametrilor 
determinanti pentru siguranta circulatiei, protectia vietii si a mediului inconjurator, 
aferente transportului feroviar, cu metroul si transportului urban pe sine; 

 efectueaza atestarea profesionala de specialitate a personalului care asigura 
pregatirea si autorizarea lucratorilor din siguranta circulatiei; 

 autorizeaza, din punct de vedere tehnic, agentii economici care efectueaza 
lucrarile de constructie, intretinere si reparare a elementelor infrastructurii 
feroviare si a materialului rulant si/sau care certifica sistemele calitatii acestora; 

 autorizeaza si supravegheaza, din punct de vedere tehnic, furnizorii interni de 
produse si servicii in domeniul feroviar; 

 autorizeaza/atesta laboratoarele de incercari, precum si standurile si 
dispozitivele speciale, utilizate la verificarea si tinerea sub control a unor 
caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in 
procesele de construire, reparare, intretinere, revizie tehnica si exploatare a 
materialului rulant si a infrastructurii feroviare; 
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 efectueaza studii si cercetari in domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele 
nationale de cercetare; 

 efectueaza instruirea si atestarea periodica a personalului cu responsabilitati in 
cadrul sistemelor calitatii din unitatile de construire, reparare, intretinere, revizie 
tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare; 

 acorda asistenta tehnica de specialitate si efectueaza expertize, inspectii si 
receptii tehnice in domeniul transporturilor feroviare si cu metroul; 

 asigura evidenta si pastrarea normelor, reglementarilor, specificatiilor, 
instructiunilor, metodologiilor, procedurilor si prescriptiilor, aferente domeniului 
sau de activitate; 

 editeaza, traduce, multiplica, tipareste si comercializeaza reglementari tehnice, 
publicatii si lucrari proprii, specifice domeniului sau de activitate; 

 publica periodic lista cuprinzand persoanele juridice si fizice carora AFER le-a 
eliberat, le-a retras sau le-a suspendat licente, certificate, atestate, documente 
de omologare; 

 certifica produse, servicii si sisteme ale calitatii si in alte domenii pentru care este 
acreditata la nivel national sau international; 

 alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa de 
catre Ministerul Transporturilor. 

 
 

 
3.2.3  Inspectoratul de Stat 
 
Institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, finantata de la bugetul de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, conform Ordonantei de Guvern nr. 63/2001 privind finantarea ISC, publicata in 
Monitorul Oficial, partea I, nr. 536 din data de 1 septembrie 2001, aprobat cu modificari si completari 
ulterioare, OG nr. 96/22.12.2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 
884/22.12.2012. 
Inspectoratul de Stat in Constructii isi are originea in Corpul Tehnic al Lucrarilor Publice, infiintat in 
1862 prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, ca organism de inspectie a lucrarilor publice. 
Cu o traditie de aproape 150 de ani si o experienta in activitatea de control si inspectie care cuprinde 
domeniul constructiilor, în raport de evoluţia procesului investiţional care determină volumul  şi 
structura activităţilor, conducerea Inspectoratului de Stat în Construcţii urmăreşte adaptarea 
programelor de activităţi la condiţiile concrete ale pieţei construcţiilor, pentru îndeplinirea atribuţiilor  şi 
responsabilităţilor pe care le are în dezvoltarea economică a  ţării  şi realizării politicilor sectoriale  din 
domeniu, ca parte a Programelor Naţionale de Dezvoltare a României. 

 Urmărirea modului de aplicare a cadrului normativ si de reglementare în domeniile : 

 calităţii în construcţii, în toate etapele, de concepţie, proiectare, execuţie, recepţie, utilizare  şi 
postutilizare indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea 
regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare;  

 disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului;  

 autorizării şi executării lucrărilor de construcţii; 

 supravegherii pieţei produselor pentru construcţii, în conformitate cu reglementările 
armonizate care transpun Directiva CEE specifică;  

 urmăririi comportării în timp şi recepţia lucrărilor de construcţii;  

 autorizării diriginţilor de şantier;  

 autorizării laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii;  

 implementării sistemului de management al calităţii construcţiilor; 

 soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor primite de la cetăţeni cu referire la probleme privind 
calitatea, siguranţa în exploatare a construcţiilor, legalitatea emiterii autorizaţiilor de 
construire;  

 avizării documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele finanţate din fonduri publice, în 
conformitate cu prevederile HG 1072/2003, cu modificările ulterioare,  

 
3.2.4.   Terti 

 
Reprezentantii autoritatilor administrative, locale si ai companiilor de utilitati pot inspecta acele parti 
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ale lucrarilor care afecteaza serviciile/unitatile pentru care sunt responsabili; aceste entitati vor avea 
acces pentru inspectii, cu conditia sa instiinteze Antreprenorul in prealabil.  

Alte entitati care ar putea avea nevoie sa verifice evidentele
7
, rapoartele, rezultatele probelor si 

testelor efectuate, planurile, specificatiile si alte documente aferente lucrarilor, vor actiona prin 
intermediul Supervizorului.   

 

4. RESPONSABILITATILE ANTREPRENORULUI  
 

Contractul impune ca lucrarile de constructie sa fie monitorizate si controlate de catre Antrerenor prin 
intermediul unui sistem de certificare proprie, la care se face referire in sub-sectiunea 5.  

 
Antreprenorul va fi responsabil pentru asigurarea calitatii si controlul calitatii lucrarilor si in vederea 
atingerii standardului dorit, va asigura urmatoarele:  

 
 

 Personal cheie; 
 

 Forta de munca calificata; 

 
 Utilaje & echipament; 

 
 Bunuri & materiale; 

 
 Dotari & consumabile.   

 
6Actionand in numele Ministerului Culturii. 
7 Include documente de evidenta ale Proiectantului   
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Antreprenorul va elabora, pastra si actualiza Planul de calitate asa cum se specifica sub-sectiunea 6. 
Toate lucrarile se vor realiza in conformitate cu Planul de calitate.  

 
Antreprenorul va acorda asistenta Supervizorului si altor entitati precizate in sub-sectiunea 3.2, care 
vor efectua operatiuni independente in legatura cu lucrarile: 

 
 

 Audit; 
 

 Revizuire; 

 
 Verificare; 

 
 Proba; 

 
 Testare; 

 
 Inspectie. 

Antreprenorul va asigura acces
8
 complet si in timp util pentru realizarea acestor operatiuni de catre 

Supervizor si alte entitati, inclusiv inspectia evidentelor si documentatiei, daca este necesar. 

Totodata, se va asigura accesul direct pe santier
9

, inclusiv in urmatoarele locuri: 
 

 
 Zone de lucru 

 
 Spatii de depozitare 

 
 Zone de productie 

 
 Birourile Antreprenorului 

 
 Birourile proiectantului 

 
 Laboratoare 

 
 Unitatile producatorului&furnizorului   

  Alte zone si spatii in care se desfasoara activitati aferente lucrarilor din cadrul contractului.  
 

Pentru proiectare si/sau alte activitati desfasurate in afara Romaniei, si care trebuie sa fie inspectate 
de catre Supervizor sau alte entitati, sau reprezentantii acestora, Contractul prevede urmatoarele:  

 
  Dreptul de a efectua inspectia; 

 
  Facilitati pentru a realiza activitatile ; 

 
  Suport pentru aranjamentele de transport si cazare. 

 
Antreprenorul nu va fi responsabil pentru transportul si cazarea Supervizorului, cu exceptia cazului in 
care inspectia este necesara in urma nerespectarii obligatiilor de catre Antreprenor.  
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5. CERTIFICARE PROPRIE 
 

Obiectivul procesului de certificare proprie este sa aduca beneficii proiectului prin: 
 

  Atribuirea unui grad mai mare de responsabilitate Antreprenorului  pe durata executiei 
lucrarilor;  

 
  Furnizarea produsului conform cerintelor specificate; 

 
  Minimizarea defectelor si implicit reducerea lucrarilor de reparatie sau refacere  
  Utilizarea la maxim a resurselor rezultate in urma celor mentionate mai sus. 

 
8 Se va acorda acces doar in zonele necesare astfel incat entitatea implicate sa-si poata indeplini 

indatoririle  

9 Conform normelor de siguranta si securitate din cadrul Cerintelor Beneficiarului    
 

Antreprenorul va inspecta si monitoriza lucrarile, dezvoltand un sistem comprehensiv si documentat 
de certificare proprie, care va realiza urmatoarele: 

 
  Va confirma Supervizorului ca cerintele precizate au fost indeplinite;  

 
  Va asigura ca verificarile, revizuirile, inspectiile si testele necesare sunt realizate; 

 
  Va raporta toate neconformitatile si lucrarile deficiente, inregistrandu-se stadiul lor actual sau 

rezolvarea lor fie prin respingere, reparatie sau concesie.  
 

 
Certificarea proprie va fi realizata prin intermediul urmatoarelor: 

 
  Plan de calitate care sa descrie sistemul de calitate ce urmeaza a fi implementat; 

 
  Insusirea si implementarea integrala a sistemului de calitate de catre intregul personal al 

Antreprenorului si Subantreprenorului;  
 

  Program eficient de verificare, inclusiv urmarire a observatiilor, neconformitatilor si masurilor 

de rectificare adoptate pentru rezolvarea problemelor; 
 

  Verificarea acuratetei documentelor inregistrate prin intermediul unor inspectii aleatorii pe 
teren efectuate de catre personalul responsabil cu controlul calitatii; 

 
  Stabilirea unui mod organizat de inspectie si testare; 

 
  Mentinerea unei arhive de documente care sa demonstreze respectarea Cerintelor 

Beneficiarului; 
 

  Raportarea corecta si in timp util a problemelor legate de calitate. 
 
 

6. PLANUL DE CALITATE AL ANTREPRENORULUI 
 

6.1. CERINTE GENERALE 
 

Antreprenorul va transmite un Plan de calitate care va fi mentinut conform specificatiilor din sub-
sectiunea 1 a prezentului document. 

 
Planul de calitate va descrie sistemul de calitate ce urmeaza sa fie implementat, se va aplica tuturor 
nivelurilor din cadrul organizatiei Antreprenorului, inclusiv sub-antreprenori, si presupune 
urmatoarele: 

 
 Se va adresa fiecarui element din cadrului standarului ISO 9001; 

 
 Va fi compatibil cu orice sistem de calitate deja existent in cadrul organizatiei; 

 
 Va intruni cerintele specifice din cadrul acestui document;  
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 Se va adresa cerintelor precizate in anexa A
10 

 a acestui document; 
 

 Va fi caracteristic nevoilor acestui proiect; 

 Va include formarea unei organizatii privind sistemul de calitate
11

. 
 
 

10   In cazul unor neconcordante intre acest document si Anexa A, contintul acestui document are 

intaietate  . 

11   Organizatia privind sistemul de calitate va functiona independent de celalalte organizatii de 

proiectare si executie.  
 

6.2. RAPORTARE DE CATRE ORGANIZATA PRIVIND SISTEMUL CALITATII  
 

Aceasta organizatie va raporta direct nivelurilor superioare de management la care se face referire in 
sub-sectiunea 7.  

 
6.3. PLANUL DE CALITATE  

 
Planul de calitate va urma recomandarile ISO 10005 (1995) ISO 10005 (2005): Managementul 
calitatii- Reguli pentru planul de calitate. 

 
Managementul si implementarea sistemului de calitate in procesul de fabricatie, proiectare, executie 
si montare, pe teren si in afara acestuia, in Romania si in afara tarii, in vederea reducerii numarului 
de erori cauzate de diferentele lingvistice, va include o procedura privind modul in care se trateaza 
aceste diferente, cand acestea exista: 

 
  In cadrul organizatiei Antreprenorului; 

 
  In cadrul organzatiei subantreprenorilor,  la toate nivelurile; 

 
  In cazul producatorilor si furnizorilor; 

 
  In cazul autoritatilor din Romania care isi aduc aportul la lucrari; 

 
  In cazul publicului general. 

 
6.4. ANALIZA SI REVIZUIREA PLANULUI DE CALITATE  

 
Antreprenorul va analiza si revizui sistemul de calitate conform indicatiilor din Anexa A, sub-
sectiunea 2.1.3.  
Pe durata desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul va monitoriza in mod constant sistemul de calitate si, 
daca va fi necesar, va revizui Planul de calitate in mod adecvat, asigurandu-se ca acesta reflecta 
conditiile actuale.  
Planul de calitate ar putea fi revizuit ca urmare a constatarilor facute fie de Antreprenor fie de 
Supervizor, sau ca urmare a: 

 
  procesului de monitorizare; 

 
  Analiza managementului; 

 
  Modificari in cadrul organizatiei sau procesului de asigurare a calitatii in sine, efectuate in 

interesul proiectului.  
 

In termen de 30 de zile de la constatarea faptului ca este necesara o revizuire, Antreprenorul va 
transmite Supervizorului  propunerile sale de revizuire a Planului de calitate pentru a primi o declaratie 
privind lipsa de obiectii.  
Antreprenorul va retransmite Planul de calitate pentru a fi analizat de Supervizor, in termen de 12 luni 
de la primirea unei declaratii privind lipsa de obiectii cu privire la transmiterea documentului cu revizuri, 
inclusiv eliminari, identificate in mod clar.  

 
 

Ulterior, Planul de calitate va fi transmis Supervizorului anual, in cazul in care nu s-a efectuat nicio 
revizie a acestuia in perioada respectiva.   

 
Daca planul nu a fost revizuit, Antreprenorul va confirma Supervizorului acest lucru, in scris.  
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7.  CERINTE PRIVIND ORGANIZAREA  
 

7.1. MANAGEMENTUL ASIGURARII CALITATII  
 

Antreprenorul va desemna un responsabil pentru asigurarea calitatii, care va face parte din 
personalul cheie al proiectului.  

 
Acesta: 

 
  Va fi desemnat reprezentant al conducerii; 

 
  Va avea autoritatea si responsabilitatile identificate in Anexa A, subsectiunea 2.1.2.3.  

 
  Va locui in Romania timp de 90 de zile dupa predarea lucrarilor finalizate; 

 
  Nu va fi responsabil fata de seful de proiect al Antreprenorului; 

 
  Va fi direct responsabil si va raporta in fata personalului de conducere sau cu functie mai mare 

in cadrul organizatiei Antreprenorului care nu este direct responsabil pentru proiectare si 
executie; 

 
  Va fi responsabil pentru elaborarea si mentinerea Planului de calitate pentru Antreprenor.  

 
7.2. MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTARII  

 
7.2.1.   Asigurarea calitatii proiectarii  
 
Responsabilul cu asigurarea calitatii:  

 
  Va primi responsabilitatea de a asigura calitatea proiectarii; 

 
  Va fi responsabil  de supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului, realizate de proiectant, 

inclusiv procesul de management al proiectarii;  
 

  Va fi responsabil de supervizarea procedurilor de verificare puse in aplicare de Antreprenor, 
inclusiv verificarea acestor prceduri.  

 
7.2.2.   Organizatia si procesul de asigurare a calitati i in proiectare  

 
Vezi Cerintele Beneficiarului. 

 
7.3. MANAGEMENTUL CALITATII IN CONSTRUCTII  

 
Antreprenorul va fi responsabil pentru controlul calitatii lucrarilor pe durata executiei acestora.  

 
Antreprenorul va infiinta o organizatie responsabila cu controlul calitatii care va include dar nu se va 
limita la personalul calificat si facilitatile specificate la clauza 7.3.1.  
Organizatia privind controlul calitatii se va asigura ca seful de proiect a implementat o metoda de 
certificare proprie, efectuand inspectii selective ale lucrarilor si verificarea documentelor inregistrate, 
raportand orice nereguli catre responsabilul pentru asigurarea calitatii, pentru adoptarea unor masuri 
ulterioare.  
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7.3.1.  Organizatia privind controlul calitatii  
 

7.3.1.1.    Personalul de control al calitatii 
 

Inspector Control Calitate Senior (ISCC) 
 

  Antreprenorul va desemna un Inspector Senior Control Calitate care va actiona sub autoritatea 
responsabilului pentru asigurarea calitatii la care se face referire in sectiunea 7.1.    

  ISCC va raspunde si va raporta responsabilului pentru asigurarea calitatii, dar va putea 
mentine contactul zilnic cu seful de proiect, discutand despre aspecte ce reprezinta motive de 
ingrijorare privind calitatea lucrarilor.  

 
Inspectori Control Calitate (ICC) 

 
  Antreprenorul va desemna un ICC pentru fiecare tura si locatie, conform clauzei 7.3.3., unde 

lucrarea este in desfasurare.  

  In plus fata de cerintele clauzei 7.3.2.2, fiecare ICC va fi calificat, instruit si va avea experienta 
in activitati de constructie precum cele intreprinse in locatiile in care trebuie sa-si indeplineasca 
responsabilitatile. 

 
Tehnicieni materiale de constructii 

 
  Antreprenorul va desemna suficienti tehnicieni pentru a preleva probe si testa materialele, 

bunurile si echipamentul utilizat in cadrul contractului, inclusiv efectuarea inspectiei la primire.  

  Cand Supervizorul va solicita acest lucru, Antreprenorul va dovedi ca tehnicienii au fost instruiti 
si au experienta necesara pentru a efectua testari si a indeplini alte sarcini care le-au fost 
atribuite.  

 
7.3.1.2.    Facilitati pentru controlul calitatii  

 
Laboratoare 

 
  Probele si testele vor fi realizate pe materiale si in laboratoare autorizate de catre autoritatile 

competente din Romania.  

  Antreprenorul poate infiinta un laborator autorizat propriu sau poate apela la serviciile altor 
laboratoare autorizate.  

  Probele si testele pe teren, inclusiv facilitatile de testare, vor fi asigurate de catre un laborator 
autorizat si numai sub coordonarea acestuia.   

  Supervizorul poate solicita Antreprenorului sa nu mai apeleze la serviciile unui laborator 
anume si sa gaseasca o alta varianta in cazul in care exista motive rezonabile ca acesta sa fie 
nemultumit de serviciile laboratorului respectiv.   

 
7.3.2.   Calificarea personalului de control al calitatii  

 
7.3.2.1.    Inspector Senior Control Calitate  (ISCC) 
 
ISCC va fi inginer profesionist, cu minim 10 ani experienta in controlul calitatii sau echivalent, in 
cadrul proiectelor de constructii de marime si tip similar, inclusiv in desfasurarea de activitati aferente 
domeniilor principale de lucrari din cadrul contractului. 
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7.3.2.2. Inspectori Control Calitate  
 

Inspectorii de control al calitatii trebuie sa aiba minim 7 ani experienta in controlul calitatii si cel putin 
3 ani experienta in activitati de inspectie, montare, prelevare probe si testare a lucrarilor de tipul celor 
pentru care au fost desemnati.  

 
7.3.2.3. Tehnicieni materiale de constructii 

 
Tehnicienii trebuie sa aiba minim 7 ani experienta in prelevarea de probe si testarea lucrarilor de tipul 
celor pentru care au fost desemnati.  

 
Instruirea si experienta tehnicienilor va fi proportionala cu amploarea, complexitatea si natura 
activitatii pe care trebuie sa o efectueze.  

 
7.3.3.  Niveluri de personal  

 
Marimea unei organizatii pentru controlul calitatii va fi in raport cu nevoile constante de monitorizare 
a lucrarilor in desfasurare iar stabilirea nivelurilor de personal va lua in considerarea urmatoarele: 

 
  Activitati planificate in DTP; 

 
  Complexitatea activitatilor de constructie; 

  Locatiile
12

 relative ale lucrarilor de natura similara; 
 

  Numarul de ture; 
 

  Cerinte si concordanta cu Planul de calitate. 
 

Planul de calitate va identifica cerintele privind suportul administrativ pentru mentinerea si 
gestionarea evidentelor si a altor documente apartinand activitatilor de control al calitatii.  

 
ISCC va pregati un grafic privind personalul de control al calitatii pentru  a putea determina cu 
acuratete care sunt cerintele de personal, pe baza graficului de executie; graficul va fi actualizat pe 
intreaga durata a contractului, in functie de necesitatea acestui lucru.  

 

 
8. PROCEDURI DE ASIGURAREA A CALITATII IN PROIECTARE  

 
8.1. MANAGEMENTUL PROIECTARII 

 
Vezi Cerintele Beneficiarului. 

 
8.2. DOCUMENTATIA DE PROIECTARE  

 
8.2.1.   Verificarea proiectului si a evidentelor  

 
Responsabilul pentru asigurarea calitatii va compila si pastra ca evidenta rapoarte de monitorizare 
privind aspecte de proiectare, comentarii rezultate in urma verificarilor si revizuirilor de proiect, 
planificate sau suplimentare.  

 
 
 

12   Unde amplasamentele lucrarilor sunt separate dar de natura similara si se afla la o 
distanta rezonabila unul de celalalt iar complexitatea lucrarilor este de asa natura incat este 
suficient doar un Inspector Control Calitate, acest lucru va fi permis doar cu aprobarea 
Supervizorului.  



 

 
 Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri 

Coanda. (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni). Proiectare si 
executie lucrari structura de rezistenta 

Lot 1.1. 1 MAI – TOKYO 
CAIET DE SARCINI 

Capitolul 5 – Documente de referinta 
Manual de asigurare a calitatii 

 

           
 

 

6.00.DA18. Cap.5-AsigCalitatii-Lot1.1 Februarie 2019 Pag. 16/ 96 

 

 

Aceste inregistrari vor fi puse la dispozitie pentru analiza Supervizorului, ca parte a arhivei 
Antreprenorului, in termen de 10 zile de la primirea unei solicitari scrise.  

 
Inregistrarile vor fi pastrate in conformitate cu Cerintele Beneficiarului.  

 
8.2.2.    Rapoartele Antreprenorului 

 
8.2.2.1.    Raportul lunar catre Supervizor  

 
Antreprenorul va transmite direct Supervizorului un raport lunar pana in cea de-a treia zi lucratoare a 
lunii urmatoare, raport care se caracterizeaza astfel: 

 
  Va contine un sumar al revizuirilor efectuate in perioada raportata;  

 
  Va identifica lucrarile neconforme, stadiul actual si natura acestora;  

 
  Va mentiona diferentele majore de opinie avute cu Proiectantul chiar daca acestea au fost 

solutionate in perioada raportata; 
 

  Va contine o lista cu documentele primite de la Antreprenor in perioada raportata si stadiul 

actual al acestora; 
 

8.2.2.2.    Raportul final  
 

La finalizarea Proiectului Final Revizuit pentru fiecare pachet de proiectare, Antreprenorul va instiinta 
Supervizorul privind aspectele din rapoartele de monitorizare care trebuie solutionate sau 
comentariile ramase nerezolvate.  

 

9.    P R O C E D U R I  D E  C O N T R O L  S I  A S I G U R A R E  A  C A L I T AT I I  I N  
E X E C U T I E   

 
9.1.      GRAFIC DETALIAT  

 
Cerintele de elaborare a Graficului de executie detaliat sunt prezentate in Cerintele Beneficiarului.  

 
9.2.      INSPECTII 

 
9.2.1.   Inspectii pe durata Contractului  

 
9.2.1.1.    Documentatii si inregistrari 

 
Antreprenorul va realiza urmatoarele: 

 
  Va analiza si verifica daca Prescriptiile de lucru respecta cerintele contractuale;  

 
  Va analiza toate rezultatele testelor si va verifica daca acestea sunt conform contractului; 

 
  Va verifica daca pentru toate listele de neconformitati emise de Supervizor au fost  luate 

masuri adecvate si Supervizorul a fost informat pentru a-si da acordul; 
 

  Va pastra inregistrari ale rezultatelor inspectiilor efectuate in conformitate cu Sub-sectiunea 9.3 
pentru a fi verificate de catre Supervizor.  
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9.2.1.2. Inspectii pe teren 
 

Antreprenorul: 
 

  Va inspecta
13

 toate lucrarile in perioada de constructie pentru a stabili daca acestea sunt in 
conformitate cu Prescriptiile de lucru, Specificatiile Tehnice si Desenele de executie; 

 
  Va transmite, dupa caz, orice instiintare de neconformitate si va verifica daca au fost luate 

masuri adecvate pentru a remedia defectele;  
 

  Va superviza procesul de esantionare a materialelor pentru a se asigura conformitatea cu 
prescriptiile de lucru si Contractul.  

 
9.2.2.   Proba si testarea materialelor  

 
Frecventa cu care Antreprenorul va lua probe si va testa materialele va fi in concordanta cu Cerintele 
Beneficiarului precizate in Specificatiile Tehnice.   
In prescriptiile de lucru, Antreprenorul va stabili cat de frecvent va preleva probe si va testa 
materialele, prescriptii care au fost dezvoltate pe baza Cerintelor Beneficiarului, Specificatiilor 
Tehnice.  
Abaterile de la metodele de testare sau reducerea frecventei cu care se realizeaza testele, indicata 
in Cerintele Beneficiarului, Specificatiile Tehnice, vor necesita acordul scris al Supervizorului inainte 
de inceperea oricaror activitati de constructie .  
Daca exista ambiguitati sau discrepante intre cerintele prezentate in documentele numite Cerintele 
Beneficiarului, Specificatiile Tehnice, atunci se vor aplica criteriile cele mai stricte, in afara cazului in 
care se decide altfel, in scris, de catre Supervizor.  

 
 
 

9.2.3.   Articole cu deficiente  
 

Materialele furnizate pentru incorporarea in lucrarile permanente vor fi inlocuite daca se descopera 
ca acestea nu sunt in conformitate cu cerintele specificate.  

 
Echipamentul furnizat pentru incorporarea in lucrarile permanente va fi reparat si readus in stare 
noua sau inlocuit in cazul in care se descopera ca nu respecta cerintele specificate.  
Supervizorul poate suspenda lucrarile in desfasurare care sunt neconforme si poate solicita masuri 
de remediere fie a deficientelor de proiectare sau de constructe, sau ambele.  

 
 

9.3. DOCUMENTATII 
 

Antreprenorul va compila si pastra informatii conform celor precizate mai jos, in format tiparit sau 
electronic, pe durata executiei lucrarilor si la intervalele precizate.  

 
In cazul informatiilor stocate in format electronic, se vor face copii de siguranta pe serverul 
Antreprenorului sau prin intermediul altor mijloace adecvate.  

 
 

 

13 Conform sistemului de certificarea proprie, este responsabilitatea organizatiei de 
executie a lucrarilor nu a organizatiei de control al calitatii. Organizatia de control al calitatii 
va verifica procesul de certificare prin inspectii si alte metode descrise in acest document.  
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Toate informatiile vor fi pastrate in arhiva Antreprenorului si puse la dispozitia Supervizorului pentru 
verificare, la cererea scrisa a acestuia.   

 
Se vor elabora si pastra urmatoarele documente:  

 
  Raport privind manopera si echipament  

 
  Jurnal zilnic de santier  

 
  Documente de calitate  

 
  Certificari de proiectare si altele  

 
  Rapoarte de asigurare a calitatii  

 
  Certificate de conformitate a materialelor si echipamentului  

 
9.3.1.   Raport privind manopera si echipamentul  

 
Antreprenorul si fiecare subantreprenor care efectueaza lucrari aferente de constructie, va completa 
zilnic un raport privind manopera si echipamentul, vezi Anexa B. 
Raportul va furniza urmatoarele informatii:   

 
  Un raport zilnic intr-un format standard, care sa consemneze manopera si echipamentele 

utilizate pentru lucrari, prin numerotarea si categorizarea acestora, inclusiv precizarea locatiei 
lor.    

 
  Personalul cheie absent de pe santier va fi identificat separat. 

 
9.3.2.   Jurnal zilnic de santier 

 
Antreprenorul si subantreprenorii care efectueaza activitati aferente de constructie vor completa 
zilnic un jurnal de santier. In acesta, se vor consemna orice evenimente semnificative ce ar putea 
afecta derularea contractului, inclusiv: 

 
  Conditii meteo; 

 
  Forta majora; 

 
  Evenimente si conditii care probabil sau sigur vor cauza intarzieri sau vor afecta derularea 

lucrarilor; 
 

  Vatamarea persoanelor; 
 

  Daune aduse proprietatilor; 
 

  O lista a activitatilor mentionate in graficul de executie, in desfasurare. 
 

Daca Supervizorul solicita acest lucru, din motive intemeiate, Antreprenorul va pregati rapoarte 
separate pentru sectiuni diferite ale lucrarilor, asa cum au fost determinate de catre Supervizor.  

 
9.3.3.   Documente de calitate 

 
Documentele de calitate vor fi elaborate si mentinute in conformitate cu ISO 9001:2008 clauza 4.2. 
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9.3.4.   Certificari 
 

Antreprenorul va pastra toate documentele de certificare la intervalele de timp specificate in aceasta 
sub-sectiune.  

 
In cazul in care documentele nu sunt transmise Supervizorului in mod curent, Supervizorul isi rezerva 
dreptul de a verifica sau inspecta aceste documente, in orice moment.  

 
9.3.4.1. Certificari lunare  

 
Impreuna cu Raportul lunar de progres, ISCC va transmite un certificat lunar scris care atesta faptul 
ca Planul de calitate si cerintele precizate in acest document sunt respectate.  

 
9.3.4.2. Certificari saptamanale  

 
Se vor pregati si pastra inregistrari saptamanale care sa ateste ca masurile necesare au fost 
adoptate si indeplinite in conformitate cu Planul de calitate, fara a se limita la urmatoarele: 

 

  Activitati de control si asigurarea calitatii, inclusiv:   
 

 Revizuiri 
 

 Verificari efectuate 

 
 Activitati de monitorizare 

 
 Activitati de testare a materialelor 

 
 Inspectii efectuate pe teren 

 
 Inspectii efectuate la furnizor  

 

  Aprobarea lucrarilor si masurile luate in legatura cu deficientele identificate, 
inclusiv:   
 

 Natura lucrarii neconforme  
 

 Cauza respingerii lucrarii  

 
 Masuri de remediere propuse  

 
 Masuri de remediere adoptate  

 
 Rezultatele masurilor de remediere   

 

9.3.4.3. Certificari la intervale variabile  

a)  Certificarea proiectantului  

Se vor pastra copii ale tuturor certificarilor proiectantului; vezi Cerintele Beneficiarului.  
 

b)  Certificarea materialelor  
 

Se vor pastra toate certificate de conformitate semnate de Seful de Proiect si de ISCC, care indica 
faptul ca toate materialele livrate pe teren pentru incorporarea acestora in lucrarile permanente, 
respecta Cerintele Beneficiarului.  

9.3.5.   Raport de asigurare a calitatii  
 

Se va pregati si transmite un raport de asigurare a calitatii ca parte din Raportul Lunar de Progres, 
cerintele privind acest raport fiind precizate in Cerintele Beneficiarului.  

 
9.3.6.   Certificate de conformitate a materialelor si echipamentului 

 
Se vor pastra documente de evidenta care sa ateste faptul ca materialele si echipamentele se 
conformeaza cerintelor contractuale si vor fi puse la dispozitie la amplasamentul lucrarii cu cel putin 
24 ore inainte de montarea sau punerea acestora in opera.  

 
Aceste documente vor fi pastrate in arhiva Antreprenorului si vor contine suficiente informatii pentru a 
confirma faptul ca anumite cerinte specifice sunt respectate si asigura trasabilitatea catre punctul de 
origine, dupa caz.  

 



 

 
 Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri 

Coanda. (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni). Proiectare si 
executie lucrari structura de rezistenta 

Lot 1.1. 1 MAI – TOKYO 
CAIET DE SARCINI 

Capitolul 5 – Documente de referinta 
Manual de asigurare a calitatii 
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Antreprenorul va stabili cat de eficienta este organizatia de control al calitatii a Antreprenorului si 
subantreprenorilor, la intervale raportate la importanta, complexitatea si cantitatea produselor sau 
serviciilor verificate.  

 

10.  ANEXE 

 Lista anexe  

Anexa A  Cerinte preliminare pentru Planul de calitate al Antreprenorului  
 

Anexa B Raport privind manopera si echipamente  
 

Anexa C Jurnal zilnic de santier 
 
 
 
 
 
 

Lista documente de referinta  
ISO 9001:2008 

 
ISO 10005:2007 

 



 

 

 
MAGISTRALA 6. 1 MAI - OTOPENI 

DOCUMENTE DE LICITATIE 
Pachetul 1.1 – Structura de Rezistenta 
      Capitolul 5 Documente de referinta 

Manual de asigurare a calitatii 
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1.0 ABRIEVIERI SI DEFINITII  
 

1.1 ABREVIERI 
 

MR Masuri de remediere   

Ex. De exemplu  

FIFO      First-in, first-out (tehnica de manipulare a structurilor de 

date)  

MDAPL Manevrare, Depozitare, Ambalare, Pastrare&Livrare  
 

i.e. si anume 
 

IM&TE Inspectia, Masurarea si Testarea echipamentului  
 

PIT Plan de inspectie si testare  
MP                                               Masuri preventive  

AC                                                Asigurarea calitatii 

CC                                                Controlul calitatii 

1.2 DEFINITII 
 

Client Clientul 
 

Personal Persoanele angajate si/sau contractate de Antreprenor, 
subantreprenori, la toate nivelurile inclusiv furnizori externi  

 
Conducere executiva Persoanele in fata carora raspunde si raporteaza Seful de 

proiect al Antreprenorului  
 

Reprezentant al conducerii Responsabilul Antreprenorului cu asigurarea calitatii  
 

Produs Lucrarile conform contractului  
 

Responsabil Executiv Reprezentant autorizat al fiecarui participant principal   
 
 
 
 

Nota: Referintele, in cazul in care sunt indicate cu text Bold si in paranteza, ex. [2.4], fac parte 
din anexele acestui document.  
Referintele indicate cu text Bold dar fara a fi incluse in paranteza reprezinta trimiteri in cadrul altor 
volume, numarul volumelor fiind precizat cu clauza sau sub-sectiunea la care se face referinta.  
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[ 2 ] CERINTE PRIVIND SISTEMUL DE 

CALITATE 

[ 2.1 ]  RESPONSABILITATEA 

PRIVIND ACTIVITATEA DE 

MANAGEMENT  

[ 2.1.1 ] Politica privind sistemul de calitate 

Sistemul furnizorului de gestionare  a 

responsabilitatii executive va defini si sustine prin 

documente, politica privind calitatea, inclusiv 

obiectivele pentru atingerea standardului de calitate 

si angajamentul respectarii acestuia.  Politica 

privind calitatea va fi adecvata obiectivelor 

furnizorului si a asteptarilor si nevoilor clientilor 

sai. Furnizorul se va asigura ca aceasta politica este 

inteleasa, implementata si mentinuta la toate 

nivelurile organizatiei.  

Stabilirea unui sistem eficient de management al calitatii tine de o politica ce va fi initiata de 

conducerea executiva. Angajamentul si gradul de implicare al reprezentantilor 

Antreprenorilor  este esential pentru implementarea cu succes a sistemului de management al 

calitatii. Antreprenorul va publica o declaratie prin care isi ia angajamentul sa asigure 

calitatea si sa indeplineasca obiectivele de calitate. In cadrul acesteia, va explica ce inseamna 

angajament in raport cu serviciile prestate pentru Beneficiar si responsabilitatile asumate de 

furnizor conform contractului,  in concordanta cu responsabilitatea Beneficiarului fata de 

partile implicate si publicul larg, si anume de a asigura calitatea serviciilor. Declaratia va fi 

prezentata si insusita de intregul personal si inclusa in manualul de calitate. Angajamentul 

luat de reprezentantii conducerii executive va fi demonstrat prin semnarea politicii de 

asigurare a calitatii de catre reprezentantii executivi, de exemplu de catre un director, si prin 

implicarea directa a acestora in verificarea modului de implementare si intelegere a politicii 

respective.  

Toti angajatii vor fi informati cu privire la politica Antreprenorului privind calitatea. 

Instruirea privind politica de calitate poate fi efectuata in mod formal si prin diverse mijloace, 

in functie de amploarea proiectului, structura personalului de management al furnizorului si 

numarul de angajati. Exemple: 

  Plasarea Declaratiei privind politica de calitate in locuri usor de remarcat; 
 

  Informarea noilor angajati; 
 

  Instruire constanta privind aspecte ce tin de calitate; 
 

  Sedinte de prezentare; 
 

  Integrarea in diverse prezentari din cadrul sedintelor privind siguranta, cu grad ridicat 

de participare.  
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[ 2.1.2 ] Organizare 

 
[ 2.1.2.1 ] Responsabilitate si autoritate 

 

Responsabilitatea, autoritatea si relatia dintre 

persoanele care gestioneaza, executa si verifica 

lucrarile ce afecteaza calitatea, vor fi definite si 

documentate, in special in cazul personalului care 

are nevoie de libertatea si autoritatea de a realiza 

urmatoarele:  

Standardul privind calitatea atribuie conducerii executive responsabilitatea de a planifica si 

determina directia generala urmata de organizatie si relatia in raport cu eforturile de 

asigurarea a calitatii. Reprezentantii conducerii se vor asigura ca politica de calitate este 

sustinuta prin documente si insusita de catre toti angajatii; ulterior, se va asigura 

implementarea respectivei politici de calitate prin intermediul tuturor persoanelor din cadrul 

organizatiei Antreprenorului.  

Managementul executiv va descrie cum trebuie sa fie abordate interesele si punctele de 

vedere diverse din cadrul unei asocieri, in cazul existentei unei astfel de structuri.  

Responsabilitatea managerizarii lucrarilor cu impact asupra calitatii poate fi atribuita in mod 

variat si depinde de marimea organizatiei Antreprenorului.  
 

  In cazul unei organizatii mici, va fi responsabilitatea directorului sau proprietarului  
 

  In cazul companiilor mari, politica poate fi stabilita de un functionar superior. 
 

  In cazul unei asocieri, ar putea fi consiliul executiv. 

In toate cazurile de mai sus, sistemul de management este stabilit de organizatia 

Antreprenorului si nu de catre Standard. Sistemul de calitate va face parte integranta din 

sistemul general de management si va fi stimulat si implementat de la nivelul de conducere in 

jos. In proiectele de proiectare, executie si exploatare, majoritatea angajatilor sunt implicati fie 

in activitati de management, realizare sau verificare a lucrarilor care afecteaza calitatea.  
 

Nu va constitui domeniul de activitate strict al verificatorilor de proiect, al 

inspectorilor de CC sau AC.  
 

Toti angajatii, personalul de proiectare si executie, inclusiv al subantreprenorilor, vor fi 

informati cu privire la cerintele sistemului de calitate ce le determina intreaga activitate.   
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[ a ]   Va initia masuri de prevenire a aparitiei 

neconformitatilor privind produsul, procesul si 

sistemul de calitate.    

O descriere a structurii organizatorice a Antreprenorului, precum o diagrama, se va pune la 

dispozitie si actualizata in consecinta.   
 

Se vor identifica toate rolurile si personalul cheie, precum si liniile de comunicatie si autoritatea 

Antreprenorului si Beneficiarului, reprezentantii acestora si alte organizatii implicate.   
 

Fiecare proiect ce presupune implicarea mai multor departamente, discipline sau competente va 

avea o structura organizatorica ce defineste responsabilitatea si autoritatea membrilor echipelor 

de proiect si relatia acestora cu departamentele operationale si de teren, daca exista.  
 

Organizatia proiectului va descrie totodata si modul de interfatare cu alte functii, precum de 

asigurare sau control al calitatii.  
 

[ b ] Va identifica si inregistra orice probleme 

privind produsul, procesul si sistemul de 

calitate; 

Toate persoanele ce isi indeplinesc sarcinile in conformitate cu procedurile, planurile si 

prescriptiile de lucru, utilizand echipamentul adecvat si prestand activitati intr-un mod sigur si 

eficient, pot asigura minimizarea sau prevenirea neconformitatilor.    
 

[ c ] Va initia, recomanda si oferi solutii prin 

intermediul canalelor desemnate; 

Toata lumea va fi responsabila cu raportarea deficientelor privind calitatea si siguranta. 
 

Conducerea executiva este responsabila pentru asigurarea faptului ca personalul de proiectare, 

constructie si de pe santier stie cum si cui sa raporteze problemele legate de calitate.  
 

Masurile de remediere si prevenire adoptate pentru a rezolva problemele privind calitate, vor fi 

raportate inapoi grupului care a facut notificarea intiala a problemei.   
 

Planul de calitate va descrie procesul de dezvoltare si implementare a proiectului, in termeni de 

proiectare si constructie, precum si rolurile organizatiilor de control al calitatii in constructii ale 

Antreprenorului si Supervizorului.   
 

[ d ]     Va verifica implementarea solutiilor ;      Verificarea implementarii solutiilor pentru problemele de calitate va fi efectuata in timp util, 

evitandu-se reaparitia acestora. Procesul de verificare va analiza daca solutia pentru problema 

descoperita a creat o alta problema ce tine de domeniul calitatii.  
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[ e ]     Va controla activitatea de manevrare, 

livrare sau montare a produsului neconform 

pana cand deficienta sau starea neconforma a 

fost corectata.  

In momentul identificarii unei probleme majore de calitate, se vor stabili controale, inclusiv 

oprirea lucrarilor, pana cand cauza problemei este identificata si masurile de remediere necesare 

sunt implementate.  
 

De exemplu, daca are loc o eroare in derularea unui program computerizat utilizat pentru 

activitatea de proiectare, se vor aplica proceduri care sa previna utilzarea programului respectiv 

pana cand acesta este considerat din nou functional. Obiectivul nu este de a opri lucrarea ci doar 

o parte a lucrarii ce poate fi afectata de catre eroarea respectiva.  
 

Activitatile de proiectare si executie finalizate prin intermediul unui proces deficient vor fi 

analizate in raport cu impactul si masurile de remediere posibile.  
 

Se vor integra procesele de revizuire specificate in sub-sectiunea  8.2, inspectia specificata in 

sub sectiunea 9.2 si cerintele din cadrul sub-sectiunii 9.3. 
 

[ 2.1.2.2 ] Resurse 
 

Furnizorul va identifica cerintele privind resursele 

necesare si le va indeplini in consecinta, inclusiv 

asigurarea de personal competent si instruit, vezi 

[2.18], pentru management, realizarea lucrarilor si 

verificarea activitatilor, inclusiv verificari interne 

ale calitatii.  

Antreprenorul va stabili un sistem care sa asigure ca exista personal adecvat pentru realizarea 

proiectelor si ca acesta este instruit in mod corespunzator pentru a indeplini sarcini precum 

revizuirea proiectului, verificari [2.4],  inspectii la primire, in timpul lucrarilor si finale [2.10] 

precum si audituri interne si verificari de calitate [2.17]; acest sistem va fi descris in Planul de 

calitate. Manageri vor fi familiarizati cu procedurile stabilite pentru identificarea, atribuirea si 

controlul resurselor pentru proiecte. Asigurarea resurselor va include manopera, muncitori, 

sef de echipa, maistrii, sef de santier, personal specializat, de calitate, de secretariat, 

administrativ.   
 

Pe durata proiectului, personalul disponibil va fi verificat in raport cu cerintele proiectului in 

vederea asigurarii unui personal instruit conform cerintelor contractuale.  
 

Planul de calitate va identifica procesul de recrutare pentru: personalul de management, de 

specialitate, tehnic, de executie; de asemenea, va include integrarea resurselor in conditiile 

specifice de contract.  
 

Alte resurse ce afecteaza calitatea vor fi de asemenea avute in vedere: IT si software, 

instrumente de lucru, echipamente si  dotari.  
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[ 2.1.2.3 ] Reprezentantul conducerii 

 

Grupul de conducere al furnizorului, cu 

responsabilitate executiva, va desemna un membru 

din randurile sale, care, indiferent de alte 

responsabilitati atribuite, va avea autoritatea de a:  

Antreprenorul va numi un reprezentant al conducerii, responsabil cu asigurarea calitatii, vezi 

sub-sectiunea 7.1. Nu este necesar ca responsabilul AC sa fie membru executiv; selectarea 

responsabilului AC se bazeaza pe deplin pe decizia conducerii Antreprenorului.  

Responsabilul AC poate fi oricine din cadrul personalului de management al Antreprenorului, 

care instiinta conducerea atunci cand situatiile cu impact negativ asupra calitatii necesita o 

astfel de atentie.   
Este importanta ca intregul personal sa recunoasca faptul ca responsabilul AC are atat 

autoritatea cat si responsabilitatea de a asigura implementarea eficienta si mentinerea sistemului 

de calitate.  

Conform standardului, acesta nu este obligat sa implementeze sistemul de calitate. El va avea 

responsabilitatea de a asigura implementarea sistemului in conformitate cu standardul.  
 

[ a ]    Asigura formarea, implementarea si 

mentinerea sistemului de calitate in 

conformitate cu standardul international, si  

Responsabilitatea pentru revizuirea sistemului de calitate ii apartine conducerii executive, vezi 

[2.1.3], dar responsabilul AC va asigura existenta unui sistem informational care sa masoare 

eficienta programului de calitate.  
 

Acest lucru pune accent pe mentinerea sistemului de calitate de catre responsabilul AC, acesta 

avand suficienta autoritate pentru a gestiona sistemul de calitate si a aduce neconformitatile in 

atentia conducerii.  
 

[ b ]   Raporta conducerii, cu privire la 

performanta sistemului de calitate pentru 

analiza si eventuala imbunatatire a sistemului.  

Responsabilul AC va putea raporta fara impedimente  in fata conducerii cu privire la eficienta 

sistemului de calitate. 

 

Nota 1 Responsabilitatea unui reprezentant al conducerii 

poate include mentinerea legaturii cu  parti externe privind 

aspecte legate de sistemul de calitate al furnizorului.  

Aceasta legatura de multe ori include comunicarea cu reprezentantii Beneficiarului, furnizorilor si /sau tertilor 

privind aspecte legate de calitate. Autoritatea responsabililor AC trebuie extinsa astfel incat sa ia in considerare si 

aceste cerinte.  
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[ 2.1.3 ] Verificarea sistemului  

de calitate 
 

Grupul de conducere al furnizorului, cu 

responsabilitate executiva, va verifica sistemul de 

calitate la intervale de timp stabilite, pentru a 

constata daca acesta este in continuare adecvat si 

eficient in indeplinirea cerintelor acestui Standard 

International si a politicii privind calitatea, 

specificata de furnizor, precum si a obiectvelor 

acestuia, vezi [2.1.1]. Se vor pastra evidente ale 

acestor verificari/revizuiri, vezi [2.16]. 

Clauza [2.1.1] Politica privind calitatea necesita un grup de conducere, ex., superior sefului de 

proiect, care sa defineasca politica de asigurarea a calitatii si sa o sustina prin documente, 

inclusiv sa stabileasca obiectivele pentru asigurarea calitatii si angajamentul luat in acest sens.   

Clauza [2.2] Sistemul de calitate necesita stabilirea, documentarea si mentinerea unui sistem 

de calitate ca mijloc de asigurare a respectarii cerintelor specifice.   
Clauza [2.1.3] Verificarea sistemului presupune ca grupul de conducere sa verifice periodic 

daca politica de calitate si sistemul de calitate sunt eficiente si implementate in mod 

corespunzator.  

Aceste verificari/revizuiri se vor baza pe informatii rezultate in urma auditelor, plangerilor 

primite din partea clientilor, implementarea masurilor de remediere, masurilor preventive etc. 

De asemenea, se poate lua in considerare si impactul avut de noile tehnologii, concepte de 

calitate, strategii de piata sau impactul social si de mediu ce ar putea necesita actualizarea 

sistemului de calitate.  

Actiunile de verificare/revizuire vor avea loc dupa o agenda publicata. Se vor imparti 

responsabilitati pentru luarea unor masuri si finalizare acestora la anumite termene stabilite, si 

se va analiza daca sunt necesare sau nu modificari ale sistemului de calitate.  

Verificarile/revizuirile vor avea loc in termen de cel putin 6 luni, daca nu se aduc dovezi 

relevante ca este necesara reevaluarea intervalului de timp pentru realizarea verificarilor.  

Frecventa acestor verificari depinde de implementarea sistemului de calitate si rezultatele 

ultimei verificari/revizuiri. Intervalul de timp va fi suficient astfel incat sa indrume 

Antreprenorul pe parcursul procesului de implementare si mentinerea ulterioara a sistemului.  

Perioada dintre verificarile sistemului poate fi marita daca se accepta in scris de catre 

Supervizor si atunci cand se furnizeaza dovezi relevante care sustin implementarea eficienta a 

sistemului de calitate.  

Se vor incheia minute ale sedintelor de verificare/revizuire si pastrate ca si documente de 

calitate. Copiile acestor minute vor fi furnizate Supervizorului, la cerere. Se vor verifica de 

asemenea indicatorii ce arata gradul de indeplinire a politicii si obiectivelor privind calitate de 

catre Antreprenor.  
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[ 2.2 ]  SISTEMUL DE CALITATE 
 

[ 2.2.1 ] Aspecte generale 
 

Furnizorul trebuie să stabilească, să ţină o evidenţă 

și să mențină un sistem de calitate ca mijloc de a 

se asigura că produsul este conform cu cerințele 

specificate. Furnizorul va elabora un manual al 

calității care să acopere cerințele acestui standard 

internațional. Manualul calității trebuie să includă 

sau să facă trimitere la procedurile sistemului de 

calitate și să evidenţieze structura documentației 

utilizate în sistemul de calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

Planul de calitate trebuie să acopere lucrările temporare și permanente, toţi participanţii 

principali și subantreprenorii, distribuitorii și furnizorii, atât în faza de proiectare, cât și în cea 

ce execuţie și la toate nivelurile. 

Planul de calitate trebuie să conţină sau să facă referire la procedurile de calitate necesare 

pentru un sistem de calitate eficace și o prezentare a structurii documentaţiei pentru controlul și 
înregistrarea problemelor legate de calitate. 

Standardele din seria ISO 9000 specifică clauzele care necesită stabilirea unor proceduri 

certificate. Odată stabilit, Planul de calitate va conţine sau va face referire la procedurile din 

sistemul de calitate. 

În cazul în care Planul de calitate face doar trimitere la procedurile respective, acesta va 

detalia, de asemenea, ierarhia documentaţiei privind sistemul de calitate, conţinutul acesteia 

și relaţia dintre de documente. 

Participanţii la proiect trebuie să știe ce se așteaptă de la ei și de la colegii lor, cum să își 

îndeplinească sarcinile și când trebuie să fie finalizate. 

Este important să se definească interfeţe între diferiţii participanţi care îndeplinesc sarcini din 

cadrul proiectului pentru a se evita dublarea eforturilor și trecerea cu vederea a unor 

componente. 

Acest lucru se va realiza prin implementarea unui sistem de calitate certificat care să conţină 

proceduri și instrucţiuni de lucru înţelese și puse în aplicare în mod sistematic de către 

personal adecvat. 

Înțelegerea sistemului de calitate de către personalul angajat în cadrul proiectului trebuie să se 

restrângă doar la activitatea pe care o desfășoară. Trebuie să se ţină cont de acest aspect cheie, 

întrucât mulţi dintre angajaţi vor lucra în cadrul proiectului perioade de timp relativ scurte. 
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Nota 2 Îndrumări privind manualele de calitate se 

găsesc în ISO 10013. 
Planul de calitate trebuie să îndrume cititorul către standardul ISO 9000 aplicabil care descrie 

sistemul de calitate. Acest lucru poate fi realizat printr-o referință încrucișată, prezentare, 

diagramă, index sau altă metodă adecvată. 

O declarație clarificatoare inclusă în manualul calității va descrie structura sistemului de calitate 

și relația acestuia cu standardul ISO 9000 aplicabil. 

Rolul fiecărui participant principal va fi descris în detaliu, și anume Proiectant, CICE și alte 

entități care au un rol important în domeniul calităţii. 

Planul de calitate trebuie să definească politicile, scopurile și obiectivele Antreprenorului, 

precum și interfețele organizatorice. 

În cazul furnizorilor care apelează la sub-furnizori, planul calității trebuie să descrie ierarhia 

procedurală care se va utiliza. 
 

Acesta poate include instrucţiuni de lucru care să detalieze activităţi de lucru precise sau să 

prezinte defalcarea activităţilor.  
 

Când este necesar pentru a se conforma anumitor cerinţe ale Beneficiarului, planul de calitate va 

prezenta modele de formulare și documentaţia precisă care trebuie să fie elaborată. 

 
 

[2.2.2] Proceduri ale sistemului de calitate 
 

Furnizorul are următoarele obligaţii: 
 

[ a ]    Elaborarea procedurilor certificate în 

conformitate cu cerinţele acestui standard 

internaţional, politica declarată a furnizorului 

privind calitatea și planul de calitate.  

Metodele standard de lucru vor fi expuse în cadrul procedurilor (vezi [2.2.1]) și se va impune 

implementarea lor pentru stabilirea practicilor cele mai bune. 

Este inevitabilă apariţia unor situaţii care necesită abaterea de la normă; aceste situații trebuie 

anticipate și trebuie să se ţină seama de acestea în cadrul procedurilor de control al unor astfel 

de evenimente. Se va defini interfaţa și procesul de coordonare între organizaţia însărcinată cu 

asigurarea calităţii, echipa de construcție a Antreprenorului și alte grupări relevante. 
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[2.2.2] Cont. Se vor evita următoarele obstacole des întâlnite: 
 

  Punerea unui accent prea mare pe crearea unor documente pe mai multe niveluri, 

atunci când de multe ori ar fi suficient un plan de calitate. Multe companii din 

industria construcțiilor operează într-o manieră suficient de simplă pentru a putea 

să își pună în aplicare întregul sistem de calitate prin prezentarea elementelor cheie 

ale proceselor esenţiale de management angajaților lor. 
 

  Obiectivul principal în elaborarea procedurilor de calitate trebuie să fie înţelegerea 

sistemului de către angajaţi. Îndeplinirea cerinţelor organelor de reglementare și 
auditorilor externi este o consideraţie esenţială, dar secundară. 

 

  Procedurile nu trebuie să fie prea restrictive, sau să aibă un nivel de detaliere care 

nu este impus prin standard; anumite sarcini ar putea fi realizate mai bine prin 

instruirea personalului. 

  Procedurile nu trebuie să fie contradictorii. 
 

  Punerea unui accent exagerat pe cerinţele de detaliere în scris; se va presupune 

existenţa unui anumit nivel de cunoaștere; nu este neapărată nevoie ca procesele 

cunoscute de toată lumea să fie documentate. 
 

  Proceduri excesiv de elaborate, care prezintă instrucţiuni complexe, dar 

informaţii limitate și care ajută prea puţin angajaţii să își îndeplinească sarcinile. 
 

Se va acorda atenţie sporită la elaborarea și documentarea procedurilor. O documentare 

excesivă poate avea un efect negativ mai mare asupra calităţii decât cazul contrar. 

Se vor stabili proceduri pentru activitățile pe care conducerea le consideră vitale pentru 

îndeplinirea cerințelor contractuale și interne aplicabile la produse si servicii livrabile, și cele 

cerute de standard.. Antreprenorul are responsabilitatea de a descrie Beneficiarului justificarea 

pentru procedurile selectate și, în cazul în care procedurile nu acoperă fiecare clauză din ISO 

9001, el trebuie să explice de ce acest standard nu este aplicabil.Pentru proiecte de proiectare și 

execuţie, procedurile de mai jos sunt impuse de ISO 9001 și acoperă activităţile care sunt adesea 

vitale pentru calitatea produselor furnizate de Antreprenor. 
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[2.2.2] Cont
d
.  

 Următoarele proceduri vor servi drept punct de plecare pentru definirea sistemului de calitate al 
Antreprenorului. 

 

1. Procedura pentru responsabilitatea managementului [2.1]. 
 

2. Procedura pentru elaborarea, controlul și distribuirea Planului de Calitate care să 

definească [2.2]. 
 

 

 Domeniul de aplicare 
 

 Personalul-cheie 
 

 Interfeţe organizatorice 
 

 Interfeţe tehnice 
 

 Cerinţe privind datele de intrare 

pentru proiectare 

 

 Cerinţe privind rezultatele 

activităţii de proiectare 

(livrabile) 
 

 Revizuirea proiectului 
 

 Participarea Beneficiarului 

  Niveluri de responsabilitate și autoritate pentru personalul de la: 
 

 Biroul de pe șantier    Sediul local   Sediul central 
 

3. Procedura pentru revizuirea contractului [2.3]. 
 

4. Procedura pentru controlul și verificarea proiectului, inclusiv dispoziţiile privind 

managementul configuraţiei [2.4]. 
 

5. Procedura pentru emiterea, aprobarea și revizuirea documentaţiei; Controlul 

documentelor [2.5]. 
 

6. Procedura pentru achiziţionarea, inclusiv verificarea, depozitarea și întreţinerea 

produsului achiziţionat [2.6]. 
 

7. Procedura pentru verificarea, depozitarea și întreţinerea materialelor furnizate de 

cumpărător [2.7]. 
 

8.  Procedura pentru identificarea și, dacă se impune prin contract, trasabilitatea 

produselor livrabile, cum ar fi specificaţii privind planșele și date de intrare [2.4] și 
[2.8]. 
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[2.2.2] Cont
d
. 9. Este necesară o procedură pentru Controlul procesului în cazul în care lipsa 

unei asemenea proceduri ar putea afecta negativ calitatea livrabilelor [2.9]. 
 

10.  Procedura pentru inspectare și testare, [2.10]. 
 

11.  Procedura pentru calibrarea echipamentelor [2.11], care va include verificarea 

și controlul programelor de calculator utilizate pentru proiectare. 
 

12.  Procedura pentru inspecţie și testare [2.12]. 
 

13.  Procedura pentru controlul și gestionarea neconformităţilor [2.13]. 
 

14.  Procedura pentru acţiuni corective și de prevenire [2.14]. 
 

15.  Procedura pentru manipularea, depozitarea, ambalarea, păstrarea și 

livrarea materialelor livrabile [2.15]. 
 

16.  Procedura pentru controlul evidenţei calităţii [2.16]. 
 

17.  Procedura pentru audituri interne ale calităţii [2.17]. 
 

18.  Procedura pentru procesele de instruire [2.18]. 
 

19.  Procedura pentru întreţinere, în cazul în care este o cerinţă specificată [2.19]. 
 

20.  Procedura pentru tehnici statistice, dacă se prevede utilizarea acestora [2.20]. 
 

Antreprenorul trebuie să identifice procedurile standard ale organizaţiei, care pot fi general 

aplicabile sau pot fi adaptate la proiect. Se vor elabora proceduri specifice pentru proiectul 

respectiv pentru toate elementele proiectului care afectează calitatea livrabilelor.  
 

ISO 9001 se referă la „instrucţiuni de lucru”. Instrucţiunile de lucru sunt menite să prezinte în 

detaliu pașii necesari pentru efectuarea unei sarcini; acestea vor fi furnizate în cazul în care 

lipsa lor ar putea afecta negativ calitatea. Antreprenorul, în calitate de furnizor de expertiza, nu 

trebuie de obicei să elaboreze instrucţiuni de lucru ample, întrucât se va presupune existenţa 

unui anumit nivel de cunoaștere. Excepţie de la această regulă poate face o instrucţiune de lucru 

privind stocarea și accesarea documentelor sau a înregistrărilor care pot impune cerinţe 

speciale. 
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[2.2.2] Cont. Conducerea va implementa politica sa de calitate într-o manieră structurată prin intermediul 

sistemului calităţii. 

Sistemul trebuie să includă cel puţin următoarele elemente: 
 

  Politica de calitate; 
 

  Planificarea strategică a calităţii; 
 

  Plan de calitate; 
 

  Procedurile sistemului calităţii; 
 

  Instrucțiuni la nivel de sarcină sau proiect, sau asigurarea de instruire specializată; 
 

  Înregistrări care să ofere probe obiective că sistemul este respectat; 
 

  Descrierea modalităţii de accesare a înregistrărilor, în special cele stocate în 

format electronic, pentru care este posibil să fie necesară elaborarea de 

instrucţiuni precise privind numele fișierelor, etc. 
 

Caracteristici esenţiale ale unui sistem al calităţii conform cu ISO: 
 

  Elaborarea planului și procedurilor privind calitatea; 
 

  Identificarea și implementarea mijloacelor de control; 
 

  Compatibilitatea proceselor cu documentaţia aplicabilă; 
 

  Elaborarea și actualizarea înregistrărilor privind calitatea. 
 

[ b ]Implementarea eficientă a sistemului calităţii 

și a procedurilor sale certificate. 

 

 

 

 

Odată certificat, sistemul calităţii devine responsabilitatea întregului personal, care își va desfășura 

activitatea în conformitate cu capitolele relevante din acest sistem. 

Antreprenorul are obligaţia de a implementa sistemul calităţii, nu responsabilul cu asigurarea 

calităţii. Responsabilul cu asigurarea calităţii are obligaţia de a se asigura că sistemul calităţii este 

implementat și să raporteze conducerii privind stadiul implementării. 

Verificarea și implementarea sistemului calităţii vor fi probate prin rapoarte de audit intern al 

calităţii, rapoarte privind tendinţele de neconformitate, analiza evidenţei privind cauzele primare, 

evidenţa acţiunilor corective și preventive și evidenţa rezolvării plângerilor din partea clienţilor. 
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[2.2.2] Cont. 
 

În sensul prezentului standard internațional, sfera 

de acțiune și gradul de detaliere al procedurilor 

care fac parte din sistemul de calitate depind de 

complexitatea muncii, metodele utilizate, precum 

și competențele și calificarea necesare 

personalului implicat în desfășurarea activității. 

Procedurile trebuie să reflecte cu acurateţe lucrările care trebuie realizate și vor avea un efect 

pozitiv asupra organizării și întregului proiect. 
 

Acestea vor oferi Beneficiarului garanţia că, la livrare, produsul este conform cerinţelor. 

 

Note 3 Procedurile certificate pot face trimitere la 

instrucţiuni de lucru care definesc modul în care se 

efectuează o activitate. 

Procedurile descriu etapele procesului cu privire la “ce” anume trebuie să se facă, iar instrucţiunile de lucru indică 

modul în care  trebuie să se facă. 

 

[2.2.3] Planificarea calităţii 
 

Furnizorul trebuie va defini și va indica prin 

documente modul în care vor fi îndeplinite 

cerințele privind calitate. Planificarea calităţii 

trebuie să fie în concordanță cu toate celelalte 

cerințe ale sistemului calităţii unui furnizor și vor 

fi documentate într-un format care să se 

potrivească cu metodele operare ale furnizorului. 

Furnizorul trebuie să acorde atenţie următoarelor 

activități, după caz, în îndeplinirea cerințelor 

specificate pentru produse, proiecte sau contracte. 

Este necesar un plan de calitate specific pentru proiect. 
 

Trebuie să existe probe privind planificarea calităţii care să asigure că cerinţele contractuale 

specifice au fost identificate și încorporate în sistemul certificate al calităţii. 
 

Cerinţele Beneficiarului reprezintă o cerinţă minimă, iar Antreprenorul va elabora un plan 

cuprinzător. 
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[a] Elaborarea planurilor de calitate; 
 

 În cazul în care Antreprenorul are deja un sistem de management al calităţii în 

cadrul organizaţiei sale, acesta poate fi adaptat la cerinţele proiectului. 

   

 Obiectivele care trebuie îndeplinite vor fi specificate în Planul de calitate; 

   

 Acesta trebuie să prezinte responsabilităţile, autorităţile, interfeţele, atât interne, cât 

și externe; 

   

 Planul de calitate trebuie să prezinte procedurile, metodele și instrucţiunile precise 

care se vor utiliza, atât cele standard , cât și specifice proiectului; 

   

 Planul de calitate trebuie să prezinte inspecţiile, încercările, auditurile și 

monitorizările care se vor efectua ; 
   

 Planul va asigura controlul modificărilor și schimbărilor. 
 

[b]    Identificarea și procurarea oricăror mijloace de 

control, procese, echipamente (inclusiv echipamente 

de inspectare și testare), accesorii, resurse și 

competențe care pot fi necesare pentru a asigura 

calitatea necesară; 

Aceste mijloace de control, procese, echipamente și accesorii, resurse și competențe vor fi 

identificate, iar în cazul în care există, vor fi avute în vedere în Planul de Calitate. 

 

[c]  Asigurarea compatibilităţii dintre procesul de 

proiectare, producţie, instalare, întreţinere, procedurile 

de inspecţie și testare și documentaţia aplicabilă. 

Antreprenorul va avea obligaţii semnificative de interfaţare (a se consulta cerinţele 

Beneficiarului) și va descrie în planul său de calitate cum trebuie să fie îndeplinite aceste 

obligații. 
 

[d]   Actualizarea, după cum este necesar, al tehnicilor 

de control al calităţii, inspectare și testare, inclusiv 

crearea unei noi instrumentaţii; 
 

[e]  Identificarea oricărei cerințe de măsurare care 

necesită o capabilitate ce depășește ansamblul 

soluţiilor tehnice cunoscute, cu suficient timp înainte 

pentru ca acea capacitatea necesară să fie dezvoltată. 
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Planul de calitate trebuie să conţină prevederi 

privind monitorizarea și evaluarea feedback-ului 

din activităţile de asigurare și control al calităţii, 

inclusiv diferenţierea dintre feedback-urile 

pozitive și negative. 
 

Sistemul calităţii va fi revizuit și elaborate în 

mod corespunzător, asigurând un regim de 

îmbunătăţire continuă a calităţii. 
 

În cazul în care cerinţa de măsurare specificată 

depășește capacitatea echipamentelor de 

măsurare, Planul de calitate trebuie să aibă în 

vedere fie dezvoltarea de noi echipamente, fie 

să dispună de un mecanism pentru propunerea 

de metode alternative. 
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[f] Identificarea modalităţilor adecvate de 

verificare în etapele corespunzătoare de 

realizare a produsului; 

Un mecanism de verificare etapizată va fi inclus în Planul de calitate, în cazul în care 

verificarea în etapa finală ar crea riscul de încorporare în produs a unor defecte 

necorectabile. 
 

[g] Clarificarea standardelor de acceptabilitate 

pentru toate caracteristicile și cerințele, 

inclusiv cele care conțin un element de 

subiectivitate; 

O modalitate de stabilire a standardelor de acceptabilitate va fi inclusă în Planul de calitate. 
 

În cazul în care elementul de subiectivitate poate reprezenta un factor, se poate stabili un 

standard adecvat de acceptabilitate cu ajutorul unui model reprezentativ convenit. 

 

[h] Identificarea și elaborarea înregistrărilor 

privind calitatea, vezi [ 2.16 ]. 

Înregistrările privind calitatea cuprind documente cum ar fi rapoarte de inspecţie, proiecte 

aprobate, caiete de sarcini, desene, calcule, ordine de cumpărare, înregistrări privind revizuirea 

proiectelor, rapoartele de evaluare de la comercianţi, rapoarte de progres cumulativ și rapoarte 

de audit.
 

[2.3] REVIZUIREA CONTRACTULUI 
 

[2.3.1] Aspecte generale 
 

Furnizorul trebuie să stabilească și să mențină 

procedurile certificate pentru revizuirea 

contractului și pentru coordonarea acestor 

activități. 

Scopul revizuirii contractului este de a garanta că furnizorul nu se angajează să furnizeze 

servicii sau produse pe care Antreprenorul nu le poate livra și de a determina precis care sunt 

cerinţele și așteptările Beneficiarului. 

Este un pas important în definirea și convenirea cerinţelor Beneficiarului. Planul de Calitate va 

trata revizuirea modificărilor contractului, inițiate fie de către Beneficiar, fie de Antreprenor. 

Clauza se aplică contractelor încheiate între furnizor și cumpărător, adică Beneficiarul. 

Cerinţele aplicabile subantreprenorilor, sub-consultanţilor și specialiștilor sunt tratate în 

capitolul [2.6] Achiziţii și vor fi incluse în cerinţele documentaţiei de achiziţie. 

Metodologia de revizuire va fi definită și detaliată în mod corespunzător într-o procedură, 

obiectivul fiind acela de a se asigura că toate angajamentele contractuale sunt analizate și 
aprobate înainte de livrare sau de executare. 
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Procedura va include următoarele: 

 

  Responsabilitatea pentru coordonarea și efectuarea revizuirii; 
 

  Distribuirea documentelor pentru revizuire; 
 

  Procesul de identificare și soluţionare a discrepanţelor dintre eventualele cerinţe 

ale achizitorului și abilitatea sau angajamentul Antreprenorului de a le îndeplini. 

[2.3.2] Revizuire 
 

Înainte de depunerea unei oferte, sau acceptarea 

unui contract sau comenzi (declaratie de cerinţe), 

oferta, contractul sau comanda vor fi revizuite de 

către furnizor pentru a se asigura că: 

Revizuirea contractului este un proces care începe cu solicitarea efectuării unei modificări și 

continua pe tot parcursul pregătirii propunerii. 

Procesul de revizuire poate fi diferit pentru propuneri de revizuire a contractului sau modificări 

aduse acestuia; ar putea fi, de asemenea, diferit în funcție de valoarea monedei, tipul de achizitor 

și cadrul legal, în special în cazul în care contractul este în străinătate. 

Procesul trebuie să fie adaptat la riscul estimat cauzat de neefectuarea revizuirii. 
 

Revizuirea modificărilor se va face pentru fiecare cerere sau comandă de utilaje, echipamente 

sau servicii permanente.  
 

[a] Cerinţele vor fi definite în mod adecvat și 
documentate; în cazul în care nu este disponibilă 

nicio declarație de cerințe în scris pentru o comandă 

primită prin mijloace verbale, furnizorul trebuie să 

se asigure că cerințele comenzii sunt convenite 

înainte de acceptarea lor; 

Identificarea și documentarea cerinţelor Beneficiarului sunt esenţiale. Pentru Antreprenor, 

documentele contractuale reprezintă dovezi minime.  
 

Standardul admite, de asemenea, că este posibil ca Beneficiarul să nu transmită întotdeauna o 

declaraţie de cerinţe scrisă. În cazul în care se primesc dispoziţii sau instrucţiuni de la un 

reprezentant autorizat al Beneficiarului, Antreprenorul se va asigura că cerinţele sunt 

definite, revizuite și confirmate în scris. 
 

În fiecare caz, Antreprenorul va avea răspunderea de a se asigura că cerinţele au fost înţelese și 
consimţite de ambele părţi înainte de acceptarea lor, în special dacă cerinţele sunt modificate pe 

parcursul procesului. 
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[b] Se vor soluţiona orice diferenţe între contract 

sau cerinţele acceptate privind comanda și cele 

prezentate în ofertă; 

Diferențele dintre propunere și schimbarea solicitată vor fi acceptate și revizuite cu privire la 

impact și acțiune, în mod clar și de comun acord. 
 

Nu există nicio cerință cu privire la termenul până la care diferențele să fie soluționate; cu toate 

acestea, amânarea soluţionării problemelor are de obicei ca rezultat apariţia unor probleme 

suplimentare, îngreunând ajungerea la un acord.
 

[c] Furnizorul are abilitatea de a îndeplini 

cerinţele contractuale sau cerinţele acceptate 

privind comanda. 

Antreprenorul trebuie să aibă abilitatea de a îndeplini cerinţele contractuale înainte de 

acceptarea contractului. 
 

Aceasta capacitate poate fi internă, prin intermediul subantreprenorilor sau cu sub-

consultanților. În cazul în care este necesar personal suplimentar, se va elabora un plan de 

angajare a noului personal sau de dobândire a competențelor necesare înainte de apariţia 

necesităţii respective. 

[2.3.3] Modificarea unui contract 
 

Furnizorul trebuie să identifice modul în care se 

face corect modificarea unui contract și cum 

aceasta este transferată la funcțiile respective din 

cadrul organizației furnizorului.

Procedura de revizuire a contractului va include procesarea tuturor amendamentelor aduse 

contractului. Amendamentele sau cererile de modificare a comenzii trebuie să fie supuse unui 

nivel corespunzător de revizuire, asemenea contractului inițial. Revizuirea va include graficul 

și costul; impactul asupra lucrărilor deja realizate se va considera drept parte a procesului. 
 

Pentru organizaţiile de proiectare interne, procesul de dezvoltare și autorizare a proiectului 

poate fi considerat drept un contract gestionat în cadrul organizaţiei, adică intern, putând astfel 

să fie tratat în acest subcapitol. 

[2.3.4] Înregistrări 
 

Se vor păstra înregistrări privind revizuirile 

contractului, vezi [2.16]. 

Propuneri de revizuire a contractului, verificări ale ordinelor de modificare, corespondenţa; 

minutele întâlnirilor; contracte încheiate; și înregistrări ale negocierilor se vor păstra ca 

înregistrări ale proiectului. 

Informațiile adecvate vor fi puse la dispoziția tuturor părţilor relevant
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Nota 4       Se vor stabili canalele de comunicare și interfeţele 

cu organizaţia clientului privind aceste chestiuni contractuale.  

 

 

 

Canalele de comunicare trebuie să fie stabilite și verificate astfel încât să fie eficace și eficiente. Acestea vor fi 

apoi prezentate în Planul de calitate, prin intermediul unui grafic sau a unei organigrame, indicând liniile 

acceptate de comunicare. 
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[2.4] CONTROLUL ACTIVITATII DE PROIECTARE 
 

[2.4.1] Aspecte generale 
 

Furnizorul trebuie să stabilească și să mențină 

procedurile documentate pentru a controla și 

verifica proiectarea produsului astfel încât să se 

asigure că cerințele specificate sunt îndeplinite. 

Scopul acestei clauze este de a se asigura stabilirea unui sistem eficace pentru dezvoltarea și 

controlul planurilor și specificaţiilor proiectului. 
 

Se vor institui proceduri documentate, care să se adreseze tuturor fazelor procesului de 

proiectare. Controlul proiectării se va aplica programelor de calculator, tabelelor de proiectare 

și altor produse care oferă rezultate analitice, folosite pentru realizarea sau verificarea 

proiectelor. Se vor descrie, de asemenea, rolurile: 
 

  Proiectantului   Supervizorului 
 

Procedurile pot fi stabilite pentru diferite niveluri, în funcţie de dimensiunea, întinderea și 

organizarea elementului de proiectare. 
 

Oriunde se stabilesc, într-un sediu central sau local, în cadrul unui proiect, departament sau 

domeniu, procedurile vor fi elaborate astfel încât să se asigure că se utilizează întotdeauna 

versiunea actuală a documentelor de proiectare. 
 

Vor fi incluse procedurile locale și internaţionale pentru controlul proiectării. 
 

Cerințe specifice pentru documentația scrisă sunt cuprinse în fiecare dintre sub-elementele 

acestei clauze. Trebuie remarcat faptul că nu există un format specificat pentru documentație; 

rapoarte complete sau manuale, tabele, diagrame adnotate și liste de verificare reprezintă 

câteva dintre opţiuni. 
 

În acest context, proiectarea este de obicei responsabilitatea arhitectului, proiectantului sau 

supervizorului și nu a antreprenorului. Cu toate acestea, dacă antreprenorul este responsabil 

pentru realizarea desenelor, de ex., alcătuirea armăturii din fier beton, desene proiectare 

structură beton, desene as-built, etc., care necesită revizuire și aprobare, atunci se vor aplica 

cerinţele acestei clauze a standardului. 
 

Dacă este cazul, consultați secțiunea despre proiectare din această specificație pentru 

interpretarea detaliată a cerințelor. 
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[2.4.2] Proiectare și planificarea execuţiei  

 

Furnizorul va elabora planuri pentru fiecare 

activitate de proiectare și execuţie. Planurile vor 

descrie sau vor face trimitere la aceste activităţi și 
vor defini responsabilitatea pentru implementarea 

lor. Activităţile de proiectare și dezvoltare vor fi 

atribuite personalului calificat dotat cu resursele 

adecvate. Planurile vor fi actualizate pe măsura 

progresului activităţii de proiectare. 

Antreprenorul trebuie să documenteze, să menţină și să disemineze organizarea proiectului, 

activităţile cheie, milestone-urile și activităţile de interfaţare, participanţilor relevanţi în proiect 

din cadrul organizaţiei; printre aceștia se numără consultanţii, Beneficiarul și cei menţionaţi în 

cerinţele proiectului. 
 

Planificarea trebuie să includă activităţi pentru toate fazele din cadrul proiectului, inclusiv 

clasificarea terenului, studii înaintea fazei de proiectare, pregătirea proiectului și execuţia. 

Acest lucru este valabil și pentru perioada de garanţie sau de întreţinere, în cazul în care există. 
 

Planificarea trebuie să includă elaborarea unor criterii de proiectare convenite de Beneficiar 

înainte de începerea lucrărilor. 
 

Se vor aborda toate activităţile de planificare legate de arhitectură, lucrări de structură, 

proiectare, electro-mecanică, etc. din cadrul proiectului. Acestea cad în sarcina 

Antreprenorului dacă nu se specifică altfel. 
 

Pentru proiectul de construcţie, aceste activităţi includ stabilirea graficului activităţilor de 

proiectare, testarea procesului și sistemului de la recepţia datelor de intrare finale pentru 

proiectare și a cerinţelor de funcţionare de la Beneficiar, până la planul preliminar al structurii 

de rezistenţă și sistemul structural de preluare a încărcărilor și obţinerea oricăror date 

geotehnice privind terenul pe care se va executa proiectul. 
 

Antreprenorul trebuie să asigure menţinerea la zi a unui set de informaţii referitoare la 

serviciile furnizate. Aceasta va include coduri și standarde, legi și reglementări relevante. Pot 

fi necesare, de asemenea, informaţii suplimentare privind materiale, tehnici de proiectare, tipuri 

de construcţii, cerinţe ale utilizatorului, chestiuni legate de contract și execuţie. 
 

Antreprenorul trebuie să aibă un sistem stabilit pentru recepţionarea feedback-ului privind 

performanţa sa, atât de la surse interne, cât și externe. 
 

Aceste date vor fi incorporate în informaţiile generale ale Antreprenorului și sistemul de calitate 

al proiectului, asigurând îmbunătăţirea continuă a sistemului. 
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[2.4.3] Interfeţe organizatorice și tehnice 

 

Se vor defini interfețele organizatorice și tehnice 

între diferitele grupuri care contribuie la procesul 

de proiectare, iar informațiile necesare vor fi 

documentate, transmise și revizuite periodic. 

 

Procedurile de control al procesului de proiectare din cadrul Contractului definește interfețele 

tehnice între diferitele grupuri și discipline care contribuie la procesul de proiectare sau care la 

care ajung rezultatele acestui proces. 

 

Dacă interfeţele nu sunt definite în aceste proceduri, este necesară o descriere separată. 

 

[2.4.4] Date de intrare pentru proiectare 
 

Cerințele privind datele de intrare pentru 

proiectare referitoare la produse, inclusiv 

cerințele legale și de reglementare aplicabile, vor 

fi identificate și documentate, iar selectarea lor 

va fi revizuită de către furnizor pentru a se stabili 

dacă sunt adecvate. Cerințele incomplete, 

ambigue sau contradictorii vor fi soluţionate cu 

cei responsabili pentru impunerea acestor 

cerințe. 

 

 

Obiectivul acestui sub-element este ca Antreprenorul să stabilească ce informaţii sunt necesare 

și sursele disponibile pentru obţinerea acestora. Antreprenorul va analiza toate informaţiile 

pertinente disponibile, se va asigura că există suficiente informaţii pentru a îndeplini 

obiectivul, și va soluţiona împreună cu Beneficiarul și alte autorităţi pertinente orice 

contradicţii sau neconcordanţe aparente sau reale privind informaţiile culese. Informaţiile, 

sursele și deciziile luate vor fi înregistrate și tratate drept înregistrare a calităţii [2.16]. 
 

Datele de intrare pentru proiectare vor lua în considerare rezultatele procesului de 

revizuire a contractului. Alte surse de date de intrare pentru proiectare includ: 

  Beneficiarul, care stabilește obiectul lucrărilor, informaţii privind graficul,  

specificaţii de proiectare și execuţie și documente relevante conforme cu execuţia. 

  echipele de cercetare, care oferă informaţii privind condiţiile existente constatate 

prin recunoaștere pe teren, ridicări topografice, fotografii aeriene, investigaţii 

subterane, înregistrări climatice, precum și altele asemenea. 

  legi, reglementări, standarde și coduri care se aplică în funcţie de circumstanţele 

proiectului. 

  orice alte informaţii privind limitările constatate pe șantier  

  feedback-ul și experienţa din proiectele anterioare se consideră date de intrare utile. 
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[2.4.5] Rezultatele activităţii de proiectare 

 

Rezultatele activităţii de proiectare vor fi 

înregistrate și formulate astfel încât să poată fi 

verificate în raport cu cerinţele privind datele de 

intrare pentru proiectare și validate; vezi [2.4.8]. 

Rezultatele activităţii de proiectare sunt de obicei înglobate în documente ca desene, rapoarte și 
specificaţii. Controlul acestor rezultate constituie o parte esenţială a procesului de control al 

documentelor de către Antreprenor; vezi [2.5]. 
 

Documentaţia privind rezultatele activităţii de proiectare va fi analizată pentru a se stabili dacă 

respectă cerinţele de proiectare. Formatul rezultatelor activităţii de proiectare poate varia în 

funcţie de utilizarea prevăzută și include: 
 

  rapoarte   instrucţiuni pentru achiziţie 
 

  desene   montare 
 

  specificaţii   operaţiuni de execuţie sau utilizare 
 

  modele,   criterii de recepţie 
 

  software   criterii de respingere 
 
Rezultatele activităţii de proiectare vor fi raportate la cerinţele privind datele de intrare pentru 

proiectare pentru a se dovedi îndeplinirea cerinţelor. Cerinţele privind datele de intrare pentru 

proiectare pot servi drept o listă de verificare utilă pentru rezultate. 
 

Rezultatele activităţii de proiectare: 

[a]  vor respecta cerinţele privind datele de intrare 

pentru proiectare; 

[b]  vor include sau vor face trimiteri la criteriile 

de recepţie; 

[c] vor identifica acele caracteristici ale proiectului 

esenţiale pentru funcţionarea corectă și in condiţii 

de siguranţă a produsului (ex: cerinţe de operare, 

depozitare, manevrare, întreţinere și eliminare). 

 

Documentele aferente rezultatelor activităţii de 

proiectare vor fi analizate înainte de emitere. 
 

 

Verificarea rezultatelor proiectării în raport cu cerinţele privind datele de intrare pentru 

proiectare, ca verificare încrucișată, este utilă, dar nu obligatorie. 

 Se va identifica cerinţa din Planul de calitate, procesul efectiv fiind descris în procedura 

specifică proiectului. 
 

Planul de calitate necesită identificarea acestor articole în cadrul procedurii, caracteristicile 

fiind identificate din cerinţele Beneficiarului, care includ legi și reglementări. 
 
 
Cerinţa de revizuire va fi specificată în Planul de calitate și va fi identificată entitatea care va 
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efectua revizuirea. 
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[2.4.6] Revizuirea proiectului 
 

În etapele adecvate de proiectare, se vor planifica 

și efectua revizuiri oficiale ale rezultatelor 

proiectării, care vor fi înregistrate. Printre 

participanții la fiecare revizuire a proiectului vor 

fi reprezentanți ai tuturor funcţiilor implicate în 

faza de proiectare revizuită, precum și alţi 

membri ai personalului de specialitate, după cum 

este necesar. Se va ţine evidenţa acestor evaluări; 

vezi [2.16]. 

Această cerinţă subliniază importanţa efectuării verificării de către personal calificat, vezi și 
[2.1.2.2]. 

Scopul este acela de a asigura o perspectivă imparţială asupra rezultatelor produse și de a 

verifica în mod obiectiv dacă au fost îndeplinite cerinţele Beneficiarului. 

Analizele vor ţine cont de următoarele: 

  Fezabilitatea proiectului, cu alte cuvinte, capacitatea de executare cu tehnologia 

actuală 

  Utilizabilitate, cu alte cuvinte, capacitatea de a îndeplini funcţia prevăzută pentru 

utilizatorul final. 

  Fiabilitate, cu alte cuvinte, îndeplinește criteriile specificate de Beneficiar. 

  Mentenabilitate - este necesar adesea să se întreţină fără întreruperea funcţionării. 

  Disponibilitate - adesea, echipamentele nu pot fi depanate în perioadele de 

funcţionare. 

  Operabilitate, Beneficiarul va specifica criteriile pentru această cerinţă. 

  Siguranţă, este de regulă o cerinţă legală, însă Beneficiarul poate avea cerinţe 

specifice. 

  Estetica, este de regulă o cerinţă a Beneficiarului pentru articolele vizibile publicului. 

În cadrul revizuirii este prudent, deși de obicei nu obligatoriu, să se abordeze aspecte sociale, 

cum ar fi impactul asupra mediului, impacturi economice periferice asupra comunităţii și alte 

aspecte similare. 

Standardul impune ca revizuirea proiectului să fie înregistrată și păstrată ca înregistrare privind 

calitatea. Software-ul folosit pentru a efectua calcule alternative trebuie să fie validat înainte 

de utilizare, iar validarea trebuie să fie înregistrată în conformitate cu [2.16]. 
 

Este prudent, deși de obicei nu obligatoriu, ca documentaţia de proiectare să fie distribuită 

personalului din alte domenii sau participanţi la proiect pentru revizuire și observaţii înainte de 

emiterea lor oficială. Aceasta reprezintă o metodă de a confirma că cerinţele de interfaţare sunt 

respectate. Procedurile pentru solicitarea, înregistrarea și soluţionarea observaţiilor primite în 

urma unei astfel de „revizuiri interne” vor fi stabilite și înregistrate. 
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[2.4.7] Verificarea proiectului 

 

În etapele de proiectare adecvate, se va efectua o 

verificare a proiectului pentru a se asigura că 

rezultatele din faza de proiectare îndeplinesc 

cerinţele privind datele de intrare pentru faza de 

proiectare. Măsurile de verificare a proiectului 

vor fi înregistrate, vezi [2.16]. 

Antreprenorul va stabili proceduri pentru a verifica și înregistra faptul că rezultatele proiectării 

îndeplinesc cerinţele privind datele de intrare pentru faza de proiectare. 
 

Verificarea va include controale, teste și analize obiective. 
 

Dacă nu se specifică altfel în cerinţele Beneficiarului, verificarea va fi efectuată de către o 

entitate aleasă de Antreprenor, care va fi specificată în Planul de calitate. 
 

Proiectele furnizate de sub-consultanţi vor fi verificate în mod obiectiv și înregistrate înainte de 

recepţia și incorporarea lor în lucrările altora. 
 

Obiectivitatea Antreprenorului care își verifică propriul proiect poate fi discutabilă. 
 

Nota 5       Pe lângă efectuarea revizuirii proiectului, vezi 

[2.4.6 ], verificarea proiectului poate include, de asemenea, 

următoarele activităţi: 
 

  efectuarea de calcule alternative, 
 

  compararea noului proiect cu un proiect similar 

testat, dacă este disponibil, 
 

  efectuarea de teste și demonstraţii, 

  revizuirea documentelor din faza de 

proiectare înainte de emiterea lor. 
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[2.4.8] Validarea proiectului 

 

Validarea proiectului se va efectua pentru a se 

asigura că produsul este în concordanţă cu nevoile 

și/sau cerinţele specificate ale utilizatorului. 

Verificarea proiectului se referă la: 
 

  asigurarea îndeplinirii criteriilor “specificate”. 

Validarea proiectului se referă la: 

  asigurarea îndeplinirii criteriilor pentru o anumită utilizare prevăzută. 
 

Cu alte cuvinte, validarea proiectului are în vedere mai degrabă conformarea la nevoile 

utilizatorilor, decât conformarea exclusiv la nevoile prevăzute. 
 

În majoritatea cazurilor, Antreprenorul nu poate stabili dacă nevoile Beneficiarului și 

utilizatorului au fost îndeplinite înainte ca proiectul să fie finalizat și operaţional.  
 

Validarea proiectului urmărește să garanteze că produsul final se va conforma la nevoile 

prevăzute de Beneficiar și că este adecvat scopului, adică nevoilor utilizatorului. 
 

Furnizorul va accepta validarea proiectului în cadrul unei recepţii oficiale a livrabilelor din 

cadrul contractului de către Beneficiar.
 

Nota 6       Validarea proiectului urmează după verificarea 

încheiată cu succes a verificării proiectului, vezi [ 2.4.7 ]. 
 

Nota 7       Validarea se efectuează de obicei în condiţii de 

exploatare definite; prin urmare, nu se aplică în general 

pentru lucrări de structură de rezistenţă dacă nu se specifică 

altfel. 
 

Nota 8       Validarea se efectuează de obicei pe produsul 

final, dar poate fi necesară în etape anterioare, înainte de 

finalizarea produsului. 
 

Nota 9       Se pot efectua validări multiple dacă există 

diferite utilizări prevăzute, însă, de regulă, nu este cazul. 
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[2.4.9] Modificări ale proiectului 

 

Toate modificările aduse proiectului vor fi 

identificate, înregistrate, analizate și aprobate de 

personalul autorizat înainte de punerea lor în 

aplicare. 

 

Pentru menţinerea controlului configuraţiei, Antreprenorul va stabili proceduri privind 

modificări ale proiectului care au fost: 
 

  iniţiate 
 

  analizate 
 

  aprobate 
 

  implementate 
 

  înregistrate 
 

Modificările pot fi iniţiate:  
 

  la solicitarea Beneficiarului 
 

  de către organizaţia internă de proiectare 
 

  de către organizaţia externă de proiectare 
 

  de către personalul de pe șantier 
 

  de către organisme de reglementare sau guvernamentale 
 

Persoanele autorizate să aprobe modificările aduse proiectului vor fi precizate în cadrul 

procedurilor. Mecanismul pentru modificarea proiectului poate fi: 

  detaliat în cadrul procedurii pentru lucrarea iniţială, altfel spus, tratat ca un nou 

proiect care trebuie să treacă prin întreg procesul de proiectare. 
 

  abordat într-o anumită procedură de modificare a proiectului. 
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Este important ca modificările propuse să fie analizate și aprobate de către părțile care au elaborat 

lucrarea iniţială. 
 

Gradul și natura controlului asupra modificărilor aduse proiectului trebuie să fie cel puțin 

echivalente cu cele la care a fost supusă lucrarea inițială. 

Modificările vor fi: 
 

  receptive la datele de intrare pentru proiectare 
 

  verificate 
 

  aprobate 
 

Se va institui un sistem administrativ pentru a se asigura că modificările aprobate sunt 

înregistrate și furnizate deţinătorilor materialului original în timp util. 
 

Se va institui un proces documentat care asigură că informaţiile eliminate vor fi scoase din 

aplicare odată cu primirea documentelor sau înregistrărilor actualizate. 
 

Se va menţine o listă generală a documentelor actualmente în vigoare care să reflecte 

modificările aprobate aduse proiectului. 
 

Lista modificărilor proiectului va fi transmisă pe șantier în timp util în conformitate cu progresul 

activităților de construcție. În niciun caz nu se vor realiza lucrări fără a avea cunoștinţă de 

modificările aprobate ale proiectului care trebuie incorporate în produsul munci 

Controale care să garanteze cunoașterea modificărilor aprobate aduse proiectului vor fi stabilite 

în Planul de calitate și vor fi prevăzute în procedura relevantă. 
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[2.5]  CONTROLUL DOCUMENTELOR ȘI DATELOR 

 
[2.5.1] Aspecte generale 

 

Furnizorul trebuie să stabilească și să mențină 

proceduri documentate pentru controlul tuturor 

documentelor și datelor care se referă la cerințele 

prezentului standard internațional, inclusiv, în 

măsura în care este cazul, documentele de origine 

externă, cum ar fi standardele și desenele 

clienților.

Antreprenorul va fi responsabil pentru stabilirea și implementarea procedurilor documentate 

pentru a asigura controlul corespunzător al tuturor documentelor esenţiale pentru garantarea 

calităţii produsului livrat. 
 

Acestea vor include, dar nu se vor limita la: 
 

  Contracte 
 

  Desene 
 

  Specificaţii 
 

  Liste generale de desene sau documente echivalente 
 

  Proceduri indispensabile 
 

  Instrucţiuni de lucru 
 

  Manuale de management a calităţii 
 

  Planul calităţii pentru proiect 
 

  Alte date (ex. baze de date computerizate, fișiere de calculator, etc.) 

Se va avea grijă ca doar documentele necesare pentru asigurarea calităţii lucrării efectuate să fie 

incluse în sistemul de control al documentelor. 

Rapoarte de cheltuieli, registre de evidenţă a personalului, registre de concedii și absenţe, altele 

decât absenţe ale personalului cheie și minute ale ședinţelor administrative generale sau 

memorandumuri sunt câteva exemple de documente care vor fi excluse. Nu este necesar ca 

toate documentele să treacă prin controlul documentelor, ci doar documente esenţiale pentru 

certificarea calităţii lucrărilor.

Nota 10 Documentele și datele pot fi în orice format, fie 

tipărit, fie electronic. 

Procedurile trebuie să aibă în vedere faptul că mediile de stocare electronice au o durată de viaţă finită. Se va ţine 

cont de aceste documente care există doar în format electronic.



Componente ale standardului ISO 9001  Cerinţe preliminare pentru Planul 
de calitate al Antreprenorului 

Anexa A 

a Manualului de Asigurare a Calităţii 

 

6.00.DA18. Cap.5-AsigCalitatii-Lot1.1 Februarie 2019 Pag. 54/ 96 

 

[2.5.2] Aprobarea și emiterea 

documentelor și datelor 
 

Documentele și datele vor fi analizate și aprobate 

ca fiind adecvate de către personalul autorizat 

înainte de emitere. Se va elabora și va fi pusă la 

dispoziţie o listă generală sau o procedură 

echivalentă de control al documentelor care să 

identifice stadiul actual al revizuirii documentelor 

pentru a împiedica utilizarea documentelor 

incorecte și / sau vechi. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru: 
 

  Stabilirea 
 

  Documentarea 
 

  Menţinerea 
 

  Implementarea 
 

unei proceduri care să definească clar procesul de revizuire a documentelor, soluţionarea 

observaţiilor și autoritatea de aprobare. 
 

Documentaţia privind sistemul de management al calităţii va fi controlat de asemenea pentru a 

se asigura autorizarea și distribuirea corectă a acesteia. 
 

O listă generală a documentelor, sau echivalent, care să identifice stadiul și revizuirea tuturor 

documentelor aferente proiectului va fi pusă la dispoziţia întregului personal din cadrul 

proiectului. 

 

Pentru a asigura respectarea acestei clauze a standardului se consideră utilă o schemă de 

distribuire a documentelor sau o diagramă de flux care să identifice ce persoană sau 

departament deţine anumite documente, sau unde se află fiecare copie a unui document. 
 

Nicio activitate de construcţie nu se va efectua folosind un proiect sau alte documente care 

sunt: 
 

  neeliberate 
 

  neautorizate 
 

  învechite 
 

  înlocuite
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Controlul documentelor va asigura următoarele: 
 

[a] Ediţiile relevante ale documentelor 

corespunzătoare vor fi puse la dispoziţie în 

toate locurile unde se efectuează operațiuni 

esențiale pentru funcționarea eficientă a 

sistemului de calitate; 

Angajaţii din cadrul proiectului trebuie să știe unde se găsesc copii controlate și actuale ale 

tuturor documentelor care reglementează lucrările acestora, adică procedurile aplicabile, 

desenele, caietele de sarcini, planurile de inspecţie, etc. 
 

Documentele vor fi păstrate într-o zonă situată în apropierea lucrării aflate în execuţie. 

 

[b]      Documente nevalabile și / sau vechi vor fi 

retrase cu promptitudine din toate punctele de 

difuzare sau de folosire, sau se vor găsi alte 

mijloace pentru a împiedica utilizarea lor 

neintenționată; 

Următoarele documente vor fi înlăturate din toate zonele de lucru: 
 

  documente înlocuite 
 

  documente revizuite 
 

  documente anulate 
 

iar angajaţii a căror muncă este reglementată de documentele respective vor fi înștiinţaţi în 

legătură cu modificările pentru a se asigura respectarea cerinţelor noi sau revizuite. 
 

Se va menţine o listă generală a documentelor, sau echivalentul acesteia, care să identifice 

stadiul și revizuirea actuală a tuturor documentelor controlate. 
 

Lista generală, sau echivalentul acesteia, va fi controlată și pusă la dispoziţia tuturor 

deţinătorilor de documente controlate. 
 

[c] Orice documente vechi păstrate în scopuri 

juridice și/sau de păstrare a informaţiilor vor 

fi identificate în mod corespunzător. 

Documentele pot fi păstrate în scopuri juridice și/sau de păstrare a informaţiilor chiar dacă au 

fost: 

  înlocuite 
 

  revizuite 
 

  anulate 
 

Cu toate acestea, procedura documentată trebuie să descrie metoda de identificare și stocare a 

acestor documente într-un mod care să împiedice utilizarea neintenţionată a acestora de către 

persoane neavizate. Se va elabora, de asemenea, pentru organizaţie, un plan de păstrare a 

înregistrărilor. 
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[2.5.3] Modificări ale documentelor și datelor 
 

Modificările aduse documentelor și datelor vor fi 

analizate și aprobate de aceleași funcții / 

organizații însărcinate cu analiza și aprobarea 

inițială, cu excepția cazului în care se decide 

altfel. Funcțiile / organizațiile desemnate trebuie 

să aibă acces la informațiile de bază relevante, ca 

bază pentru analiza și aprobare. 

Este necesară o procedură de identificare a procesului pentru iniţierea, analizarea și aprobarea 

tuturor modificărilor aduse documentelor înainte de efectuarea lor. 
 

Aceleași grupuri care s-au ocupat de analiza și aprobarea iniţială vor fi însărcinate cu analizarea 

și aprobarea modificărilor ulterioare. 
 

Dacă acest lucru nu este posibil, atunci autoritatea desemnată de aprobare va avea cunoștinţe și 
o experienţă adecvată pe care să își bazeze decizia. 

 

Acolo unde este posibil, se va specifica natura 

schimbării în documentul sau anexa 

corespunzătoare. 

Cu toate că standardul specifică “acolo unde este cazul”, identificarea efectivă a naturii și 

motivului modificării poate duce la economisirea de timp și resurse și poate preveni problemele 

care apar din cauză că personalul nu cunoaște ultimele cerinţe. 
 

Această sarcină poate fi facilitată prin utilizarea unui software de procesare a textului. Câteva 

metode de identificare a modificărilor includ noi adăugiri la documente cu font "bold" sau 

“cursiv” și eliminarea anumitor porţiuni prin „tăiere cu o linie”. 
 

Aceste metode facilitează identificarea modificărilor fără să fie necesar ca toţi cei afectaţi de 

acestea să compare documentele actualizate cu cele vechi. 
 

Pe șantier se obișnuiește adesea să se facă notiţe pe desene. Este puţin probabil ca acest obicei 

să fie stopat, însă ar trebui să fie descurajat. 
 

La înlocuirea documentelor adnotate astfel cu versiuni revizuite mai noi, se va acorda o atenţie 

sporită la marcarea clară a documentelor înlocuite astfel încât să fie evident că sunt „nule” și vor 

fi înlăturate din zona de lucru. 
 

Se permite păstrarea documentelor care conţin notiţe de pe teren în scopuri juridice sau pentru 

păstrarea informaţiilor conform [2.5.2.c] de mai sus; cu toate acestea, este preferabil ca 

asemenea adnotări, în cazul în care sunt valabile, să fie transferate pe documentul revizuit, iar 

documentul adnotat să fie distrus pentru a se evita utilizarea lui neintenţionată.
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[2.6]  ACHIZIŢII 

[2.6.1] A sp ec t e  g enerale 
 

Furnizorul va stabili și va menţine proceduri 

documentate pentru a se asigura că produsul  

achiziţionat de conformează cerinţelor stipulate. 

Antreprenorul va fi responsabil pentru stabilirea, înregistrarea și menținerea procedurilor de 

evaluare și selecție a furnizorilor și subantreprenorilor. 
 

Procedurile prezintă în detaliu cerințele pentru toate activitățile importante, cum ar fi: pregătirea 

ordinelor de cumpărare, contracte de servicii, liste de oferte și cerințele de calitate pentru 

comercianţi, inclusiv audituri înainte de atribuire, verificări pe parcursul procesului și recepţia 

produsului.

 

[2.6.2] Evaluarea subantreprenorilor 
 

Furnizorul trebuie să: 

[a] Evalueze și selecteze subantreprenorii pe baza 

capacităţii lor de a îndeplini cerinţele 

subcontractului, inclusiv cerinţele sistemului 

de calitate și orice cerinţe specifice pentru 

asigurarea calităţii. 

Antreprenorul va coordona evaluarea și selecţia furnizorilor și subantreprenorilor. În manualul 

de asigurare a calităţii se vor folosi proceduri, nu doar o declaraţie de acţiune. 
 

Evaluarea furnizorilor și subantreprenorilor depinde de importanţa articolului sau serviciului 

achiziţionat și de natura relaţiei dintre antreprenor și funrizor și/sau subantreprenor, altfel 

spus, dacă este pe termen lung sau periodică. 
 

Pentru relaţii pe termen lung, înregistrările trebuie să se concentreze pe performanţa și 
eficacitatea acţiunilor corective pentru a preveni repetarea neconformităţii. 
 

Pentru relaţii periodice, înregistrările trebuie să se concentreze pe capacitatea de a realiza sau 

livra ceea ce este necesar pentru a respecta respectivul ordin de cumpărare. Pe lângă evaluarea 

abilităţii furnizorului și /sau subantreprenorului de a îndeplini cerinţele de calitate, 

Antreprenorul va evalua capacitatea acestora de a respecta cerinţele contractuale cu privire la 

următoarele aspecte: 

  Competenţa tehnică 

  Statutul comercial 

  Graficul, în special abilitatea acestora de a-și îndeplini sarcinile având în vedere 

angajamentele existente. 
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Evaluarea și selecţia subantreprenorilor se va baza pe oricare dintre următoarele, sau o 

combinaţie a acestora: 
 

  Certificare ISO 9000  
 

  Analizarea înregistrărilor privind realizările anterioare 
 

  Analizarea programului privind calitatea al subantreprenorului 
 

  Inspecţia locului de desfășurare a activităţii și 
 

  Consultarea Beneficiarului anterior 
 

Antreprenorul va descrie procesul de evaluare și selecţie  pentru subantreprenori de toate 

nivelurile și va descrie prioritatea pe care o are calitatea în cadrul criteriilor de evaluare și 
selecţie. 

 

În evaluarea furnizorilor și/sau subantreprenorilor certificaţi în prezent conform ISO 9001 sau 

9002, Antreprenorul trebuie să se concentreze asupra cerinţelor specifice proiectului care nu 

sunt acoperite de auditul de certificare. 
 

[b] Se va defini tipul și gradul controlului 

exercitat de furnizor asupra 

subantreprenorilor. Acesta va depinde de tipul 

produsului, impactul produsului subcontractat 

asupra calităţii produsului final și, acolo unde 

este cazul, de înregistrările auditurilor privind 

calitatea și/sau înregistrările privind calitatea 

referitoare la capacitatea și performanţa 

demonstrată anterior a subantreprenorilor. 

Metodele pe care Antreprenorul alege să le folosească pentru a controla furnizarea serviciului 

sau produsului contractat poate include, dar nu se limitează la următoarele: 
 

  Inspecţia produsului în atelier 
 

  Inspecţie la primire 
 

  Inspecţie asistată în timpul fazelor determinante 
 

  Emiterea unui certificat de conformitate sau analiză 
 

  Testarea și aprobarea unui prototip sau a unei mostre 
 

  Stabilirea și aprobarea unui plan de calitate înainte de atribuirea contractului 
 

  Audituri ale sistemelor calităţii 
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[c] Se va elabora și se va menţine o evidenţă a 

calităţii a subantreprenorilor acceptabili, vezi 

[2.16] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[2.6.3] Date privind achiziţiile 
 

Documentele de achiziţie vor conţine date care 

descriu clar produsul comandat, inclusiv, acolo 

unde este cazul: 
 

[a] Tipul, clasa, categoria sau alte mijloace de 

identificare precise; 

Se va ţine o evidenţă a tuturor furnizorilor, sub-consultanţilor, comercianţilor și 
subantreprenorilor, care să documenteze cel puţin următoarele aspecte: 
 

  Selecţia 

  Gradul de control care se va exercita asupra acestora 

  Monitorizarea performanţei 

  Istoricul livrărilor 

  Calitatea, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

Documentele de achiziţie, cum ar fi cereri, ordine de cumpărare, contracte, etc., vor include 

toate informaţiile relevante pentru a asigura că produsele sau serviciile solicitate sunt 

identificate în suficientă măsură pentru a preîntâmpina posibilitatea ca acestea să nu fie livrate 

corespunzător. 

 

[b] Titlul sau alt mijloc de identificare și ediţiile 

aplicabile ale specificaţiilor, desenelor, 

cerinţelor de proces, instrucţiunilor pentru 

inspecţie și alte date tehnice relevante, 

inclusiv cerinţele pentru aprobarea sau 

calificarea produsului, procedurilor, 

echipamentelor de proces și personalului; 
 

[c] Titlul, numărul și ediţia standardului pentru 

sistemul de calitate care se va aplica. 

Documentul de achiziţie va identifica clar cerinţele aplicabile esenţiale, inclusiv, dar fără a se 

limita la: cod; specificaţii; desen; certificat de conformitate; cerinţe legale, de reglementare, 

etc., inclusiv date aplicabile și numere de revizuire. 
 

 
 
 
 
 
 

Se vor specifica cerinţele sistemului de calitate cu revizuirea sau data aplicabilă. 
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Furnizorul va analiza și aproba documentele de 

achiziţie dacă îndeplinesc cerinţele specificate 

înainte de predare. 

Procedura documentată va identifica modul în care vor fi analizate documentele de achiziţie și 

de către ce entitate, precum și modul în care vor fi soluţionate observaţiile și cine anume din 

organizaţia Antreprenorului are autorizaţia pentru aprobarea finală a documentului. 
 

[2.6.4] Verificarea produsului achiziţionat 
 

[2.6.4.1] Verificarea de către furnizor la 

unitatea subantreprenorului 
 

În cazul în care furnizorul propune să verifice 

produsul achiziţionat la unitatea 

subantreprenorului, furnizorul va specifica în 

documentele de achiziţie planul de verificare și 
metoda de predare a produsului. 

Documentul de achiziţie va include orice cerinţe pentru organizaţia care efectuează verificarea 

la unităţile furnizorilor sau subantreprenorilor săi. 
 

Metoda de verificare și predare a produsului va fi specificată în prealabil.  
 

Asta poate însemna, de asemenea, că ordinul de cumpărare cuprinde instrucţiuni precise privind 

modul de verificare a procesului pentru a asigura că produsul final îndeplinește toate cerinţele 

de achiziţie. 
 

[2.6.4.2] Verificarea produsului subcontractat 

de către client 
 

În cazul în care se specifică în contract, clientul 

furnizorului sau reprezentantul clientului va avea 

dreptul  să verifice la unitatea subantreprenorului 

sau furnizorului că produsul subcontractat se 

conformează cerinţelor specificate. Respectiva 

verificare nu va fi folosită de furnizor ca dovadă a 

unui control efectiv al calităţii realizat de 

subantreprenor. 

Dacă se specifică în contract, Beneficiarul are dreptul de acces în unitatea furnizorului 

Antreprenorului și /sau a subantreprenorului pentru a inspecta, audita sau verifica în alt mod 

dacă se îndeplinesc cerinţele de achiziţie specificate. 
 

Dreptul de acces se poate extinde și la personalul Antreprenorului și părţile terţe contractate. 
 

Antreprenorul are obligaţia să efectueze verificări, indiferent de ceea ce face Beneficiarul. 

 

Verificarea efectuată de către Beneficiar nu va fi ţine locul obligaţiei Antreprenorului de a 

efectua verificările necesare ale furnizorului și /sau subantreprenorului său. 
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Verificarea de către client nu va scuti furnizorul de 

obligaţia de a livra un produs acceptabil și nici nu 

va exclude posibilitatea respingerii ulterioare din 

partea clientului. 

Subantreprenorii vor avea obligaţia de a îndeplini toate cerinţele specificate privind achiziţia, 

indiferent dacă Beneficiarul, furnizorul sau agentul au efectuat orice fel de teste sau inspecţii. 
 

Antreprenorul va livra Beneficiarului un produs acceptabil, indiferent de măsura în care 

Beneficiarul a efectuat verificările. 
 

Chiar dacă Beneficiarul a efectuat verificări în unitatea furnizorului Antreprenorului, 

Antreprenorul poate totuși să respingă produsul dacă nu este acceptabil. 
 

[2.7]  CONTROLUL PRODUSULUI 

ASIGURAT DE CĂTRE CLIENT 
 

Furnizorul va stabili și va menţine proceduri 

documentate pentru controlul verificării, 

depozitării și întreţinerii produsului asigurat de 

client pentru a fi încorporat în articolele necesare 

sau pentru activităţi conexe. Orice astfel de produs 

care este pierdut, deteriorat sau inadecvat în alt 

mod pentru a fi folosit, va fi înregistrat și raportat 

clientului, vezi [2.16]. 

Uneori beneficiarii furnizează antreprenorilor produse sau servicii pe care aceștia să le preia și 

să le utilizeze în execuţia lucrării. Exemple de produse asigurate de către client pot include 

echipamente cu livrare într-un timp îndelungat comandate înaintea începerii contractului de 

execuţie, sau materiale care sunt produse de întreprinderea comercială a Beneficiarului.  
 

Unul dintre cele mai importante produse furnizate de deţinătorul unităţii îl reprezintă datele de 

proiectare sub forma de desene și specificaţii, precum și informaţiile proprietare, iar aceste 

articole vor fi protejate cu aceeași vigilenţă ca și echipamentele furnizate. Orice defect vizibil 

sau neclaritate va fi adusă la cunoștinţa Beneficiarului pentru a lua măsurile necesare. 
 

Un exemplu de produs asigurat Antreprenorului de către client îl reprezintă plăcile care vor fi 

încorporate în finisajele arhitecturale ale construcţiei. 
 

Descrierile tehnice ale terenului, cum ar fi jurnalul de foraj sau raportul geotehnic, furnizate de 

Beneficiar pentru a fi luate în considerare în proiectarea structurii de rezistenţă pentru produs 

reprezintă exemple de produse asigurate de client pentru componenta din cadrul organizaţiei 

Antreprenorului care se ocupă cu structura de rezistenţă. 
 

Când se întâlnesc asemenea articole, vor exista proceduri documentate care să detalieze 

primirea, recepţia, depozitarea, întreţinerea și păstrarea acestora. 
 

În cazul în care articolele sunt considerate inadecvate pentru sarcina impusă, procedurile 

documentate vor detalia procedura de raportare a defectelor către Beneficiar. 
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[2.8] IDENTIFICAREA ȘI 

TRASABILITATEA PRODUSULUI 
 

Dacă este cazul, furnizorul trebuie să stabilească și 

să mențină proceduri documentate pentru 

identificarea produsului prin mijloace adecvate de 

la primire și în toate etapele de producție, livrare 

și instalare. 

 

În cazul și în măsura în care trasabilitatea este o 

cerinţă specificată, furnizorul va stabili și va 

menţine proceduri documentate pentru 

identificarea individuală a unui produs sau a unui 

set de produse. Identificarea se va înregistra, vezi 

[2.16]. 

Antreprenorul va stabili și va menţine proceduri documentate prin care componentele lucrărilor 

pentru care se ţine o evidenţă vor fi identificabile. 
 

Pe șantier, acest lucru se poate realiza prin numerotarea operaţiunilor de turnare a betonului 

într-o structură, elaborarea unei scheme pentru identificarea coloanelor și pereţilor, precum și 

inscripţionarea valvelor, pompelor și altor echipamente dintr-un sistem de încălzire și ventilaţie. 
 

 

Pentru a asigura o identificare și trasabilitate corespunzătoare, se va elabora un sistem 

documentat pentru identificarea livrabilelor cum ar fi desene, caiete de sarcini, liste de 

materiale. Antreprenorul va specifica cel puţin următoarele date pe toate livrabilele din cadrul 

proiectului: 

 

  Titlul documentului 
 

 Descrierea articolului 

  Numele Beneficiarului 
 

 Numele furnizorului 

  Numărul unic 
 

 Numărul revizuirii 

  Data emiterii sau expedierii 
 

 Numele autorului sau nr. de 

identificare 

Manualele de operare, certificatele de conformitate și/sau de analiză, situaţia în urma inspecţiei 

și listele de neconformităţi ale produsului vor permite trasabilitatea la articolul respectiv. 
 

Se va ţine o evidenţă pentru identificarea amplasamentului echipamentului instalat.
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[2.9]  C O N T R O L U L  P R O C E S E L O R  D E S F A S U R A T E   
 

Furnizorul va identifica și va planifica procesele 

de producție, instalare și service care afectează în 

mod direct calitatea și se va asigura că aceste 

procese se desfășoară în condiții controlate. 

Condițiile controlate vor include următoarele: 

Această secțiune a standardelor îi solicită Antreprenorului să planifice și să controleze 

activitatea, iar atunci când este necesar, să pregătească un plan documentat al procesului, 

definind modul în care se desfășoară acesta. Documentația poate fi sub formă de descriere, 

schemă a procesului sau puncte de control.  

 

[a] Proceduri documentate care definesc 

modalitatea de producție, instalare și prestare 

servicii, în cazul în care absența unor astfel de 

proceduri ar afecta negativ calitatea; 

Această cerință ia în considerare planificarea și controlul tuturor proceselor activității, altele 

decât procesele de control ale proiectului, care sunt critice pentru gradul de adecvare a 

produsului livrat. Ea ilustrează importanța pe care o acordă standardul planificării, așa cum reiese 

din Resurse [2.1.2.2], Planificarea calității [2.2.3], Revizuirea contractului [2.3] și Planificarea 

proiectării și dezvoltării [2.4.2]. 
 

Conceptul de proces este deseori înțeles greșit. ISO 9001-1994 recunoaște potențialul 

înțelegerii greșite și la [2.6] oferă următoarea clarificare 
 

“Standardele internaționale din familia ISO 9000 se bazează pe înțelegerea că orice activitate 

se realizează printr-un proces”. 

Toate procesele au elemente de intrare; elementele de ieșire sunt rezultatele acelor procese. 

Elementele de ieșire sunt produse, tangibile sau nu. Procesul însuși este un proces de 

transformare care adaugă valoare. 

Fiecare proces implică, într-un fel sau altul, oameni sau resurse. Un element de ieșire poate fi, 

de exemplu, o factură, ori un produs final sau intermediar din orice categorie. Există 

oportunități de a face măsurători ale elementelor de intrare, în diverse etape ale procesului, 

precum și ale elementelor de ieșire." 

În ceea ce privește controalele proiectului, Antreprenorul va crea și documenta metodele de 

planificare, monitorizare și raportare a stadiului fiecărui aspect semnificativ al proiectului, sau 

al altor activități legate de proiect. Metodele vor fi adecvate dimensiunii și complexității 

efortului. Aceste planificări vor identifica elementele de intrare solicitate altora și livrabilele 

către Beneficiar și către autoritățile de stat competente, atunci când este necesar. 
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a]  Cont. O evaluare a acestei clauze de către antreprenor este esențială pentru a asigura conformarea. 
 

Expresia cheie a acestei clauze este 
 

“în cazul în care absența acestor proceduri ar putea afecta negativ calitatea”. 
 

Se va acorda atenție interpretării acestei clauze pentru a nu crede că tot ceea ce este de făcut 

trebuie guvernat de o procedură scrisă. 
 

[b] Utilizarea unor echipamente adecvate de 

producție, instalare și prestare servicii și a 

unui mediu de lucru adecvat; 

Utilizarea uneltelor potrivite pentru munca potrivită executată în mediul potrivit asigură 

finalizarea cu succes a activității în perioada planificată și în condiții de siguranță. 

 

[c]  Conformarea la standardele/codurile, planurile 

de calitate și/sau procedurile documentate de 

referință; 

Standardele la care se face referire vor fi disponibile personalului abilitat la locația în care se 

desfășoară activitatea, pentru a asigura conformarea la cerințele specificate. 

 

[d] Monitorizarea și controlul parametrilor 

adecvați ai proceselor și caracteristicilor 

produsului; 

Parametrii vor fi controlați pentru a se asigura rezultatele dorite, de ex. curentul și amperii de 

sudură, gaze de protecție, tratare la cald, întărirea betonului, etc. 

 

[e] Aprobarea proceselor și a echipamentelor, 

după caz; 

Procedurile vor identifica persoanele care au responsabilitatea, autoritatea și expertiza pentru 

aprobarea diverselor procese, pentru asigurarea adecvării acestora. 
 

[f]  Criterii pentru manoperă, care vor fi stipulate 

în cea mai clară manieră posibilă (de ex. 

standarde scrise, eșantioane reprezentative 

sau ilustrații); 

Angajații antreprenorului și meseriașii trebuie să știe care sunt criteriile de recepție care le 

guvernează munca și prin ce mijloace pot identifica singuri conformarea. 

 

[g] Mentenanță adecvată a echipamentelor pentru 

a asigura capacitatea de continuare a 

procesului. 

Antreprenorul va defini o politică de mentenanță și va păstra înregistrări pentru a demonstra 

implementarea efectivă; de ex. echipamente de sudură, echipamente de ridicat, etc. 
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În cazul în care rezultatul proceselor nu poate fi 

verificat integral prin inspecție și testare ulterioară 

a produsului, sau dacă, de exemplu, deficiențele 

proceselor devin evidente numai după ce produsul 

este în uz, atunci procesele vor fi efectuate numai 

de către operatori calificați și/sau vor necesita 

monitorizarea și controlul permanent al 

parametrilor procesului pentru a se asigura 

respectarea cerințelor specificate. 

Procedurile vor acoperi și modul de calificare sau certificare al operatorilor. 
 

Calificat și Certificat înseamnă altceva decât capabil. Orice meseriaș care are un atestat de calfă 

poate fi considerat capabil să efectueze activitatea. 
 

Calificat sau certificat indică de obicei niște cerințe speciale de instruire și testare care trebuie 

îndeplinite. 

 

[2.10] INSPECȚIE ȘI TESTARE 
 

[2.10.4]  Aspecte generale 
 

Furnizorul va crea și menține proceduri 

documentate pentru activitățile de inspecție și 

testare, pentru a verifica faptul că cerințele 

specificate pentru produs sunt îndeplinite. 

Inspecția și testarea solicitate și înregistrările ce 

vor fi făcute vor fi detaliate în planul de calitate 

sau în procedurile documentate. 

Această cerință nu este în general aplicabilă proceselor de creare a proiectelor. Procesul de 

control al proiectului ”inspectează” în esenţă rezultatul ca parte a procesului de revizuire a 

proiectului. Testarea, analogă verificării [2.4.7], a rezultatului proiectului nu este o activitate 

normală pentru proiectare. 
 

În acele situații unice în care este necesară validarea conform clauzei [2.4.8] această secțiune 

va fi aplicabilă echipamentelor utilizate în aceste scopuri. 
 

Această secțiune se va referi la metodologia de inspecție și testare, metodele de control, 

documentare, recepție și distribuție a rezultatelor. 
 

Procedurile scrise sunt necesare; în general, inspecțiile se vor efectua conform unor criterii scrise 

cu niveluri ale caracterului acceptabil specificate, bazate pe criterii clar definite de acceptare sau 

respingere. Rapoartele vor fi semnate și datate de către personalul de inspecție, iar rezultatele 

vor fi indicate în mod clar. 

Echipamentele sau programele software inacceptabile vor fi controlate într-o manieră care va 

asigura faptul că problema este rezolvată, iar rezolvarea este documentată, vezi [2.13]. 

Antreprenorul va stabili, documenta și menține proceduri pentru activitățile de inspecție și 
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[2.10.1] Cont.                   Inspecția și testarea se vor desfășura în conformitate cu procedurile scrise elaborate de către 

Antreprenor, sau cu procedurile de testare emise de către industrie, guvern sau organisme de 

elaborare a codurilor și puse la dispoziția personalului de testare. Este necesară verificarea 

conformării cu specificațiile și alte cerințe prin inspecție și testare: 

    la recepția materialelor;     în etape intermediare;     la finalizarea lucrării. 

Criteriile de conformare sunt definite în specificațiile contractului, la fel ca și cerințele pentru 

eșantioane și testare. 
 

Evenimentele cheie și punctele de control vor fi clar stabilite și identificate pe graficul de 

execuție al proiectului sau alte mijloace adecvate. Cerințele de inspecție a personalului sunt 

specificate clar în documentul de contract. Procedurile de inspecție, logistica și raportarea 

rezultatelor vor fi clar definite, create și implementate. 
 

Orice lucrare legată de proiect, care este subcontractată unui proiectant extern, va fi evaluată 

privind adecvarea de către Antreprenor înainte de utilizarea lucrării subcontractate pentru 

proiectări ulterioare sau execuție. Cerințele corespunzătoare ale  Standardului vor fi impuse 

subantreprenorilor de proiectare, precum și oricăror altor subantreprenori. 
 

[2.10.5] Inspecția și testarea la recepție 
 

[2.10.2.1] 

Furnizorul se va asigura că niciun produs care 

sosește nu este utilizat sau procesat, decât în 

circumstanțele descrise la [2.10.2.3], până când 

nu este inspectat sau verificat în altă manieră 

pentru a fi conform cu cerințele specificate. 

Verificarea cerințelor specificate va fi în 

conformitate cu planul de calitate și/sau 

procedurile documentate. 

Antreprenorul va menține o procedură adecvată de verificare și aprobare, pentru a se asigura că 

toate lucrările sale, inclusiv monitorizarea, testarea și aprobarea acestor lucrări în toate locațiile 

relevante respectă cerințele Beneficiarului și specificațiile contractuale. 
 

Se vor stabili proceduri pentru a preveni emiterea de materiale pentru proiect înainte de a fi 

inspectate în mod adecvat și a deține certificatele corespunzătoare de inspecție și testare; aceste 

proceduri vor acoperi: 
 

  Controlul materialelor   Instruirea personalului 
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[2.10.2.1] Cont. Realizarea inspecției va include, dar nu se va limita la: 
 

  Revizia documentației, de exemplu: 

 Rapoarte de testare a materialelor 

 Fișe de date ale producătorilor indicând conformarea 

 Certificate din fabrică 

 Orice alte certificate de conformitate, etc. 

Aceste documente vor fi conforme cu revizuirile actuale ale cerințelor specificate. În 

plus, Antreprenorul: 
 

  Va efectua o inspecție fizică a materialelor și echipamentelor, de exemplu: 

 Identificarea elementelor conform 

  Ordinului de achiziție 

  Notei de livrare 

  Numărului de etichetă sau altor marcaje de identificare 

 Verificarea cantității 

 Efectuarea măsurătorii dimensiunilor, dacă este cazul 

 Verificarea straturilor de protecție, dacă este cazul 

 Examinarea elementelor pentru identificarea degradării, de exemplu rugină în 

exces 

 Examinarea elementelor pentru identificarea deteriorării pe durata transportului, 

etc. 

Aceste inspecții pot să nu fie necesare, sau să fie reduse, sau mai puțin stringente, dacă un 

reprezentant al Antreprenorului a inspectat produsul la sediul subantreprenorului anterior 

ambalării pentru expediere. 

În aceste situații, inspecția la recepție poate implica doar analizarea înregistrărilor referitoare 

la inspecția efectuată de Antreprenor la sursă și verificarea excesului, lipsei sau deteriorării în 

timpul transportului, etc. 
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[2.10.2.2] 
 

Atunci când se determină cantitatea și natura 

inspecției la recepție, se vor acorda atenție 

cantității de control exercitate la sediul 

subantreprenorului și dovezilor de conformitate 

înregistrate și furnizate. 

 

 
Evaluarea subantreprenorilor [2.6.2(b)] va fi avută în vedere atunci când se va stabili cantitatea 

de inspecție necesară la recepție. 
 

Această determinare va depinde și de tipul de produs sau de impactul produsului subcontractat 

asupra calității produsului final și, acolo unde este cazul, asupra rapoartelor de audit de calitate 

și certificatelor de calitate ale subantreprenorilor. 
 

[2.10.2.3] 
 

În cazul în care un produs recepționat este 

eliberat în scopuri de producție urgentă anterior 

verificării, acesta va fi identificat și înregistrat 

clar, vezi [2.16], pentru a permite rechemarea și 

înlocuirea în caz de neconformitate la cerințele 

specificate. 
 

[2.10.3]  Inspecție & testare în timpul 

procesului 
Furnizorul: 
[a] Va inspecta și încerca produsul conform 

cerințelor planului de calitate și/sau 

procedurilor documentate; 
 

[b] Va reține produsul până la finalizarea 

inspecțiilor și încercărilor sau primirea și 

verificarea rapoartelor necesare, cu excepția 

cazului în care un produs este eliberat 

conform unor proceduri clare de rechemare, 

vezi [2.10.2.3]. Eliberarea conform procedurii 

clare de rechemare nu va exclude activitățile 

descrise mai sus [2.10.3 (a)]. 

 
 
 

Aproape întotdeauna o analiză risc/beneficiu este adecvată în aceste cazuri pentru a determina 

consecințele potențiale dacă elementul se dovedește a fi inacceptabil la o etapă de construcție 

ulterioară, sau într-un moment ulterior. 
 

Persoanele care dețin autoritatea emiterii acestei eliberări condiționate vor fi 

specificate. 
 

 
 
 
 
 

Acest lucru se va face în conformitate cu procedurile, graficele și Planurile de inspecție și 
testare mai detaliate. 
 
 

Până la momentul în care documentația, inspecția sau încercările oferă confirmarea că un 

produs este conform cu cerințele specificate, acele produse vor fi păstrate în carantină în zone 

speciale pentru acest scop, atunci când spațiul permite aceasta. 
 

Zonele de carantină vor fi clar identificate. În cazul în care limitările spațiului fac ca 

materialele în carantină să fie păstrate în zone care conțin materiale certificate, acele 

materiale vor fi clar identificate pentru a preîntâmpina emiterea sau utilizarea eronată. 
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[2.10.4] Inspecție și testare finală 

Furnizorul va efectua toate inspecțiile și 
încercările finale în conformitate cu planul de 

calitate și/sau procedurile documentate pentru a 

finaliza dovezile de conformare a produselor finite 

la cerințele specificate. 

La proiectele de Proiectare și Execuție, expresia „inspecție finală” poate avea diferite 

semnificații. Fiecare componentă inclusă în proiectul final trebuie să treacă printr-o serie de 

inspecții, incluzând, posibil, inspecțiile finale. 
 

Inspecțiile finale vor fi efectuate pe parcursul încorporării componentelor și finalizării 

diferitelor etape ale proiectului. Inspecția finală generală a proiectului poate include generarea 

unei liste cu probleme și verificarea finalizării fiecărui element. 
 

Inspecția finală a proiectului poate include punerea în funcțiune și darea în exploatare, pentru a 

verifica faptul că proiectul, ca un tot, funcționează așa cum a fost proiectat și la nivelul de 

performanță specificat. 
 

Antreprenorul va dispune de proceduri documentate pentru a se asigura că verificarea și 
testarea finale, dacă este cazul, au fost finalizate. 
 

Sunt necesare înregistrări ale inspecției și încercării finale pentru a verifica faptul că s-a realizat 

conformarea la cerințele specificate. 

Planul de calitate și/sau procedurile documentate 

pentru inspecția și testarea finale vor cere ca toate 

inspecțiile și încercările specificate, inclusiv cele 

specificate fie la recepția produsului, fie pe durata 

procesului, să fi fost efectuate, iar rezultatele să 

îndeplinească cerințele specificate. 

O serie de Planuri de Inspecție și Testare (PIT) pot reprezenta o metodă de realizare a acestui 

obiectiv, deși Antreprenorul poate prefera o abordare alternativă. 
 

Fiecare PIT, ca element de început, necesită verificarea că toate inspecțiile și încercările 

cerute de PIT anterior au fost finalizate și documentate. 

 

Niciun produs nu va fi trimis până când nu s-au 

finalizat în mod satisfăcător toate activitățile 

specificate în planul de calitate și/sau procedurile 

documentate, iar datele și documentația asociate 

sunt disponibile și autorizate. 

La fel ca mai sus, acest obiectiv poate fi realizat prin utilizarea de PIT. 
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[2.10.5] Înregistrări ale inspecțiilor și încercărilor 

 

Furnizorul va crea și menține înregistrări care vor 

oferi dovezi că produsul a fost inspectat și/sau 

încercat. Aceste înregistrări vor arăta în mod clar 

dacă produsul a fost aprobat sau respins în urma 

inspecțiilor și/ sau încercărilor conform criteriilor 

de acceptare definite. Dacă produsul este respins la 

orice inspecție și/sau testare, se vor aplica 

procedurile pentru controlul produselor 

neconforme, vezi [2.13]. 

Înregistrările inspecțiilor și încercărilor vor arăta dacă produsul a fost aprobat sau respins 

conform criteriilor de acceptare definite. 
 

Produsele care sunt respinse la inspecție devin produse neconforme. Înregistrările vor identifica 

autoritatea de inspecție responsabilă. 

 

[2.11]  CONTROLUL ECHIPAMENTELOR 

DE INSPECȚIE, MĂSURARE ȘI 

TESTARE 
[2.11.1] Aspecte generale 

 

Furnizorul va crea și menține proceduri 

documentate pentru controlul, calibrarea și 

mentenanța echipamentelor de inspecție, 

măsurare și testare (inclusiv programele software 

pentru teste) utilizate de către furnizor pentru a 

demonstra conformitatea produsului la cerințele 

specificate. Echipamentele de inspecție, măsurare 

și testare vor fi utilizate într-o manieră care 

asigură că incertitudinea măsurătorii este 

cunoscută și conformă cu capacitățile de 

măsurare solicitate. 

Pentru a fi eficiente, procedurile de testare trebuie să conțină o listă completă a echipamentelor, 

instrumentelor și aparatelor necesare pentru a efectua testarea cu succes și de manieră 

concludentă. 
 

Capacitatea de a repeta sau a reproduce rezultatele, atunci când se solicită, va fi de asemenea 

abordată, precum și precizia rezultatelor măsurate și pragurile de calibrare ale instrumentelor de 

măsurare. 
 

Pentru a permite poziționarea și instalarea practică la locația de măsurare, echipamentele de 

măsurare și testare vor fi însoțite de date complete privind: 
 

  Operațiuni   Mentenanță 
 

  Setare   Aranjamente pentru dimensiuni 

Antreprenorul va crea, documenta și menține proceduri pentru controlul echipamentelor de 

inspecție, măsurare și testare. 
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Atunci când se utilizează programe software de 

test sau referințe comparative, cum ar fi 

echipamente de testare, ca metode adecvate de 

inspecție, acestea vor fi verificate pentru a dovedi 

că sunt capabile să verifice caracterul acceptabil al 

unui produs, anterior eliberării pentru utilizare în 

timpul producției, instalării sau întreținerii și vor fi 

reverificate la intervale prescrise. Furnizorul va 

stabili amploarea și frecvența acestor verificări și 
va păstra înregistrări ca dovezi ale controlului, vezi 

[2.16]. 
 

Atunci când disponibilitatea unor date tehnice 

referitoare la echipamentul de măsurare este o 

cerință specificată, aceste date vor fi puse la 

dispoziție, atunci când sunt cerute de client sau 

reprezentantul clientului, pentru a verifica faptul că 

echipamentul de măsurare este adecvat din punct 

de vedere funcțional. 

Dacă inspecția este subcontractată, va fi răspunderea antreprenorului de construcții să se 

asigure că subantreprenorul, vezi [2.6.2], deține procedurile cerute și că acestea sunt 

implementate. 
 

În cazul în care calibrarea este un element subcontractat, Antreprenorul va fi responsabil să se 

asigure că subantreprenorul ține cont de cerințele aplicabile din această secțiune. 
 

Acest element se aplică și inspectării și încercării echipamentelor de cercetare și oricăror altor 

echipamente care ar afecta calitatea lucrărilor dacă ar fi necalibrate. 

Atunci când se aplică scopului înregistrării, sistemul va aborda: 

  Proceduri pentru; 
 

 Selectarea măsurătorilor 
 

 Determinarea acurateții și preciziei solicitate 
 

 Obținerea echipamentelor care îndeplinesc acele cerințe 
 

  Pentru echipamentele de măsurare, procedurile vor aborda; 
 

 Identificarea, 
 

 Mentenanța 
 

 Depozitarea 
 

  Definirea responsabilității și autorității pentru echipamentele de inspecție, 

măsurare și testare 
 

  Frecvența calibrării 
 

  Stadiul calibrării, inclusiv indicatorii 
 

  Urmărirea standardelor de calibrare primară și secundară 
 

  Eliminarea echipamentelor neconforme 

  Eliminarea elementelor verificate cu echipamente ce se dovedesc necalibrate 
 

  Ţinerea evidenţei 
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Nota 11     În sensul acestui Standard internațional, termenul 

”echipament de măsurare” include instrumentele de 

măsurare. 

 
[2.11.2]        Procedura de control 

 
Furnizorul: 

 

[a]     Va stabili măsurătorile care se vor efectua 

și acuratețea necesară și va selecta 

echipamente adecvate de inspecție, măsurare 

și testare care sunt capabile de acuratețea și 

precizia necesare; 

Atunci când măsurătorile afectează calitatea, acest lucru va fi identificat; vor fi disponibile 

echipamente adecvate de inspecție, măsurare și testare pentru a efectua toate măsurătorile 

cerute. 
 

Echipamente de inspecție, măsurare și testare adecvate va însemna că acestea sunt capabile să 

ofere rezultate cu acuratețea și precizia cerute. 
 

[b]  Va identifica toate echipamentele de 

inspecție, măsurare și testare care pot afecta 

calitatea produsului și le va calibra și ajusta la 

intervalele prescrise, sau anterior utilizării, 

prin comparație cu echipamente certificate 

care au o relație validă cunoscută cu 

standardele recunoscute la nivel internațional 

sau național. Dacă nu există astfel de 

standarde, se va documenta baza utilizată 

pentru calibrare; 

Echipamentele de măsurare și testare vor fi calibrate și ajustate conform necesităților la 

intervalele prescrise, prin comparație cu un standard recunoscut identificat, oridecâteori este 

posibil; atunci când nu există standarde, procesele vor fi descrise în mod adecvat. 
 

Se va crea o listă etalon de calibrare, identificând echipamentele de inspecție și testare ce sunt 

utilizate. 
 

Jurnalul va include minim: 
 

  Un număr unic de identificare 
 

  O scurtă descriere a elementului 
 

  Referința la standardul aplicabil prescris 
 

  Frecvența necesară a calibrării, dacă este specificată, anterior utilizării 
 

  Gradul de acuratețe necesar 
 

Calibrarea nu este necesară în cazul instrumentelor care nu sunt de precizie, cum ar fi ruletele, 

conurile de tasare a cimentului, riglele, compasul pentru raza sudurii și altele similare. 
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[c]    Va defini procesul utilizat pentru calibrarea 

echipamentelor de inspecție, măsurare și 

testare, inclusiv detalii privind tipul 

echipamentelor, numărul de identificare, 

locația, frecvența verificărilor, metoda de 

verificare, criteriile de acceptare și măsurile 

care se impun atunci când rezultatele sunt 

nesatisfăcătoare; 

  Tipul echipamentului 

  Număr de identificare 

  Locație 

  Frecvența verificărilor 

  Metoda de verificare 

  Criterii de recepție 

  Măsuri care se impun când rezultatele sunt nesatisfăcătoare 

Se va stabili o metodă pentru a determina utilizarea instrumentelor de măsurare, pentru ca 

impactul cauzat de necalibrare să poată fi evaluat și să se ia măsuri de rectificare. 
 

Îndrumările pentru crearea și implementarea unui sistem eficient pentru EIM&I sunt 

disponibile în ISO 10012-1. 
 

[d]     Va identifica echipamentele de inspecție, 

măsurare și testare printr-un indicator adecvat 

sau un registru de identificare adecvat pentru 

a indica stadiul calibrării; 

Stadiul  calibrării poate fi indicat pe echipamentul de inspecție, măsurare sau testare prin 

lipirea unei etichete sau notițe. În mod alternativ, fiecare echipament de inspecție, măsurare 

și testare poate fi identificat prin atribuirea unui număr unic; stadiul calibrării și istoricul 

calibrării pot fi apoi notate într-un registru. 
 

[e]     Va păstra înregistrările de calibrare pentru 

echipamentele de inspecție, măsurare și 
testare, vezi [2.16]; 

Dacă înregistrările de calibrare nu sunt efectiv păstrate, aceasta înseamnă că nu se poate 

dovedi că echipamentele de inspecție, măsurare și testare sunt calibrate; dacă aceste 

înregistrări nu există, se va considera că elementul este decalibrat. 
 

[f]   Va evalua și va documenta validitatea 

inspecției anterioare și a rezultatelor 

încercărilor dacă se descoperă că 

echipamentele de inspecție, măsurare și testare 

sunt decalibrate; 

Dacă se descoperă că echipamentele de inspecție, măsurare și testare sunt decalibrate, 

rezultatele anterioare devin îndoielnice. Aceste rezultate vor fi identificate și revalidate. 
 

Acest lucru poate fi deosebit de important în aspecte precum operațiunile de expertiză a solului.

[g]   Se va asigura că condițiile de mediu sunt 

adecvate pentru efectuarea calibrărilor, inspecțiilor,              

 

În mod ideal, calibrările, inspecțiile, măsurătorile și încercările ar trebui să se desfășoare în 

mediu controlat;  inevitabil, se vor solicita calibrări, inspecții, măsurători și încercări pe teren; 

factorii de mediu se vor în considerare și se va stabili potențialul lor efect asupra rezultatelor. 
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[h]     Se va asigura că manipularea, păstrarea și 

depozitarea echipamentelor de inspecție, 

măsurare și testare se va face în așa fel încât să 

se menţină acuratețea și adecvarea pentru 

utilizare; 

Echipamentele de inspecție, măsurare și testare trebuie depozitate într-un mediu adecvat. 
 

Factori precum căldura sau frigul excesiv, praful, igrasia, etc. pot duce la decalibrarea sau 

funcționarea necorespunzătoare a echipamentelor mai rapid decât este anticipat. 
 

În mod clar este în interesul Antreprenorului să asigure zone de depozitare adecvate. 

 

[i] Va proteja facilitățile de inspecție, măsurare și 

testare, inclusiv echipamentele și programele 

software de testare împotriva ajustărilor care 

ar invalida setările de calibrare. 

Personalului neinstruit sau necalificat îi va fi interzis să ajusteze echipamentele de 

inspecție, măsurare și testare. 
 

Se va avea în vedere asigurarea de spații de depozitare unde accesul va fi permis numai 

personalului autorizat. 
 

Nota 12     Sistemul de confirmare metrologică a 

echipamentelor de măsurare prezentat în ISO 10012 poate 

fi utilizat pentru îndrumare. 

 
[2.12] STADIUL INSPECȚIEI ȘI 

ÎNCERCĂRILOR

 

Stadiul inspecției și încercării produsului va fi 

identificat prin mijloace adecvate, care indică 

gradul de conformitate sau neconformitate a 

produsului în ce privește inspecțiile și încercările 

efectuate. Identificarea stadiului inspecției și 

încercării va fi menținută, așa cum se definește în 

planul de calitate și/sau procedurile documentate, 

pe durata execuției, instalării și prestării de 

servicii pentru produs, pentru a se asigura că 

numai produsele care au trecut inspecțiile și 

încercările necesare sau au fost eliberate sub 

concesie autorizată, vezi [2.13.2], sunt livrate, 

folosite sau instalate. 

Antreprenorul va crea, documenta, implementa și menține un sistem eficient de identificare a 

stadiului inspecției și încercării produselor și serviciilor din cadrul proiectului. 
 

Sistemul va utiliza o metodă de identificare a materialelor sau serviciilor ca fiind: 
 

  Conforme   Neconforme 
 

  Nedeterminate   De categorie inferioară 
 

  Rebuturi   Respinse 
 

Lipsa identificării neconformității nu va indica acceptarea. 
 

Desenele de proiect sunt de obicei instrumente pentru servicii. Stadiul inspectării și încercării 

acestora este prezentat în mod adecvat în Cerințele Beneficiarului. 
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[2.13] CONTROLUL PRODUSELOR 

NECONFORME 
 

[2.13.1] Aspecte generale 

Furnizorul va crea și menține proceduri 

documentate pentru a se asigura că produsele care 

nu sunt conforme cu cerințele specificate nu vor fi 

utilizate sau instalate în mod neintenționat. Acest 

control va asigura identificarea, documentarea, 

segregarea (atunci când este posibilă), eliminarea 

produselor neconforme și notificarea 

responsabililor implicați. 

Vor exista proceduri documentate pentru a stabili neconformitatea în lucrările Antreprenorului 

și în lucrările furnizate de alte organizații, inclusiv Beneficiarul. Procedurile vor avea rolul de a 

proteja împotriva utilizării unor informații sau date incorecte sau inadecvate în alt fel. 
 

Procedurile vor identifica persoanele responsabile cu: 
 

  Identificarea neconformității – în general, oricine poate atrage atenția asupra unei 

neconformități 
 

  Documentarea acesteia – inclusiv procesarea în conformitate cu procedurile 
 

  Evaluare – persoanele vor fi calificate în mod adecvat pentru a efectua evaluarea 
 

  Segregare – atunci când aceasta este o opțiune practică 
 

  Eliminare – rezoluție efectivă prin măsuri corective și preventive 
 

  Notificare – către părțile interesate 
 

Procedurile vor acoperi și neconformitatea care apare pe durata execuției. Ele vor trata situațiile 

în care se descoperă faptul că lucrările nu corespund cerințelor, după ce elementul respectiv a 

fost supus anterior procesului de verificare și aprobare. Procedurile vor trata și lucrările care 

conțin erori sau omisiuni sau sunt suspectate că ar conţine erori sau omisiuni după predarea 

către Beneficiar. Lucrările vor fi imediat puse sub control pentru a limita impactul pe care l-ar 

putea avea asupra lucrărilor conexe, în cazul în care ar fi putut fi utilizate ca elemente de 

intrare. Procedurile vor include metode de informare a acelora cărora materialul neconform le-a 

fost furnizat drept informație validă și de a izola, de a recupera și exclude de la utilizare copiile 

cunoscute ale materialului până când se poate stabili modalitatea de a proceda. Neconformitatea 

s-ar putea manifesta sub forma desenelor greșite, erorilor de calcul, atât numerice, cât și 
procedurale, date de expertiză bazate pe criterii de măsurare sau rute eronate, sau chiar un 

proiect corect bazat pe specificații depășite. 
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[2.13.2]Reexaminarea și eliminarea produselor  

neconforme  
 

Responsabilitatea reexaminării și autorizării 

eliminării produselor neconforme va fi definită. 
 

Produsele neconforme vor fi reexaminate în funcție 

de procedurile documentate. Ele pot fi: 
 

[a] Refăcute pentru a îndeplini cerințele 

specifice, 
 

[b] Acceptate cu sau fără reparații prin 

concesie, 
 

[c] Considerate pentru utilizări alternative, sau 
 

[d] Respinse sau declarate rebut 

Neconformitatea se definește drept orice aspect al echipamentelor, materialelor sau proceselor 

care nu se conformează la una dintre următoarele: 
 

 
 Desen 

 
 Specificații 

 
 Cod 

 

 Standard 
 

 Documentație 
 

 Înregistrare 
 

 Procedură 
 

 Cerințe contractuale   

În consecință, o astfel de neconformitate rezultă în clasificarea echipamentului, materialului sau 

procesului ca inacceptabil sau nedeterminat din punct de vedere al acceptabilităţii. 
 

Procedurile vor aborda și aspectul eliminării elementelor neconforme și pașii necesari pentru a 

confirma faptul că neconformitatea a fost tratată în mod adecvat, iar elementul a fost apoi 

caracterizat drept conform. Antreprenorul va pregăti și menține înregistrări cu privire la 

constatările de neconformitate, vezi [2.16]. Fiecare înregistrare de neconformitate va conține 

toate deliberările, reîncercările și soluţionările, constatările și deciziile. 
 

Atunci când este o cerință contractuală, utilizarea 

propusă sau repararea produsului, vezi [2.13.2 (b)], 

care nu este conform cu cerințele specificate vor fi 

raportate pentru concesie clientului sau 

reprezentantului clientului. Descrierea 

neconformității care a fost acceptată și a 

reparațiilor va fi consemnată astfel încât să indice 

starea actuală, vezi [2.16]. 

Produsele reparate și/sau refăcute vor fi reinspectate 

în conformitate cu planul de calitate și/sau 

procedurile documentate. 

Exemple de refacere (reparație) pentru a repecta cerințele specificate 
 

 
 Repararea  fagurilor din beton   Înlocuirea unei conducte defecte 

 

 Repararea unui defect de sudură 
 

 Realinierea cuplajelor electropompei 
 

Reparațiile vor necesita implicarea proprietarului spațiilor, a organizației constructorului și/sau 

a unui terț autorizat pentru revizuirea stării acestora și a determina faptul că, chiar dacă nu 

îndeplinesc cerințele specificate, impactul general este de așa natură încât starea rezultată este 

acceptabilă, adică sunt adecvate utilizării. 
 

Toate elementele refăcute vor fi retestate conform cerințelor inițiale specificate. 
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[2.14] MĂSURI  CORECTIVE ȘI 

PREVENTIVE 
 

[2.14.1] Aspecte generale 
 

Furnizorul va crea și menține proceduri 

documentate pentru implementarea măsurilor 

corective și preventive. 
 

Orice măsură corectivă sau preventivă luată pentru  

a elimina cauzele neconformităților  existente sau 

potențiale, va fi proporțională cu magnitudinea 

problemei și corespunzătoare riscurilor 

întâmpinate. 
 

Furnizorul va implementa și înregistra orice 

modificări aduse procedurilor documentate, 

rezultând din măsurile corective și preventive. 

Această clauză conține două aspecte referitoare la tratarea neconformităților. Primul este 

implementarea și eficiența măsurilor corective implementate anterior. Auditurile interne de 

calitate pot fi efectuate pentru un întreg proiect, un departament sau orice componentă similară 

din cadrul lucrărilor. 
 

Al doilea este măsura preventivă (MP) care joacă un rol major în această cerință. Majoritatea 

procedurilor care se referă la măsuri corective (MC) trebuie să includă măsuri preventive. 

Investigarea neconformității trebuie să acopere trei cauze posibile, adică: 
 

   Produsul   Procesul     Sistemul de calitate 
 
Atunci când se creează sistemul de MC & MP, trebuie urmate îndrumările paragrafului al 

doilea din [2.14.1] și acesta trebuie să fie adecvat magnitudinii problemelor și corespunzător 

riscurilor  întâmpinate. Vor exista politici generale aplicabile tuturor elementelor organizației 

Antreprenorului pentru a trata rectificarea fiecărei neconformități întâlnite pe durata fazelor de 

proiectare și execuție a proiectului, atât la birou cât și pe șantier, pentru a preveni reapariția 

acestora. 

O neconformitate poate fi identificată fie prin audit intern, fie extern sau pe durata inspecțiilor 

regulate sau a analizării proiectului. Autoritățile abilitate să implementeze, verifice și să 

analizeze eficiența măsurilor preventive și corective vor fi identificate. Se vor pregăti și se 

vor implementa proceduri scrise pentru a determina cauza primară a neconformității și a 

revizui procedurile existente și instrucțiunile de lucru, sau pentru a stabili altele noi pentru 

prevenirea situațiilor identificate care provoacă sau permit apariţia neconformității. 
 

Secțiunile privind investigarea și verificarea din procesul măsurilor corective documentate vor 

fi implementate ori de câte ori intervin neconformitatea, defecțiunile, reclamații ale clientului 

sau alte situații nedorite, pentru a determina măsura adecvată ce trebuie luată. 
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[2.14.2] Măsuri corective 

 
Procedurile pentru măsuri corective vor include: 

 

[a]  Tratarea eficientă a reclamațiilor clientului și 
rapoartelor privind neconformitatea produselor 

Antreprenorul va menține și documenta o procedură pentru tratarea reclamațiilor clientului, 

asigurându-se că se efectuează înregistrarea, investigarea și stabilirea măsurii corective 

adecvate, dacă este cazul. 
 

Urmărirea reclamațiilor clientului, a neconformității identificate și a măsurilor luate pentru a le 

rezolva reprezintă un indicator al eficienței sistemului de calitate. 
 

[b]  Investigarea cauzei neconformităților legate 

de produs, proces și sistemul de calitate și 

înregistrarea rezultatelor investigației, vezi 

[2.16]. 

Identificarea cauzei primare a problemei este cea mai eficientă metodă de prevenire a 

reapariției problemei. 
 

De exemplu, dacă un angajat nu efectuează corect o sarcină, acest lucru ar putea fi cauzat de 

lipsa acestuia de la birou când s-a desfășurat instructajul cu privire la o nouă metodă; un astfel 

de eveniment poate fi identificat dacă se păstrează înregistrări corespunzătoare de instructaj. 
 

[c]  Stabilirea măsurilor corective necesare pentru 

a elimina cauza neconformităților. 

Stabilirea și implementarea unei măsuri corective eficiente necesită determinarea cauzei 

primare a problemei și planificarea celei mai eficiente metode de rezolvare a problemei. 
 

Aceasta va necesita de cele mai multe ori implicarea și discuția cu persoanele care cunosc 

procesul. 
 

[d]  Aplicarea controalelor pentru a se asigura că 

sunt luate măsurile corective și că acestea sunt 

eficiente. 

Măsurile de monitorizare vor investiga dacă măsura corectivă a rezolvat problema identificată. 
 

Investigația va da asigurări, de asemenea, că acțiunea corectivă nu a creat un efect nedorit 

asupra altui element al sistemului de calitate.
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[2.14.3] Măsuri preventive 

 

Procedurile pentru măsuri preventive vor include: Antreprenorul va crea, documenta și menține proceduri pentru implementarea măsurilor 

preventive. 
 

[a]  Utilizarea unor surse de informare adecvate, 

cum ar fi procesele și operațiunile de lucru 

care afectează calitatea produsului, concesiile, 

rezultatele auditurilor, înregistrările de calitate, 

rapoartele de service și reclamațiile clientului 

pentru a detecta, analiza și elimina cauzele 

potențiale de neconformitate. 

Păstrarea înregistrărilor cu problemele identificate anterior și măsurile corective luate pentru 

rezolvarea acestora oferă o sursă de informare valoroasă ce poate fi utilizată în planificarea 

următorului proiect sau a următoarei etape a unui proiect pentru a preveni apariția acelorași 
erori. 

 

[b] Determinarea etapelor necesare pentru a 

rezolva orice problemă care necesită măsuri 

preventive 

Un exemplu de măsură preventivă este coordonarea specialităților în construcții, pentru a se 

asigura că diferitele specialități nu sunt in conflict una cu alta, rezultând în două echipe care 

vor să lucreze la același produs sau serviciu în același timp. 
 

[c] Inițierea măsurilor preventive și aplicarea 

controalelor pentru a se asigura că sunt 

eficiente. 

Încorporarea celor mai recente tehnologii și informații poate fi de asemenea o sursă valoroasă 

de informații pentru crearea unui program de măsuri preventive. 

 

[d]  Confirmarea că informațiile relevante asupra 

măsurilor luate sunt transmise spre revizie 

conducerii, vezi [2.1.3]. 

Păstrarea înregistrărilor, vezi [2.16], pentru planificarea, implementarea și eficiența măsurilor 

preventive reprezintă informații de care ar trebui să se țină cont pentru programele viitoare de 

măsuri preventive pe durata revizuirii sistemului de calitate de către conducere, vezi [2.1.3]. 
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[2.15] MANIPULARE, DEPOZITARE, 

AMBALARE, PĂSTRARE ȘI 

LIVRARE 
 

[2.15.1] Aspecte generale 
 

Furnizorul va crea și menține proceduri 

documentate pentru manipularea, depozitarea, 

ambalarea, păstrarea și livrarea produsului. 

Procedurile pentru manipulare, depozitare, ambalare, păstrare și livrare (MDAPL) care vor fi 

create se aplică tuturor părților implicate într-un proiect, începând cu elaborarea specificațiilor 

de către Antreprenor și până la personalul responsabil cu punerea în funcțiune și predarea 

facilităților către Beneficiar. 
 

Cerințele MDAPL sunt aplicabile în mod egal organizațiilor ale căror proceduri și servicii sunt 

desenele de proiect. În aceste cazuri, este acceptabil să se includă cerințe MDAPL conform 

[2.5], [2.9], și/sau [2.16]; totuși acest lucru va fi specificat clar în procedura MDAPL. 
 

Aplicaţia precisă a cerințelor este determinată de funcția îndeplinită: furnizor, producător, 

distribuitor, societate de transport, depozit, operatorii echipamentelor și reglori. 
 

În redactarea specificațiilor, supervizorul va fi responsabil cu: 
 

  Identificarea oricăror cerințe specifice de MDAPL și stabilirea faptului că cerințele 

sunt identificate în documentele de proiect corespunzătoare. 
 

Responsabilii cu achiziţiile au răspunderea: 
 

  să se asigure că furnizorul, distribuitorul și/sau subantreprenorii cunosc cerințele și 

sunt conștienți și de responsabilitățile lor de a identifica toate cerințele pentru sub-

furnizorii lor. 
 

Procedurile vor fi create și implementate pentru a indica ce elemente necesită manipulare, 

depozitare sau mentenanță specială. 

Crearea procedurilor MDAPL și instrucțiunilor de lucru sunt afectate de celelalte 19 elemente 

ale ISO 9001 și prin urmare trebuie revizuite pentru a le stabili aplicabilitatea și cerinţele care 

se impun. 
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[2.15.2] Manipulare 

 

Furnizorul va asigura metode pentru manipularea 

produselor care preîntâmpină distrugerea sau 

deteriorarea. 

Manipularea este orice mișcare manuală sau electronică a materialelor sau datelor care poate 

afecta calitatea produsului furnizat. 
 

La orice proiect, materialele sunt de obicei manipulate de numeroase ori de la livrare la 

instalare și la punerea în funcțiune. Prin urmare, se vor elabora și se vor implementa proceduri 

adecvate circumstanțelor pentru a asigura faptul că manipularea se face într-o manieră care 

previne distrugerea sau deteriorarea materialului sau echipamentului și oridecâteori este posibil 

se caută evitarea manipulării duble sau multiple.   
 

Procedurile vor acoperi în special cerințele de manipulare de către oameni sau utilaje; mulți 
factori pot afecta manipularea și ordecâteori este posibil, aceștia vor fi identificați, de exemplu: 
 

  Utilizarea paleților   Riscul de contaminare încrucișată 
 

  Considerații de mediu   Materiale periculoase 
 

  Tipuri de expediție   Vehicule speciale 
 

  Eliberarea spațiului superior   Încărcături cu lățime mare 
 

  Echipament de ridicare   Studii pentru montaj 
 

Se vor identifica cerințele pentru mentenanță, identificare și trasabilitate. 
 

Antreprenorul va oferi asigurări că cerințele de manipulare sunt documentate și înțelese. 

Procedurile de manipulare vor include desenele de execuție, mediile de stocare electronică, 

jurnalele de pe teren și altele similare. 
 

Se vor respecta recomandările producătorului pentru manipulare specială, îmbrăcăminte și alte 

precauții pentru materialele periculoase, cu asigurarea că numai personalul calificat și, acolo 

unde este cazul, special instruit va manipula materialul. 

Procedurile de manipulare vor include instrucțiunile de urmat pentru decontaminare și 
notificarea autorităților și părților responsabile în caz de accident.
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[2.15.3] Depozitare 

 

Furnizorul va utiliza zone de depozitare special 

amenajate sau camere de depozit pentru a preveni 

distrugerea sau deteriorarea produselor, în 

așteptarea utilizării sau livrării. Metodele adecvate 

de autorizare a recepției și livrării din aceste zone 

va fi stipulată. 
 

Pentru a detecta deteriorarea, se va evalua starea 

produselor din stoc la intervale adecvate. 

Elementele care necesită protecție vor fi identificate și protejate după cum este necesar pentru a 

preîntâmpina pierderea, distrugerea, deteriorarea sau pierderea identificării. 
 

Cerințele speciale de depozitare vor fi definite în mod clar pentru materialele și echipamentele 

primite pentru proiect, inclusiv desene, înregistrări și manuale de utilizare. 
 

O listă generală va fi întocmită indicând elementele aplicabile: 
 

  comenzi de achiziție   cerințe privind cantitatea 
 

  identificarea produsului   documentații și înregistrări cerute 
 

  cerințe de inspecție la recepție   depozitare și mentenanță specială 
 

Materialele vor fi separate pentru a preveni contaminarea încrucișată sau contaminarea 

mediului. Materialele cu durata de valabilitate redusă vor fi identificate și se vor crea și 

implementa proceduri pentru a identifica mijloacele de asigurare a utilizării materialelor 

înainte de data expirării, adică adoptarea unei politici FIFO. 
 

Procedurile vor identifica și eliminarea sigură a materialelor care ar putea fi toxice, periculoase 

sau ar putea avea alte efecte adverse asupra mediului sau persoanelor neinformate. 
 

[2.15.4] Ambalare 
 

Furnizorul va controla procesele de ambalare și 
marcare (inclusiv materialele utilizate) în măsura  

necesară pentru a asigura conformarea la cerințele 

specificate. 

Documentele tehnice sau de achiziție vor specifica cerințele aplicabile de ambalare pentru a 

asigura că nu se produc distrugeri, contaminări sau deteriorări pe durata manipulării și 
transportului materialelor și echipamentelor. 
 

Procedurile sau instrucțiunile de lucru vor defini în mod clar toate cerințele pentru ambalare 

specială și procese de ambalare și marcaj, de ex. container pentru export, barieră de umiditate, 

cerințe reglementate, controlul climatic, identificare și toate cerințele contractuale. 

Etichetarea materialelor periculoase, instrucțiunile speciale de manipulare și notificarea 
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autorităților și a Antreprenorului vor fi 

identificate clar și vizibil pe ambalaj. 
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[2.15.5] Păstrare 

 

Furnizorul va aplica metode adecvate pentru 

păstrarea și separarea produselor, atunci când 

acestea se află sub controlul furnizorului. 

Cerințele pentru păstrarea materialelor și a echipamentelor includ aceleași elemente ca pentru 

manipulare, depozitare și ambalare. Păstrarea include elemente suplimentare neabordate 

anterior. 
 

Atât pentru materiale cât și pentru echipamente, procedurile vor include: 
 

  Instrucțiuni speciale de desfacere 
 

  Condiții controlate necesare pentru prevenirea sau minimizarea deteriorării 
 

  Prevenirea coroziunii 
 

  Prevenirea contaminării 
 

  Informații solicitate privind mentenanța, inclusiv mentenanța pe 

durata depozitării.  

Condițiile controlate pot include: 

  Îndeplinirea cerințelor de mediu 
 

 Controlul umidității și al umezelii 
 

 Temperatura 
 

  Menținerea aparatelor electrice într-o atmosferă gazoasă, etc. 
 

Producătorul, Supervizorul sau Beneficiarul pot stabili activităţile de service necesare. Acestea 

ar putea include mentenanța echipamentelor, de ex. rotirea osiei, lubrifiere, protecția lagărelor, 

etc.

[2.15.6] Livrare 

Furnizorul va lua măsuri pentru protecția calității 

produselor după inspecția și testarea finală. Atunci 

când se specifică în contract, această protecție va 

fi extinsă pentru a include livrarea la destinație. 

 Atunci când livrarea echipamentelor sau materialelor pe șantier este responsabilitatea 

Antreprenorului, se vor elabora proceduri adecvate, cu trimitere la standardele corespunzătoare, 
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pentru a asigura protecția elementelor pe durata 

livrării. 
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[2.16] CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR DE  

CALITATE  
 

Furnizorul va crea și menține proceduri 

documentate pentru identificarea, colectarea, 

indexarea, accesarea, îndosarierea, depozitarea, 

mentenanța și localizarea unor înregistrări de 

calitate. 
 

Înregistrările de calitate vor fi păstrate pentru a 

demonstra conformitatea cu cerințele specificate  

și funcționarea efectivă a sistemului de calitate. 

Înregistrările de calitate pertinente de la 

subantreprenori vor reprezenta un element al 

acestor date. 
 

Toate înregistrările de calitate vor fi lizibile, 

depozitate și păstrate într-un mod care să le facă 

ușor de accesat, în spații cu un mediu adecvat 

pentru a preîntâmpina pierderea lor. Perioada de 

păstrare a înregistrărilor de calitate va fi stabilită 

și înregistrată. Dacă se stabilește prin contract, 

înregistrările de calitate vor fi puse la dispoziție 

pentru evaluare de către client sau reprezentantul 

clientului pentru o perioadă convenită. 

Antreprenorul va elabora, documenta și menține proceduri pentru procesarea înregistrărilor de 

calitate. 
 

Înregistrările vor fi păstrate cu dovezi documentare care servesc la demonstrarea faptului că s-a 

realizat calitatea cerută în lucrul la proiect. Înregistrările vor fi identificate în mod adecvat, 

îndosariate și păstrate. Se vor stabili perioadele de păstrare și mediul de depozitare al acestor  

înregistrări. Calculele și desenele de proiect sunt exemple de astfel de înregistrări.  
 

Antreprenorul va crea și implementa proceduri pentru depozitarea, accesarea și eliminarea 

documentelor impuse de sistemul de management al calității, inclusiv, dar fără a se limita la 

corespondență, certificări, calcule de proiectare, desene, rapoarte ale revizuirilor proiectului și 
rapoarte de audit. În depozit, fie că este vorba de fișiere de proiect active, fie arhive pe termen 

lung, documentele care sunt desemnate drept înregistrări vor fi exemplare originale sau copii 

reproductibile și vor fi lizibile, corecte, identificate și indexate astfel încât să poată fi asociate 

cu proiecte specifice. Vor putea fi accesate cu promptitudine. Criteriile de depozitare vor fi 

stabilite pentru a specifica mediile de stocare permise și a asigura protecția fizică împotriva 

distrugerii sau pierderii, ceea ce ar putea implica zone de depozitare de rezervă pentru anumite 

tipuri de înregistrări. 
 

Conducerea va identifica înregistrările necesare pentru a oferi dovezi obiective ale revizuirii 

contractului, conformării la proceduri, revizuirii proiectului, iar atunci când este cazul, instruire 

și finalizarea și recepţia inspecției și încercării, sau pentru a asigura trasabilitatea 

echipamentelor sau elementelor instalate în documente. 
 

Se va crea o listă a înregistrărilor impuse prin proiect, care se va păstra și preda către 

Beneficiar spre revizuire anterior finalizării lucrărilor. 
 

Se vor genera și păstra specificații, documente de achiziții, proceduri de testare și inspecție, 

proceduri de control al procesului și înregistrări specifice ISO 9001. 

Nota 13 Înregistrările pot fi în orice format, cum ar fi 
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tipărit sau electronic. 
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[2.17] AUDITURI  INTERNE DE CALITATE 

 

Furnizorul va stabili și menține proceduri 

documentate pentru planificarea și implementarea 

auditurilor interne de calitate pentru a verifica dacă 

activitățile de calitate și rezultatele acestora sunt 

conforme cu aranjamentele planificate și pentru a 

determina eficiența sistemului de calitate. 
 

Auditurile interne de calitate vor fi planificate pe 

baza stadiului și importanței activității ce va fi 

auditată și vor fi efectuate de personal independent 

de cei care au responsabilități directe în activitatea 

auditată. 
 

Rezultatele auditului vor fi înregistrate, vezi, [2.16] 

și aduse în atenția personalului cu responsabilități 
în domeniul auditat. Personalul de conducere 

responsabil în domeniul respectiv va lua măsuri 

corective imediate pentru remedierea deficiențelor 

descoperite în timpul auditului. 

Activitățile de urmărire a auditului vor verifica și 

înregistra implementarea și eficiența măsurilor 

corective vezi [2.16]. 
 

Nota 14     Rezultatele auditului intern de calitate reprezintă o 

parte integrantă a elementelor de intrare pentru activitățile de 

revizuire ale conducerii, vezi [2.1.3]. 

Nota 15  Vezi îndrumări privind auditul sistemelor de 

calitate: 

ISO 19011:2011 

  

  

Auditurile interne de calitate se vor desfășura în conformitate cu principiile corecte de audit, 

cum ar fi Standardul ISO 10011. Frecvența auditurilor va fi adecvată la importanța și 
complexitatea unui proiect sau acțiune corporatistă, dar va avea loc cel puțin bianual. Auditurile 

vor fi inițiate destul de timpuriu pe durata proiectului pentru a asigura o verificare eficientă a 

calității pe parcursul tuturor fazelor. Auditurile vor include managementul proiectului, precum 

și activitățile tehnice. 
 

Programul de audit intern de calitate va verifica dacă sistemul de calitate este funcțional și este 

implementat așa cum a fost planificat. Auditurile ar trebui să se desfășoare în mod planificat și 

etapizat, în conformitate cu importanța activităților desfășurate. 
 

Rezultatele auditurilor interne de calitate vor fi analizate în ședințele conducerii. În analizarea 

rezultatelor auditurilor interne de către conducere, acestea și stadiul auditului de calitate ce le 

însoțesc vor fi revizuite pentru a li se stabili gradul de adecvare și eficiența. 

Calificările auditorului vor fi stabilite și documentate de către furnizor. Personalul desemnat 

pentru activități de audit va avea calificarea corespunzătoare, iar dosarul calificărilor va fi 

păstrat ca înregistrare de calitate, vezi [2.16]. Auditarea nu trebuie să fie o sarcină cu program 

întreg, iar personalul însărcinat cu auditul nu va avea niciun fel de responsabilități directe în 

funcțiunile sau lucrările pe care le auditează. Auditurile vor fi planificate și efectuate cu 

atenție pentru a minimiza perturbarea activităților auditate. Rezultatele vor fi furnizate cu 

promptitudine personalului responsabil cu activitățile auditate și conducerii acestora. Se vor 

stabili măsuri corective pentru identificarea cauzelor de bază și instituirea măsurilor de 

prevenire a tipurilor de deficiențe identificate în audit. Măsurile corective vor fi monitorizate 

pe durata revizuirii documentelor, supravegherii, sau auditurilor de urmărire. Aceste acțiuni 

vor fi efectuate cu promptitudine pentru a determina eficiența măsurilor corective 

implementate. Înregistrările măsurilor corective trebuie păstrate împreună cu înregistrările 

auditului respectiv, vezi [2.16]. Înregistrările auditurilor interne vor fi păstrate conform [2.16]. 

După cum s-a menţionat mai sus, rezultatele auditului pot fi un instrument managerial valoros 

care ar trebui utilizat în cadrul activităților de analiză ale conducerii. 
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[2.18] INSTRUIRE 

 

Furnizorul va elabora și va menține proceduri 

documentate pentru identificarea necesităților de 

instruire a tuturor angajaților care desfășoară 

activități ce afectează calitatea. Personalul care 

desfășoară sarcini precise va fi numit pe baza 

educației adecvate, instruirii și/sau experienței, 

conform cerințelor. Se vor păstra înregistrări 

adecvate ale instruirii, vezi [2.1.6]. 

Antreprenorul va elabora proceduri documentate și înregistrări care să asigure că abilitățile și 

judecata profesională a personalului său sunt dezvoltate conform cerințelor pentru rolurile 

pentru care sunt meniți, prin instruire și experiență acumulată și demonstrabilă prin înregistrări; 

prin intermediul unor reexaminări sistematice ale competențelor la niveluri determinate, înainte 

de atribuirea de noi roluri. 
 

Instruirea se va concentra pe îmbunătățirea competențelor și abilităţilor celor care desfășoară 

activități care au un impact concret asupra calității. 
 

Exemple de astfel de funcții includ: 
 

  abilități tehnice și manageriale    managementul calității 
 

  îmbunătățirea proceselor    siguranța 
 

Procedurile stabilite vor include: 
 

  descrierea postului definind cerințele pentru diferitele funcții necesare în 

desfășurarea activităților care afectează calitatea 
 

  Dosare de personal care documentează experiența și nivelul actual de educație și 

instruire atins de fiecare persoană, într-un cadru instituţional sau altfel, cu relevanță 

pentru sarcinile actuale sau viitoare 
 

  evaluări documentate ale experienței și instruirii respective, inclusiv stabilirea 

instruirii necesare pentru a deveni deplin calificat pentru activitățile cu care va fi 

însărcinată persoana respectivă 
 

  un plan documentat pentru remedierea oricăror deficiențe de instruire 
 

  Înregistrări ce documentează finalizarea instruirii respective 
 

  Educația, experiența și licențele utilizate ca bază pentru numirea persoanelor 

trebuie verificate și înregistrate 
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2.18 Continuare 
 

Personalul implicat în proiect va  fi instruit cu privire la toate procedurile speciale ale proiectului 

aplicabile muncii lor. 

 Meseriașii care deja au abilități specifice nu trebuie să fie instruiți, dar competențele lor vor fi 
verificate și se vor păstra înregistrări ale verificărilor. 

Toate înregistrările privind calificarea și instruirea sunt înregistrări de calitate și vor fi păstrate 

în mod corespunzător. 
  

[2.19] SERVICII 
 

Dacă serviciile sunt o cerință specificată, 

furnizorul va crea și menține proceduri 

documentate pentru efectuarea, verificarea și 
raportarea faptului că serviciile se conformă la 

cerințele specificate. 

Cerința acestei clauze este aplicabilă numai dacă se specifică în contract. Dacă există o 

astfel de cerință, Antreprenorul va documenta procedurile, furnizând detalii cu privire la: 

  metodologia ce va fi utilizată în prestarea serviciilor 
 

  cum se verifică conformitatea acestor operațiuni la cerințele Beneficiarului 
 

  metoda agreată de raportare a conformității activităților serviciilor la cerințele 

contractuale 

De regulă, serviciile sunt definite ca activități care au loc după realizarea unei construcții, de ex. 

o cale ferată pentru transportul de persoane; o astfel de facilitate poate include: 
 

  Servicii de garanție pentru lucrarea realizată 
 

  Asigurarea de servicii de mentenanță după punerea în funcțiune 

În ceea ce privește perspectiva proiectului, această cerință se referă la activitatea de service 

prestată Beneficiarului pe durata perioadei de garantie, dacă este cazul. 

Este improbabil ca activitatea unei organizații de proiectare să implice asigurarea de service 

pentru un produs fabricat sau construit după planurile și specificațiile elaborate pentru 

Beneficiar. Totuși, această activitate ar putea fi necesară în cazul existenţei unor erori sau 

omisiuni. Procedurile vor ține cont de aspectele administrative implicate în tratarea erorilor și 

omisiunilor. Procedurile existente pentru neconformitate și controlul proceselor vor fi adecvate 

pentru a trata controalele procedurale și tehnice necesare pentru asigurarea de service pentru  

proiectul rezultat, activitatea de proiectare a produsului, odată ce acțiunea se întoarce la 

Antreprenor. 
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[2.20] TEHNICI STATISTICE 

 
[2.20.1] Identificarea necesităților 

 

Furnizorul va identifica necesitatea pentru tehnici 

statistice necesare creării, controlării și verificării 

capacităților procesului și caracteristicilor 

produsului. 

Antreprenorul își va revizui operațiunile pentru activități, care ar putea beneficia de utilizarea 

tehnicilor statistice ca mod pentru a stabili: 
 

  Nivelul de control 
 

  Menținerea unui nivel existent al performanței 
 

  Verificarea performanței. 
 

Necesitatea evaluării ar putea include determinarea impactului unei activități asupra costului, 

administrării timpului sau utilizării și calității livrabilelor. 
 

Ar putea fi utilizat și pentru a identifica aspecte în care aplicarea statisticii ar putea indica 

abaterile, eficiența activității sau controlul abaterilor. 
 

Ordinele de modificare, costul per desen, orele suplimentare neplanificate, erorile per desen 

sunt fiecare în parte exemple ale aplicațiilor actuale ale tehnicilor statistice. 
 

De exemplu, în cazul turnării betonului torcretat într-un tunel, se poate determina variația 

statistică pentru fiecare aplicare. Această informație poate fi utilizată pentru a asigura 

conformitatea cu proiectul. 
 

Poate fi utilizată și pentru a minimiza variația în procesul de aplicare a betonului torcretat, 

minimizând prin aceasta costurile de refacere sau rechemare. În mod similar, aceste date pot 

fi eficiente în identificarea necesităţii de reinstruire sau ca mecanism de reducere a costurilor 

prin minimizarea volumului de beton torcretat utilizat. 
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[2.20.2] Proceduri 

Furnizorul va crea și menține proceduri 

documentate pentru a implementa și controla 

aplicarea tehnicilor statistice identificate în [2.20.1]. 

Dacă se stabilește necesitatea unor programe statistice, Antreprenorul va documenta 

procedurile detaliind metodele ce vor fi aplicate. 
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Raport 
Dacă sunt neceare file suplimentare, se va utiliza acest model si se  
va nota numărul în spațiul furnizat.

 

 
Locație 

(distanța sau 

stația) 

 
Categorie 

personal

Număr 

alocat pe 

șantier 

 
Categorie echipament 

Număr 

alocat pe 

șantier 

 
Observații 
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Raport 
Această filă va fi utilizată drept ultima pagină și numrotată în  

spațiul furnizat. 

 

 
Locație 

(distanța sau 

stația) 

 
Categorie 

personal 

Număr 

alocat pe 

șantier 

 
Categorie 

echipamente 

Număr 

alocat pe 

șantier 

 
Observații 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contract Nr. Nume antreprenor/ subantreprenor 
 

 
 

 
Personal Cheie Absent 

Nume  Funcția Nume  Funcția 

 
 
 

Semnătura antreprenor Data 
 

Nume în clar Funcția 
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Condiții meteorologice: 
 

Forța majoră: 
 
 

Evenimente și condiții care provoacă sau pot provoca amânarea sau întreruperea progresului: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Accidentări  
 
 
 
 
 
 

Distrugeri semnalate ale 

bunurilor: 

Nume  Accidentare Nume Accidentare 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Observații 
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Activități prezentate în DTP care sunt în desfășurare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contract Nr. Nume antreprenor/subanteprenor 
 

Semnătura antreprenor Data 
 

Nume în clar Funcția 
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